
Obra:

Empresa: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México S.A de C.V.

Contrato: 1-14240001-4-43805

Convenio No: 1-14240001-4-43805C2-18

Importe Contratado:

Fecha de inicio contratado: 24 de noviembre de 2017

Fecha de Termino contractual: 21 de Junio de 2018

Fecha de Termino convenio: 12 de Noviembre 2018

Avances de Obra: Real

Físico: 82.75% 84.89%

Financiero: $16,910,316.14

se trabaja en la terminacion del area de ampliacion, 850 m2 aproximadamente. la fecha probable de terminacion de toda esta zona,

considerando los avances, rendimientos y suministro del cristal templado faltante, seria el martes 9 de octubre de 2018.

actualmente la empresa trabaja con 46 personas, atacando los siguientes frentes:

1mpermeabilizacion de azoteas; colocacion de muebles de diseño; colocacion de puertas de madera; colocacion de cancelerias de

cristal templado; colocacion de muebles de baño; pintura en muros; colocacion de puertas automaticas, terminacion trabajos de

marmol; terminacion de cubiertas de marmol en baños; limpieza general de interiores; obra exterior; detalles interiores en general.

- actualmente en firma el segundo convenio de ampliacion al plazo.

- en revision generadores para estimaciones 21 a 24

$16,910,316.14

01 de octubre 2018Ciudad de México, a 

$16,910,316.14

Hasta Estimacion 20

Hasta estimacion 20

Programado

$33,293,852.29

Nota Informativa

ComentariosImporte c/ivaConcepto

$35,610,426.25

Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con

medicina familiar No. 1 de Chetumal, Quintanarro

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

$16,910,316.14

Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y

Seguimiento Financiero

Comentarios: Se regularizo el estado de la obra con la formalizacion del segundo convenio que modifica la fecha de termino

inicialmente establecida, esto para el dia 12 de noviembre de este año.

Importe de Estimaciones en la Division de Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


