
Obra:

Empresa: Supervisores Tecnicos, S.A. de C.V.

Contrato: 1-09230002-5-43632

Importe Contratado:

Importe Convenio 1:

Importe Convenio 2:

Importe Convenio 3:

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino contractual:

Fecha de inicio convenio:

Fecha de Termino 1er convenio:

Fecha de Termino 2do convenio:

Fecha de Termino 3er convenio:

Avances de Obra:

Físico: 96.10% 100.00%

Financiero:

Importe de estimaciones en la División de Evaluación y

Seguimiento financiero

$31,803,600.55

Real Programado

$31,803,600.55 $33,093,472.24

Importe de estimaciones en la División de

Construcciones

Suma Acumulada Total

Importe estimado Total

Importe estimado Pagado

Importe Programado para Pago

$31,803,600.55

$31,390,136.62

Hasta Estimacion 77

ComentariosImporte c/iva

Importe de estimaciones en la División de Proyectos

Supervisión y Control del Desarrollo del Proyecto Integral del Hospital General

Regional 260 camas sustentable, en el Marqués, Querétaro.

01 de octubre de 2018Ciudad de México, a 

Nota Informativa

Concepto

$22,563,448.84

$7,924,554.31

1 de agosto de 2017

25 de agosto de 2018

1 de septiembre de 2015

31 de julio de 2017

3 de julio de 2018

$1,302,851.35

25 de septiembre de 2018

$989,885.07

Hasta Estimacion 76

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


