
Obra:

Empresa: Grupo Constructor Mafyn S.A. de C.V.

Contrato: 2-15310002-4-43871

Importe Contratado: con iva

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino contractual:

Avances de Obra:

Fisico: 3.23% 5.64%

Financiero:

Comentarios: el dia 12 de septiembre de este año, se le devolvieron a la contratista los generadores ingresados para su revision

con las obseravciones correspondientes para su correcion. Hasta la fecha no los han regresado corregidos, derivado de lo anterior,

la contratista no ha elaborado la estimacion correspondiente.

$0.00Suma Acumulada Total

Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos

Importe de Estimaciones en la Division de

Construcciones

Importe Estimado Total

Importe Estimado Pagado

Importe Programado para Pago

Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y

Seguimiento Financiero

-$                                    

01 de octubre de 2018

Nota Informativa

ComentariosConcepto

Ampliacion y Remodelacion del servicio de Anatomia Patologica del Hospital de

Especialidades No. 14 Veracruz, Veracruz.

$11,537,932.66

5 de febrero de 2019

Importe c/iva

Ciudad de Mexico, a 

Programado

$486,569.45

Real

$0.00

10 de agosto de 2018

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


