
Obra:

Empresa: CICISA Diseño y Construcción

Contrato: 1-15330002-4-43725

Importe Contratado: con iva

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino contractual:

Avances de Obra:

Fisico: 71.87% 100.00%

Financiero:

Hasta Estimacion 83

Hasta Estimacion 68

Estimaciones de la 69 a la 83

01 de octubre de 2018

Nota Informativa

ComentariosConcepto

Construccion de Modulo de educacion del Hospital General Regional No. 1 en

Merida, Yucatan

$16,942,995.62

27 de enero de 2018

Programado

$16,942,995.62

Importe c/iva

7 de noviembre de 2016

Ciudad de Mexico, a 

$12,715,516.21Suma Acumulada Total

Comentarios: Con fecha 31 de agosto de 2018, se levantó el ACTA CIRCUNSTANCIADA PARA HACER CONSTAR EL

ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, con motivo del INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

ADMINISTRATIVA relativo al contrato de obra pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios No. 1-

15330002-4-43725, y Compromiso No. 4-43725, 

Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos

Real

$12,715,516.21

$12,715,516.21

$12,354,056.18

$361,460.03

Importe de Estimaciones en la Division de

Construcciones

Importe Estimado Total

Importe Estimado Pagado

Importe Programado para Pago

Importe de Estimaciones en la Division de Evaluacion y

Seguimiento Financiero

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


