
Obra:

Empresa: AXIS Arquitectura, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15110001-4-43691 

Convenio: 2-17310002-4-43803C1-18

Importe Contratado: con iva

Importe Convenio (2): con iva

Fecha de inicio contratado:

Fecha de Termino 1er convenio:

Fecha de Termino 2do convenio:

Fecha de Termino 3er convenio:

Avances de Obra:

Fisico: 100.00% 100.00%

Financiero:

$197,194.62

01 de octubre de 2018

Nota Informativa

ComentariosConcepto

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atención

Medica Continua en Celaya, en la Delegación Guanajuato.

$45,209,371.75

18 de agosto de 2017

Importe c/iva

Ciudad de Mexico, a 

Programado

$47,163,819.53

Real

$47,098,159.52

$1,954,447.78

2 de junio de 2016

$47,098,159.52

$46,900,964.90

29 de marzo de 2017

27 de junio de 2017

Durante la ejecución de los trabajos fue necesario realizar trabajos no considerados en el catálogo, asi como, conceptos adicionales al

mismo. De estos conceptos se reconocieron con el monto contractual, por lo que es necesario el reconocimiento de un importe adicional a lo

inicialmente contratado.

De lo anterior, con fecha 15 de mayo de 2018, mediante escrito sin númeroel contratista solicitó a la residencia de obra de el instituto, la

ampliación del monto al contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número, derivado de los

volúmenes excedentes necesarios para la ejecución de los trabajos, así como los conceptos no incluidos en el catálogo de conceptos,

conceptos no ejecutados y la obra ordinaria pendiente de pago, todos que dan origen al dictamen para ampliar el monto y que fueron

descritos en los parrafos precedentes.

$47,098,159.52Suma Acumulada Total

Importe de Estimaciones en la Division de Proyectos

Estimacion 49

Importe de Estimaciones en la Division de

Construcciones

Importe Estimado Total

Importe Estimado Pagado

Importe Programado para Pago

Importe de estimaciones en la Division de Evaluacion y

Seguimiento Financiero

Hasta Estimacion 49

Hasta Estimacion 48

Dirección de Administración 
Unidad de Adquisiciones e Infraestructura 

Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria 
Coordinación Técnica de Proyectos y Construcción de Inmuebles  

División de Construcción 


