



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

12 de Octubre de 2023

Arq. Francisco Antonio De León Estruch

Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

Por este medio me permito informar, que el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios de **"Trabajos de Obra Civil, Acabados e Instalaciones a Realizarse en el Hospital General de Sub Zona N° 12, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León"**, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la licitación pública no. **LO-50-GYR-050GYR979-N-78-2023**, con número de contrato **C3M0317**, con vigencia del **18 de Septiembre al 06 de Diciembre de 2023**, con un monto total de **\$2, 139,900.92 (Dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos pesos 92/100 M.N I.V.A. incluido)**, que al día de hoy ha sido comprometido en su totalidad y se requiere realizar actividades no consideradas en el catálogo inicial.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y en espera de sus comentarios.



C. Hector Rafael Guerrero Martínez
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V

CCP.

Ing. Christian Adrián Tamez Alemán Jefe de Conservación de Unidad Zona No. 12 H.G.S.Z. No. 12



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Monterrey, Nuevo León a 13 de Octubre de 2023

Arq. Francisco Antonio De León Estruch
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales.
Presente.-

Por este medio me permito informar, que el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios de "Trabajos de Obra Civil, Acabados e Instalaciones a Realizarse en el Hospital General de Sub Zona N° 12, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León", que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la licitación pública no. LO-50-GYR-050GYR979-N-78-2023, con número de contrato C3M0317, con vigencia del 18 de Septiembre al 06 de Diciembre de 2023, con un monto total de \$2,139,900.92 (Dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos pesos 92/100 M.N I.V.A. incluido), que al día de hoy ha sido comprometido en su totalidad y se requiere realizar actividades no consideradas en el catálogo inicial.

Al respecto y derivado de la necesidad de continuar con los trabajos y actividades, se determina realizar un convenio modificatorio en monto a dicho contrato, por un importe de:

UNIDAD	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
Hospital General de Sub Zona No. 12	\$ 1,844,742.17	\$ 2,139,900.92

Sin otro particular por el momento, quedo de usted.


Ing. Christian Adrián Tamez Alemán
Jefe de Conservación de Unidad Zona No. 12
H.G.S.Z. No. 12

Con copia para:

- Minutario Departamento de Conservación y Servicios Generales.- Monterrey N.L.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

Oficio número 209001140100/ 61-A/2023

Monterrey, Nuevo León a 16 de Octubre de 2023

C. Hector Rafael Guerrero Martínez
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V
C3M0317
Presente.-

En atención a su oficio sin número, de fecha 12 de Octubre del 2023, relacionado al contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios de los "Trabajos de Obra Civil, Acabados e Instalaciones a Realizarse en el Hospital General de Sub Zona N° 12, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León", que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la licitación pública no. LO-50-GYR-050GYR979-N-78-2023, con número de contrato C3M0317, con vigencia del 18 de Septiembre al 06 de Diciembre de 2023, con un monto total de \$2, 139,900.92 (Dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos pesos 92/100 M.N I.V.A. incluido), que al día de hoy ha sido comprometido en su totalidad y se requiere realizar actividades no consideradas en el catálogo inicial.

Al respecto y derivado de la necesidad de continuar con los trabajos y actividades, se determina realizar un convenio modificadorio en monto a dicho contrato, por un importe de:

UNIDAD	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
Hospital General de Sub Zona No. 12	\$ 1, 844,742.17	\$ 2,139,900.92

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Arq. Francisco Antonio De León Estruch
Jefe del Departamento de Conservación
y Servicios Generales.

Con copia para:

- Minutario Departamento de Conservación y Servicios Generales.- Monterrey N.L.



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL NUEVO LEÓN
Jefatura de Servicios Administrativos
Departamento de Conservación y Servicios Generales

16 de Octubre de 2023

Arq. Francisco Antonio De León Estruch

Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

En atención a su oficio **209001140100/61-A/2023**, de fecha **16 de Octubre de 2023**, relacionado al contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios de los **"Trabajos de Obra Civil, Acabados e Instalaciones a Realizarse en el Hospital General de Sub Zona N° 12, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Nuevo León"**, que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, referente a la licitación pública no. **LO-50-GYR-050GYR979-N-78-2023**, con número de contrato **C3M0317**, con vigencia del **18 de Septiembre al 06 de Diciembre de 2023**, con un monto total de **\$2, 139,900.92 (Dos millones ciento treinta y nueve mil novecientos pesos 92/100 M.N I.V.A. incluido)**, que al día de hoy ha sido comprometido en su totalidad y se requiere realizar actividades no consideradas en el catálogo inicial.

Al respecto y derivado de la necesidad de continuar con los trabajos y actividades, hago de su conocimiento que esta empresa que esta empresa acepta la ampliación de dicho contrato, por un importe de:

UNIDAD	IMPORTE TOTAL SIN IVA	IMPORTE TOTAL CON IVA
Hospital General de Sub Zona No. 12	\$ 1, 844,742.17	\$ 2,139,900.92

Sin más por el momento quedo a sus órdenes y en espera de sus comentarios.

C. Hector Rafael Guerrero Martínez
Representante Legal
GRUPO CONSTRUCTOR TOMU, S.A. DE C.V

CCP.

Ing. Christian Adrián Tamez Alemán Jefe de Conservación de Unidad Zona No. 12 H.G.S.Z. No. 12

