

Programa												
Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Revisión del proyecto eléctrico	\$ 15,000.00											
Revisión de las memorias de cálculo	\$ 15,000.00											
Verificación física de la ejecución de la IE	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00
Gestión pago de resolutivo												\$ 17,500.00
Firma de planos finales												\$ 10,000.00
Dictamen de verificación final												
TOTAL	\$ 35,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 23,000.00

Atentamente

Rubén De León Estrada