


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
10	SUSTITUCIÓN DE ARCILLA CON ARENA LIMOSA INERTE, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 cm , AL 95% DE SU PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, DONDE LOS ÚLTIMOS CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10 (VER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS)	M3.					
INS-0012	Arena Limosa inerte cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	601.90000	96,304.00	156.39924	227.48975	218.01101
INS-0022	Agua	M3	6.94500	118.07	1.80461	2.62488	2.51551
100	DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0194	Tuberia de Fierro fundido de 102 mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	50.00000	23,915.00			26.34410
101	DE 152 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0191	Tuberia de Fierro fundido de 152 mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	15,496.00			10.53765
102	DE 203 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0193	Tuberia de Fierro fundido de 203mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	2,895.00			1.58065
103	DE 51 MM. DE DIAMETRO.	PZA.					
INS-0212	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 51 mm Ø CON JUNTA DE SELLO	pza	4.00000	736.00			2.10754

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
104	<b>DE 102 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0209	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 102 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	70,300.00			52.68819
105	<b>DE 152 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0210	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 152 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	40.00000	35,120.00			21.07527
106	<b>DE 203 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0211	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 203 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	8,400.00			3.16130
107	<b>DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0187	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 51 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar	pza	5.00000	966.75			2.63443

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1252






Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
108	DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0196	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 102 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	1,675.00			2.63443
109	DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0197	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 152 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	1,764.00			1.58065
11	ELABORACIÓN DE PASOS EN CIMENTACIÓN PARA TUBERIAS HASTA 200MM DE DIAMETRO. INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIAS	PZA.					
INS-0022	Agua	M3	0.12000	2.04	0.09000	0.02280	0.00720
INS-0084	Tepetate cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	8.00000	712.00	6.00000	1.52000	0.48000
110	DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0199	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 51 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	454.00			1.05378
111	DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0198	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 102 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	1,012.00			1.05378
112	<b>DE 90 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0195	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 152 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	1,364.00			1.05378
113	<b>DE 90 GRADOS DE 203 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0065	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 203 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar	pza	1.00000	944.00			0.52689
114	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0207	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 51 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	552.00			2.10754
115	<b>DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0204	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 102 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	1,510.00			2.63443
116	<b>DE 152 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0205	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 152 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para	pza	2.00000	1,399.00			1.05378

1254




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
117	<b>DE 203 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0206	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 203 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	995.00			0.52689
118	<b>DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0202	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 102 x 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	554.00			1.05378
119	<b>DE 152 X 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0201	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 152 x 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	777.00			1.58065
120	<b>DE 203 X 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0200	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 203 x 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	437.00			0.52689
121	<b>DE 203 X 152 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0208	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 203 x 152 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	437.00			0.52689



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>122</b>	<b>DE 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0203	Tapon de fierro fundido de acoplamiento rapido mca Tisa Tar de 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	408.00			2,10754
<b>123</b>	<b>DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	<b>M.</b>					
INS-0004	Tubo conduit de fierro galvanizado de 16 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	1,050.00000	26,775.00			218,75002
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	50.00000	600.00			10,41667
INS-0037	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña ¾ in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	333.33000	400.00			69,44376
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	500.00000	600.00			104,16667
<b>124</b>	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	<b>M.</b>					
INS-0005	Tubo conduit de fierro galvanizado de 21 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	825.30000	42,090.30			171,93750
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información	Kg	39.30000	471.60			8,18750

6

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1256




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	proporcionada.						
INS-0037	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña 3/4 in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	786.00000	943.20			163,75000
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	393.00000	471.60			81,87500
125	<b>DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	<b>M.</b>					
INS-0003	Tubo conduit de fierro galvanizado 27 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	964.95000	64,651.65			201,03127
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	59.73500	716.82			12,44479
INS-0038	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña de 1 in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	919.00000	12,866.00			191,45835
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	459.50000	551.40			95,72917
126	<b>DE 16 MM DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0100	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 16 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	571.00000	9,136.00			118,95835



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
127	DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	PZA.					
INS-0104	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 21 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	90.00000	2,790.00			18,75000
128	DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.	PZA.					
INS-0092	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 27 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	37.00000	1,665.00			7,70835
129	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	JGO.					
INS-0108	Monitor conduit galvanizado de 16 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	450.00			20,83335
130	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	JGO.					
INS-0109	Monitor conduit galvanizado de 21 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	940.00			20,83335
131	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	JGO.					
INS-0110	Monitor conduit galvanizado de 27 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	1,510.00			20,83335



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
132	DE 16 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0105	Contratuerca conduit galvanizado de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	122.00			20,83335
133	DE 21 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0106	Contratuerca conduit galvanizado de 21 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	170.00			20,83335
134	DE 27 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0107	Contratuerca conduit galvanizado de 27 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	290.00			20,83335
135	DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.	PZA.					
INS-0102	Caja registro galvanizada de 75 x 75 mm para tubo de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	10,200.00			20,83335
136	DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.	PZA.					
INS-0101	Caja registro galvanizada de 100 x 100 mm para tubo de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	13,600.00			20,83335
137	RE-01 (10,20 x 10,20 x 3,80)	PZA					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0103	Caja registro RE-01 10.2x10.2x3.8 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	28,500.00			20,83335
138	DE 50 X 100 MM.	PZA.					
INS-0090	Caja Registro metalica tipo chalupa de 50 x 100 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	75.00000	600.00			15,62500
139	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES , 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 5262-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE CATALOGO 80703-I PARA SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 5262-R Y PLACA DE NYLON COLOR ROJO CATALOGO 80703-R PARA SERVICIO EMERGENCIA MARCA LEVITON, HUBBELL o COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0,40m/s.n.p.t. AL CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).	PZA					
INS-0063	Receptaculo monofasico doble polarizado con puesta a tierra conexiones laterales 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz Ggrado insdustrial NEMA 5-15R	pza	50.00000	12,300.00			10,41669
14	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO,DE 10 A 15 CM DE ESPESOR	M2					
INS-0010	Acetileno cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	64.99900	12,349.81	16.88951	24.56655	23.54294
INS-0029	Material oxigeno	M3	12.38800	1,214.02	3.21893	4.68208	4.48699
140	INTEGRADO POR: 2 TUBOS GALVANIZADOS FLEXIBLES DE 3/8" (10mm)	PZA					
		10					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	DE 1m DE LARGO CADA UNO, EN UNO DE ELLOS CONTIENE EN EL EXTREMO UN CONECTOR RECTO DE 3/8" (10mm) Y EN EL OTRO EXTREMO UNA CLAVIJA (1709) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15P, EN EL OTRO TUBO FLEXIBLE CONTIENE UN CONECTOR PARA CLAVIJA (222) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15C LONGITUD TOTAL 2m ( ENSAMBLADO Y CONECTADO), CAT. No. WD-1700EM, MARCA: COOPER-WIRING DEVICES.						
INS-0085	Tubo galvanizado flexible de 3/8 de 1 mt de largo cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	200.00000	560.00			41,66670
INS-0093	Clavija (1709) de 15a, 125v, 1f, 2h, 60hz, nema 5-15p, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	13,800.00			20,83335
INS-0099	Conector recto de 3/8 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	95.00			20,83335
INS-0111	Conector para clavija (222) de 15a, 125v, 1f, 2h, 60hz, nema 5-15c, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	22,200.00			20,83335
141	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA.					
INS-0214	Conector recto a pueba de liquidos de 16 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	15.00000	219.00			3,12500
142	DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA.					
INS-0215	Conector recto a pueba de liquidos de 21 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	pza	6.00000	170.40			1,25000

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	los trabajos, según información proporcionada.						
143	DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA.					
INS-0216	Conector recto a pueba de liquidos de 35 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	332.40			1,25000
144	APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO 7601AMW Y PLACA DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO CATALOGO PJ26AMW, PJ262AMW, PJ263AMW PARA 1, 2 o 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE SEGUN SE REQUIERA) MARCA COOPER o LEVITON, COLOCADO EN MURO A 1,20m/s. n. p. t. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.	PZA					
INS-0034	Apagador sencillo grado comercial con proteccion antimicrobiana color blanco 1p-15a, 127vca, 60hz, catalogo 7601amw y placa de policarbonato con proteccion antimicrobiana color blanco catalogo pj26amw, pj262amw, pj263amw para 1, 2 o 3 ventanas respectivamente segun se requiera Apagador sencillo grado comercial con proteccion antimicrobiana color blanco 1p-15a, 127vca, 60hz, catalogo 7601amw y placa de policarbonato con proteccion antimicrobiana color blanco catalogo pj26amw, pj262amw, pj263amw para 1, 2 o 3 ventanas respectivamente segun se requiera	Pza	15.00000	2,175.00			3,12500
INS-0041	Cinta de aislar dieléctrica scotch no. 33 de la marca 3m cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.50000	39.86			0,31250
145	PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.	PZA.					
		12					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1262



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0189	Placa para apagadores y receptáculos construida con termoplástico retardante a la flama de alto impacto para apagador de 1 ventana cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	15.00000	240.00			3,12500
146	PARA APAGADOR DE 3 VENTANAS.	PZA.					
INS-0188	Placa Para Apagadores Y Receptáculos Construida Con Termoplástico Retardante A La Flama De Alto Impacto Para Apagador De 3 Ventanas. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	32.00			0,41669
147	LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADO EN POLVO POR PROCESO ELECTROSTATICO, TODOS LOS ACCESORIOS COMO TORNILLOS, TUERCAS, MARIPOSAS Y RONDANAS PARA LA SUJECION DEBEN SER DE ACERO GALVANIZADO O TROPICALIZADO, A BASE DE LED DE 4000 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE AL FINAL DE LAS 50,000hrs, CON UN 70% DE SUS LUMENES INICIALES CON DRIVER DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO TOTAL DE 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRIC 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y	PZA					

1263

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0040	Luminario de empotrar de perfil ultra delgado en plafon de tablaroca de 121,92x30,48x6,35cm, incluye gabinete fabricado en lamina negra de primera calibre 22 rolada en frio terminada en pintura poliester color blanco, aplicado en polvo por proceso electrostatico, todos los accesorios como tornillos, tuercas, mariposas y rondanas para la sujecion deben ser de acero galvanizado o tropicalizado, a base de led de 4000 lumenes con una vida promedio de al final de las 50,000hrs, con un 70% de sus lumenes iniciales con driver de alta eficiencia, consumo total de 47w y una temperatura de color de 4000°k y un indice de rendimiento de color de 80 y una eficiencia minima de 85 lumenes/watt avalado a traves del archivo fotometrico elaborado por un laboratorio acreditado por la ema 1f-2h+pt, 127v, 60hz, con un difusor de acrilico opalino 100% puro resistente al alto impacto, debe contar con una garantia minima de led y driver de 5 años, con controlador dimeable, serie et14, catalogo et14-0-a3-av-white marca general electric	Pza	10.00000	19,500.00			2,08335
INS-0041	Cinta de aislar dieléctrica scotch no. 33 de la marca 3m cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	26.57			0,20833

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
148	JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPO Z DE 1.20 M. DE LONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR.	PZA.					
INS-0068	Soporte para unidades de iluminacion de solera í de fierro de 1/4" x 3/4" tipo "z" de 1.20 m. De long. Para í unidades de iluminacion tipo de empotrar.	PZA	356.00000	84,728.00			74,16669
149	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 16mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2,220.00000	15,207.00			462,50000
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	277.50000	31,635.00			57,81250
150	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 21mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	592.00000	4,055.20			123,33338
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	74.00000	8,436.00			15,41667
151	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 27mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
		15					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	784.00000	5,370.40			163,33338
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	98.00000	11,172.00			20,41667
152	INDICADOR DE ALARMA REMOTO QUE CUENTA CON UNA LAMPARA PILOTO COLOR VERDE QUE PERMANEZCA ENCENDIDA CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ESTE DENTRO DE LOS LIMITES DE SEGURIDAD, ADYACENTE A ESTA LAMPARA PILOTO, DEBE EXISTIR OTRO DE COLOR ROJO QUE, CONJUNTAMENTE CON UN ZUMBADOR DE ALARMA, SE ENERGICE CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ALCANCE CORRIENTES DE 3 o 5 MILIAMPERES O MAYORES, CATALOGO IG-2000P ISO-GARD MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS COLOCADO A 1,60m/S.N.P.T. (EXCEPTO LOS INDICADOS), EMPOTRADO EN MURO.	PZA					
INS-0087	Indicador de alarma remoto que cuenta con una lampara piloto color verde que permanezca encendida cuando la corriente de fuga a tierra este dentro de los limites de seguridad, adyacente a esta lampara piloto, debe existir otro de color rojo que, conjuntamente con un zumbador de alarma, se energice cuando la corriente de fuga a tierra alcance corrientes de 3 o 5 miliamperes o mayores, catalogo ig-2000p iso-gard marca square-d o equivalente en calidad y características colocado a 1,60m/s.n.p.t.	PZA	4.00000	13,300.00			0,83335
153	MODULO DE LA ESTACION MAESTRA DE ATERRIZAMIENTO COLOCADA A 0,40m/s.n.p.t. CATALOGO GJB-24 MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA SALA DE CIRUGIA	PZA					
INS-0213	Modulo de la estacion maestra de aterrizamiento colocada a	PZA	2.00000	34,800.00			0,41669

16

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1256



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	0.40m/s.n.p.t. Catalogo gjb-24 marca general electric, para sala de cirugía cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>154</b>	<b>VALVULA DE 19 MM DE DIAMETRO</b>	<b>PZA</b>					
INS-0031	Solvente para pintura	Lto	0.01200	0.67			0.00250
INS-0049	Brocha de pelo, de hasta 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.04762	1.04			0.00992
INS-0186	Pintura esmalte Comex 100 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	LTO	0.11000	8.69			0.02292
<b>155</b>	<b>DE 3/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	7.68000	345.60			
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.32000	134.40			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.51200	69.12			
INS-0178	Tubería de cobre tipo L de 3/8" Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	65.92000	2,550.44			
<b>156</b>	<b>DE 1/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	2.16000	97.20			
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.09000	37.80			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.14400	19.44			
INS-0174	Tubería de cobre tipo L de 1/8" Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	18.54000	395.09			
157	<b>DE 5/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	5.52000	248.40			
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.23000	96.60			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.36800	49.68			
INS-0181	Tubería de cobre tipo L de 5/8". Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	47.38000	3,626.47			
158	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.20400	9.18			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03400	4.59			
INS-0095	Codo 90 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	282.20			
159	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	<b>PZA</b>					

18

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.






Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.06000	2.70			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01000	1.35			
INS-0185	Codo 90 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	125.00			
16	<b>CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA EN TRABES AISLADAS, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M</b>	<b>M2.</b>					
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	68.08620	821.12	17.69170	25.73336	24.66114
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	181.25145	1,812.51	47.09685	68.50448	65.65012
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	1,957.50000	18,596.25	508.64190	739.84243	709.01567
INS-0024	Desencofrante para cimbra	Lto	88.52250	2,544.14	23.00192	33.45732	32.06326
160	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.11050	4.97			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07650	10.33			
INS-0190	Codo 90 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	3,247.00			



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
161	MARCA FIGSA No. 1,, INCLUYE: DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG.	PZA					
INS-0069	Eliminador de vibración Mca Figsa No.1 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	2,380.00			
INS-0088	Barreancla de 1/4"	pza	17.00000	54.40			
162	DE 19 MM DE DIAMETRO.	M					
INS-0061	Tubo conduit PGG de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	259.56000	7,397.46			
163	DE 1" MM DE DIAMETRO.	M.					
INS-0060	Tubo conduit PVC de 1" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	20.60000	329.60			
164	DE 10 MM DE DIAMETRO.	M					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	6.72000	302.40			
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.28000	117.60			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.44800	60.48			
INS-0173	Tubería de cobre tipo L de 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	57.68000	2,231.64			
		20					

1270

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>165</b>	<b>DE 13 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	127.32000	5,729.40			
INS-0059	Nitrogeno	m3	5.30500	2,228.10			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	8.48800	1,145.88			
INS-0175	Tuberia de cobre tipo L de 13mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	1,092.83000	64,662.75			
<b>166</b>	<b>DE 19 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	80.12581	3,605.66			
INS-0059	Nitrogeno	m3	3.34067	1,403.08			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	5.34690	721.83			
INS-0176	Tuberia de cobre tipo L de 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	470.71000	49,556.35			
<b>167</b>	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	58.35951	2,626.18			
INS-0059	Nitrogeno	m3	2.43386	1,022.22			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	3.89873	526.33			



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0177	Tuberia de cobre tipo L de 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	260.59000	51,784.44			
<b>168</b>	<b>DE 32 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	42.67395	1,920.33			
INS-0059	Nitrogeno	m3	1.77970	747.47			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	2.85085	384.86			
INS-0179	Tuberia de cobre tipo L de 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	190.55000	72,818.68			
<b>169</b>	<b>DE 38 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	96.43425	4,339.54			
INS-0059	Nitrogeno	m3	4.02050	1,688.61			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	6.43775	869.10			
INS-0180	Tuberia de cobre tipo L de 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	283.25000	143,891.00			
<b>17</b>	<b>Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.</b>	<b>TON.</b>					
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	741.60000	7,416.00	192.70031	280.28920	268.61049
			22				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	18,540.00000	237,312.00	4,817.50776	7,007.23008	6,715.26216
170	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	M.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	16.00278	720.13			
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.66708	280.17			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.06794	144.17			
INS-0182	Tuberia de cobre tipo L de 51 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	35.02000	27,301.59			
171	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO.</b>	M.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	39.57489	1,780.87			
INS-0059	Nitrogeno	m3	1.64954	692.81			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	2.64047	356.46			
INS-0183	Tuberia de cobre tipo L de 64 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	69.01000	67,513.17			
172	<b>DE 75 MM. DE DIÁMETRO.</b>	M.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	22.84326	1,027.95			



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.95238	400.00			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.52295	205.60			
INS-0184	Tuberia de cobre tipo L de 75mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	33.99000	40,138.79			
<b>173</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02550	1.15			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06120	8.26			
INS-0138	Cople de cobre forjado de 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	644.30			
<b>174</b>	<b>DE 19 MM. (K-21 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02886	1.30			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06929	9.35			
INS-0139	Cople de cobre forjado de 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	13.00000	720.20			
<b>175</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01156	0.52			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02784	3.76			

24

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1274



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0140	Cople de cobre forjado de 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	291.52			
<b>176</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02268	1.02			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.05376	7.26			
INS-0141	Cople de cobre forjado de 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	559.80			
<b>177</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03108	1.40			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07413	10.01			
INS-0142	Cople de cobre forjado de 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	7.00000	775.60			
<b>178</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02400	1.08			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.05688	7.68			
INS-0143	Cople de cobre forjado de 51 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la	pza	4.00000	594.80			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>179</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO., CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01512	0.68			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03570	4.82			
INS-0144	Cople de cobre forjado de 64 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	373.20			
<b>18</b>	<b>Nº 6 A.R. EN ESTRUCTURA.</b>	<b>TON.</b>					
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	247.20000	2,472.00	64.23344	93.42973	89.53683
INS-0017	Acero de refuerzo fy=4200 no. 4 (1/2" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	6,180.00000	78,795.00	1,605.83592	2,335.74336	2,238.42072
<b>180</b>	<b>DE 13 X 10 MM. (K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.11700	5.27			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.28080	37.91			
INS-0145	Reduccion de cobre forjado de 13 x 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	78.00000	3,354.00			





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>181</b>	<b>DE 19 X 10 MM (K-22 X 10 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08214	3.70			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.19721	26.62			
INS-0146	Reduccion de cobre forjado de 19 x 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	37.00000	2,327.30			
<b>182</b>	<b>DE 19 X 13 MM. (K-22 X 16 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.54834	24.68			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.31651	177.73			
INS-0147	Reduccion de cobre forjado de 19 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	247.00000	15,536.30			
<b>183</b>	<b>DE 25 X 13 MM. (K-29 X 16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.07225	3.25			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17400	23.49			
INS-0148	Reduccion de cobre forjado de 25 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	25.00000	2,067.50			
<b>184</b>	<b>DE 25 X 19 MM. (K-29 X 22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03179	1.43			

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07656	10.34			
INS-0149	Reduccion de cobre forjado de 25 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	11.00000	909.70			
<b>185</b>	<b>DE 32 X1 3 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01134	0.51			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02688	3.63			
INS-0150	Reduccion de cobre forjado de 32 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	315.00			
<b>186</b>	<b>DE 32 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.06048	2.72			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.14336	19.35			
INS-0151	Reduccion de cobre forjado de 32 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	16.00000	1,680.00			
<b>187</b>	<b>DE 32 X 25 MM (K-35 X 29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01134	0.51			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02688	3.63			
		28					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1273



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0152	Reduccion de cobre forjado de 32 x 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	315.00			
188	<b>DE 38 X 13 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02664	1.20			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06354	8.58			
INS-0153	Reduccion de cobre forjado de 38 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	6.00000	755.40			
189	<b>DE 38 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01776	0.80			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.04236	5.72			
INS-0154	Reduccion de cobre forjado de 38 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	503.60			
19	<b>DE 28 CM. DE ESPESOR, "PEGADO TIZON" ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	1.80000	30.60			0.53437
INS-0023	Arena de rio	M3	5.75000	1,437.50			1.70703
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	Pza	13,500.00000	34,560.00			4,007.81250

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1279



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	los trabajos, según información proporcionada.						
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	1.80000	3,636.00			0.53437
190	DE 38 X 32 MM. (K-41 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01332	0.60			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03177	4.29			
INS-0155	Reduccion de cobre forjado de 38 x 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	377.70			
191	DE 51 X 25 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	0.54			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02844	3.84			
INS-0156	Reduccion de cobre forjado de 51 x 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	337.40			
192	DE 51 X 32 MM. (K-54 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	0.27			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01422	1.92			
INS-0157	Reduccion de cobre forjado de 51 x 32 mm Marca nacobre o similar en calidad.	PZA	1.00000	168.70			

30

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1280




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>193</b>	<b>DE 51 X 38 MM. (K-54 X 41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	0.54			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02844	3.84			
INS-0158	Reduccion de cobre forjado de 51 x 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	337.40			
<b>194</b>	<b>DE 64 X 38 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00756	0.34			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01785	2.41			
INS-0159	Reduccion de cobre forjado de 64 x 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	1.00000	211.70			
<b>195</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.81600	36.72			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13600	18.36			
INS-0128	Codo 45 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	68.00000	720.12			




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>196</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.55200	24.84			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.09200	12.42			
INS-0129	Codo 45 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	46.00000	874.92			
<b>197</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.17358	7.81			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02937	3.96			
INS-0130	Codo 45 ° cobre de 25 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	11.00000	535.15			
<b>198</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04800	2.16			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00800	1.08			
INS-0131	Codo 45 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	186.14			
<b>199</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09666	4.35			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01599	2.16			
INS-0132	Codo 45 ° cobre de 51 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	458.91			
20	<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA CON CASETÓN DE POLIESTIRENO DENSIDAD DE 10.00 KG/M3 DE 50 x 50 x 33 Y/O DE 25 x 50 x 33 CMS. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO, F'c: 350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO SEGÚN PROYECTO (VER DETALLE EN PLANOS), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, EN NERVADURAS Y CAPITELES, REFUERZO DE MALLA ELETROSOLDADA 66-1010, EN EL LECHO BAJO Y ALTO DE LOSA, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO, APISONADO, REGLEADO Y CURADO DE CONCRETO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.</b>	M2					
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	19.50000	235.17			5,789.06
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	666.25000	6,662.50			197,792.97
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	18,395.00000	174,752.50			5,461,015.62
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	18,616.00000	238,284.80			5,526,625.00
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	1,950.00000	42,900.00			578,906.25

33

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1283



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0024	Desencofrante para cimbra	Lto	1,560.00000	44,834.40			463.12500
INS-0089	Servicio de bombeo	M3	224.25000	35,880.00			66.57422
INS-0091	Casetón de poliestireno cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2,288.00000	247,104.00			679.25000
INS-0094	Concreto premezclado f'c=350kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	224.25000	324,489.75			66.57422
INS-0217	Malla electrosoldada 6X6/10-10 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	m2	1,430.00000	51,480.00			424.53125
<b>200</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	3.52800	158.76			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.58800	79.38			
INS-0095	Codo 90 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	294.00000	4,880.40			
<b>201</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.09200	49.14			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18200	24.57			
INS-0185	Codo 90 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones	pza	91.00000	2,275.00			

34

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>202</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.04148	46.87			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17622	23.79			
INS-0133	Codo 90 ° cobre de 25 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	66.00000	1,836.78			
<b>203</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.54594	24.57			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.08991	12.14			
INS-0134	Codo 90 ° cobre de 32 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	27.00000	1,914.03			
<b>204</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.24700	11.12			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17100	23.09			
INS-0190	Codo 90 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	38.00000	7,258.00			



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>205</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01578	0.71			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00267	0.36			
INS-0135	Codo 90 ° cobre de 51 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	195.32			
<b>206</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.56616	25.48			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.09436	12.74			
INS-0136	Codo 90 ° cobre de 64 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	14.00000	4,908.12			
<b>207</b>	<b>DE 75 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.37864	17.04			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06344	8.56			
INS-0137	Codo 90 ° cobre de 75 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	8.00000	4,509.68			
<b>208</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1286



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.10350	4.66			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.24840	33.53			
INS-0116	Conector rosca exterior de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	69.00000	855.60			
<b>209</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00888	0.40			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02132	2.88			
INS-0117	Conector rosca exterior de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	76.40			
<b>21</b>	<b>EN TRABES F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</b>	<b>M3.</b>					
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	43.20000	950.40			12.82500
INS-0098	Concreto premezclado f'c=250kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	37.08000	47,536.56			11.00812
<b>210</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05491	2.47			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13224	17.85			
INS-0118	Conector rosca exterior de cobre forjado de 25 mm cumple con las	PZA	19.00000	926.25			

37

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>211</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04914	2.21			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.11648	15.72			
INS-0119	Conector rosca exterior de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	13.00000	1,124.24			
<b>212</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05328	2.40			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.12708	17.16			
INS-0120	Conector rosca exterior de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	1,557.72			
<b>213</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	0.27			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01422	1.92			
INS-0121	Conector rosca exterior de cobre forjado de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	168.92			
			38				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>214</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01512	0.68			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03570	4.82			
INS-0122	Conector rosca exterior de cobre forjado de 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	901.24			
<b>215</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.14850	6.68			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.35640	48.11			
INS-0123	Conector rosca interior de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	99.00000	1,642.41			
<b>216</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05550	2.50			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13325	17.99			
INS-0124	Conector rosca interior de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	25.00000	679.50			
<b>217</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
			39				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1289



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01156	0.52			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02784	3.76			
INS-0125	Conector rosca interior de cobre forjado de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	289.44			
<b>218</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04536	2.04			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.10752	14.52			
INS-0126	Conector rosca interior de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	1,352.64			
<b>219</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02664	1.20			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06354	8.58			
INS-0127	Conector rosca interior de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	797.40			
<b>22</b>	<b>EN CAPA DE COMPRESIÓN (VIGUETA Y BOVEDILLA), F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</b>	<b>M3.</b>					
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	68.40000	1,504.80			20.30625
		40					

1290

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0098	Concreto premezclado f'c=250kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	58.71000	75,266.22			17.42954
<b>220</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.29250	13.16			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.24960	33.70			
INS-0160	Tee de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	39.00000	330.72			
<b>221</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01104	0.50			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00931	1.26			
INS-0161	Tee de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	23.69			
<b>222</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05812	2.62			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.04900	6.62			
INS-0162	Tee de cobre forjado de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	296.64			
		41					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1291



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>223</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.37200	16.74			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.31360	42.34			
INS-0163	Tee de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	3,126.40			
<b>224</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04416	1.99			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03724	5.03			
INS-0164	Tee de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	848.72			
<b>225</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08892	4.00			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07497	10.12			
INS-0165	Tee de cobre forjado de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	1,021.05			
<b>226</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
		42					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1292





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03720	1.67			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03136	4.23			
INS-0166	Tee de cobre forjado de 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	661.28			
<b>227</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.22080	9.94			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18620	25.14			
INS-0167	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	682.20			
<b>228</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 25 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.49402	22.23			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.41650	56.23			
INS-0168	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	34.00000	3,193.28			
<b>229</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.14880	6.70			

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1993



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.12544	16.93			
INS-0169	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	8.00000	1,130.48			
<b>23</b>	<b>CT-1, FORMA "I" POR UNA CADENA DE CONCRETO ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 25 CM.</b>	<b>M2.</b>					
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	8.37015	100.94			2.48489
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	48.82587	488.26			14.49518
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	624.97120	5,937.23			185.53834
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	976.51750	12,499.42			289.90365
INS-0097	Concreto f'c=150 kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	18.41433	21,443.49			5.46675
<b>230</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.25392	11.43			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.21413	28.91			
INS-0170	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 38 mm cumple con las	pza	23.00000	5,394.19			

44

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1294



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>231</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08892	4.00			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07497	10.12			
INS-0171	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	936.63			
<b>232</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 64 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.22320	10.04			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18816	25.40			
INS-0172	Tee de cobre forjado de diametro mayor 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	3,937.80			
<b>24</b>	<b>K-0. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4? #3 Y E#2 @ 20 CM. ALTURA MAXIMA 1.10 M. CIMBRA COMUN.</b>	<b>ML.</b>					
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	1.95000	23.52			0.57891
INS-0013	Alambre de amarre recocado, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	20.34500	203.45			6.03993
			45				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1295



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	145.60000	1,383.20			43.22500
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	304.20000	3,893.76			90.30938
INS-0018	Acero de refuerzo fy=2,530 kg/cm2 no. 2 (1/4" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	102.70000	1,355.64			30.48906
INS-0097	Concreto f'c=150 kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	3.07190	3,577.23			0.91197
25	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y ESPESOR DE 1/8" Y DOS VARILLAS DEL No. 3 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	PZA.					
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	79.90000	1,022.72			32.90000
INS-0028	Soldadura 70/18 aws	Kg	34.00000	1,972.00			14.00000
INS-0067	Solera 1/2 X 1/8	KG	29.92000	342.58			12.32000
26	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO	M2.					
INS-0022	Agua	M3	2.42640	41.25			0.72033
INS-0023	Arena de rio	M3	9.93600	2,484.00			2.94975
		46					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1296



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	9,900.00000	25,344.00			2,939.06250
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	3.11040	6,283.01			0.92340
<b>27</b>	<b>DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN DE LA REGION DIMENSIONES 7-14-28 DE ACUERDO AL MERCADO LOCAL</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	3.37000	57.29			1.00047
INS-0023	Arena de rio	M3	13.80000	3,450.00			4.09687
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	13,750.00000	35,200.00			4,082.03125
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	4.32000	8,726.40			1.28250
<b>28</b>	<b>CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO, RUSTICO, RUGOSO, O REPELLADO SOBRE PANEL COVINTEC O SIMILAR.</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	4.52600	76.94			1.34366
INS-0023	Arena de rio	M3	16.79000	4,197.50			4.98453
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	5.25600	10,617.12			1.56037

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1297



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
29	DE CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 cms. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO	M2.					
INS-0022	Agua	M3	4.52600	76.94			1.34366
INS-0023	Arena de rio	M3	16.79000	4,197.50			4.98453
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	5.25600	10,617.12			1.56037
32	EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.	M.					
INS-0022	Agua	M3	0.66240	11.26			0.19665
INS-0023	Arena de rio	M3	4.00752	1,001.88			1.18973
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	1.46688	2,963.10			0.43548
33	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR (HABILITAR CANCELERIA EXISTENTE CON MANTENIMIENTO MENOR)	PZA.					
INS-0030	Silicon transparente, mca. Dow Corning cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	199.32			
INS-0062	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR	PZA	1.00000	9,910.00			
			48				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>69</b>	<b>DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".</b>	<b>M.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	3.00000	156.00			1.58065
INS-0032	Tubería de cobre rígida tipo "m" ½" ø Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	10.30000	423.64			5.42690
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.20000	54.00			0.63226
<b>70</b>	<b>DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".</b>	<b>M.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	1.50000	78.00			0.79033
INS-0035	Tubería rígida de cobre de 3/4" ø. Tipo m Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	5.15000	337.33			2.71346
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.60000	27.00			0.31613
<b>71</b>	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".</b>	<b>M.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.60000	31.20			0.31613
INS-0036	Tubería rígida de cobre de 1" ø. Tipo m Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	2.06000	322.60			1.08539



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales


Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.24000	10.80			0.12645
<b>72</b>	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00720	0.37			0.00379
INS-0047	Cople de cobre de 13 mm de diametro (1/2"). Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	5.80			1.05378
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00300	0.14			0.00158
<b>73</b>	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00360	0.19			0.00190
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00150	0.07			0.00079
INS-0113	Cople de cobre interior a hierro exterior de 13 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	9.34			0.52689
<b>74</b>	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00360	0.19			0.00190

50

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1300





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00150	0.07			0.00079
INS-0114	Cople de cobre interior a fierro exterior de 19 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	18.96			0.52689
<b>75</b>	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	2.08			0.02108
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	0.54			0.00632
INS-0112	Cople de cobre interior a fierro exterior de 25 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	87.72			1.05378
<b>76</b>	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	2.08			0.02108
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	0.54			0.00632
INS-0115	Cople de cobre interior a fierro exterior de 32 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	147.82			1.05378

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
77	<b>REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00720	0.37			0.00379
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00300	0.14			0.00158
INS-0064	Reduccion de cobre de 19 x 13 mm Marca Urrea o similar en calidad.	Pza	2.00000	41.20			1.05378
78	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01550	0.81			0.00817
INS-0044	Codo de cobre de 13 mm (1/2") Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	5.00000	137.20			2.63443
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00750	0.34			0.00395
79	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00500	0.26			0.00263
INS-0045	Codo de cobre de 19 mm (3/4"). Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	111.90			1.05378



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00500	0.23			0.00263
80	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	2.08			0.02108
INS-0042	Codo de cobre de 1". Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	187.64			1.05378
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09000	4.05			0.04742
81	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	2.08			0.02108
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09000	4.05			0.04742
INS-0096	Codo de cobre de 1 1/4". Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	398.48			1.05378
82	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características	Kg	0.01980	1.03			0.01043

53

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1303



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
	solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
INS-0046	Tee de cobre de 13 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.99999	8.48			0.52688
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00990	0.45			0.00522
83	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01080	0.56			0.00569
INS-0043	Tee de cobre de 19 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.99999	23.68			0.52688
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00450	0.20			0.00237
84	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161
INS-0048	Tee de cobre de 1" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	25.89988	222.48			13.64620
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948

54

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1304



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
85	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0076	Tee de cobre de 1 1/4" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	468.96			1.58065
86	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0077	Tee de cobre de 1 1/2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	636.54			1.58065
87	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161

55

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1305




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0078	Tee de cobre de 2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	1,021.35			1.58065
88	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 64 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0079	Tee de cobre de 2 1/2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	1,983.84			1.58065
89	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01080	0.56			0.00569
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00450	0.20			0.00237
INS-0080	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	102.33			1.58065



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>9</b>	<b>EN AREA EDIFICABLE</b>	<b>M2.</b>					
INS-0051	Libreta de transito	Pza	3.04950	85.39	0.79239	1.15257	1.10454
INS-0052	Estaca de madera	Pza	57.00000	28.50	14.81102	21.54331	20.64567
INS-0055	Tachuelas	Kg	7.60000	114.00	1.97480	2.87244	2.75276
INS-0056	Trompo de madera.	Pza	57.00000	28.50	14.81102	21.54331	20.64567
INS-0057	Calhidra	Kg	63.33650	57.00	16.45752	23.93820	22.94078
INS-0058	Disco compacto recordable cd-r 1x -52x compatible de 700 mb/74 min	Pza	6.67850	38.00	1.73536	2.52416	2.41898
<b>90</b>	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0081	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	423.93			1.58065
<b>91</b>	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	3.12			0.03161

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	0.81			0.00948
INS-0082	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	703.65			1.58065
92	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.02000	1.04			0.01054
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	0.27			0.00316
INS-0083	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 50 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	312.20			0.52689
93	<b>DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.03600	1.87			0.01897
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01500	0.68			0.00790
INS-0070	Tapon para tubería de cobre de 13 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	10.00000	40.20			5.26884
94	<b>DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
		58					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.12960	6.74			0.06828
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05400	2.43			0.02845
INS-0071	Tapon para tubería de cobre de 19 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	36.00000	268.92			18.96776
<b>95</b>	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.40000	20.80			0.21075
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.12000	5.40			0.06323
INS-0072	Tapon para tubería de cobre de 25 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	327.00			10.53765
<b>96</b>	<b>DE 27 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.02000	1.04			0.01054
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	0.27			0.00316
INS-0075	Tapon para tubería de cobre de 27 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	18.00			0.52689

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Total	2015		
					Ago	Sep	Oct
<b>97</b>	<b>DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.24000	12.48			0.12645
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.07200	3.24			0.03794
INS-0073	Tapon para tuberia de cobre de 32 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	292.68			6.32259
<b>98</b>	<b>DE 38 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.14000	7.28			0.07376
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04200	1.89			0.02213
INS-0074	Tapon para tuberia de cobre de 38 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	7.00000	245.70			3.68819
<b>99</b>	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0192	Tuberia de Fierro fundido de 51 mm Ø. MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	1,197.00			2.63443

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>10</b>		
INS-0012		
INS-0022		
<b>100</b>		
INS-0194	23.65590	
<b>101</b>		
INS-0191	9.46235	
<b>102</b>		
INS-0193	1.41935	
<b>103</b>		
INS-0212	1.89246	

1311

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>104</b>		
INS-0209	47.31181	
<b>105</b>		
INS-0210	18.92473	
<b>106</b>		
INS-0211	2.83870	
<b>107</b>		
INS-0187	2.36557	

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
108		
INS-0196	2.36557	
109		
INS-0197	1.41935	
11		
INS-0022		
INS-0084		
110		
INS-0199	0.94622	
111		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0198	0.94622	
<b>112</b>		
INS-0195	0.94622	
<b>113</b>		
INS-0065	0.47311	
<b>114</b>		
INS-0207	1.89246	
<b>115</b>		
INS-0204	2.36557	
<b>116</b>		
INS-0205	0.94622	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
117		
INS-0206	0.47311	
118		
INS-0202	0.94622	
119		
INS-0201	1.41935	
120		
INS-0200	0.47311	
121		
INS-0208	0.47311	

1315

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>122</b>		
INS-0203	1.89246	
<b>123</b>		
INS-0004	503.12499	328.12499
INS-0033	23.95833	15.62500
INS-0037	159.72062	104.16562
INS-0039	239.58333	156.25000
<b>124</b>		
INS-0005	395.45625	257.90625
INS-0033	18.83125	12.28125

1316

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0037	376.62500	245.62500
INS-0039	188.31250	122.81250
<b>125</b>		
INS-0003	462.37186	301.54687
INS-0033	28.62302	18.66719
INS-0038	440.35416	287.18749
INS-0039	220.17708	143.59375
<b>126</b>		
INS-0100	273.60416	178.43749



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>127</b>		
INS-0104	43.12500	28.12500
<b>128</b>		
INS-0092	17.72916	11.56249
<b>129</b>		
INS-0108	47.91666	31.24999
<b>130</b>		
INS-0109	47.91666	31.24999
<b>131</b>		
INS-0110	47.91666	31.24999

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de término: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
132		
INS-0105	47.91666	31.24999
133		
INS-0106	47.91666	31.24999
134		
INS-0107	47.91666	31.24999
135		
INS-0102	47.91666	31.24999
136		
INS-0101	47.91666	31.24999
137		

1319

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0103	47.91666	31.24999
138		
INS-0090	35.93750	23.43750
139		
INS-0063	23.95832	15.62499
14		
INS-0010		
INS-0029		
140		

1320

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0085	95.83331	62.49999
INS-0093	47.91666	31.24999
INS-0099	47.91666	31.24999
INS-0111	47.91666	31.24999
141		
INS-0214	7.18750	4.68750
142		
INS-0215	2.87500	1.87500

1321

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
143		
INS-0216	2.87500	1.87500
144		
INS-0034	7.18750	4.68750
INS-0041	0.71875	0.46875
145		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0189	7.18750	4.68750
146		
INS-0188	0.95832	0.62499
147		

1323

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0040	4.79166	3.12499
INS-0041	0.47917	0.31250

1324

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
148		
INS-0068	170.58332	111.24999
149		
INS-0001	1,063.75000	693.75000
INS-0086	132.96875	86.71875
150		
INS-0001	283.66664	184.99998
INS-0086	35.45833	23.12500
151		
	<b>1325</b>	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0001	375.66664	244.99998
INS-0086	46.95833	30.62500
152		
INS-0087	1.91666	1.24999
153		
INS-0213	0.95832	0.62499

1326

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AC-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>154</b>		
INS-0031	0.00575	0.00375
INS-0049	0.02282	0.01488
INS-0186	0.05271	0.03437
<b>155</b>		
INS-0050	4.06069	3.61931
INS-0059	0.16920	0.15080
INS-0066	0.27071	0.24129
INS-0178	34.85426	31.06574
<b>156</b>		
INS-0050	1.14207	1.01793
INS-0059	0.04759	0.04241

1397

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0066	0.07614	0.06786
INS-0174	9.80276	8.73724
<b>157</b>		
INS-0050	2.91862	2.60138
INS-0059	0.12161	0.10839
INS-0066	0.19457	0.17343
INS-0181	25.05150	22.32850
<b>158</b>		
INS-0050	0.10786	0.09614
INS-0066	0.01798	0.01602
INS-0095	8.98852	8.01148
<b>159</b>		

1328

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.03172	0.02828
INS-0066	0.00529	0.00471
INS-0185	2.64369	2.35631
<b>16</b>		
INS-0011		
INS-0013		
INS-0015		
INS-0024		
<b>160</b>		
INS-0050	0.05843	0.05207
INS-0066	0.04045	0.03605
INS-0190	8.98852	8.01148

1329

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>161</b>		
INS-0069	8.98852	8.01148
INS-0088	8.98852	8.01148
<b>162</b>		
INS-0061	137.23863	122.32137
<b>163</b>		
INS-0060	10.89196	9.70804
<b>164</b>		
INS-0050	3.55310	3.16690
INS-0059	0.14805	0.13195
INS-0066	0.23687	0.21113
INS-0173	30.49748	27.18252

1330

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>165</b>		
INS-0050	67.31862	60.00138
INS-0059	2.80494	2.50006
INS-0066	4.48791	4.00009
INS-0175	577.81817	515.01183
<b>166</b>		
INS-0050	42.36537	37.76044
INS-0059	1.76633	1.57434
INS-0066	2.82710	2.51980
INS-0176	248.88115	221.82885
<b>167</b>		
INS-0050	30.85676	27.50275
INS-0059	1.28687	1.14699
INS-0066	2.06140	1.83733

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1331



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0177	137.78324	122.80676
<b>168</b>		
INS-0050	22.56324	20.11071
INS-0059	0.94099	0.83871
INS-0066	1.50735	1.34350
INS-0179	100.75059	89.79941
<b>169</b>		
INS-0050	50.98823	45.44602
INS-0059	2.12578	1.89472
INS-0066	3.40387	3.03388
INS-0180	149.76437	133.48563
<b>17</b>		
INS-0013		

1332

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0016		
<b>170</b>		
INS-0050	8.46124	7.54154
INS-0059	0.35271	0.31437
INS-0066	0.56466	0.50328
INS-0182	18.51633	16.50367
<b>171</b>		
INS-0050	20.92467	18.65022
INS-0059	0.87217	0.77737
INS-0066	1.39611	1.24436
INS-0183	36.48807	32.52193
<b>172</b>		
INS-0050	12.07806	10.76520

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0059	0.50356	0.44882
INS-0066	0.80524	0.71771
INS-0184	17.97174	16.01826
<b>173</b>		
INS-0050	0.01348	0.01202
INS-0066	0.03236	0.02884
INS-0138	8.98852	8.01148
<b>174</b>		
INS-0050	0.01526	0.01360
INS-0066	0.03664	0.03265
INS-0139	6.87358	6.12642
<b>175</b>		
INS-0050	0.00611	0.00545
INS-0066	0.01472	0.01312

1334

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0140	2.11494	1.88506
<b>176</b>		
INS-0050	0.01199	0.01069
INS-0066	0.02842	0.02534
INS-0141	3.17242	2.82758
<b>177</b>		
INS-0050	0.01643	0.01465
INS-0066	0.03920	0.03493
INS-0142	3.70116	3.29884
<b>178</b>		
INS-0050	0.01269	0.01131
INS-0066	0.03007	0.02681
INS-0143	2.11494	1.88506

1335

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>179</b>		
INS-0050	0.00799	0.00713
INS-0066	0.01888	0.01682
INS-0144	1.05747	0.94253
<b>18</b>		
INS-0013		
INS-0017		
<b>180</b>		
INS-0050	0.06186	0.05514
INS-0066	0.14847	0.13233
INS-0145	41.24139	36.75861

1336

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>181</b>		
INS-0050	0.04343	0.03871
INS-0066	0.10427	0.09294
INS-0146	19.56323	17.43677
<b>182</b>		
INS-0050	0.28993	0.25841
INS-0066	0.69609	0.62042
INS-0147	130.59772	116.40228
<b>183</b>		
INS-0050	0.03820	0.03405
INS-0066	0.09200	0.08200
INS-0148	13.21840	11.78160
<b>184</b>		
INS-0050	0.01681	0.01498

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0066	0.04048	0.03608
INS-0149	5.81611	5.18390
<b>185</b>		
INS-0050	0.00600	0.00534
INS-0066	0.01421	0.01267
INS-0150	1.58622	1.41378
<b>186</b>		
INS-0050	0.03198	0.02850
INS-0066	0.07580	0.06756
INS-0151	8.45977	7.54023
<b>187</b>		
INS-0050	0.00600	0.00534
INS-0066	0.01421	0.01267

1338

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0152	1.58622	1.41378
<b>188</b>		
INS-0050	0.01409	0.01255
INS-0066	0.03360	0.02994
INS-0153	3.17242	2.82758
<b>189</b>		
INS-0050	0.00939	0.00837
INS-0066	0.02240	0.01996
INS-0154	2.11494	1.88506
<b>19</b>		
INS-0022	0.64687	0.61875
INS-0023	2.06641	1.97656
INS-0026	4,851.56250	4,640.62500

1339

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0027	0.64687	0.61875
<b>190</b>		
INS-0050	0.00704	0.00628
INS-0066	0.01680	0.01497
INS-0155	1.58622	1.41378
<b>191</b>		
INS-0050	0.00634	0.00566
INS-0066	0.01504	0.01340
INS-0156	1.05747	0.94253
<b>192</b>		
INS-0050	0.00317	0.00283
INS-0066	0.00752	0.00670
INS-0157	0.52875	0.47125

1340

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>193</b>		
INS-0050	0.00634	0.00566
INS-0066	0.01504	0.01340
INS-0158	1.05747	0.94253
<b>194</b>		
INS-0050	0.00400	0.00356
INS-0066	0.00944	0.00841
INS-0159	0.52875	0.47125
<b>195</b>		
INS-0050	0.43145	0.38455
INS-0066	0.07191	0.06409
INS-0128	35.95403	32.04597

1341

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>196</b>		
INS-0050	0.29186	0.26014
INS-0066	0.04864	0.04336
INS-0129	24.32185	21.67815
<b>197</b>		
INS-0050	0.09178	0.08180
INS-0066	0.01553	0.01384
INS-0130	5.81611	5.18390
<b>198</b>		
INS-0050	0.02538	0.02262
INS-0066	0.00423	0.00377
INS-0131	1.05747	0.94253
<b>199</b>		

1342

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.05111	0.04555
INS-0066	0.00845	0.00754
INS-0132	1.58622	1.41378
20		
INS-0011	7.00781	6.70312
INS-0013	239.43359	229.02344
INS-0015	6,610.70312	6,323.28125
INS-0016	6,690.12500	6,399.25000
INS-0020	700.78125	670.31250

1343

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0024	560.62500	536.25000
INS-0089	80.58984	77.08594
INS-0091	822.25000	786.50000
INS-0094	80.58984	77.08594
INS-0217	513.90625	491.56250
<b>200</b>		
INS-0050	1.86538	1.66262
INS-0066	0.31090	0.27710
INS-0095	155.44829	138.55171
<b>201</b>		
INS-0050	0.57738	0.51462
INS-0066	0.09623	0.08577
INS-0185	48.11494	42.88506

1374

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>202</b>		
INS-0050	0.55067	0.49081
INS-0066	0.09317	0.08305
INS-0133	34.89656	31.10344
<b>203</b>		
INS-0050	0.28866	0.25728
INS-0066	0.04754	0.04237
INS-0134	14.27588	12.72412
<b>204</b>		
INS-0050	0.13060	0.11640
INS-0066	0.09041	0.08059
INS-0190	20.09196	17.90804

1345

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliar  
División de Concursos y Contratación


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>205</b>		
INS-0050	0.00834	0.00744
INS-0066	0.00141	0.00126
INS-0135	0.52875	0.47125
<b>206</b>		
INS-0050	0.29935	0.26681
INS-0066	0.04989	0.04447
INS-0136	7.40230	6.59770
<b>207</b>		
INS-0050	0.20020	0.17844
INS-0066	0.03354	0.02990
INS-0137	4.22989	3.77011
<b>208</b>		

1346

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.05472	0.04878
INS-0066	0.13134	0.11706
INS-0116	36.48278	32.51722
<b>209</b>		
INS-0050	0.00470	0.00418
INS-0066	0.01127	0.01005
INS-0117	2.11494	1.88506
<b>21</b>		
INS-0020	15.52500	14.85000
INS-0098	13.32563	12.74625
<b>210</b>		
INS-0050	0.02903	0.02588
INS-0066	0.06992	0.06232
INS-0118	10.04599	8.95401

1347

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>211</b>		
INS-0050	0.02598	0.02316
INS-0066	0.06159	0.05489
INS-0119	6.87358	6.12642
<b>212</b>		
INS-0050	0.02817	0.02511
INS-0066	0.06719	0.05989
INS-0120	6.34483	5.65517
<b>213</b>		
INS-0050	0.00317	0.00283
INS-0066	0.00752	0.00670
INS-0121	0.52875	0.47125

1348

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>214</b>		
INS-0050	0.00799	0.00713
INS-0066	0.01888	0.01682
INS-0122	1.05747	0.94253
<b>215</b>		
INS-0050	0.07852	0.06998
INS-0066	0.18844	0.16796
INS-0123	52.34483	46.65517
<b>216</b>		
INS-0050	0.02934	0.02616
INS-0066	0.07045	0.06280
INS-0124	13.21840	11.78160
<b>217</b>		

1349

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.00611	0.00545
INS-0066	0.01472	0.01312
INS-0125	2.11494	1.88506
<b>218</b>		
INS-0050	0.02398	0.02138
INS-0066	0.05685	0.05067
INS-0126	6.34483	5.65517
<b>219</b>		
INS-0050	0.01409	0.01255
INS-0066	0.03360	0.02994
INS-0127	3.17242	2.82758
<b>22</b>		
INS-0020	24.58125	23.51250

1350

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0098	21.09890	20.18156
<b>220</b>		
INS-0050	0.15466	0.13784
INS-0066	0.13197	0.11763
INS-0160	20.62071	18.37929
<b>221</b>		
INS-0050	0.00584	0.00520
INS-0066	0.00492	0.00439
INS-0161	0.52875	0.47125
<b>222</b>		
INS-0050	0.03073	0.02739
INS-0066	0.02591	0.02309
INS-0162	2.11494	1.88506

1351

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>223</b>		
INS-0050	0.19669	0.17531
INS-0066	0.16581	0.14779
INS-0163	10.57472	9.42528
<b>224</b>		
INS-0050	0.02335	0.02081
INS-0066	0.01969	0.01755
INS-0164	2.11494	1.88506
<b>225</b>		
INS-0050	0.04702	0.04190
INS-0066	0.03964	0.03533
INS-0165	1.58622	1.41378
<b>226</b>		

1352

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.01967	0.01753
INS-0066	0.01658	0.01478
INS-0166	0.52875	0.47125
<b>227</b>		
INS-0050	0.11674	0.10406
INS-0066	0.09845	0.08775
INS-0167	10.57472	9.42528
<b>228</b>		
INS-0050	0.26121	0.23281
INS-0066	0.22022	0.19628
INS-0168	17.97702	16.02298
<b>229</b>		
INS-0050	0.07868	0.07012

1353

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0066	0.06632	0.05912
INS-0169	4.22989	3.77011
23		
INS-0011	3.00802	2.87724
INS-0013	17.54680	16.78389
INS-0015	224.59902	214.83384
INS-0016	350.93597	335.67788
INS-0097	6.61765	6.32993
230		
INS-0050	0.13426	0.11966
INS-0066	0.11322	0.10091
INS-0170	12.16093	10.83907

1354

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>231</b>		
INS-0050	0.04702	0.04190
INS-0066	0.03964	0.03533
INS-0171	1.58622	1.41378
<b>232</b>		
INS-0050	0.11801	0.10519
INS-0066	0.09949	0.08867
INS-0172	3.17242	2.82758
<b>24</b>		
INS-0011	0.70078	0.67031
INS-0013	7.31148	6.99359

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0015	52.32500	50.05000
INS-0016	109.32187	104.56875
INS-0018	36.90781	35.30312
INS-0097	1.10396	1.05597
25		
INS-0016	39.48000	7.52000
INS-0028	16.80000	3.20000
INS-0067	14.78400	2.81600
26		
INS-0022	0.87199	0.83408
INS-0023	3.57075	3.41550

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0026	3,557.81250	3,403.12500
INS-0027	1.11780	1.06920
27		
INS-0022	1.21109	1.15844
INS-0023	4.95938	4.74375
INS-0026	4,941.40625	4,726.56250
INS-0027	1.55250	1.48500
28		
INS-0022	1.62653	1.55581
INS-0023	6.03391	5.77156
INS-0027	1.88888	1.80675

1357

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>29</b>		
INS-0022	1.62653	1.55581
INS-0023	6.03391	5.77156
INS-0027	1.88888	1.80675
<b>32</b>		
INS-0022	0.23805	0.22770
INS-0023	1.44020	1.37758
INS-0027	0.52716	0.50424
<b>33</b>		
INS-0030		2,00000
INS-0062		1,00000

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>69</b>		
INS-0002	1.41935	
INS-0032	4.87310	
INS-0050	0.56774	
<b>70</b>		
INS-0002	0.70967	
INS-0035	2.43654	
INS-0050	0.28387	
<b>71</b>		
INS-0002	0.28387	
INS-0036	0.97461	

1359

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.11355	
72		
INS-0002	0.00341	
INS-0047	0.94622	
INS-0050	0.00142	
73		
INS-0002	0.00170	
INS-0050	0.00071	
INS-0113	0.47311	
74		
INS-0002	0.00170	

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.00071	
INS-0114	0.47311	
75		
INS-0002	0.01892	
INS-0050	0.00568	
INS-0112	0.94622	
76		
INS-0002	0.01892	
INS-0050	0.00568	
INS-0115	0.94622	

1361

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>77</b>		
INS-0002	0.00341	
INS-0050	0.00142	
INS-0064	0.94622	
<b>78</b>		
INS-0002	0.00733	
INS-0044	2.36557	
INS-0050	0.00355	
<b>79</b>		
INS-0002	0.00237	
INS-0045	0.94622	

1362

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.00237	
80		
INS-0002	0.01892	
INS-0042	0.94622	
INS-0050	0.04258	
81		
INS-0002	0.01892	
INS-0050	0.04258	
INS-0096	0.94622	
82		
INS-0002	0.00937	

1363

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0046	0.47311	
INS-0050	0.00468	
83		
INS-0002	0.00511	
INS-0043	0.47311	
INS-0050	0.00213	
84		
INS-0002	0.02839	
INS-0048	12.25368	
INS-0050	0.00852	

1364

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
85		
INS-0002	0.02839	
INS-0050	0.00852	
INS-0076	1.41935	
86		
INS-0002	0.02839	
INS-0050	0.00852	
INS-0077	1.41935	
87		
INS-0002	0.02839	

1365

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.00852	
INS-0078	1.41935	
88		
INS-0002	0.02839	
INS-0050	0.00852	
INS-0079	1.41935	
89		
INS-0002	0.00511	
INS-0050	0.00213	
INS-0080	1.41935	

1366

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>9</b>		
INS-0051		
INS-0052		
INS-0055		
INS-0056		
INS-0057		
INS-0058		
<b>90</b>		
INS-0002	0.02839	
INS-0050	0.00852	
INS-0081	1.41935	
<b>91</b>		
INS-0002	0.02839	

1367

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0050	0.00852	
INS-0082	1.41935	
92		
INS-0002	0.00946	
INS-0050	0.00284	
INS-0083	0.47311	
93		
INS-0002	0.01703	
INS-0050	0.00710	
INS-0070	4.73116	
94		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
INS-0002	0.06132	
INS-0050	0.02555	
INS-0071	17.03224	
<b>95</b>		
INS-0002	0.18925	
INS-0050	0.05677	
INS-0072	9.46235	
<b>96</b>		
INS-0002	0.00946	
INS-0050	0.00284	
INS-0075	0.47311	

1359

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	
	Nov	Dic
<b>97</b>		
INS-0002	0.11355	
INS-0050	0.03406	
INS-0073	5.67741	
<b>98</b>		
INS-0002	0.06624	
INS-0050	0.01987	
INS-0074	3.31181	
<b>99</b>		
INS-0192	2.36557	

1370

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
10	SUSTITUCIÓN DE ARCILLA CON ARENA LIMOSA INERTE, COMPACTADA EN CAPAS DE 20 cm , AL 95% DE SU PVSM Y HUMEDAD ÓPTIMA, DONDE LOS ÚLTIMOS CON CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10 (VER ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS)	M3.					
INS-0012	Arena Limosa inerte cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	601.90000	\$160.00	\$96,304.00	\$25,023.88	\$36,398.36
INS-0022	Agua	M3	6.94500	\$17.00	\$118.07	\$30.69	\$44.62
100	DE 102 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0194	Tubería de Hierro fundido de 102 mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	50.00000	\$478.30	\$23,915.00		
101	DE 152 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0191	Tubería de Hierro fundido de 152 mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	\$774.80	\$15,496.00		
102	DE 203 MM. DE DIÁMETRO POR 3.05 M. DE LONGITUD.	PZA.					
INS-0193	Tubería de Hierro fundido de 203mm Ø MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$965.00	\$2,895.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
103	<b>DE 51 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0212	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 51 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$184.00	\$736.00		
104	<b>DE 102 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0209	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 102 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$703.00	\$70,300.00		
105	<b>DE 152 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0210	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 152 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	40.00000	\$878.00	\$35,120.00		
106	<b>DE 203 MM. DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
			2				

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1372





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0211	Cople mca Tisa Tar de acero inoxidable de 203 mm Ø CON JUNTA DE SELLO DE NEOPRENO VULCANIZADO DE ALTA CALIDAD, CORAZA DE LAMINA CORRUGADA DE ACERO INOXIDABLE Y DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$1,400.00	\$8,400.00		
107	DE 45 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0187	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 51 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	\$193.35	\$966.75		
108	DE 45 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0196	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 102 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	\$335.00	\$1,675.00		
109	DE 45 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.	PZA.					
INS-0197	Codo de Fierro Fundido de 45 ° de 152 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$588.00	\$1,764.00		
11	ELABORACIÓN DE PASOS EN CIMENTACIÓN PARA	PZA.					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>TUBERIAS HASTA 200MM DE DIAMETRO. INCLUYE PROTECCIÓN DE TUBERIAS</b>							
INS-0022	Agua	M3	0.12000	\$17.00	\$2.04	\$1.53	\$0.39
INS-0084	Tepetate cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	8.00000	\$89.00	\$712.00	\$534.00	\$135.28
110	<b>DE 90 GRADOS DE 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0199	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 51 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$227.00	\$454.00		
111	<b>DE 90 GRADOS DE 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0198	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 102 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$506.00	\$1,012.00		
112	<b>DE 90 GRADOS DE 152 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0195	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 152 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$682.00	\$1,364.00		

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1374



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
113	<b>DE 90 GRADOS DE 203 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0065	Codo de Fierro Fundido de 90 ° de 203 mm Ø acoplamiento rapido mca Tisa Tar	pza	1.00000	\$944.00	\$944.00		
114	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0207	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 51 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$138.00	\$552.00		
115	<b>DE 102 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0204	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 102 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	\$302.00	\$1,510.00		
116	<b>DE 152 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0205	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 152 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$699.50	\$1,399.00		
117	<b>DE 203 MM. DE DIÁMETRO, SENCILLA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0206	Yee de fierro fundido de acoplamiento rapido Mca tisa Tar de 203 mm Ø cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$995.00	\$995.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
118	<b>DE 102 X 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0202	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 102 x 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$277.00	\$554.00		
119	<b>DE 152 X 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0201	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 152 x 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$259.00	\$777.00		
120	<b>DE 203 X 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0200	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 203 x 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$437.00	\$437.00		
121	<b>DE 203 X 152 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0208	Reduccion de fierro fundido acoplamiento rapido Mca Tisa Tar de 203 x 152 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$437.00	\$437.00		
122	<b>DE 102 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0203	Tapon de fierro fundido de acoplamiento rapido mca Tisa Tar de 102 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$102.00	\$408.00		
123	<b>DE 16 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	M.					
INS-0004	Tubo conduit de fierro galvanizado de 16 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	1,050.00000	\$25.50	\$26,775.00		
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	50.00000	\$12.00	\$600.00		
INS-0037	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña ¼ in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	333.33000	\$1.20	\$400.00		
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	500.00000	\$1.20	\$600.00		
124	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	M.					
INS-0005	Tubo conduit de fierro galvanizado de 21 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	825.30000	\$51.00	\$42,090.30		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1377



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	39.30000	\$12.00	\$471.60		
INS-0037	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña 3/4 in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	786.00000	\$1.20	\$943.20		
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	393.00000	\$1.20	\$471.60		
125	<b>DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	M.					
INS-0003	Tubo conduit de fierro galvanizado 27 mm pared gruesa cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	964.95000	\$67.00	\$64,651.65		
INS-0033	Alambre galvanizado cal. 14 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	59.73500	\$12.00	\$716.82		
INS-0038	Abrazadera de fierro galvanizado tipo uña de 1 in ø. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	919.00000	\$14.00	\$12,866.00		
INS-0039	Elementos de fijación, tipo taquetes expansivos con perno marca hilti cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	Pza	459.50000	\$1.20	\$551.40		
			8				

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1378



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	los trabajos, según información proporcionada.						
126	<b>DE 16 MM DE DIAMETRO.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0100	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 16 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	571.00000	\$16.00	\$9,136.00		
127	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0104	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 21 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	90.00000	\$31.00	\$2,790.00		
128	<b>DE 27 MM. DE DIÁMETRO, PARED GRUESA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0092	Codo conduit metalico galvanizado pared gruesa 27 mm. Marca Rimco o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	37.00000	\$45.00	\$1,665.00		
129	<b>DE 16 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>JGO.</b>					
INS-0108	Monitor conduit galvanizado de 16 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información	pza	100.00000	\$4.50	\$450.00		

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1379




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	proporcionada.						
130	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>JGO.</b>					
INS-0109	Monitor conduit galvanizado de 21 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$9.40	\$940.00		
131	<b>DE 27 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>JGO.</b>					
INS-0110	Monitor conduit galvanizado de 27 mm. MARCA CROUSE HINDS o similar en calidad, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$15.10	\$1,510.00		
132	<b>DE 16 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0105	Contratuerca conduit galvanizado de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$1.22	\$122.00		
133	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0106	Contratuerca conduit galvanizado de 21 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$1.70	\$170.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
134	<b>DE 27 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0107	Contratuerca conduit galvanizado de 27 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$2.90	\$290.00		
135	<b>DE 75 X 75 MM. PARA TUBO DE 16 MM.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0102	Caja registro galvanizada de 75 x 75 mm para tubo de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$102.00	\$10,200.00		
136	<b>DE 100 X 100 MM. PARA TUBO DE 16 Y 21 MM.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0101	Caja registro galvanizada de 100 x 100 mm para tubo de 16 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$136.00	\$13,600.00		
137	<b>RE-01 (10,20 x 10,20 x 3,80)</b>	<b>PZA</b>					
INS-0103	Caja registro RE-01 10.2x10.2x3.8 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$285.00	\$28,500.00		
138	<b>DE 50 X 100 MM.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0090	Caja Registro metalica tipo chalupa de 50 x 100 mm	pza	75.00000	\$8.00	\$600.00		

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
139	<p>cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.</p> <p>RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO CON PUESTA A TIERRA INTEGRADA Y CONEXIONES LATERALES ,15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL NEMA 5-15R COLOR BEIGE CATALOGO 5262-I Y PLACA DE NYLON COLOR BEIGE CATALOGO 80703-I PARA SERVICIO NORMAL, COLOR ROJO CATALOGO 5262-R Y PLACA DE NYLON COLOR ROJO CATALOGO 80703-R PARA SERVICIO EMERGENCIA MARCA LEVITON, HUBBELL o COOPER, COLOCADO EN MURO A UNA ALTURA DE 0,40m/s.n.p.t. AL CENTRO DE LA CAJA (EXCEPTO LOS INDICADOS).</p>	PZA					
INS-0063	Receptaculo monofasico doble polarizado con puesta a tierra conexiones laterales 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz Ggrado insdustrial NEMA 5-15R	pza	50.00000	\$246.00	\$12,300.00		
14	DE FIRMES DE CONCRETO ARMADO,DE 10 A 15 CM DE ESPESOR	M2					
INS-0010	Acetileno cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	64.99900	\$190.00	\$12,349.81	\$3,209.01	\$4,667.64
INS-0029	Material oxigeno	M3	12.38800	\$98.00	\$1,214.02	\$315.45	\$458.84
140	INTEGRADO POR: 2 TUBOS GALVANIZADOS FLEXIBLES DE 3/8" (10mm) DE 1m DE LARGO CADA	PZA	12				

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1382



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	UNO, EN UNO DE ELLOS CONTIENE EN EL EXTREMO UN CONECTOR RECTO DE 3/8" (10mm) Y EN EL OTRO EXTREMO UNA CLAVIJA (1709) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15P, EN EL OTRO TUBO FLEXIBLE CONTIENE UN CONECTOR PARA CLAVIJA (222) DE 15A, 125V, 1F, 2H, 60Hz, NEMA 5-15C LONGITUD TOTAL 2m (ENSAMBLADO Y CONECTADO), CAT. No. WD-1700EM, MARCA: COOPER-WIRING DEVICES.						
INS-0085	Tubo galvanizado flexible de 3/8 de 1 mt de largo cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	200.00000	\$2.80	\$560.00		
INS-0093	Clavija (1709) de 15a, 125v, 1f, 2h, 60hz, nema 5-15p, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$138.00	\$13,800.00		
INS-0099	Conector recto de 3/8 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$0.95	\$95.00		
INS-0111	Conector para clavija (222) de 15a, 125v, 1f, 2h, 60hz, nema 5-15c, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	100.00000	\$222.00	\$22,200.00		
141	DE 16 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.	PZA.					
INS-0214	Conector recto a pueba de liquidos de 16 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	15.00000	\$14.60	\$219.00		



Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
142	<b>DE 21 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0215	Conector recto a pueba de liquidos de 21 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$28.40	\$170.40		
143	<b>DE 35 MM. DE DIÁMETRO TIPO LIQUATITE.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0216	Conector recto a pueba de liquidos de 35 mm tipo liquatite cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$55.40	\$332.40		
144	<b>APAGADOR SENCILLO GRADO COMERCIAL CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO 1P-15A, 127Vca, 60Hz, CATALOGO 7601AMW Y PLACA DE POLICARBONATO CON PROTECCION ANTIMICROBIANA COLOR BLANCO CATALOGO PJ26AMW, PJ262AMW, PJ263AMW PARA 1, 2 o 3 VENTANAS RESPECTIVAMENTE SEGUN SE REQUIERA) MARCA COOPER o LEVITON, COLOCADO EN MURO A 1,20m/s. n. p. t. A LA PARTE CENTRAL DEL MISMO.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0034	Apagador sencillo grado comercial con proteccion antimicrobiana color blanco 1p-15a, 127vca, 60hz, catalogo 7601amw y placa de policarbonato con proteccion antimicrobiana color blanco catalogo pj26amw, pj262amw, pj263amw para 1, 2 o 3 ventanas respectivamente segun se requiera Apagador sencillo grado comercial con proteccion antimicrobiana color blanco 1p-15a, 127vca, 60hz,	Pza	15.00000	\$145.00	\$2,175.00		

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0041	catalogo 7601amw y placa de policarbonato con proteccion antimicrobiana color blanco catalogo pj26amw, pj262amw, pj263amw para 1, 2 o 3 ventanas respectivamente segun se requiera  Cinta de aislar dieléctrica scotch no. 33 de la marca 3m cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.50000	\$26.57	\$39.86		
145	<b>PARA APAGADOR DE 1 VENTANA.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0189	Placa para apagadores y receptáculos construída con termoplástico retardante a la flama de alto impacto para apagador de 1 ventana cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	15.00000	\$16.00	\$240.00		
146	<b>PARA APAGADOR DE 3 VENTANAS.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0188	Placa Para Apagadores Y Receptáculos Construída Con Termoplástico Retardante A La Flama De Alto Impacto Para Apagador De 3 Ventanas. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$16.00	\$32.00		
147	<b>LUMINARIO DE EMPOTRAR DE PERFIL ULTRA DELGADO EN PLAFON DE TABLAROCA DE 121,92x30,48x6,35cm, INCLUYE GABINETE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA CALIBRE 22 ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADO</b>	<b>PZA</b>					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	EN POLVO POR PROCESO ELECTROSTATICO, TODOS LOS ACCESORIOS COMO TORNILLOS, TUERCAS, MARIPOSAS Y RONDANAS PARA LA SUJECION DEBEN SER DE ACERO GALVANIZADO O TROPICALIZADO, A BASE DE LED DE 4000 LUMENES CON UNA VIDA PROMEDIO DE AL FINAL DE LAS 50,000hrs, CON UN 70% DE SUS LUMENES INICIALES CON DRIVER DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO TOTAL DE 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRIC 47W Y UNA TEMPERATURA DE COLOR DE 4000°K Y UN INDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR DE 80 Y UNA EFICIENCIA MINIMA DE 85 LUMENES/WATT AVALADO A TRAVES DEL ARCHIVO FOTOMETRICO ELABORADO POR UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA EMA 1F-2H+PT, 127V, 60Hz, CON UN DIFUSOR DE ACRILICO OPALINO 100% PURO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO, DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA MINIMA DE LED Y DRIVER DE 5 AÑOS, CON CONTROLADOR DIMEABLE, SERIE ET14, CATALOGO ET14-0-A3-AV-WHITE MARCA GENERAL ELECTRICO						

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1386



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0040	Luminario de empotrar de perfil ultra delgado en plafon de tablaroca de 121,92x30,48x6,35cm, incluye gabinete fabricado en lamina negra de primera calibre 22 rolada en frio terminada en pintura poliester color blanco, aplicado en polvo por proceso electrostatico, todos los accesorios como tornillos, tuercas, mariposas y rondanas para la sujecion deben ser de acero galvanizado o tropicalizado, a base de led de 4000 lumenes con una vida promedio de al final de las 50,000hrs, con un 70% de sus lumenes iniciales con driver de alta eficiencia, consumo total de 47w y una temperatura de color de 4000°k y un indice de rendimiento de color de 80 y una eficiencia minima de 85 lumenes/watt avalado a traves del archivo fotometrico elaborado por un laboratorio acreditado por la ema 1f-2h+pt, 127v, 60hz, con un difusor de acrilico opalino 100% puro resistente al alto impacto, debe contar con una garantia minima de led y driver de 5 años, con controlador dimeable, serie et14, catalogo et14-0-a3-av-white marca general electric 47w y una temperatura de color de 4000°k y un indice de rendimiento de color de 80 y una eficiencia minima de 85 lumenes/watt avalado a traves del archivo fotometrico elaborado por un laboratorio acreditado por la ema 1f-2h+pt, 127v, 60hz, con un difusor de acrilico opalino 100% puro resistente al alto impacto, debe contar con una garantia minima de led y driver de 5 años, con controlador dimeable, serie et14, catalogo et14-0-a3-av-white marca general electric	Pza	10.00000	\$1,950.00	\$19,500.00		
INS-0041	Cinta de aislar dieléctrica scotch no. 33 de la marca 3m cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	\$26.57	\$26.57		

1387

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
148	JUEGO DE SOLERA DE FIERRO DE 1/4" X 3/4" TIPO Z DE 1.20 M. DE LONG. PARA UNIDADES DE ILUMINACIÓN TIPO DE EMPOTRAR.	PZA.					
INS-0068	Soporte para unidades de iluminacion de solera í de fierro de 1/4" x 3/4" tipo "z" de 1.20 m. De long. Para í unidades de iluminacion tipo de empotrar.	PZA	356.00000	\$238.00	\$84,728.00		
149	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 16mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2,220.00000	\$6.85	\$15,207.00		
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	277.50000	\$114.00	\$31,635.00		
150	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 21mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	592.00000	\$6.85	\$4,055.20		
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y	ML	74.00000	\$114.00	\$8,436.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.







Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
151	SOPORTERIA PARA TUBO CONDUIT PGG DE 27mm A BASE DE PERFIL UNICANAL. ABRAZADERA PARA PERFIL UNICANAL. TAQUETE EXPANSIVO METÁLICO PARA RECIBIR PERNO DE 1/4"?	PZA					
INS-0001	Tornillos de anclaje de 1/4" ø x 4" de longitud, cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	784.00000	\$6.85	\$5,370.40		
INS-0086	Unicanal de 4 X 2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	98.00000	\$114.00	\$11,172.00		
152	INDICADOR DE ALARMA REMOTO QUE CUENTA CON UNA LAMPARA PILOTO COLOR VERDE QUE PERMANEZCA ENCENDIDA CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ESTE DENTRO DE LOS LIMITES DE SEGURIDAD, ADYACENTE A ESTA LAMPARA PILOTO, DEBE EXISTIR OTRO DE COLOR ROJO QUE, CONJUNTAMENTE CON UN ZUMBADOR DE ALARMA, SE ENERGICE CUANDO LA CORRIENTE DE FUGA A TIERRA ALCANCE CORRIENTES DE 3 o 5 MILIAMPERES O MAYORES, CATALOGO IG-2000P ISO-GARD MARCA SQUARE-D O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y CARACTERISTICAS COLOCADO A 1,60m/S.N.P.T. (EXCEPTO LOS INDICADOS), EMPOTRADO EN MURO.	PZA					
INS-0087	Indicador de alarma remoto que cuenta con una lampara piloto color verde que permanezca encendida	PZA	4.00000	\$3,325.00	\$13,300.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	cuando la corriente de fuga a tierra este dentro de los limites de seguridad, adyacente a esta lampara piloto, debe existir otro de color rojo que, conjuntamente con un zumbador de alarma, se energice cuando la corriente de fuga a tierra alcance corrientes de 3 o 5 miliamperes o mayores, catalogo ig-2000p iso-gard marca square-d o equivalente en calidad y características colocado a 1,60m/s.n.p.t.						
153	<b>MODULO DE LA ESTACION MAESTRA DE ATERRIZAMIENTO COLOCADA A 0,40m/s.n.p.t. CATALOGO GJB-24 MARCA GENERAL ELECTRIC, PARA SALA DE CIRUGIA</b>	PZA					
INS-0213	Modulo de la estacion maestra de aterrizamiento colocada a 0,40m/s.n.p.t. Catalogo gjb-24 marca general electric, para sala de cirugia cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	\$17,400.00	\$34,800.00		
154	<b>VALVULA DE 19 MM DE DIAMETRO</b>	PZA					
INS-0031	Solvente para pintura	Lto	0.01200	\$56.00	\$0.67		
INS-0049	Brocha de pelo, de hasta 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.04762	\$21.87	\$1.04		
INS-0186	Pintura esmalte Comex 100 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	LTO	0.11000	\$79.00	\$8.69		

20

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1390





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>155</b>	<b>DE 3/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	7.68000	\$45.00	\$345.60		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.32000	\$420.00	\$134.40		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.51200	\$135.00	\$69.12		
INS-0178	Tuberia de cobre tipo L de 3/8" Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	65.92000	\$38.69	\$2,550.44		
<b>156</b>	<b>DE 1/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	2.16000	\$45.00	\$97.20		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.09000	\$420.00	\$37.80		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.14400	\$135.00	\$19.44		
INS-0174	Tuberia de cobre tipo L de 1/8" Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	18.54000	\$21.31	\$395.09		
<b>157</b>	<b>DE 5/8" DE DIÁMETRO, TIPO "L".</b>	<b>M</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	5.52000	\$45.00	\$248.40		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.23000	\$420.00	\$96.60		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.36800	\$135.00	\$49.68		
INS-0181	Tuberia de cobre tipo L de 5/8". Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	47.38000	\$76.54	\$3,626.47		
158	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	PZA					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.20400	\$45.00	\$9.18		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03400	\$135.00	\$4.59		
INS-0095	Codo 90 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	\$16.60	\$282.20		
159	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	PZA					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.06000	\$45.00	\$2.70		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01000	\$135.00	\$1.35		
INS-0185	Codo 90 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	\$25.00	\$125.00		
16	<b>CIMBRA COMÚN Y DESCIMBRA EN TRABES AISLADAS, HASTA UNA ALTURA MÁXIMA DE 4.00 M</b>	M2.					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	68.08620	\$12.06	\$821.12	\$213.37	\$310.34
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	181.25145	\$10.00	\$1,812.51	\$470.97	\$685.04
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	1,957.50000	\$9.50	\$18,596.25	\$4,832.10	\$7,028.50
INS-0024	Desenconfante para cimbra	Lto	88.52250	\$28.74	\$2,544.14	\$661.08	\$961.56
160	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 38 MM DE DIÁMETRO, FIG. 707-90x.</b>	PZA					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.11050	\$45.00	\$4.97		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07650	\$135.00	\$10.33		
INS-0190	Codo 90 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	\$191.00	\$3,247.00		
161	<b>MARCA FIGSA No. 1,. INCLUYE: DOS BARRENANCLAS DE 1/4 DE PULG. CON TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 DE PULG.</b>	PZA					
INS-0069	Eliminador de vibracion Mca Figsa No.1 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información	pza	17.00000	\$140.00	\$2,380.00		

1393

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	proporcionada.						
INS-0088	Barreanca de 1/4"	pza	17.00000	\$3.20	\$54.40		
162	DE 19 MM DE DIAMETRO.	M					
INS-0061	Tubo conduit PGG de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	259.56000	\$28.50	\$7,397.46		
163	DE 1" MM DE DIAMETRO.	M.					
INS-0060	Tubo conduit PVC de 1" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	20.60000	\$16.00	\$329.60		
164	DE 10 MM DE DIAMETRO.	M					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	6.72000	\$45.00	\$302.40		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.28000	\$420.00	\$117.60		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.44800	\$135.00	\$60.48		
INS-0173	Tubería de cobre tipo L de 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	57.68000	\$38.69	\$2,231.64		
165	DE 13 MM. DE DIÁMETRO.	M.					

1394

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	127.32000	\$45.00	\$5,729.40		
INS-0059	Nitrogeno	m3	5.30500	\$420.00	\$2,228.10		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	8.48800	\$135.00	\$1,145.88		
INS-0175	Tubería de cobre tipo L de 13mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	1,092.83000	\$59.17	\$64,662.75		
<b>166</b>	<b>DE 19 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	80.12581	\$45.00	\$3,605.66		
INS-0059	Nitrogeno	m3	3.34067	\$420.00	\$1,403.08		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	5.34690	\$135.00	\$721.83		
INS-0176	Tubería de cobre tipo L de 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	470.71000	\$105.28	\$49,556.35		
<b>167</b>	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	58.35951	\$45.00	\$2,626.18		
INS-0059	Nitrogeno	m3	2.43386	\$420.00	\$1,022.22		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	3.89873	\$135.00	\$526.33		
INS-0177	Tubería de cobre tipo L de 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y	ml	260.59000	\$198.72	\$51,784.44		
			25				

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
<b>168</b>	<b>DE 32 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	42.67395	\$45.00	\$1,920.33		
INS-0059	Nitrogeno	m3	1.77970	\$420.00	\$747.47		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	2.85085	\$135.00	\$384.86		
INS-0179	Tubería de cobre tipo L de 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	190.55000	\$382.15	\$72,818.68		
<b>169</b>	<b>DE 38 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	96.43425	\$45.00	\$4,339.54		
INS-0059	Nitrogeno	m3	4.02050	\$420.00	\$1,688.61		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	6.43775	\$135.00	\$869.10		
INS-0180	Tubería de cobre tipo L de 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	283.25000	\$508.00	\$143,891.00		
<b>17</b>	<b>Nº 3 A.R. EN ESTRUCTURA.</b>	<b>TON.</b>					
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS	Kg	741.60000	\$10.00	\$7,416.00	\$1,927.01	\$2,802.89
			26				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.







Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	18,540.00000	\$12.80	\$237,312.00	\$61,664.09	\$89,692.55
170	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	16.00278	\$45.00	\$720.13		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.66708	\$420.00	\$280.17		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.06794	\$135.00	\$144.17		
INS-0182	Tuberia de cobre tipo L de 51 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	35.02000	\$779.60	\$27,301.59		
171	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	39.57489	\$45.00	\$1,780.87		
INS-0059	Nitrogeno	m3	1.64954	\$420.00	\$692.81		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	2.64047	\$135.00	\$356.46		
INS-0183	Tuberia de cobre tipo L de 64 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	69.01000	\$978.31	\$67,513.17		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>172</b>	<b>DE 75 MM. DE DIÁMETRO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	22.84326	\$45.00	\$1,027.95		
INS-0059	Nitrogeno	m3	0.95238	\$420.00	\$400.00		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.52295	\$135.00	\$205.60		
INS-0184	Tuberia de cobre tipo L de 75mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ml	33.99000	\$1,180.90	\$40,138.79		
<b>173</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02550	\$45.00	\$1.15		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06120	\$135.00	\$8.26		
INS-0138	Cople de cobre forjado de 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	17.00000	\$37.90	\$644.30		
<b>174</b>	<b>DE 19 MM. (K-21 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02886	\$45.00	\$1.30		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06929	\$135.00	\$9.35		
INS-0139	Cople de cobre forjado de 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	PZA	13.00000	\$55.40	\$720.20		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	los trabajos, según información proporcionada.						
<b>175</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01156	\$45.00	\$0.52		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02784	\$135.00	\$3.76		
INS-0140	Cople de cobre forjado de 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	\$72.88	\$291.52		
<b>176</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02268	\$45.00	\$1.02		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.05376	\$135.00	\$7.26		
INS-0141	Cople de cobre forjado de 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$93.30	\$559.80		
<b>177</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03108	\$45.00	\$1.40		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07413	\$135.00	\$10.01		
INS-0142	Cople de cobre forjado de 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	pza	7.00000	\$110.80	\$775.60		



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	los trabajos, según información proporcionada.						
<b>178</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02400	\$45.00	\$1.08		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.05688	\$135.00	\$7.68		
INS-0143	Cople de cobre forjado de 51 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$148.70	\$594.80		
<b>179</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO., CLAVE 101.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01512	\$45.00	\$0.68		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03570	\$135.00	\$4.82		
INS-0144	Cople de cobre forjado de 64 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$186.60	\$373.20		
<b>18</b>	<b>Nº 6 A.R. EN ESTRUCTURA.</b>	<b>TON.</b>					
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	247.20000	\$10.00	\$2,472.00	\$642.33	\$934.30
INS-0017	Acero de refuerzo fy=4200 no. 4 (1/2" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el	Kg	6,180.00000	\$12.75	\$78,795.00	\$20,474.41	\$29,780.73
			30				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1400



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.						
180	DE 13 X 10 MM. (K- 16X13 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.11700	\$45.00	\$5.27		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.28080	\$135.00	\$37.91		
INS-0145	Reduccion de cobre forjado de 13 x 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	78.00000	\$43.00	\$3,354.00		
181	DE 19 X 10 MM (K-22 X 10 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.	PZA					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08214	\$45.00	\$3.70		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.19721	\$135.00	\$26.62		
INS-0146	Reduccion de cobre forjado de 19 x 10 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	37.00000	\$62.90	\$2,327.30		
182	DE 19 X 13 MM. (K-22 X 16 MM) DE DIÁMETRO, CLAVE 101-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.54834	\$45.00	\$24.68		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	1.31651	\$135.00	\$177.73		
			31				

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1401



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0147	Reduccion de cobre forjado de 19 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	247.00000	\$62.90	\$15,536.30		
183	DE 25 X 13 MM. (K-29 X 16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.07225	\$45.00	\$3.25		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17400	\$135.00	\$23.49		
INS-0148	Reduccion de cobre forjado de 25 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	25.00000	\$82.70	\$2,067.50		
184	DE 25 X 19 MM. (K-29 X 22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03179	\$45.00	\$1.43		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07656	\$135.00	\$10.34		
INS-0149	Reduccion de cobre forjado de 25 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	11.00000	\$82.70	\$909.70		
185	DE 32 X1 3 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01134	\$45.00	\$0.51		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02688	\$135.00	\$3.63		
INS-0150	Reduccion de cobre forjado de 32 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	\$105.00	\$315.00		
186	DE 32 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.06048	\$45.00	\$2.72		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.14336	\$135.00	\$19.35		
INS-0151	Reduccion de cobre forjado de 32 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	16.00000	\$105.00	\$1,680.00		
187	DE 32 X 25 MM (K-35 X 29 MM) DE DIAMETRO, CLAVE 101-R.	PZA					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01134	\$45.00	\$0.51		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02688	\$135.00	\$3.63		
INS-0152	Reduccion de cobre forjado de 32 x 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	\$105.00	\$315.00		
188	DE 38 X 13 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1403



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02664	\$45.00	\$1.20		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06354	\$135.00	\$8.58		
INS-0153	Reduccion de cobre forjado de 38 x 13 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	6.00000	\$125.90	\$755.40		
<b>189</b>	<b>DE 38 X 19 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01776	\$45.00	\$0.80		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.04236	\$135.00	\$5.72		
INS-0154	Reduccion de cobre forjado de 38 x 19 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	\$125.90	\$503.60		
<b>19</b>	<b>DE 28 CM. DE ESPESOR, "PEGADO TIZON" ACABADO COMÚN, CEMENTO ARENA 1:5.</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	1.80000	\$17.00	\$30.60		
INS-0023	Arena de rio	M3	5.75000	\$250.00	\$1,437.50		
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	13,500.00000	\$2.56	\$34,560.00		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS	Ton	1.80000	\$2,020.00	\$3,636.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015		
						Agosto	Septiembre	
	para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.							
<b>190</b>	<b>DE 38 X 32 MM. (K-41 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>						
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01332	\$45.00	\$0.60			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03177	\$135.00	\$4.29			
INS-0155	Reduccion de cobre forjado de 38 x 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	3.00000	\$125.90	\$377.70			
<b>191</b>	<b>DE 51 X 25 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>						
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	\$45.00	\$0.54			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02844	\$135.00	\$3.84			
INS-0156	Reduccion de cobre forjado de 51 x 25 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	\$168.70	\$337.40			
<b>192</b>	<b>DE 51 X 32 MM. (K-54 X 35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.</b>	<b>PZA.</b>						
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	\$45.00	\$0.27			
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01422	\$135.00	\$1.92			
			<b>35</b>					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1405





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0157	Reduccion de cobre forjado de 51 x 32 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	1.00000	\$168.70	\$168.70		
193	DE 51 X 38 MM. (K-54 X 41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	\$45.00	\$0.54		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02844	\$135.00	\$3.84		
INS-0158	Reduccion de cobre forjado de 51 x 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	\$168.70	\$337.40		
194	DE 64 X 38 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 10 1-R.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00756	\$45.00	\$0.34		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01785	\$135.00	\$2.41		
INS-0159	Reduccion de cobre forjado de 64 x 38 mm Marca nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	1.00000	\$211.70	\$211.70		
195	DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.81600	\$45.00	\$36.72		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13600	\$135.00	\$18.36		
INS-0128	Codo 45 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	68.00000	\$10.59	\$720.12		
<b>196</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.55200	\$45.00	\$24.84		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.09200	\$135.00	\$12.42		
INS-0129	Codo 45 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	46.00000	\$19.02	\$874.92		
<b>197</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.17358	\$45.00	\$7.81		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02937	\$135.00	\$3.96		
INS-0130	Codo 45 ° cobre de 25 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	11.00000	\$48.65	\$535.15		

1407

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
198	DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04800	\$45.00	\$2.16		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00800	\$135.00	\$1.08		
INS-0131	Codo 45 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$93.07	\$186.14		
199	DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 45 GRADOS, CLAVE 106.	PZA.					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09666	\$45.00	\$4.35		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01599	\$135.00	\$2.16		
INS-0132	Codo 45 ° cobre de 51 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$152.97	\$458.91		
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSA ALIGERADA CON CASOTÓN DE POLIESTIRENO DENSIDAD DE 10.00 KG/M3 DE 50 x 50 x 33 Y/O DE 25 x 50 x 33 CMS. INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO, F' C: 350 KG/CM2 T.M.A. 3/4" REVENIMIENTO SEGÚN PROYECTO (VER DETALLE EN PLANOS), HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, EN NERVADURAS Y CAPITILES, REFUERZO DE MALLA ELETROSOLDADA 66-1010, EN EL LECHO BAJO Y ALTO DE LOSA, BOMBEO, COLOCACIÓN, VIBRADO,	M2					



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	<b>APISONADO, REGLEADO Y CURADO DE CONCRETO A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, DESPERDICIOS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T.</b>						
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	19.50000	\$12.06	\$235.17		
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	666.25000	\$10.00	\$6,662.50		
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	18,395.00000	\$9.50	\$174,752.50		
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	18,616.00000	\$12.80	\$238,284.80		
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	1,950.00000	\$22.00	\$42,900.00		
INS-0024	Desencofrante para cimbra	Lto	1,560.00000	\$28.74	\$44,834.40		
INS-0089	Servicio de bombeo	M3	224.25000	\$160.00	\$35,880.00		
INS-0091	Casetón de poliestireno cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2,288.00000	\$108.00	\$247,104.00		
INS-0094	Concreto premezclado f'c=350kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	224.25000	\$1,447.00	\$324,489.75		
			39				

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1409



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0217	Malla electrosoldada 6X6/10-10 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	m2	1,430.00000	\$36.00	\$51,480.00		
200	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	3.52800	\$45.00	\$158.76		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.58800	\$135.00	\$79.38		
INS-0095	Codo 90 ° cobre de 13 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	294.00000	\$16.60	\$4,880.40		
201	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.09200	\$45.00	\$49.14		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18200	\$135.00	\$24.57		
INS-0185	Codo 90 ° cobre de 19 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	91.00000	\$25.00	\$2,275.00		
202	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.04148	\$45.00	\$46.87		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17622	\$135.00	\$23.79		
INS-0133	Codo 90 ° cobre de 25 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	66.00000	\$27.83	\$1,836.78		
<b>203</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.54594	\$45.00	\$24.57		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.08991	\$135.00	\$12.14		
INS-0134	Codo 90 ° cobre de 32 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	27.00000	\$70.89	\$1,914.03		
<b>204</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.24700	\$45.00	\$11.12		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.17100	\$135.00	\$23.09		
INS-0190	Codo 90 ° cobre de 38 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	38.00000	\$191.00	\$7,258.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>205</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01578	\$45.00	\$0.71		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00267	\$135.00	\$0.36		
INS-0135	Codo 90 ° cobre de 51 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$195.32	\$195.32		
<b>206</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.56616	\$45.00	\$25.48		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.09436	\$135.00	\$12.74		
INS-0136	Codo 90 ° cobre de 64 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	14.00000	\$350.58	\$4,908.12		
<b>207</b>	<b>DE 75 MM. DE DIÁMETRO, DE 90 GRADOS, CLAVE 107.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.37864	\$45.00	\$17.04		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06344	\$135.00	\$8.56		
INS-0137	Codo 90 ° cobre de 75 mm forjado y reforzado cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	8.00000	\$563.71	\$4,509.68		





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>208</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.10350	\$45.00	\$4.66		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.24840	\$135.00	\$33.53		
INS-0116	Conector rosca exterior de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	69.00000	\$12.40	\$855.60		
<b>209</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00888	\$45.00	\$0.40		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02132	\$135.00	\$2.88		
INS-0117	Conector rosca exterior de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	\$19.10	\$76.40		
<b>21</b>	<b>EN TRABES F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</b>	<b>M3.</b>					
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	43.20000	\$22.00	\$950.40		
INS-0098	Concreto premezclado f'c=250kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	37.08000	\$1,282.00	\$47,536.56		



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>210</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05491	\$45.00	\$2.47		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13224	\$135.00	\$17.85		
INS-0118	Conector rosca exterior de cobre forjado de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	19.00000	\$48.75	\$926.25		
<b>211</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04914	\$45.00	\$2.21		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.11648	\$135.00	\$15.72		
INS-0119	Conector rosca exterior de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	13.00000	\$86.48	\$1,124.24		
<b>212</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05328	\$45.00	\$2.40		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.12708	\$135.00	\$17.16		
INS-0120	Conector rosca exterior de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	\$129.81	\$1,557.72		



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>213</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	\$45.00	\$0.27		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.01422	\$135.00	\$1.92		
INS-0121	Conector rosca exterior de cobre forjado de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$168.92	\$168.92		
<b>214</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 104.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01512	\$45.00	\$0.68		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03570	\$135.00	\$4.82		
INS-0122	Conector rosca exterior de cobre forjado de 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	2.00000	\$450.62	\$901.24		
<b>215</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.14850	\$45.00	\$6.68		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.35640	\$135.00	\$48.11		
INS-0123	Conector rosca interior de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	99.00000	\$16.59	\$1,642.41		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>216</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05550	\$45.00	\$2.50		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.13325	\$135.00	\$17.99		
INS-0124	Conector rosca interior de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	25.00000	\$27.18	\$679.50		
<b>217</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01156	\$45.00	\$0.52		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.02784	\$135.00	\$3.76		
INS-0125	Conector rosca interior de cobre forjado de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	4.00000	\$72.36	\$289.44		
<b>218</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04536	\$45.00	\$2.04		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.10752	\$135.00	\$14.52		
INS-0126	Conector rosca interior de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	\$112.72	\$1,352.64		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>219</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 103.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.02664	\$45.00	\$1.20		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.06354	\$135.00	\$8.58		
INS-0127	Conector rosca interior de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$132.90	\$797.40		
<b>22</b>	<b>EN CAPA DE COMPRESIÓN (VIGUETA Y BOVEDILLA), F'C=250 Kg/Cm2. AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM.</b>	<b>M3.</b>					
INS-0020	Membrana de curado a base de agua (curafest)	Lto	68.40000	\$22.00	\$1,504.80		
INS-0098	Concreto premezclado f'c=250kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	58.71000	\$1,282.00	\$75,266.22		
<b>220</b>	<b>DE 13 MM. (K-16 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.29250	\$45.00	\$13.16		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.24960	\$135.00	\$33.70		
INS-0160	Tee de cobre forjado de 13 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	39.00000	\$8.48	\$330.72		
<b>221</b>	<b>DE 19 MM. (K-22 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**


**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01104	\$45.00	\$0.50		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.00931	\$135.00	\$1.26		
INS-0161	Tee de cobre forjado de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$23.69	\$23.69		
<b>222</b>	<b>DE 25 MM. (K-29 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05812	\$45.00	\$2.62		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.04900	\$135.00	\$6.62		
INS-0162	Tee de cobre forjado de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$74.16	\$296.64		
<b>223</b>	<b>DE 32 MM. (K-35 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.37200	\$45.00	\$16.74		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.31360	\$135.00	\$42.34		
INS-0163	Tee de cobre forjado de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	\$156.32	\$3,126.40		
<b>224</b>	<b>DE 38 MM. (K-41 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04416	\$45.00	\$1.99		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03724	\$135.00	\$5.03		
INS-0164	Tee de cobre forjado de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	4.00000	\$212.18	\$848.72		
<b>225</b>	<b>DE 51 MM. (K-54 MM.) DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08892	\$45.00	\$4.00		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07497	\$135.00	\$10.12		
INS-0165	Tee de cobre forjado de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$340.35	\$1,021.05		
<b>226</b>	<b>DE 64 MM. DE DIÁMETRO, CLAVE 111.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.03720	\$45.00	\$1.67		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.03136	\$135.00	\$4.23		
INS-0166	Tee de cobre forjado de 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$661.28	\$661.28		
<b>227</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

227  
1419



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.22080	\$45.00	\$9.94		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18620	\$135.00	\$25.14		
INS-0167	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	\$34.11	\$682.20		
<b>228</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 25 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.49402	\$45.00	\$22.23		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.41650	\$135.00	\$56.23		
INS-0168	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 25 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	34.00000	\$93.92	\$3,193.28		
<b>229</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.14880	\$45.00	\$6.70		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.12544	\$135.00	\$16.93		
INS-0169	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	8.00000	\$141.31	\$1,130.48		
	<b>CT-1, FORMA "I" POR UNA CADENA DE CONCRETO</b>	<b>M2.</b>	<b>50</b>				

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1420





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>ARMADO F'c= 150 kg/cm2 DE 15 X 25 CM.</b>							
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	8.37015	\$12.06	\$100.94		
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	48.82587	\$10.00	\$488.26		
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	624.97120	\$9.50	\$5,937.23		
INS-0016	Acero de refuerzo f'y=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	976.51750	\$12.80	\$12,499.42		
INS-0097	Concreto f'c=150 kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	18.41433	\$1,164.50	\$21,443.49		
230	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.25392	\$45.00	\$11.43		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.21413	\$135.00	\$28.91		
INS-0170	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	23.00000	\$234.53	\$5,394.19		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>231</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.08892	\$45.00	\$4.00		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.07497	\$135.00	\$10.12		
INS-0171	Tee de cobre forjado de diametro mayor de 51 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$312.21	\$936.63		
<b>232</b>	<b>CON DIÁMETRO MAYOR DE 64 MM, CLAVE 111-R.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.22320	\$45.00	\$10.04		
INS-0066	Soldadura 50-50	kg	0.18816	\$135.00	\$25.40		
INS-0172	Tee de cobre forjado de diametro mayor 64 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	6.00000	\$656.30	\$3,937.80		
<b>24</b>	<b>K-0. CASTILLO DE CONCRETO ARMADO DE 15 X 15 CM ARMADO CON 4? #3 Y E#2 @ 20 CM. ALTURA MAXIMA 1.10 M. CIMBRA COMUN.</b>	<b>ML.</b>					
INS-0011	Clavos de acero o galvanizado con cabeza de 2" y 4" cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	1.95000	\$12.06	\$23.52		
INS-0013	Alambre de amarre recocido, no. 18 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información	Kg	20.34500	\$10.00	\$203.45		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1422



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	proporcionada.						
INS-0015	Madera de pino de primera, de 1" de espesor	Pt	145.60000	\$9.50	\$1,383.20		
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	304.20000	\$12.80	\$3,893.76		
INS-0018	Acero de refuerzo fy=2,530 kg/cm2 no. 2 (1/4" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	102.70000	\$13.20	\$1,355.64		
INS-0097	Concreto fc=150 kg/cm2 cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	M3	3.07190	\$1,164.50	\$3,577.23		
25	A BASE DE SOLERA EN FORMA DE "Z" CON UN DESARROLLO DE 40 X 15 CM. DE ANCHO Y ESPESOR DE 1/8" Y DOS VARILLAS DEL No. 3 EN FORMA DE "V" Y UNA LONGITUD DE 90 CM. SOLDADAS A LA "Z".	PZA.					
INS-0016	Acero de refuerzo fy=4200 No. 3 (3/8" de diam) cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	79.90000	\$12.80	\$1,022.72		
INS-0028	Soldadura 70/18 aws	Kg	34.00000	\$58.00	\$1,972.00		
INS-0067	Solera 1/2 X 1/8	KG	29.92000	\$11.45	\$342.58		
26	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO	M2.					

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1423



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0022	Agua	M3	2.42640	\$17.00	\$41.25		
INS-0023	Arena de rio	M3	9.93600	\$250.00	\$2,484.00		
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	9,900.00000	\$2.56	\$25,344.00		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	3.11040	\$2,020.00	\$6,283.01		
27	<b>DE TABIQUE ROJO RECOCIDO COMUN DE LA REGION DIMENSIONES 7-14-28 DE ACUERDO AL MERCADO LOCAL</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	3.37000	\$17.00	\$57.29		
INS-0023	Arena de rio	M3	13.80000	\$250.00	\$3,450.00		
INS-0026	Tabique de barro rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	13,750.00000	\$2.56	\$35,200.00		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	4.32000	\$2,020.00	\$8,726.40		
28	<b>CEMENTO-ARENA 1:5, A PLOMO, ACABADO FINO,</b>	<b>M2.</b>					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

1424



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	<b>RUSTICO, RUGOSO, O REPELLADO SOBRE PANEL COVINTEC O SIMILAR.</b>						
INS-0022	Agua	M3	4.52600	\$17.00	\$76.94		
INS-0023	Arena de rio	M3	16.79000	\$250.00	\$4,197.50		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	5.25600	\$2,020.00	\$10,617.12		
<b>29</b>	<b>DE CEMENTO-ARENA 1:5 DE 2 cms. DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA, ACABADO REPELLADO</b>	<b>M2.</b>					
INS-0022	Agua	M3	4.52600	\$17.00	\$76.94		
INS-0023	Arena de rio	M3	16.79000	\$250.00	\$4,197.50		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Ton	5.25600	\$2,020.00	\$10,617.12		
<b>32</b>	<b>EN MURO DE TABIQUE; PARA TUBERÍAS DE 13 A 51 MM. DE ANCHO.</b>	<b>M.</b>					
INS-0022	Agua	M3	0.66240	\$17.00	\$11.26		
INS-0023	Arena de rio	M3	4.00752	\$250.00	\$1,001.88		
INS-0027	Cemento cpc 30r cemento pórtland cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información	Ton	1.46688	\$2,020.00	\$2,963.10		

1495

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	proporcionada.						
33	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR (HABILITAR CANCELERIA EXISTENTE CON MANTENIMIENTO MENOR)	PZA.					
INS-0030	Silicon transparente, mca. Dow Corning cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	PZA	2.00000	\$99.66	\$199.32		
INS-0062	PUERTA CORREDIZA DE 2.40 X 2.10M., CRISTAL TRANSPARENTE DE 6MM DE ESPESOR	PZA	1.00000	\$9,910.00	\$9,910.00		
69	DE 13 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	3.00000	\$52.00	\$156.00		
INS-0032	Tubería de cobre rígida tipo "m" ½" ø Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	10.30000	\$41.13	\$423.64		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	1.20000	\$45.00	\$54.00		
70	DE 19 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".	M.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	1.50000	\$52.00	\$78.00		



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0035	Tubería rígida de cobre de 3/4" ø. Tipo m Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	5.15000	\$65.50	\$337.33		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.60000	\$45.00	\$27.00		
71	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO, TIPO "M".</b>	M.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.60000	\$52.00	\$31.20		
INS-0036	Tubería rígida de cobre de 1" ø. Tipo m Marca Nacobre o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	ML	2.06000	\$156.60	\$322.60		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.24000	\$45.00	\$10.80		
72	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00720	\$52.00	\$0.37		
INS-0047	Cople de cobre de 13 mm de diametro (1/2"). Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$2.90	\$5.80		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00300	\$45.00	\$0.14		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
73	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00360	\$52.00	\$0.19		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00150	\$45.00	\$0.07		
INS-0113	Cople de cobre interior a fierro exterior de 13 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	\$9.34	\$9.34		
74	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00360	\$52.00	\$0.19		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00150	\$45.00	\$0.07		
INS-0114	Cople de cobre interior a fierro exterior de 19 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	1.00000	\$18.96	\$18.96		
75	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	PZA.					







Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	\$52.00	\$2.08		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	\$45.00	\$0.54		
INS-0112	Cople de cobre interior a fierro exterior de 25 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$43.86	\$87.72		
<b>76</b>	<b>DE COBRE INTERIOR A FIERRO EXTERIOR DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 704.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	\$52.00	\$2.08		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01200	\$45.00	\$0.54		
INS-0115	Cople de cobre interior a fierro exterior de 32 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$73.91	\$147.82		
<b>77</b>	<b>REDUCTOR DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 19 X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 701-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00720	\$52.00	\$0.37		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00300	\$45.00	\$0.14		
INS-0064	Reduccion de cobre de 19 x 13 mm Marca Urrea o similar en calidad.	Pza	2.00000	\$20.60	\$41.20		
<b>78</b>	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01550	\$52.00	\$0.81		
INS-0044	Codo de cobre de 13 mm (1/2") Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	5.00000	\$27.44	\$137.20		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00750	\$45.00	\$0.34		
<b>79</b>	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.00500	\$52.00	\$0.26		
INS-0045	Codo de cobre de 19 mm (3/4"). Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$55.95	\$111.90		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00500	\$45.00	\$0.23		

60

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1430



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
80	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	\$52.00	\$2.08		
INS-0042	Codo de cobre de 1". Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$93.82	\$187.64		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09000	\$45.00	\$4.05		
81	<b>DE COBRE A COBRE INTERIOR DE 90 GRADOS X 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 707-90°.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.04000	\$52.00	\$2.08		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.09000	\$45.00	\$4.05		
INS-0096	Codo de cobre de 1 1/4". Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	2.00000	\$199.24	\$398.48		
82	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	PZA.					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	Kg	0.01980	\$52.00	\$1.03		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.

11/21




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	los trabajos, según información proporcionada.						
INS-0046	Tee de cobre de 13 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.99999	\$8.48	\$8.48		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00990	\$45.00	\$0.45		
83	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 19 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01080	\$52.00	\$0.56		
INS-0043	Tee de cobre de 19 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	0.99999	\$23.68	\$23.68		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00450	\$45.00	\$0.20		
84	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0048	Tee de cobre de 1" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Pza	25.89988	\$8.59	\$222.48		




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
85	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0076	Tee de cobre de 1 1/4" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$156.32	\$468.96		
86	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 38 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0077	Tee de cobre de 1 1/2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$212.18	\$636.54		
87	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 51 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0078	Tee de cobre de 2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$340.45	\$1,021.35		
88	<b>DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, PAREJA DE 64 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 711.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0079	Tee de cobre de 2 1/2" diam. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$661.28	\$1,983.84		
89	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 19 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.01080	\$52.00	\$0.56		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00450	\$45.00	\$0.20		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.




Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0080	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 19 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$34.11	\$102.33		
<b>9</b>	<b>EN AREA EDIFICABLE</b>	<b>M2.</b>					
INS-0051	Libreta de transito	Pza	3.04950	\$28.00	\$85.39	\$22.19	\$32.27
INS-0052	Estaca de madera	Pza	57.00000	\$0.50	\$28.50	\$7.41	\$10.77
INS-0055	Tachuelas	Kg	7.60000	\$15.00	\$114.00	\$29.62	\$43.09
INS-0056	Trompo de madera.	Pza	57.00000	\$0.50	\$28.50	\$7.41	\$10.77
INS-0057	Calhidra	Kg	63.33650	\$0.90	\$57.00	\$14.81	\$21.54
INS-0058	Disco compacto recordable cd-r 1x -52x compatible de 700 mb/74 min	Pza	6.67850	\$5.69	\$38.00	\$9.88	\$14.36
<b>90</b>	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 32 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0081	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 32 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$141.31	\$423.93		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
<b>91</b>	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 38 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.06000	\$52.00	\$3.12		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01800	\$45.00	\$0.81		
INS-0082	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 38 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	3.00000	\$234.55	\$703.65		
<b>92</b>	<b>REDUCIDA DE COBRE A COBRE A COBRE INTERIOR, CON DIÁMETRO MAYOR DE 51 MM. FIG. 711-R.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.02000	\$52.00	\$1.04		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	\$45.00	\$0.27		
INS-0083	Tee de cobre reducida diámetro mayor de 50 mm cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$312.20	\$312.20		
<b>93</b>	<b>DE 13 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de	Kg	0.03600	\$52.00	\$1.87		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.







Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
	los trabajos, según información proporcionada.						
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.01500	\$45.00	\$0.68		
INS-0070	Tapon para tubería de cobre de 13 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	10.00000	\$4.02	\$40.20		
<b>94</b>	<b>DE 19 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.12960	\$52.00	\$6.74		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.05400	\$45.00	\$2.43		
INS-0071	Tapon para tubería de cobre de 19 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	36.00000	\$7.47	\$268.92		
<b>95</b>	<b>DE 25 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.40000	\$52.00	\$20.80		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.12000	\$45.00	\$5.40		
INS-0072	Tapon para tubería de cobre de 25 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	20.00000	\$16.35	\$327.00		

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
96	<b>DE 27 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.02000	\$52.00	\$1.04		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.00600	\$45.00	\$0.27		
INS-0075	Tapon para tubería de cobre de 27 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	1.00000	\$18.00	\$18.00		
97	<b>DE 32 MM. DE DIÁMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.24000	\$52.00	\$12.48		
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.07200	\$45.00	\$3.24		
INS-0073	Tapon para tubería de cobre de 32 mm Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	12.00000	\$24.39	\$292.68		
98	<b>DE 38 MM. DE DIAMETRO, FIG. 717.</b>	<b>PZA</b>					
INS-0002	Soldadura de estaño cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	Kg	0.14000	\$52.00	\$7.28		

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario	Total	2015	
						Agosto	Septiembre
INS-0050	Pasta fundente para soldar, en bote de 300GR	Pza	0.04200	\$45.00	\$1.89		
INS-0074	Tapon para tuberia de cobre de 38 mm. Marca Urrea o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	7.00000	\$35.10	\$245.70		
99	<b>DE 51 MM. DE DIÁMETRO POR 1.52 M. DE LONGITUD.</b>	<b>PZA.</b>					
INS-0192	Tuberia de Fierro fundido de 51 mm Ø. MARCA (TISA TAR) o similar en calidad. cumple con las especificaciones y características solicitadas por el IMSS para la ejecución de los trabajos, según información proporcionada.	pza	5.00000	\$239.40	\$1,197.00		
<b>TOTAL PARCIAL:</b>					<b>#####</b>	\$120,091.24	\$174,033.84
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>						\$120,091.24	\$294,125.08
<b>% PARCIAL:</b>						3.6058%	5.2255%
<b>% ACUMULADO:</b>						3.6058%	8.8313%

1439

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
10			
INS-0012	\$34,881.76		
INS-0022	\$42.76		
100			
INS-0194	\$12,600.38	\$11,314.62	
101			
INS-0191	\$8,164.57	\$7,331.43	
102			
INS-0193	\$1,525.33	\$1,369.67	

11/10

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
103			
INS-0212	\$387.79	\$348.21	
104			
INS-0209	\$37,039.80	\$33,260.20	
105			
INS-0210	\$18,504.09	\$16,615.91	
106			

1441

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0211	\$4,425.82	\$3,974.18	
107			
INS-0187	\$509.37	\$457.38	
108			
INS-0196	\$882.53	\$792.47	
109			
INS-0197	\$929.42	\$834.58	

11

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0022	\$0.12		
INS-0084	\$42.72		
110			
INS-0199	\$239.21	\$214.79	
111			
INS-0198	\$533.21	\$478.79	
112			
INS-0195	\$718.68	\$645.32	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
113			
INS-0065	\$497.38	\$446.62	
114			
INS-0207	\$290.84	\$261.16	
115			
INS-0204	\$795.60	\$714.40	
116			
INS-0205	\$737.12	\$661.88	
117			
INS-0206	\$524.26	\$470.74	

111

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
118			
INS-0202	\$291.90	\$262.10	
119			
INS-0201	\$409.39	\$367.61	
120			
INS-0200	\$230.25	\$206.75	
121			
INS-0208	\$230.25	\$206.75	
122			

1445

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0203	\$214.97	\$193.03	
123			
INS-0004	\$5,578.13	\$12,829.69	\$8,367.19
INS-0033	\$125.00	\$287.50	\$187.50
INS-0037	\$83.33	\$191.66	\$125.00
INS-0039	\$125.00	\$287.50	\$187.50
124			
INS-0005	\$8,768.81	\$20,168.27	\$13,153.22

1446

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0033	\$98.25	\$225.98	\$147.38
INS-0037	\$196.50	\$451.95	\$294.75
INS-0039	\$98.25	\$225.98	\$147.38
125			
INS-0003	\$13,469.10	\$30,978.91	\$20,203.64
INS-0033	\$149.34	\$343.48	\$224.01
INS-0038	\$2,680.42	\$6,164.96	\$4,020.62
INS-0039	\$114.88	\$264.21	\$172.31

1447

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
126 INS-0100	\$1,903.33	\$4,377.67	\$2,855.00
127 INS-0104	\$581.25	\$1,336.88	\$871.88
128 INS-0092	\$346.88	\$797.81	\$520.31
129 INS-0108	\$93.75	\$215.62	\$140.62

1448

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
130 INS-0109	\$195.83	\$450.42	\$293.75
131 INS-0110	\$314.58	\$723.54	\$471.87
132 INS-0105	\$25.42	\$58.46	\$38.12
133 INS-0106	\$35.42	\$81.46	\$53.12

1119

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
134			
INS-0107	\$60.42	\$138.96	\$90.62
135			
INS-0102	\$2,125.00	\$4,887.50	\$3,187.50
136			
INS-0101	\$2,833.34	\$6,516.67	\$4,250.00
137			
INS-0103	\$5,937.50	\$13,656.25	\$8,906.25
138			
INS-0090	\$125.00	\$287.50	\$187.50

1450

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
139			
INS-0063	\$2,562.51	\$5,893.75	\$3,843.75
14			
INS-0010	\$4,473.16		
INS-0029	\$439.73		
140			

1451

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0085	\$116.67	\$268.33	\$175.00
INS-0093	\$2,875.00	\$6,612.50	\$4,312.50
INS-0099	\$19.79	\$45.52	\$29.69
INS-0111	\$4,625.00	\$10,637.50	\$6,937.50
141			
INS-0214	\$45.63	\$104.94	\$68.44

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
142 INS-0215	\$35.50	\$81.65	\$53.25
143 INS-0216	\$69.25	\$159.28	\$103.88
144  INS-0034	\$453.13	\$1,042.19	\$679.69

1453

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0041	\$8.30	\$19.10	\$12.45
145 INS-0189	\$50.00	\$115.00	\$75.00
146 INS-0188	\$6.67	\$15.33	\$10.00
147			

1454

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0040	\$4,062.53	\$9,343.74	\$6,093.73
INS-0041	\$5.54	\$12.73	\$8.30

1456

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
148			
INS-0068	\$17,651.67	\$40,598.83	\$26,477.50
149			
INS-0001	\$3,168.13	\$7,286.69	\$4,752.19
INS-0086	\$6,590.63	\$15,158.44	\$9,885.94
150			
INS-0001	\$844.83	\$1,943.12	\$1,267.25
INS-0086	\$1,757.50	\$4,042.25	\$2,636.25

1457

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
151			
INS-0001	\$1,118.83	\$2,573.32	\$1,678.25
INS-0086	\$2,327.50	\$5,353.25	\$3,491.25
152			
INS-0087	\$2,770.89	\$6,372.89	\$4,156.22

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
153			
INS-0213	\$7,250.41	\$16,674.77	\$10,874.83
154			
INS-0031	\$0.14	\$0.32	\$0.21
INS-0049	\$0.22	\$0.50	\$0.33
INS-0186	\$1.81	\$4.16	\$2.72

1453

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>155</b>			
INS-0050		\$182.73	\$162.87
INS-0059		\$71.06	\$63.34
INS-0066		\$36.55	\$32.57
INS-0178		\$1,348.51	\$1,201.93
<b>156</b>			
INS-0050		\$51.39	\$45.81
INS-0059		\$19.99	\$17.81
INS-0066		\$10.28	\$9.16
INS-0174		\$208.90	\$186.19
<b>157</b>			
INS-0050		\$131.34	\$117.06
INS-0059		\$51.08	\$45.52

1460

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL


Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0066		\$26.27	\$23,41
INS-0181		\$1,917.44	\$1,709,02
158			
INS-0050		\$4.85	\$4,33
INS-0066		\$2.43	\$2,16
INS-0095		\$149.21	\$132,99
159			
INS-0050		\$1.43	\$1,27
INS-0066		\$0.71	\$0,64
INS-0185		\$66.09	\$58,91

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0011	\$297.41		
INS-0013	\$656.50		
INS-0015	\$6,735.65		
INS-0024	\$921.50		
160			
INS-0050		\$2.63	\$2.34
INS-0066		\$5.46	\$4.87
INS-0190		\$1,716.81	\$1,530.19
161			
INS-0069		\$1,258.39	\$1,121.61

1462

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0088		\$28.76	\$25.64
162			
INS-0061		\$3,911.30	\$3,486.16
163			
INS-0060		\$174.27	\$155.33
164			
INS-0050		\$159.89	\$142.51
INS-0059		\$62.18	\$55.42
INS-0066		\$31.98	\$28.50
INS-0173		\$1,179.95	\$1,051.69

165  
1463

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0050		\$3,029.34	\$2,700.06
INS-0059		\$1,178.07	\$1,050.03
INS-0066		\$605.87	\$540.01
INS-0175		\$34,189.50	\$30,473.25
<b>166</b>			
INS-0050		\$1,906.44	\$1,699.22
INS-0059		\$741.86	\$661.22
INS-0066		\$381.66	\$340.17
INS-0176		\$26,202.21	\$23,354.14
<b>167</b>			
INS-0050		\$1,388.55	\$1,237.62
INS-0059		\$540.49	\$481.74
INS-0066		\$278.29	\$248.04
INS-0177		\$27,380.29	\$24,404.16

1484

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>168</b>			
INS-0050		\$1,015.35	\$904.98
INS-0059		\$395.22	\$352.26
INS-0066		\$203.49	\$181.37
INS-0179		\$38,501.84	\$34,316.84
<b>169</b>			
INS-0050		\$2,294.47	\$2,045.07
INS-0059		\$892.83	\$795.78
INS-0066		\$459.52	\$409.57
INS-0180		\$76,080.30	\$67,810.70
<b>17</b>			
INS-0013	\$2,686.10		

1465

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0016	\$85,955.36		
<b>170</b>			
INS-0050		\$380.76	\$339.37
INS-0059		\$148.14	\$132.04
INS-0066		\$76.23	\$67.94
INS-0182		\$14,435.33	\$12,866.26
<b>171</b>			
INS-0050		\$941.61	\$839.26
INS-0059		\$366.31	\$326.50
INS-0066		\$188.47	\$167.99
INS-0183		\$35,696.64	\$31,816.53

1466  
9971

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>172</b>			
INS-0050		\$543.51	\$484.43
INS-0059		\$211.50	\$188.50
INS-0066		\$108.71	\$96.89
INS-0184		\$21,222.83	\$18,915.96
<b>173</b>			
INS-0050		\$0.61	\$0.54
INS-0066		\$4.37	\$3.89
INS-0138		\$340.66	\$303.64
<b>174</b>			
INS-0050		\$0.69	\$0.61
INS-0066		\$4.95	\$4.41
INS-0139		\$380.80	\$339.40

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>175</b>			
INS-0050		\$0.27	\$0.25
INS-0066		\$1.99	\$1.77
INS-0140		\$154.14	\$137.38
<b>176</b>			
INS-0050		\$0.54	\$0.48
INS-0066		\$3.84	\$3.42
INS-0141		\$295.99	\$263.81
<b>177</b>			
INS-0050		\$0.74	\$0.66
INS-0066		\$5.29	\$4.72
INS-0142		\$410.09	\$365.51

1468

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.





**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>178</b>			
INS-0050		\$0.57	\$0.51
INS-0066		\$4.06	\$3.62
INS-0143		\$314.49	\$280.31
<b>179</b>			
INS-0050		\$0.36	\$0.32
INS-0066		\$2.55	\$2.27
INS-0144		\$197.32	\$175.88
<b>18</b>			
INS-0013	\$895.37		
INS-0017	\$28,539.86		

1469

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>180</b>			
INS-0050		\$2.78	\$2.48
INS-0066		\$20.04	\$17.86
INS-0145		\$1,773.38	\$1,580.62
<b>181</b>			
INS-0050		\$1.95	\$1.74
INS-0066		\$14.08	\$12.55
INS-0146		\$1,230.53	\$1,096.77
<b>182</b>			
INS-0050		\$13.05	\$11.63
INS-0066		\$93.97	\$83.76

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0147		\$8,214.60	\$7,321.70
183			
INS-0050		\$1.72	\$1.53
INS-0066		\$12.42	\$11.07
INS-0148		\$1,093.16	\$974.34
184			
INS-0050		\$0.76	\$0.67
INS-0066		\$5.46	\$4.87
INS-0149		\$480.99	\$428.71
185			
INS-0050		\$0.27	\$0.24

1471

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0066		\$1.92	\$1,71
INS-0150		\$166.55	\$148,45
<b>186</b>			
INS-0050		\$1.44	\$1,28
INS-0066		\$10.23	\$9,12
INS-0151		\$888.28	\$791,72
<b>187</b>			
INS-0050		\$0.27	\$0,24
INS-0066		\$1.92	\$1,71
INS-0152		\$166.55	\$148,45
<b>188</b>			

1479

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0050		\$0.63	\$0.56
INS-0066		\$4.54	\$4.04
INS-0153		\$399.41	\$355.99
<b>189</b>			
INS-0050		\$0.42	\$0.38
INS-0066		\$3.02	\$2.69
INS-0154		\$266.27	\$237.33
<b>19</b>			
INS-0022	\$9.08	\$11.00	\$10.52
INS-0023	\$426.76	\$516.60	\$494.14
INS-0026	\$10,260.00	\$12,420.00	\$11,880.00
INS-0027	\$1,079.45	\$1,306.70	\$1,249.88

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
<b>190</b>			
INS-0050		\$0.32	\$0.28
INS-0066		\$2.27	\$2.02
INS-0155		\$199.71	\$177.99
<b>191</b>			
INS-0050		\$0.29	\$0.25
INS-0066		\$2.03	\$1.81
INS-0156		\$178.40	\$159.00
<b>192</b>			
INS-0050		\$0.14	\$0.13
INS-0066		\$1.02	\$0.90

1474

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0157		\$89.20	\$79,50
193			
INS-0050		\$0.29	\$0,25
INS-0066		\$2.03	\$1,81
INS-0158		\$178.40	\$159,00
194			
INS-0050		\$0.18	\$0,16
INS-0066		\$1.27	\$1,14
INS-0159		\$111.94	\$99,76
195			

1475

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0050		\$19.42	\$17.30
INS-0066		\$9.71	\$8.65
INS-0128		\$380.75	\$339.37
<b>196</b>			
INS-0050		\$13.13	\$11.71
INS-0066		\$6.57	\$5.85
INS-0129		\$462.60	\$412.32
<b>197</b>			
INS-0050		\$4.13	\$3.68
INS-0066		\$2.10	\$1.87
INS-0130		\$282.95	\$252.20

1476

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.







Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>198</b>			
INS-0050		\$1.14	\$1.02
INS-0066		\$0.57	\$0.51
INS-0131		\$98.42	\$87.72
<b>199</b>			
INS-0050		\$2.30	\$2.05
INS-0066		\$1.14	\$1.02
INS-0132		\$242.64	\$216.27
<b>20</b>			

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0011	\$69.82	\$84.51	\$80.84
INS-0013	\$1,977.93	\$2,394.34	\$2,290.23
INS-0015	\$51,879.65	\$62,801.68	\$60,071.17
INS-0016	\$70,740.80	\$85,633.60	\$81,910.40
INS-0020	\$12,735.94	\$15,417.19	\$14,746.88
INS-0024	\$13,310.21	\$16,112.36	\$15,411.82
INS-0089	\$10,651.88	\$12,894.37	\$12,333.75
INS-0091	\$73,359.00	\$88,803.00	\$84,942.00
INS-0094	\$96,332.90	\$116,613.50	\$111,543.36

1478

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0217	\$15,283.13	\$18,500.63	\$17,696.25
200			
INS-0050		\$83.94	\$74.82
INS-0066		\$41.97	\$37.41
INS-0095		\$2,580.44	\$2,299.96
201			
INS-0050		\$25.98	\$23.16
INS-0066		\$12.99	\$11.58
INS-0185		\$1,202.87	\$1,072.13
202			

1479

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0050		\$24.78	\$22.09
INS-0066		\$12.58	\$11.21
INS-0133		\$971.17	\$865.61
<b>203</b>			
INS-0050		\$12.99	\$11.58
INS-0066		\$6.42	\$5.72
INS-0134		\$1,012.02	\$902.01
<b>204</b>			
INS-0050		\$5.88	\$5.24
INS-0066		\$12.21	\$10.88
INS-0190		\$3,837.56	\$3,420.44

1480

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>205</b>			
INS-0050		\$0.38	\$0.33
INS-0066		\$0.19	\$0.17
INS-0135		\$103.28	\$92.04
<b>206</b>			
INS-0050		\$13.47	\$12.01
INS-0066		\$6.74	\$6.00
INS-0136		\$2,595.10	\$2,313.02
<b>207</b>			
INS-0050		\$9.01	\$8.03
INS-0066		\$4.53	\$4.04
INS-0137		\$2,384.43	\$2,125.25

1481



Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015


Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>208</b>			
INS-0050		\$2.46	\$2.20
INS-0066		\$17.73	\$15.80
INS-0116		\$452.39	\$403.21
<b>209</b>			
INS-0050		\$0.21	\$0.19
INS-0066		\$1.52	\$1.36
INS-0117		\$40.40	\$36.00
<b>21</b>			
INS-0020	\$282.15	\$341.55	\$326.70
INS-0098	\$14,112.42	\$17,083.46	\$16,340.69

1482

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>210</b>			
INS-0050		\$1.31	\$1.16
INS-0066		\$9.44	\$8.41
INS-0118		\$489.74	\$436.51
<b>211</b>			
INS-0050		\$1.17	\$1.04
INS-0066		\$8.31	\$7.41
INS-0119		\$594.43	\$529.81
<b>212</b>			
INS-0050		\$1.27	\$1.13
INS-0066		\$9.07	\$8.09
INS-0120		\$823.62	\$734.10

1483

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>213</b>			
INS-0050		\$0.14	\$0.13
INS-0066		\$1.02	\$0.90
INS-0121		\$89.32	\$79.60
<b>214</b>			
INS-0050		\$0.36	\$0.32
INS-0066		\$2.55	\$2.27
INS-0122		\$476.52	\$424.72
<b>215</b>			
INS-0050		\$3.53	\$3.15
INS-0066		\$25.44	\$22.67
INS-0123		\$868.40	\$774.01






Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>216</b>			
INS-0050		\$1.32	\$1.18
INS-0066		\$9.51	\$8.48
INS-0124		\$359.28	\$320.22
<b>217</b>			
INS-0050		\$0.27	\$0.25
INS-0066		\$1.99	\$1.77
INS-0125		\$153.04	\$136.40
<b>218</b>			
INS-0050		\$1.08	\$0.96
INS-0066		\$7.67	\$6.84
INS-0126		\$715.19	\$637.45



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>219</b>			
INS-0050		\$0.63	\$0.56
INS-0066		\$4.54	\$4.04
INS-0127		\$421.61	\$375.79
<b>22</b>			
INS-0020	\$446.74	\$540.79	\$517.28
INS-0098	\$22,344.67	\$27,048.79	\$25,872.76
<b>220</b>			
INS-0050		\$6.96	\$6.20
INS-0066		\$17.82	\$15.88
INS-0160		\$174.86	\$155.86
<b>221</b>			

1486

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0050		\$0.26	\$0.23
INS-0066		\$0.66	\$0.59
INS-0161		\$12.53	\$11.16
<b>222</b>			
INS-0050		\$1.38	\$1.23
INS-0066		\$3.50	\$3.12
INS-0162		\$156.84	\$139.80
<b>223</b>			
INS-0050		\$8.85	\$7.89
INS-0066		\$22.38	\$19.95
INS-0163		\$1,653.04	\$1,473.36

224  
1487

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0050		\$1.05	\$0.94
INS-0066		\$2.66	\$2.37
INS-0164		\$448.75	\$399.97
<b>225</b>			
INS-0050		\$2.12	\$1.89
INS-0066		\$5.35	\$4.77
INS-0165		\$539.87	\$481.18
<b>226</b>			
INS-0050		\$0.89	\$0.79
INS-0066		\$2.24	\$2.00
INS-0166		\$349.65	\$311.63

1488  
227

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0050		\$5.25	\$4.68
INS-0066		\$13.29	\$11.85
INS-0167		\$360.70	\$321.50
<b>228</b>			
INS-0050		\$11.75	\$10.48
INS-0066		\$29.73	\$26.50
INS-0168		\$1,688.40	\$1,504.88
<b>229</b>			
INS-0050		\$3.54	\$3.16
INS-0066		\$8.95	\$7.98
INS-0169		\$597.73	\$532.75

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.

Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015


Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0011	\$29.97	\$36.28	\$34.70
INS-0013	\$144.95	\$175.47	\$167.84
INS-0015	\$1,762.61	\$2,133.69	\$2,040.92
INS-0016	\$3,710.77	\$4,491.98	\$4,296.68
INS-0097	\$6,366.03	\$7,706.25	\$7,371.20
230			
INS-0050		\$6.04	\$5.38
INS-0066		\$15.28	\$13.62
INS-0170		\$2,852.10	\$2,542.09

1190

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.


Fecha de inicio: 11 agosto 2015

Fecha de termino: 28 diciembre 2015

Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>231</b>			
INS-0050		\$2.12	\$1.89
INS-0066		\$5.35	\$4.77
INS-0171		\$495.23	\$441.40
<b>232</b>			
INS-0050		\$5.31	\$4.73
INS-0066		\$13.43	\$11.97
INS-0172		\$2,082.06	\$1,855.74
<b>24</b>			
INS-0011	\$6.98	\$8.45	\$8.08
INS-0013	\$60.40	\$73.11	\$69.94

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
INS-0015	\$410.64	\$497.09	\$475.48
INS-0016	\$1,155.96	\$1,399.32	\$1,338.48
INS-0018	\$402.46	\$487.18	\$466.00
INS-0097	\$1,061.99	\$1,285.56	\$1,229.68
25			
INS-0016	\$421.12	\$505.34	\$96.26
INS-0028	\$812.00	\$974.40	\$185.60
INS-0067	\$141.06	\$169.28	\$32.24
26			

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1492





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0022	\$12.25	\$14.82	\$14.18
INS-0023	\$737.44	\$892.69	\$853.88
INS-0026	\$7,524.00	\$9,108.00	\$8,712.00
INS-0027	\$1,865.27	\$2,257.96	\$2,159.78
27			
INS-0022	\$17.01	\$20.59	\$19.69
INS-0023	\$1,024.22	\$1,239.85	\$1,185.94
INS-0026	\$10,450.00	\$12,650.00	\$12,100.00
INS-0027	\$2,590.65	\$3,136.05	\$2,999.70

28

123

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.

1493



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0022	\$22.84	\$27.65	\$26.45
INS-0023	\$1,246.13	\$1,508.48	\$1,442.89
INS-0027	\$3,151.97	\$3,815.54	\$3,649.64
<b>29</b>			
INS-0022	\$22.84	\$27.65	\$26.45
INS-0023	\$1,246.13	\$1,508.48	\$1,442.89
INS-0027	\$3,151.97	\$3,815.54	\$3,649.64
<b>32</b>			
INS-0022	\$3.34	\$4.05	\$3.87
INS-0023	\$297.43	\$360.05	\$344.40
INS-0027	\$879.67	\$1,064.86	\$1,018.56

1497

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
33			
INS-0030			\$199.32
INS-0062			\$9,910.00
69			
INS-0002	\$82.19	\$73.81	
INS-0032	\$223.21	\$200.43	
INS-0050	\$28.45	\$25.55	
70			
INS-0002	\$41.10	\$36.90	

1495

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0035	\$177.73	\$159.59	
INS-0050	\$14.23	\$12.77	
71			
INS-0002	\$16.44	\$14.76	
INS-0036	\$169.97	\$152.62	
INS-0050	\$5.69	\$5.11	
72			
INS-0002	\$0.20	\$0.18	
INS-0047	\$3.06	\$2.74	
INS-0050	\$0.07	\$0.06	

1496  
9651

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
<b>73</b>			
INS-0002	\$0.10	\$0.09	
INS-0050	\$0.04	\$0.03	
INS-0113	\$4.92	\$4.42	
<b>74</b>			
INS-0002	\$0.10	\$0.09	
INS-0050	\$0.04	\$0.03	
INS-0114	\$9.99	\$8.97	
<b>75</b>			

1497

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0002	\$1.10	\$0.98	
INS-0050	\$0.28	\$0.26	
INS-0112	\$46.22	\$41.50	
<b>76</b>			
INS-0002	\$1.10	\$0.98	
INS-0050	\$0.28	\$0.26	
INS-0115	\$77.88	\$69.94	
<b>77</b>			
INS-0002	\$0.20	\$0.18	

1498

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consortio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0050	\$0.07	\$0.06	
INS-0064	\$21.71	\$19.49	
78			
INS-0002	\$0.42	\$0.38	
INS-0044	\$72.29	\$64.91	
INS-0050	\$0.18	\$0.16	
79			
INS-0002	\$0.14	\$0.12	
INS-0045	\$58.96	\$52.94	
INS-0050	\$0.12	\$0.11	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.


**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
<b>80</b>			
INS-0002	\$1.10	\$0.98	
INS-0042	\$98.87	\$88.77	
INS-0050	\$2.13	\$1.92	
<b>81</b>			
INS-0002	\$1.10	\$0.98	
INS-0050	\$2.13	\$1.92	
INS-0096	\$209.96	\$188.52	
<b>82</b>			
INS-0002	\$0.54	\$0.49	

1500

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.





CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0046	\$4.47	\$4.01	
INS-0050	\$0.23	\$0.21	
83			
INS-0002	\$0.30	\$0.27	
INS-0043	\$12.48	\$11.20	
INS-0050	\$0.11	\$0.10	
84			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0048	\$117.22	\$105.26	

1501

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23


Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
85			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0076	\$247.09	\$221.87	
86			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0077	\$335.38	\$301.16	

87  
1502

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0078	\$538.13	\$483.22	
88			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0079	\$1,045.25	\$938.59	
89			
INS-0002	\$0.30	\$0.27	
INS-0050	\$0.11	\$0.10	

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015 Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0080	\$53.92	\$48.41	
9			
INS-0051	\$30.93		
INS-0052	\$10.32		
INS-0055	\$41.29		
INS-0056	\$10.32		
INS-0057	\$20.65		
INS-0058	\$13.76		
90			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0081	\$223.36	\$200.57	

1504

  
Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
<b>91</b>			
INS-0002	\$1.64	\$1.48	
INS-0050	\$0.43	\$0.38	
INS-0082	\$370.74	\$332.91	
<b>92</b>			
INS-0002	\$0.55	\$0.49	
INS-0050	\$0.14	\$0.13	
INS-0083	\$164.50	\$147.70	
<b>93</b>			
INS-0002	\$0.99	\$0.89	

1505

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL

Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales

Codigo	2015		Diciembre
	Octubre	Noviembre	
INS-0050	\$0.36	\$0.32	
INS-0070	\$21.18	\$19.02	
<b>94</b>			
INS-0002	\$3.55	\$3.19	
INS-0050	\$1.28	\$1.15	
INS-0071	\$141.69	\$127.23	
<b>95</b>			
INS-0002	\$10.96	\$9.84	
INS-0050	\$2.85	\$2.55	
INS-0072	\$172.29	\$154.71	

1506

Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**


Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015	Noviembre	Diciembre
	Octubre		
<b>96</b>			
INS-0002	\$0.55	\$0.49	
INS-0050	\$0.14	\$0.13	
INS-0075	\$9.48	\$8.52	
<b>97</b>			
INS-0002	\$6.58	\$5.90	
INS-0050	\$1.71	\$1.53	
INS-0073	\$154.21	\$138.47	
<b>98</b>			
INS-0002	\$3.84	\$3.44	

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.



**CONSORCIO  
CONSTRUCTIVO  
REGIONAL**

**Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social  
Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria  
División de Concursos y Contratos**

Número de procedimiento de contratación: AO-019GYR119-N56-2015  
Obra: REPARACION Y REHABILITACION DE PISOS DERIVADOS  
DE LA CONTINGENCIA DE HUNDIMIENTO DE LAS AREAS  
DE ARCHIVO, CONSULTA EXTERNA, SALA DE ALTAS Y  
SALA DE ESPERA DE LA UMAE/HGO No. 23

Fecha de cotización: 06 agosto 2015, 12:00 hrs.  
Fecha de inicio: 11 agosto 2015  
Fecha de termino: 28 diciembre 2015  
Plazo de ejecución: 140 dn.

**Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales**

Codigo	2015		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
INS-0050	\$1.00	\$0.89	
INS-0074	\$129.46	\$116.24	
99			
INS-0192	\$630.68	\$566.32	
	\$813,688.75	\$1'223,114.40	\$999,543.55
	\$1'107,813.83	\$2'330,928.23	\$3'330,471.78
% PARCIAL:	24.4316%	36.7250%	30.0121%
	33.2630%	69.9879%	100.0000%

1508

**Ing. Héctor Manuel Velasco Cantú**  
Representante Legal  
Consorcio Constructivo Regional, S.A.