

	<b>PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN ACTIVIDADES DE UTILIZACION MENSUAL DEL EQUIPO CIENTIFICO, DE COMPUTO Y MEDICION A PROPORCIONAR PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS, DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO</b>																		DOCUMENTO No. 02		HOJA 2 / 7	
	PROPOONENTE: <b>Arq. Fernando Vázquez Aguilera</b> Contratista																		PLAZO: 653 DIAS NATURALES		OBRA: PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS.  UBICACIÓN: CIRCUITO UNIVERSIDADES, SEGUNDA ETAPA S/N, (PARCELA 54 Z-3 P 1/1), EJIDO LA PURISIMA. MUNICIPIO: EL MARQUES, QUERETARO. F.I.S.C.: 17 AGOSTO 2015. F.T.S.C.: 30 MAYO 2017.	

CODIGO	EQUIPO CIENTIFICO, DE COMPUTO Y MEDICION	Hrs.	Fecha Inicio	Fecha Termino	17-ago-15 1	sep-15 2	oct-15 3	nov-15 4	dic-15 5	ene-16 6	feb-16 7	mar-16 8	abr-16 9	may-16 10	jun-16 11	jul-16 12	ago-16 13	sep-16 14	oct-16 15	nov-16 16	dic-16 17	ene-17 18	feb-17 19	mar-17 20	abr-17 21	30-may-17 22	TOTAL
EQ-IR-01	Computadora Escritorio HP Mod.Pavillon 27xi Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03	497.00	17-Ago-15	30-May-17	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	23	23	23	23	20	20	18	18	18	18	18	497.00
					5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	5.03%	4.63%	4.63%	4.63%	4.63%	4.02%	4.02%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	3.62%	100%
					5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	93.00
EQ-IR-02	Copiadora/impresora Canon Image Runner 1025N Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03	93.00	17-Ago-15	30-May-17	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	5.38%	5.38%	5.38%	5.38%	4.30%	4.30%	4.30%	4.30%	3.23%	3.23%	3.23%	100%
					27	27	27	25	25	25	25	25	25	24	24	24	24	24	19	19	17	17	17	17	16	16	489.00
EQ-IR-03	Camara Sony Cbershot 7.2 mega pixels Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03	489.00	17-Ago-15	30-May-17	5.52%	5.52%	5.52%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	5.11%	4.91%	4.91%	4.91%	4.91%	4.91%	3.89%	3.89%	3.48%	3.48%	3.48%	3.48%	3.27%	3.27%	100%
					6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	109.00
EQ-IR-04	Flexometro manual marca Cadena Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03	109.00	17-Ago-15	30-May-17	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	4.59%	3.67%	3.67%	2.75%	2.75%	2.75%	100%

FIRMA:  
**Arq Fernando Vázquez Aguilera.**  
 Contratista