

5	PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACTIVIDADES DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO A PROPORCIONAR PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS DE DIRECCION RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLES PARA EL PROYECTO INTEGRAL DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL 260 CAMAS, DEL MUNICIPIO DE EL MARQUES, QUERETARO.																				DOCUMENTO No. 07	HOJA 7/7						
	PROYONENTE: Arq. Fernando Vázquez Aguilera Contratista															PLAZO: 653 DIAS NATURALES					UBICACIÓN: CIRCUITO UNIVERSIDADES, SEGUNDA ETAPA S/N, (PARCELA 54 Z-3 P 1/1), EJIDO LA PURISIMA. MUNICIPIO: EL MARQUES, QUERETARO. F.I.S.C.: 17 AGOSTO 2015. F.T.S.C.: 30 MAYO 2017.							
CODIGO	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO	Hrs.	Fecha Inicio	Fecha Termino	17-ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	sep-16	oct-16	nov-16	dic-16	ene-17	feb-17	mar-17	abr-17	30-may-17	TOTAL	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
DRO-01	Arq. Janett Alamilla Anastacio DRO 0880 Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03, SROP-04, SROP-05	88	17-Ago-15	30-May-17	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	7,838.65	88.00
																											1.00	
SUP-01	Arq. Fernando Vázquez Aguilera Utilizado en SROP-01, SROP-02a, SROP-03, SROP-04, SROP-05	154	17-Ago-15	30-May-17	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	7,040.64	154.00	
																											1.00	
FIRMA: Arq. Fernando Vázquez Aguilera. Contratista					AVANCE FINANCIERO	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29	14,879.29		
					ACUMULADO	14,879.29	29,758.59	44,637.88	59,517.18	74,396.47	89,275.76	104,155.06	119,034.35	133,913.65	148,792.94	163,672.24	178,551.53	193,430.82	208,310.12	223,189.41	238,068.71	252,948.00	267,827.29	282,706.59	297,585.88	312,465.18	327,344.47	\$327,344.47

Versión pública. Se cancela domicilio y número telefónico de persona física por ser datos personales. Artículo 113, Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.