



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales
y Cartera de Inversión
Coordinación de Contratación de Obra Pública y Servicios

Oficio No 09 53 84 61 1G60/2026/0192
Ciudad de México, a 8 de mayo de 2026

CONSTRUCTORA JILSA, S.A. DE C.V.

Calle Martín de Zavala No. 828, Colonia Centro,
Municipio de Monterrey, Nuevo León, C.P. 64000.

Correo E.: mariojimenez@constructorajilsa.com

Teléfono: 81-1352-3735 y 81-1352-3736

Presente.

Con relación al procedimiento de contratación por **ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER NACIONAL**, número **AO-50-GYR-050GYR119-N-45-2026** y de conformidad con lo establecido en los artículos 3, 27 fracción III, 28, 30 fracción I, 31, 41, 42 fracción XV, 44 Bis y 45 fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 229 y 230 de su Reglamento, así como lo dispuesto en el 5.21 inciso a.2 último párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Instituto Mexicano del Seguro Social, le comunico a usted que derivado del resultado de la evaluación realizada a su Cotización presentada para llevar a cabo la **"FORMALIZACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NO CONSIDERADOS EN LOS ALCANCES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO 1-22270004-4-43992 BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO A PRECIO ALZADO PARA LOS "TRABAJOS PARA EL HGZ DE 90 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA" A FIN DE JUSTIFICAR SU FORMALIZACIÓN MEDIANTE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA BAJO LA CONDICIÓN DE PRECIOS UNITARIOS, A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 41, 42 FRACCIÓN XV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 229 Y 230 DE SU REGLAMENTO"**, bajo la condición de pago a base de **precios unitarios**, se determinó adjudicarle el contrato por un importe total de **\$27,223,427.59 (Veintisiete millones doscientos veintitrés mil cuatrocientos veintisiete pesos 59/100 M.N.)** más el Impuesto al Valor Agregado, con fecha de ejecución de los trabajos del **9 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2026**, siendo un periodo de ejecución total de **385** días naturales.

Por lo anterior, se le comunica que el número de contrato asignado es el **2-22270004-4-431116** y que la formalización contractual de su Cotización se llevará a cabo el día **14 de mayo de 2026**.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente



Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga
Titular de la Coordinación de Contratación
de Obra Pública y Servicios

Esta firma pertenece al oficio No. 09 53 84 61 1G60/2026/0192

Copias al reverso...



9/
SEM

Elaboró

Dr. Alejandro Morales Madrigal
Analista E2

Revisó

Mtro. Luis David Román Ruiz
Titular de la Subjefatura de División de
Procedimientos de Contratación

Aprobó

Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo
Titular de la División de Procesos de
Contratación.

C.c.p. Ing. Ana de Gortari Pedroza. - Titular de la Unidad de Infraestructura, Proyectos Especiales y Cartera de Inversión. Presente (*)
Ing. Arq. Alfredo Avelino Palacios Albor. - Titular de la Coordinación de Construcción de Infraestructura. Presente (*)
Arq. María Concepción Mendoza Espinoza. - Titular de la Coordinación Técnica de Construcción. Presente (*)
Mtra. Lucía Ileana Villalón Trujillo. Titular de la División de Procesos de Contratación. Presente (*)
Ing. Jorge Ernesto Castro Torres. - Titular de la División de Supervisión de Obra Pública. Presente (*)
Mtro. Luis David Román Ruiz. Titular de la Subjefatura de División de Procedimientos de Contratación. Presente (*)
Ing. José Edgar Elizalde Velázquez. - Titular de la Subjefatura de División de Control y Seguimiento de Obra Pública Zona Norte. Presente (*)

(*) Se envía por Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia