

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA		No. Cédula 15 Actualización: 27-jul	
DATOS GENERALES			
CONTRATO DE SERVICIOS DRO			
No. De Procedimiento:	LO-50-GYR-050GYR098-N-10-2026	Fecha de Adjudicación:	
Servicio de Director Responsable de Obra en el Proyecto Integral para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, Construcción y Equipamiento de un Centro de Educación y Cuidado Infantil para 110 lugares, en Guadalupe Victoria, Mexicali, Baja California			
EMPRESA:	VISIONES DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.		
No. DE CONTRATO:	1-25020007-S-020522	No COMPROMISO:	S-020522
Monto de Contrato:	\$ 476,816.16	Monto de Anticipo:	\$ -
Periodo de Ejecución:	del 27/04/2026 al 23/09/2026	Plazo de Ejecución:	150 DN
CONVENIO			
No. De Convenio:		Tipo de Convenio:	
Periodo:		Importe:	
**agregar filas como sea necesario			
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)			
Financiero (Importes C/IVA)			
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:	\$ 553,106.75	MONTO CONVENIDO:	\$ -
MONTO PAGADO:	\$ -	HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$ -	HASTA EST. No.:	
EN REVISION:	\$ -	HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA			

Los Carlos Lara Alcaraz

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA

No. Cédula 15

Actualización: 27-jul-26

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 110 NIÑAS Y NIÑOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA PLANTA GENERAL



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA



Luis Carlos Lara
Alcaraz

PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN Y CUIDADO INFANTIL PARA 110 NIÑAS Y NIÑOS EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA NORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Excavación para cimentación.



Excavación para cimentación.



Excavación para cimentación.



Trazo de ejes de cimentación.



Retiro de material de corte y excavación.



Retiro de material de corte y excavación.



Despalme.



Despalme.



Colocación de guías para trazo de ejes.



Colocación de guías para trazo de ejes.



Trazo de ejes.



Trazo de ejes.

Lois Carlos Lara
Alcaraz



Suministro de varillas de 5/8".



Suministro de varillas de 5/8".



Demolición de estructura de concreto.



Demolición de estructura de concreto.

Los Carlos Lara
Alcaraz