



## TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS EN TICUL, YUCATÁN

### REPORTE FOTOGRFICO COMPARATIVO

VISTA AEREA



VISTA PANORAMICA FACHADA PRINCIPAL



VISTA PANORAMICA FACHADA POSTERIOR



VISTA PANORAMICA




# TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 70 CAMAS EN TICUL, YUCATÁN

## REPORTE FOTOGRÁFICO GENERAL



Modificaciones COFEPRIS Centro de Colecta.



Colocación de barandales y pasamanos de herreria.



Colado de sobrefirmes.



Retiro de aplanado baritado dañado.



Herreria en puertas de caseta de medición.




Colocación de piedra de la región en banquetas.



Impermeabilizante en terraza.



Cableado de planta de emergencia.



Trabajos de soldadura en tuberías de PCI.



Cableado de luminarias obra exterior.r



Cableado de lamparas en laboratorio.



Colocación de trampa de grasa sanitaria.