

### CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN  
DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA  
RESIDENCIA DE OBRA

#### DATOS GENERALES

##### CONTRATO DE SERVICIOS

<b>No. De Procedimiento:</b>	AO-50-GYR-050GYRT19-N-38-2023	<b>Fecha de Adjudicación:</b>	18-ago-23
------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------

##### DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:

<b>EMPRESA:</b>	SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.		
<b>No. DE CONTRATO:</b>	2-21360003-5-431002	<b>No COMPROMISO:</b>	5-431002
<b>Monto de Contrato:</b>	\$18,039,046.59	<b>Monto de Anticipo:</b>	N/A
<b>Monto de Contrato (on IVA):</b>	\$20,925,294.04		
<b>Periodo de Ejecución:</b>	25/08/2023 AL 30/05/2024	<b>Plazo de Ejecución:</b>	280 DIAS

##### CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:	Importe:	Número:	Número compromiso:

##### PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
<b>Físico, (En porcentaje %)</b>		99.00%	
<b>Financiero (Importers C/IVA)</b>			
<b>Fuerza de trabajo (Prom. mensual)</b>			
<b>Materiales</b>			

##### SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

##### ESTIMACIONES

<b>MONTO CONTRATO:</b>		<b>MONTO CONVENIDO:</b>	
<b>MONTO PAGADO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>PENDIENTE DE PAGO:</b>		HASTA EST. No.:	
<b>EN REVISION:</b>		HASTA EST. No.:	

##### PENALIZACIONES (SIN IVA)

<b>RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO</b>	
<b>RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA</b>	

#### Reporte Fotográfico



##### PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES

Se presento solicitud de ampliación de contrato.