

DATOS GENERALES

CONTRATO DE SERVICIOS

No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR119-N34-2024	Fecha de Adjudicación:	20 / AGOSTO / 2024
-----------------------	------------------------------	------------------------	--------------------

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR: UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA CENTRAL DE SERVICIOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "LA RAZA"

EMPRESA:	GRUPO DE INGENIEROS LECAV, SA DE CV.		
No. DE CONTRATO:	2-083660002-5-431049	No COMPROMISO:	5-431049
Monto de Contrato:	\$993,424.37	Monto de Anticipo:	N/A
Periodo de Ejecución:	02 / SEPTIEMBRE / 2024 al 20 / DICIEMBRE / 2024	Plazo de Ejecución:	110 Días Naturales

CONVENIO

Monto <input type="checkbox"/>	Plazo <input type="checkbox"/>	Fecha:	NA
Periodo: NA	Importe: NA	Número: NA	Número compromiso: NA

PROCESO DE OBRA (CON IVA)

Avances	Programado	Real	Desviación
Físico, (En porcentaje %)	56.15%	21.59%	34.56%
Financiero (Importes C/IVA)	\$ 557,807.78	\$248,524.19	-\$309,283.59
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			

SITUACION FINANCIERA (CON IVA)

ESTIMACIONES

MONTO CONTRATO:	\$993,424.37	MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:	\$248,524.19	HASTA EST. No.:	1 y 2
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	

PENALIZACIONES (SIN IVA)

RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO	
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA	
DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES	

Reporte Fotográfico



PROBLEMÁTICA Y PENDIENTES DE OBRA Y ADMINISTRATIVOS.

- Se inició el contrato de la UVIE, el día 2 de septiembre de 2024.
- Se prosigue con la solventación de las observaciones emitidas por la UVIE.
- Se hace entrega de una carta poder a nombre del representante de la contratista con objeto de retomar las gestiones ante Comisión Federal de Electricidad, así como las demás actividades contractuales que la empresa a cargo de la "Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas durante el Proyecto Integral para la terminación de los trabajos para la sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza" tienen encomendadas