




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACION ESTADO DE MEXICO ORIENTE  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

**GUILLERMO RICO LUNA  
PRESENTE**


En Cd. Nezahualcóyotl Estado de México siendo las 8:00 hrs del día: 14 de noviembre del 2017. Reunidos en la instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar N° 182 para verificar el área de los trabajos solicitados de acuerdo AL CONTRATO DE ASIGNACIÓN DIRECTA AO-019GYR066-E17-2017 CON NUMERO PREI C7M0094, CORESPONDIENTES a: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AL INMUEBLE EN OBRA CIVIL POR EL SINIESTRO (SISMO) DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES UMF 52, UMF 77, UMF 182, UMF 185, UMF 186, UMAA 198, HGZ 57, HGZ/MF 60 Y HGR 72, PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE. con fecha de inicio: 14 de noviembre del 2017 y fecha de término: 30 de noviembre del 2017. Se hace entrega al contratista el inmueble para realizar los trabajos de DEMOLICIÓN DE ACABADOS, GUARNICIONES Y RAMPA DE ACCESO, COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, el día 14 de noviembre del 2017. En el área de patio de servicio y entrada principal, con la finalidad de cumplir con la Cláusula Quinta del mencionado contrato que al calce dice

**QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.-** "EL INSTITUTO" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmueble(s) en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, oportunamente a la fecha de inicio de los trabajos, prevista en la Cláusula que antecede. La entrega del o los inmuebles por parte de "EL INSTITUTO" deberá constar por escrito.

Al término del recorrido se firma al calce los que en ella intervinieron.

  
DRA. ROSARIO SANTOS BARAJAS  
DIRECTOR DE LA UNIDAD

  
ING. JAVIER ZAMORANO GOMEZ  
JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD



*Recibi Umah of  
Pan Recibi  
Guillermo Rico Luna para Ejecutar  
Trabajos  
14/11/17*