

ESTATUS DE OBRAS DE RECONSTRUCCION

ACCESO PRINCIPAL, BARDA PERIMETRAL
CON CONTRAFUERTE Y TORREONES

ACCESO PRINCIPAL



Forrado de torre y perfilado de jamba en torre, alineamiento y nivelación de elemento frontal.

BARDA PERIMETRAL



Se continúan con trabajos de levantamiento de barda perimetral

TORREONES EXTERIORES



Forjado de jamba en puerta de acceso a torreón. Colocación de tabique para refuerzo con acero en circunferencia y alineamiento y colocación de tabique para ventanas.