



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EN LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14 CENTRO MÉDICO NACIONAL "ADOLFO RUIZ CORTINES", EL ING. JOEL FUENTES CRUZ. CUYO NOMBRE, CARGO Y FIRMA APARECE AL CALCE, CON OBJETO DE HACER ENTREGA AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES LAS AREAS EN QUE SE EJECUTARON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CADIT, HOSPITALIZACION Y EVALUACION ESTRUCTURAL EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES No. 14 C.M.N. "ADOLFO RUIZ CORITINES", TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. C7M0148, POR UN IMPORTE DE \$ 145,673.77 SIN IVA, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A TRAVÉS DE UMAE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES NO. 14 Y POR LA OTRA , EL C. JOEL FUENTES CRUZ, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO 166 DE SU REGLAMENTO; SE HACE CONSTAR QUE LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, POR LO QUE EL AREA DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD LOS RECIBE, DENTRO DE LOS TERMINOS QUE RIGEN LAS NORMAS Y MANUALES DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES POR DEFECTOS, OBRA FALTANTE O MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS Y VICIOS OCULTOS, RECURRIENDO A LAS GARANTIAS OTORGADAS POR LA EMPRESA MENCIONADA; SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD A LAS 12:30 HRS. DEL MISMO DIA, LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON.

LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS A LA FECHA, SON:

Table with 5 columns: NUMERO DE ESTIMACION, PERIODO DE EJECUCION, FECHA DE APROBACION, MONTO, PORCENTAJE ACUM. Rows include ESTIMACION 1, ESTIMACION 1 ADICIONAL, and Total.

HACIENDO UN MONTO TOTAL EJECUTADO \$ 145,671.60, QUEDANDO UN MONTO POR CANCELAR DE \$2.16 (DOS PESOS 16/100 M.N.)

Handwritten signature of C. Joel Fuentes Cruz

C. JOEL FUENTES CRUZ. SUPERINTENDENTE DE OBRA

Handwritten signature of Ing. Carlos Eduardo Liahut Atzin

ING. CARLOS EDUARDO LIAHUT ATZIN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERV. GRALES.

Handwritten signature of Ing. Pedro Abel Moreno Hernandez

ING. PEDRO ABEL MORENO HERNANDEZ RESIDENTE DE OBRA