



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN SUR DEL D. F.  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES


ACTA ENTREGA-RECEPCION  
OBRA PÚBLICA  
CONTRATO N° C7M0324

EN LA CIUDAD DE MEXICO D. F., SIENDO LAS 14:00 HORAS. DEL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2017, CON EL FIN DE RECIBIR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS SEGÚN CONTRATO N° C7M0324 POR UN MONTO DE \$ 42,987.23 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) SIN IVA, CORRESPONDIENTES A BAÑO DE MUJERES SALA DE ESPERA, DE LA GUARDERIA N° 22 DEL IMSS, CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION NUMERO 1 (UNICA) QUE COMPRENDE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, ASIGNADOS AL CONTRATISTA GRUPO MODASA, S.A. DE C.V., SE REUNIERON POR PARTE DEL I.M.S.S. LA DIRECTORA LIC. ALMA LAURA HERNANDEZ AVILA Y EL JEFE DE CONSERVACION DE UNIDAD ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ, POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" EL ING. ARQ. MODESTO DAMACIO SALGADO, LAS PERSONAS QUE FIRMAN AL FINAL DE ESTA ACTA, QUE SE LEVANTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN SUS ARTICULOS 64, 66 Y 68, PARA EL EFECTO SE PROCEDIO A REALIZAR UN RECORRIDO, CON EL OBJETO DE VERIFICAR QUE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA CUMPLA SATISFACTORIAMENTE CON LO ESTABLECIDO Y DEFINIDO EN CANTIDAD, CALIDAD, CONDICIONES DE TRABAJO Y FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS AUTORIZADO. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL SE RESERVA EL DERECHO DE HACER POSTERIORES RECLAMACIONES POR MALA CALIDAD DE MATERIALES, MANO DE OBRA O VICIOS OCULTOS.

HABIENDOSE TERMINADO EL RECORRIDO DE VERIFICACION Y COINCIDIENDO TODOS LOS FIRMANTES EN QUE SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON TODO LO ESTIPULADO EN LAS ESPECIFICACIONES Y CALCULOS DE ACUERDO AL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO, FIRMAN DE CONFORMIDAD.

  
LIC. ALMA LAURA HERNANDEZ AVILA  
DIRECTORA DE UNIDAD


  
ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ  
JEFE DE CONSERVACION

  
ING. ARQ. MODESTO DAMACIO SALGADO  
ADMINISTRADOR UNICO  
GRUPO MODASA, S.A. DE C.V.

CDMX. A 13 DE OCTUBRE DE 2017.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DELEGACIÓN SUR DEL D. F.  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

AT'N  
ING. JULIO ERNESTO ZAMUDIO RODRIGUEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE CONSERVACION DE  
GUARDERIA No.22 DEL IMSS




PRESENTE.

**ASUNTO: ACTA FINIQUITO DE LA OBRA**

POR ESTE CONDUCTO HACEMOS CONSTAR QUE CON LA FACTURA N° A194 POR UN MONTO DE \$ 42,987.23 (CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N.) SIN IVA, ESTAMOS FINIQUITANDO LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA: REPARACION DE DAÑOS POR SISMO, DEMOLICION Y RETIRO DE PISO DAÑADO, ASÍ COMO FABRICACION DE PISO NUEVO EN LA GUARDERIA 22, UBICADO EN: LA DELEGACIÓN SUR DEL D.F., SEGÚN CONTRATO N° C7M0324 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON UN IMPORTE DE CONTRATO DE \$ 43,011.10 (CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS 10/100 M.N.) SIN IVA Y UN MONTO TOTAL DE \$ 49,892.88 (CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N.) IVA INCLUIDO, NO HABIENDO RECLAMACION ALGUNA POR ESTE MOTIVO. NO TENIENDO TRAMITE ALGUNO REFERENTE A ESTE CONTRATO LE NOTIFICAMOS QUE CON LA FACTURA ANTES MENCIONADA QUEDAN TOTALMENTE SALDADOS LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRATO.

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION QUE SIRVA DAR AL PRESENTE QUEDAMOS DE USTED.

**ATENTAMENTE**  
**GRUPO MODASA, S.A DE C.V.**

  
**ING. ARQ. MODESTO DAMACIO SALGADO**  
**ADMINISTRADOR UNICO**