



Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 (DOS) AL CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL NÚMERO **DC17S0070** PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA PARA DELEGACIONES Y UMAE'S DE LA REGIÓN OCCIDENTE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "**EL INSTITUTO**", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. ULISES MORALES GÓMEZ**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA DENOMINADA **HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V.**, EN LO SUBSECUENTE "**EL PROVEEDOR**", REPRESENTADA POR EL **C. EDUARDO SIMEÓN GONZÁLEZ MUÑOZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

I.- Con fecha 15 de noviembre de 2017 "**LAS PARTES**" suscribieron el contrato primigenio, derivado del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio Electrónica número **AA-019GYR019-E212-2017**, con una vigencia a partir de su firma y hasta las 00:00 horas del 15 de junio del 2020.

II.- En el apartado denominado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la Cláusula Segunda "Importe del Contrato" del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" acordaron que a petición expresa de "**EL PROVEEDOR**", "**EL INSTITUTO**" podría revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y, en su caso, reconocer un ajuste al precio.

III.- En la **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- MODIFICACIONES** del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" acordaron que el instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, de conformidad con los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

IV.- En los **Anexos 2 (dos) y 3 (tres)** del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" convinieron las características, técnicas y alcances de la prestación del servicio, así como los montos a ejercer durante la vigencia del citado instrumento jurídico.

V.- Con fecha 17 de octubre de 2018 "**LAS PARTES**" suscribieron el convenio modificatorio número **1 (uno)**, a través del cual se incrementaron los montos del contrato primigenio, modificando la cantidad mínima en **\$5,762,940.35 (CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 35/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y la cantidad máxima en **\$14,407,350.87 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 87/100 M.N.)**, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

**DECLARACIONES**

I.- “EL INSTITUTO”, declara a través de su apoderado legal, que:

I.1.- El C. Ulises Morales Gómez, en su carácter de Titular de la Unidad de Adquisiciones e Infraestructura, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 19,033 de fecha 05 de agosto de 2019, otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Francisco García Villegas Sánchez Cordero, Titular de la Notaría Pública Número 248 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-06082019-182325, de fecha 06 de agosto de 2019; manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.2.- De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico de “EL INSTITUTO”, dictó el Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.280819/249.P.DA, en la Sesión Ordinaria de fecha 28 de agosto de 2019, en el que se acordó, entre otros, aprobar la modificación del monto total y de la distribución anual del presupuesto, documento que se agrega al presente convenio en el **Anexo 1 (uno)**.

I.3.- Cuenta con saldo disponible dentro del presupuesto autorizado para los compromisos derivados del presente convenio, en la cuenta número 42062414 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000002479-2019, autorizado por el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación, de fecha 28 de agosto de 2019, mismo que se agrega al presente contrato en el **Anexo 2 (dos)**.

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.4.- Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2019, “EL PROVEEDOR” solicitó a “EL INSTITUTO” revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y, en su caso, reconocer un ajuste al precio, de acuerdo con lo establecido en el apartado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la cláusula segunda del contrato, documento que se agrega al presente instrumento jurídico en el **Anexo 3 (tres)**.

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 2 de 5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

**I.5.-** Por oficios números 09 52 84 1410/**9618** y 09 52 84 1412/**10935** de fechas 06 de septiembre de 2019 y 10 de octubre de 2019, recibidos el 09 de septiembre y el 10 de octubre, ambos de 2019, respectivamente, el Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles y el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de **“EL INSTITUTO”**, solicitaron a la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, la elaboración del presente convenio modificatorio al contrato primigenio, adjuntando la justificación y soporte documental correspondiente, en apego a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, documentos que se agregan al **Anexo 3 (tres)** del presente instrumento jurídico.

**I.6.-** En atención a la petición formulada por el Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles y el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de **“EL INSTITUTO”**, se elabora el presente instrumento jurídico a fin de reconocer el ajuste al precio de la prestación del servicio, conforme a lo establecido en la Cláusula Segunda del contrato primigenio, con base en lo señalado en el **Anexo 3 (tres)** de este convenio.

**II.- “EL PROVEEDOR”** declara, a través de su Representante Legal, que:

**II.1.-** Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2019, documento que se agrega al presente instrumento jurídico en el **Anexo 3 (tres)**, solicitó a **“EL INSTITUTO”**, revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y en su caso reconocer un ajuste al precio, de acuerdo a lo establecido en el apartado **FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS** de la cláusula segunda del contrato primigenio.

**II.2.-** Está en condiciones de continuar proporcionando a **“EL INSTITUTO”** los servicios en los términos pactados en el contrato primigenio, sin modificar las características técnicas de los servicios acordados y ratifica el contenido de todas y cada una de las Declaraciones establecidas en el contrato primigenio.

**III.- “LAS PARTES”**, declaran por conducto de su Apoderado Legal y Representante Legal, respectivamente, que:

**III.1.-** Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

**III.2.-** Están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, por lo que se otorgan las siguientes:

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 3 de 5

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.”



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
Nº 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** De acuerdo con lo establecido en el apartado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la Cláusula Segunda del contrato primigenio, en atención a la solicitud expresa de “EL PROVEEDOR”, “EL INSTITUTO” reconoce el ajuste al precio de la prestación del servicio, modificando por tal efecto los montos por ejercicio fiscal, obligándose “EL PROVEEDOR” a proporcionar los servicios de conformidad con las características, alcances y especificaciones originalmente contratadas.

**SEGUNDA.-** Para cumplir con la obligación citada en la cláusula que antecede, “LAS PARTES” convienen en modificar los montos a ejercer por ejercicio fiscal, señalados en el instrumento jurídico, para quedar de la siguiente manera:

*“SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente contrato “EL INSTITUTO” cuenta con un monto mínimo de pago por la cantidad de \$5,802,673.28 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por un monto de \$14,506,683.19 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios establecidos en el Anexo 3 (tres), del presente instrumento jurídico.”*

*El monto y distribución por ejercicio fiscal con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, que estará sujeto para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, es el siguiente:*

	2017	2018	2019	2020
<i>Monto mínimo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal</i>	\$357,362.15	\$2,201,309.87	\$2,227,613.01	\$1,016,388.25
<i>Monto máximo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal</i>	\$893,405.37	\$5,503,274.67	\$5,569,032.53	\$2,540,970.62

**TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.-** “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar, a más tardar dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, la modificación o el endoso a la garantía de cumplimiento del contrato que se modifica y en su caso, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes de enero de 2020, si la modificación la presenta de manera anual.

**CUARTA.- “LAS PARTES”** convienen expresamente que salvo lo previsto en el presente convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el contrato primigenio, ni en el convenio modificatorio número 1 (uno).

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 4 de 5



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

**QUINTA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio modificatorio, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"LAS PARTES"** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento jurídico, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el día **25 de octubre de 2019**, por sextuplicado, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.


**"EL INSTITUTO"**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

**"EL PROVEEDOR"**  
**HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES,  
S.A. DE C.V.**

  
\_\_\_\_\_  
**C. ULISES MORALES GÓMEZ**  
Apoderado Legal

  
\_\_\_\_\_  
**C. EDUARDO SIMEÓN GONZÁLEZ MUÑOZ**  
Representante Legal

**ADMINISTRADOR DEL CONTRATO**

  
\_\_\_\_\_  
**C. HÉCTOR JAVIER CAMPOS BEAS**  
Jefe del Departamento de Conservación y Servicios  
Generales en la UMAE Hospital de Especialidades, CMNO  
en Jalisco

  
BBN/CPRD/LBGR/IPDA

**SIN TEXTO**

1  
2



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

**ANEXO 1**

**“ACUERDO NÚMERO ACDO.AS3.HCT.280819/249.P.DA”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



SIN TEXTO

9

8



Of N° 09/9001/030000/

2330

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019.

Mtro. José Antonio Olivarez Godínez  
Titular de la Dirección de Administración.

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 28 de agosto del presente año, dictó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, en los siguientes términos:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263, 264, fracciones III, XIV y XVII, y 277 F, de la Ley del Seguro Social; 31, fracción XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme a la propuesta que presenta la persona Titular de la Dirección de Administración, mediante oficio 1158 de fecha 19 de agosto de 2019, así como en los dictámenes de los Comités de Administración, y de Presupuesto del propio Órgano de Gobierno, emitidos en reuniones celebradas los días 19 y 27 del mes y año citados, respectivamente, Acuerda: Primero.- Aprobar la modificación del monto total y de la distribución anual a que se refiere el punto Primero del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, aprobado por este Consejo Técnico en sesión del 26 de septiembre de 2018, para quedar como sigue: el monto total a ejercer asciende a la cantidad de \$3,433'871,717.30 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: a) en el ejercicio fiscal 2017, la cantidad de \$440'489,592.02 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); b) en el ejercicio fiscal 2018, la cantidad de \$1,131'689,540.00 (MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); c) en el ejercicio fiscal 2019, hasta por la cantidad de \$1,167'828,151.50 (MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.); y d) en el ejercicio fiscal 2020, hasta por la cantidad de \$693'864,433.78 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.). Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el punto Cuarto del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, aprobado por este Órgano de Gobierno en sesión del 25 de enero de 2017. Segundo.- Instruir a la Dirección de Finanzas, para que se realicen las adecuaciones presupuestarias a que haya lugar con motivo de la modificación descrita en el punto Primero del presente Acuerdo, quedando sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate. Tercero.- Instruir a la Dirección de Administración para que, por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, suscriba y lleve a cabo las gestiones necesarias que permitan el

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

...2.





- 2 -

cumplimiento a las modificaciones descritas en este Acuerdo. **Cuarto.-** Salvo las modificaciones a que se refiere el presente Acuerdo, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en los Acuerdos ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA y ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, aprobados por este Órgano de Gobierno en sesiones del 25 de enero de 2017, 23 de marzo y 26 de septiembre de 2018, respectivamente".


Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento.

Atentamente,

  
Lic. Javier Guerrero García  
Secretario del H. Consejo Técnico.

Con copia:

- Mtro. Zoé Robledo Aburto, Director General. *La copia será enviada por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia (SICCC).*
- Sr. Constantino Romero González, Integrante del H. Consejo Técnico y del Comité de Administración.
- Francisco Alberto Cervantes Díaz, Integrante del H. Consejo Técnico y de los Comités de Administración y de Presupuesto.
- Sr. José Luis Carazo Preciado, Integrante del H. Consejo Técnico y del Comité de Presupuesto.
- Lic. Humberto Pedrero Moreno, Titular de la Dirección de Finanzas.
- Lic. Antonio Pérez Fonticoba, Titular de la Dirección Jurídica. *La copia será enviada por el SICCC.*
- Unidad de Administración. *La copia será enviada por el SICCC.*
- C.P. Fernando Ángel Alcantara Pérez, Encargado del Despacho de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. *La copia será enviada por el SICCC.*
- Cnel. y Lic. Juan Martín Cano Aguado, Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.
- Lic. Alfonso Alcocer Díaz, Coordinador de Órganos Superiores. *La copia será enviada por el SICCC.*

  
AAD/BET/MACG/tkhp



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC17S0070**

**ANEXO 2**

**“CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO”**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 02 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

SIN TEXTO

12

9

27



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO

SOLICITUD: 0000002479 - 2019

Dependencia Solicitante: U0011 UMAE 11 Jalisco  
DSG División Servicios Generales  
14A60003 M\_H ESPECIALIDADES -OBLATOS-

Descripción:

Servicio: Servicio de Policia Auxiliar

Fecha Impresión: 28/08/2019 Fecha Validación: 28/08/2019

Total Comprometido (en pesos): \$ 68,210.20 Cuenta 42062414

*COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.2	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI \_\_\_\_\_  
CONTRATO IMSS \_\_\_\_\_

IMPORTE : \$ 68,210.20  
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 20/100 MN

Dr. Reynaldo Silva Méndez  
Autorizó

División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

Handwritten marks on the right margin.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCION DE FINANZAS  
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO E INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA  
ANEXO A: DETALLE DE LINEAS DEL CERTIFICADO

UN: U0011

No. SOLICITUD: 0000002479

FECHA SOLICITUD: 28/08/2019

Nro Línea	Cuenta Contable	Centro de Costo	Unidad de Explotación	Unidad de Información	Proyecto	Fecha de Presupuesto	Importe Original
1	42062414	200217	14	141901	N/A	01/09/2019	68,210.20
TOTALES							68,210.20

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 2 (DOS)  
AL CONTRATO  
DC-17S0070**

**ANEXO 3  
"REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO"**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 15 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



SIN TEXTO

g

h

0770/P00

Of N° 09 52 84 1410/ 9618

Ciudad de México, a 06 SEP 2019

Maestra  
Elena Rivera Araujo  
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos  
Presente

# ANEXOS DIVISION DE CONTRATOS

U  
U  
J  
I  
B  
R

Con fecha 28 de agosto del año en curso, mediante acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.280819/249.P.DA, el H. Consejo Técnico aprobó la modificación del monto total de la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto, y en el punto Tercero del mismo, instruye a la Dirección de Administración para que por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, se lleven a cabo las gestiones necesarias para su cumplimiento.

Por lo anterior, me permito remitirle la información correspondiente a los montos que deberán ser incrementados en los contratos plurianuales que se elaboran en esa Coordinación Técnica a su digno cargo, por los conceptos de ajuste del factor inflacionario del 1.24% e incremento en la cobertura del servicio, para ello se acompañan cuatro anexos con la información debidamente desglosada para su fácil manejo.


Con base a lo anterior, le solicito amablemente tenga a bien girar la instrucción a quien corresponda, a efecto de que se lleve a cabo la elaboración de 67 convenios modificatorios del servicio de seguridad subrogada, con soporte en la información antes referida.

Para concluir, cabe mencionar que para estar en posibilidad de cumplir con las instrucciones del HCT en el acuerdo antes mencionado, es necesario que los 67 convenios modificatorios estén concluidos a más tardar el próximo 20 de septiembre de 2019, de acuerdo a la Ruta Critica que se acompaña, ya que el plazo para su firma debe correr del 23 al 27 de septiembre de 2019.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

RECIBIDO  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS  
09 SET. 2019

  
Cor. Lic. Juan Martín Cano A.  
El Coordinador Técnico

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
09 SEP 2019  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



**LC.P. Francisco Javier Mancilla Martínez**  
Titular de la Subjefatura de División de Evaluación de  
Programas de Seguridad y Documentación

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicios Generales  
Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de  
Inmuebles

**Dr. Reynaldo Silva Mendoza**  
Titular de la División de Sistemas y Normas de  
Seguridad y Documentación

Anexo: Carpeta

Copia para:

- C.P. Fernando Ángel Alcántara Pérez.- Encargado del despacho de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales en la Dirección de Administración, mediante oficio número 09 52171000/1073 (\*)
- (\*) Se envían copias a través de SICGC

No. 799



**2019**

WILLIAM GUZMÁN

A

g



GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicios Generales  
Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles  
División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación

10935  
Of N° 09 52 84 1412/ 10935

10-OCT-19  
Ciudad de México, a 10 OCT 2019

Licenciada  
Beatriz Blancas Navarro  
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos  
Presente

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

Me refiero al Of No. 09 53 84 61 1CFA/06771/2019 de fecha 25 de septiembre de 2019, mediante el cual solicita diversa información para llevar a cabo la elaboración de los 67 convenios modificatorios del servicio de seguridad.

Al respecto me permito remitir la siguiente documentación:

- Precio unitario de los servicios, considerando el incremento de acuerdo a la fórmula pactada en la cláusula segunda de los contratos (Anexo I).
- Solicitudes de la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V., mediante las cuales hace referencia a la cláusula segunda de los instrumentos jurídicos formalizados de las Delegaciones Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Zacatecas y de las Unidades Médicas de Alta Especialidad Hospital de Gineco-Pediatria No. 48 de León, Guanajuato, Hospital de Especialidades No. 1 de C.M.N. Bajío León, Guanajuato, Hospital de Pediatría C.M.N. de Occidente, en Jalisco, Hospital de Gineco-Obstetricia del C.M.N., de Occidente de Jalisco y Hospital de Especialidades C.M.N. de Occidente, de Jalisco (Anexo II).
- Escrito de la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V., correspondiente a la Delegación Estatal del IMSS en Guerrero, de fecha 10 de enero de 2019 (Anexo III).
- Escrito de la empresa Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., de la UMAE Hospital de Especialidades No. 2 en Cd. Obregón Sonora, de fecha 07 de enero de 2019 (Anexo IV).
- Listado actualizado con los nombres de los administradores de los contratos, para efecto de firma de los instrumentos jurídicos correspondientes (Anexo V).

003684  
10 OCT 2019 PM 1:03

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES

10 OCT 2019  
*Be. B.*  
*Blancas*  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
10 OCT. 2019  
**RECIBIDO** 2019  
COORDINACIÓN TÉCNICA

Carretera al Est. Dico. Col. Roma Norte, C.P. 06700, Ciudad de México, C.F. Tel: (52) 55 5734 7000 - C.F. 19607

Lo anterior para que por medio de su conducto gire la instrucción a quien corresponda y se lleve a cabo la elaboración de 67 convenios modificatorios del servicio de seguridad subrogada, con base en la información antes referida.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
Titular de la División

Anexo: 25 fojas útiles

Copia para:

- C.P. Fernando Ángel Alcántara Pérez.- Encargado del despacho de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales en la Dirección de Administración, mediante oficio número 09 52171000/1073 (\*)
- Cor. Flavio Alejandro Perea Alcaraz.- Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles. (\*)
- Lic. Stephany Anjarath Carmona Barón.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. (\*)
- Lic. Claudia Patricia Rodríguez Dorantes.- Titular de la División de Contratos. (\*)

(\*) Se envían copias a través de SICGC

IMM/CEBA/BELS/1051

Desc. Voi. 2019002107

**Precio unitario de los servicios considerando el incremento del 1.24% de conformidad con la  
clausula segunda de los contratos.**

Región	Unidad de servicio	Precio unitario (Incluye IVA)	
		Costo 24 horas	Costo 12 horas
Centro 1	Centro Vacacional Malintzi	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Centro Vacacional Metepec	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Centro Vacacional Oaxtepec	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Centro Vacacional Trinidad	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Guerrero	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Hidalgo	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Hospital de Especialidades CMN Puebla	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Hospital de Traumatología y Ortopedia CMN Puebla	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Morelos	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Oaxaca	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Puebla	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro 1	Tlaxcala	\$ 552.69	\$ 282.77
Centro Norte	Administración de Áreas Comunes La Raza	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	D.F. Norte	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Estado de México Oriente	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Estado de México Poniente	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Hospital de Especialidades CMN la Raza	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 CMN la Raza	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Norte	Hospital General CMN la Raza	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Administración de Áreas Comunes CMN Siglo XXI	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	D.F. Sur	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Hospital de Gineco-Obstetricia No.4	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Hospital de Oncología CMN Siglo XXI	\$ 707.65	\$ 353.81
Centro Sur	Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI	\$ 726.33	\$ 363.16
Centro Sur	Nivel Central	\$ 726.33	\$ 363.16
Noreste	Coahuila	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Durango	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Hospital de Cardiología No. 34 Nuevo León	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Hospital de Especialidades No. 25 Nuevo León	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Hospital de Especialidades No. 71	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 Nuevo León	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 Nuevo León	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Nuevo León	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	San Luis Potosí	\$ 783.21	\$ 407.86
Noreste	Tamaulipas	\$ 783.21	\$ 407.86

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

**Precio unitario de los servicios considerando el incremento del 1.24% de conformidad con la  
clausula segunda de los contratos.**

Región	Unidad de servicio	Precio unitario (Incluye IVA)	
		Costo 24 horas	Costo 12 horas
Noroeste	Baja California	\$ 699.04	\$ 317.33
Noroeste	Baja California Sur	\$ 699.04	\$ 317.33
Noroeste	Chihuahua	\$ 699.04	\$ 317.33
Noroeste	Hospital de Especialidades No.2 Sonora	\$ 699.04	\$ 317.33
Noroeste	Sinaloa	\$ 699.04	\$ 317.33
Noroeste	Sonora	\$ 699.04	\$ 317.33
Occidente	Agascalientes	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Colima	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Guanajuato	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Hospital de Especialidades CMN de Occidente Jalisco	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Hospital de Especialidades No. 1 León Guanajuato	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Hospital de Gineco-Obstetricia CMN de Occidente Jalisco	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Hospital de Gineco-Pediatria No. 48 León Guanajuato	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Hospital de Pediatría CMN de Occidente Jalisco	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Jalisco	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Michoacán	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Nayarit	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Querétaro	\$ 752.81	\$ 413.72
Occidente	Zacatecas	\$ 752.81	\$ 413.72
Sureste	Campeche	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Chiapas	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Hospital de Especialidades No. 1 Yucatán	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte	\$ 572.66	\$ 286.34
Sureste	Quintana Roo	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Tabasco	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Veracruz Norte	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Veracruz Sur	\$ 587.78	\$ 293.90
Sureste	Yucatán	\$ 587.78	\$ 293.90

**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
Dirección de Administración

Comité de Administración del H. Consejo Técnico

Solicitud de actualización de los montos autorizados para la contratación del  
servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2019-2020

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

Agosto 2019

7  
1



- I. Antecedentes**
- II. Situación Actual**
- II. Solicitud**
- III. Proyecto de Acuerdo que se someterá a consideración del  
H. Consejo Técnico**

## I. Antecedentes

### Ejercicio fiscal 2017

En fecha 25 de enero de 2017, mediante Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, el H. Consejo Técnico (HCT) autorizó llevar a cabo la contratación del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional, de forma plurianual (36 meses) y por un monto total de hasta \$3,271 mdp. (ANEXO 1).

El servicio de seguridad fue adjudicado mediante Licitación Pública Internacional bajo la Cobertura de Tratados, en 7 regiones por un monto de \$3,220 mdp, obteniendo una diferencia de \$50,9 mdp, comparado con el monto inicial autorizado por el HCT.

### Ejercicio fiscal 2018

Modificación al acuerdo inicial No. ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA.

El 23 de marzo de 2018, el H. Consejo Técnico dictó el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA (ANEXO 2), en los siguientes términos:

- Se incluyó el ajuste en los montos contratados para el ejercicio fiscal 2018, derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos, la variación correspondía al 2.64%, pasando el monto máximo autorizado en 2018 de \$1,071 mdp a \$1,100 mdp.

**ANEXOS**

**DIVISION DE CONTRATOS**

## I. Antecedentes

- Adicionalmente se aprobó la redistribución del presupuesto anual autorizado, en virtud de que el presupuesto original estaba programado para iniciar en marzo de 2017, sin embargo, empezaron cinco regiones hasta junio del 2017 y dos más hasta diciembre del mismo año.

El **26 de septiembre de 2018**, el H. Consejo Técnico dictó el acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA (ANEXO 3) en los siguientes términos:

- Se aprobó la modificación del monto total para la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto, derivado del incremento de turnos asignados en unidades vulnerables y de nueva apertura.
- Se autorizó la redistribución del presupuesto a que se refiere el punto segundo del acuerdo ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA

Tabla 1

Distribución inicial de los montos autorizados por el H. Consejo Técnico para la contratación del servicio de seguridad y modificaciones efectuadas

Acuerdo HCT	Fecha	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.D A (Inicial)	26-01-17	\$881,950,735.30	\$1,084,799,404.42	\$1,117,343,386.56	\$187,132,307.01	<b>\$3,271,225,833.29</b>
ACDO.AS3.HCT.230318/77.P. DA (Modificado)	23-03-18	\$440,489,592.02	\$1,100,133,233.84	\$1,071,652,790.44	\$636,261,148.05	<b>\$3,248,536,764.35</b>
ACDO.AS3.HCT.260918/264. P.DA (Modificado)	26-09-18	\$440,489,592.02	\$1,131,689,540.00	\$1,146,323,469.43	\$679,170,566.09	<b>\$3,397,673,167.54</b>

Nota: Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el impuesto al Valor Agregado (IVA).

## II. Situación Actual

### 1. Ajuste del factor inflacionario convenido en los contratos

Para el ejercicio 2019, las empresas prestadoras del servicio de seguridad solicitaron, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato abierto plurianual, un ajuste por concepto de inflación. Dicha cláusula establece lo siguiente:

#### Formula de ajuste de precios:

Para los ejercicios 2018, 2019, 2020, a petición expresa de "EL PROVEDOR", "EL INSTITUTO" podrá revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) que publique el INEGI, en su caso, reconocerá un ajuste al precio con base en la siguiente formula:

Si:

$$FInfBM\% < FInfINEGI\%$$

Se aplicará:

$$PA = PV \times [1 + (FInfINEGI - FInfBM)]$$

Dónde:

PA: Precio actualizado.

PV: Precio Vigente.

FInfINEGI: Factor de Inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) publicado por el INEGI dividido entre 100.

FInfBM: Media de la Inflación general (diciembre-diciembre) publicada por el Banco de México en la encuesta sobre la expectativas de los especialistas en economía del sector privado dividido entre 100."

**ANEXOS**


DIVISION DE CONTRATOS <sup>5</sup>

## II. Situación Actual

De acuerdo con la Cláusula Segunda se desprende lo siguiente:

La inflación anual del periodo de diciembre de 2017 a diciembre de 2018 tomada desde la calculadora de inflación del INEGI es de:

$$FInfINEGI=4.83\%$$



FUENTE:  
<http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/CalculadoraInflacion.aspx>

Los valores del FlnfBM que se utilizaran en la aplicación de la fórmula de ajustes fueron establecidos en los contratos conforme a lo siguiente:

Año	Media de inflación general
2017	4.13
2018	3.59
2019	3.53

## II. Situación Actual

Una vez que se cuenta con los valores de  $FInfBM\%$  y  $FInfINEGI\%$  se observó que se cumplía la condición de ajuste de los montos establecido en la Cláusula Segunda:

$$FInfBM\% < FInfINEGI\%$$

cuyos valores respectivos son;  
3.59% < 4.83%

Asimismo la Cláusula Segunda establece el mecanismo de actualización anual de los montos mínimos y máximos ( $PA_{(mín, máx)}$ ) en cada una de las Delegaciones, UMAE o Centros Vacacionales involucrados. Se considera como Precio Vigente ( $PV_{(mín, máx)}$ ) los montos mínimos y máximos respectivos en cada contrato.

$$PA_{(mín, máx)} = PV_{(mín, máx)} \times [1 + (4.83\% - 3.59\%)]$$

El monto mínimo y máximo generado por el interés inflacionario se determinó realizando una diferencia entre el Precio Actual y Precio Vigente

$$\text{Diferencia del Monto M\u00ednimo} = PA_{m\u00edn} - PV_{m\u00edn} \quad \text{y}$$

$$\text{Diferencia del Monto M\u00e1ximo} = PA_{m\u00e1x} - PV_{m\u00e1x}$$

ANEXOS

DIVISION DE CONTRATOS

## II. Situación Actual

### 2. Incremento de turnos en unidades de nueva creación y unidades vulnerables

Derivado de la reciente apertura de 9 unidades en el IMSS y el reforzamiento de la seguridad en 10 unidades vulnerables, es necesario realizar un incremento de turnos que nos permita salvaguardar de forma eficiente el patrimonio institucional, trabajadores, derechohabientes y visitantes.

**Unidades de nueva creación.-** son unidades médicas o no médicas de reciente inicio de operaciones, que actualmente no cuentan con cobertura por no haber sido consideradas en el requerimiento inicial de la contratación plurianual.

**Unidades vulnerables.-** con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad y por ser el tipo de unidades con mayor nivel de vulnerabilidad, se requiere incrementar la cantidad de elementos dedicados a la salvaguarda de los inmuebles, trabajadores, derechohabientes y visitantes.

Los responsables del servicio de seguridad en Delegaciones y UMAE solicitan formalmente al Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, de conformidad con el "Procedimiento para la detección de necesidades del servicio de seguridad subrogada en unidades médicas y no médicas del IMSS", la asignación o incremento de turnos en las diferentes unidades y la Coordinación Técnica con base en las atribuciones que le confiere el Manual de Organización de la Dirección de Administración, determina si las solicitudes son procedentes por el nivel de riesgo.

## II. Situación Actual

El monto resultante para llevar a cabo los ajustes propuestos en el proyecto plurianual corresponde a \$36,198,549.76 (treinta y seis millones ciento noventa y ocho mil quinientos cuarenta y nueve pesos 76/100 MN).

Tabla 2

Ajuste solicitado al H. Consejo Técnico para los ejercicios 2019-2020

Concepto	2019	2020	Total
Impacto del incremento por diferencial inflacionario 2019 (1.24%)	\$ 14,214,411.02	\$ 8,421,715.02	\$ 22,636,126.04
Incremento por autorización de turnos en unidades vulnerables y de nueva creación	\$ 7,290,271.05	\$ 6,272,152.67	\$ 13,562,423.72
<b>Total</b>	<b>\$ 21,504,682.07</b>	<b>\$ 14,693,867.69</b>	<b>\$ 36,198,549.76</b>

Nota: Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

- La distribución de los incrementos propuestos para cada ejercicio fiscal será para 2019 por un total de \$21,504,682.07 (veintiún millones quinientos cuatro mil seiscientos ochenta y dos pesos 07/100 MN) y para el año 2020 por \$14,693,867.69 (catorce millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y siete pesos 69/100 MN).
- Los montos correspondientes a los ajustes solicitados en el presente documento, más las cifras autorizadas por el H. Consejo Técnico en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, nos da un total de \$3,433,871,717.30 (tres mil cuatrocientos treinta y tres millones ochocientos setenta y un mil setecientos diecisiete pesos 30/100 MN).

**ANEXOS**

DIVISION DE CONTRATOS



## II. Situación Actual

**Tabla 3**  
Redistribución de los montos autorizados para cada uno de los ejercicios fiscales 2019-2020

Concepto	2017	2018	2019	2020	Total
Distribución autorizada ACDO-AS3.HCT-260918/264.P.DA	\$ 440,489,592.02	\$ 1,131,689,540.00	\$ 1,146,323,469.43	\$ 679,170,566.09	\$ 3,397,673,167.54
Impacto del incremento por diferencial inflacionario 2019 (1.24%)			\$ 14,214,411.02	\$ 8,421,715.02	\$ 22,636,126.04
Incremento por autorización de turnos en unidades vulnerables y de nueva creación			\$ 7,290,271.05	\$ 6,272,152.67	\$ 13,562,423.72
<b>Total</b>	\$ 440,489,592.02	\$ 1,131,689,540.00	\$ 1,167,828,151.50	\$ 693,864,433.78	\$ 3,433,871,717.30

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los recursos deberán ser asignados a la partida presupuestal 42062414 "servicios de vigilancia" y los compromisos que se deriven del proyecto plurianual, quedaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual del ejercicio fiscal de que se trate.

Por lo que respecta al oficio de respaldo presupuestario, se informa que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, tras haber realizado el análisis presupuestario correspondiente al año 2019, concluye que existe suficiencia presupuestal y tomando en cuenta las proyecciones financieras del Instituto en el mediano plazo, determinó la razonabilidad presupuestaria para los ejercicios fiscales subsecuentes.

### III. Solicitud

Se solicita al H. Consejo Técnico, aprobar la actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2019-2020, de acuerdo al ajuste del factor inflacionario establecido en la cláusula segunda del contrato abierto plurianual y, derivado de la reciente apertura de 9 unidades en el IMSS y el reforzamiento de la seguridad en 10 unidades vulnerables.

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**

#### IV. Proyecto de Acuerdo que se someterá a consideración del H. Consejo Técnico:

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263, 264, fracciones III, XIV y XVII, y 277 F, de la Ley del Seguro Social; 31, fracciones XVI y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme a la propuesta que presenta la Dirección de Administración, mediante oficio número \_\_\_ del \_\_\_ de agosto de 2019, así como los dictámenes de los Comités de Administración y de Presupuesto del propio Órgano de Gobierno, en reuniones celebradas los días \_\_\_ y \_\_\_ del mes y año citados, **Acuerda:**

**Primero.-** Aprobar la modificación del monto total y de la distribución anual a que se refiere el punto primero del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, para quedar como sigue: el monto total a ejercer, asciende a la cantidad de \$3,433,871,717.30 (TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 30/100 MN), distribuidos de la siguiente manera: a) en el ejercicio fiscal 2017, por la cantidad de \$440,489,592.02 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); b) en el ejercicio fiscal 2018, hasta por la cantidad de \$1,131,689,540.00 (MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); c) en el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de \$1,167,828,151.50 (MIL CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.); y d) en el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$693,864,433.78 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.). Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA

#### **IV. Proyecto de Acuerdo que se someterá a consideración del H. Consejo Técnico:**

**Segundo.-** Instruir a la Dirección de Finanzas para que se realicen las adecuaciones presupuestarias a que haya lugar con motivo de la modificación descrita en el punto primero del presente Acuerdo, quedando sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate.

**Tercero.-** Instruir a la Dirección de Administración, para que por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, suscriba y lleve a cabo las gestiones necesarias que permitan el cumplimiento a las modificaciones descritas en este Acuerdo.

**Cuarto.-** Salvo las modificaciones a que se refiere el presente Acuerdo, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en los Acuerdos ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA y ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA aprobados por este Órgano de Gobierno en su sesión del 25 de enero de 2017, 23 de marzo de 2018 y 26 de septiembre de 2018 respectivamente."

**ANEXOS**  
**DIVISION DE CONTRATOS**



**SIN TEXTO**

2  
L

12	Centro 1	DCI750020-CMI	\$ 2,700,997.94	\$ 5,159,789.23	\$ 2,978,996.19	\$ 4,782,511.47	\$ 15,405,641.79	\$ 38,594,104.47
13	Centro 1	DCI750021-CMI	\$ 3,815,937.71	\$ 7,125,011.28	\$ 3,316,959.38	\$ 5,214,844.78	\$ 17,179,278.20	\$ 42,902,005.40
14	Centro 1	DCI750022-CMI	\$ 2,543,273.80	\$ 4,786,952.07	\$ 2,186,359.94	\$ 3,936,183.99	\$ 11,963,145.31	\$ 29,760,423.73
21	Centro 1	DCI750023-CMI	\$ 2,235,474.19	\$ 4,189,038.84	\$ 1,915,944.26	\$ 3,563,685.47	\$ 10,471,200.66	\$ 26,129,339.00
22	Centro 1	DCI750024-CMI	\$ 4,420,626.70	\$ 8,927,407.78	\$ 4,287,094.75	\$ 7,932,940.60	\$ 23,331,914.44	\$ 58,968,008.82
30	Centro 1	DCI750025-CMI	\$ 2,170,587.37	\$ 4,102,804.10	\$ 1,882,175.51	\$ 3,426,118.88	\$ 10,257,003.26	\$ 25,687,688.76
148002	Centro 1	DCI750026-CMI	\$ 804,430.15	\$ 1,514,195.72	\$ 692,887.87	\$ 1,051,090.38	\$ 3,785,989.29	\$ 9,526,095.46
214001	Centro 1	DCI750027-CMI	\$ 447,008.73	\$ 841,335.59	\$ 481,535.49	\$ 719,442.35	\$ 1,594,100.94	\$ 4,005,716.14
221901	Centro 1	DCI750028-CMI	\$ 296,965.32	\$ 557,955.43	\$ 293,274.46	\$ 439,338.57	\$ 1,394,838.17	\$ 3,687,510.49
228001	Centro 1	DCI750029-CMI	\$ 234,134.92	\$ 441,157.27	\$ 201,844.53	\$ 300,837.29	\$ 1,102,893.17	\$ 3,134,493.98
306002	Centro 1	DCI750030-CMI	\$ 169,351.61	\$ 318,820.19	\$ 145,871.11	\$ 218,779.03	\$ 797,000.98	\$ 2,382,157.84
15	Centro Norte	DCI750031-CMI	\$ 19,784,221.81	\$ 35,300,134.54	\$ 16,122,815.74	\$ 24,650,582.52	\$ 88,300,311.35	\$ 407,307,039.35
16	Centro Norte	DCI750032-CMI	\$ 11,962,351.33	\$ 23,498,065.08	\$ 10,983,222.74	\$ 16,330,966.68	\$ 58,747,015.21	\$ 273,559,306.85
36	Centro Norte	DCI750033-CMI	\$ 856,110.90	\$ 1,611,068.25	\$ 795,799.50	\$ 1,240,277.26	\$ 4,026,235.33	\$ 11,819,476.75
161401	Centro Norte	DCI750034-CMI	\$ 1,501,968.72	\$ 3,391,155.64	\$ 1,800,913.12	\$ 2,650,916.80	\$ 8,471,933.98	\$ 21,358,412.69
351401	Centro Norte	DCI750035-CMI	\$ 1,589,084.23	\$ 3,293,515.91	\$ 1,965,472.17	\$ 2,922,670.57	\$ 9,873,789.78	\$ 25,384,549.41
361001	Centro Norte	DCI750036-CMI	\$ 721,305.75	\$ 1,431,988.87	\$ 672,853.13	\$ 1,006,455.72	\$ 3,579,997.17	\$ 9,668,085.29
361301	Centro Norte	DCI750037-CMI	\$ 1,440,311.83	\$ 2,954,528.33	\$ 1,594,984.64	\$ 2,400,997.28	\$ 7,881,818.82	\$ 20,387,861.20
361901	Centro Norte	DCI750038-CMI	\$ 1,138,776.59	\$ 2,142,232.85	\$ 976,855.79	\$ 1,446,942.48	\$ 4,842,632.12	\$ 12,442,139.47
169701	Centro Norte	DCI750039-CMI	\$ 614,627.81	\$ 1,169,164.35	\$ 538,937.64	\$ 815,995.78	\$ 2,920,410.88	\$ 7,514,439.83
9	Centro Sur	DCI750040-CMI	\$ 18,788,553.09	\$ 36,619,499.66	\$ 17,691,759.09	\$ 26,931,982.57	\$ 91,540,749.15	\$ 242,995,263.39
317001	Centro Sur	DCI750041-CMI	\$ 695,483.59	\$ 1,309,313.26	\$ 599,655.62	\$ 880,544.89	\$ 2,937,709.96	\$ 7,623,283.25
371301	Centro Sur	DCI750042-CMI	\$ 1,002,306.28	\$ 1,889,922.89	\$ 886,912.59	\$ 1,268,780.86	\$ 4,352,306.88	\$ 11,517,147.49
371901	Centro Sur	DCI750043-CMI	\$ 890,222.46	\$ 1,675,928.54	\$ 766,795.75	\$ 1,109,548.34	\$ 3,732,281.15	\$ 9,763,166.13
371802	Centro Sur	DCI750044-CMI	\$ 1,883,802.81	\$ 3,508,970.31	\$ 1,805,970.81	\$ 2,659,750.02	\$ 8,772,425.78	\$ 22,818,298.71
371902	Centro Sur	DCI750045-CMI	\$ 2,386,469.31	\$ 4,456,669.37	\$ 2,042,390.70	\$ 2,913,373.28	\$ 11,445,448.43	\$ 29,979,916.17
373701	Centro Sur	DCI750046-CMI	\$ 853,265.58	\$ 1,612,997.22	\$ 809,156.04	\$ 1,171,233.67	\$ 3,642,850.10	\$ 9,390,233.59
373901	Centro Sur	DCI750047-CMI	\$ 1,004,939.37	\$ 1,920,052.29	\$ 1,223,372.46	\$ 1,727,259.96	\$ 5,502,650.72	\$ 14,047,492.08
5	Noreste	DCI750075-CMI	\$ 1,909,331.77	\$ 3,623,401.95	\$ 1,637,577.89	\$ 2,426,079.42	\$ 7,875,079.42	\$ 20,387,861.20
20	Noreste	DCI750076-CMI	\$ 754,135.09	\$ 1,417,466.10	\$ 699,391.29	\$ 1,056,921.99	\$ 3,426,943.57	\$ 8,914,615.44
29	Noreste	DCI750081-CMI	\$ 500,020.14	\$ 1,174,079.17	\$ 513,986.96	\$ 766,549.30	\$ 2,300,079.34	\$ 5,940,651.43
51901	Noreste	DCI750077-CMI	\$ 76,781.40	\$ 141,003.18	\$ 80,597.18	\$ 119,933.30	\$ 392,502.94	\$ 1,014,421.09
201301	Noreste	DCI750078-CMI	\$ 123,868.90	\$ 234,492.03	\$ 137,495.94	\$ 201,130.08	\$ 643,899.86	\$ 1,725,467.25
201401	Noreste	DCI750079-CMI	\$ 130,071.15	\$ 257,484.08	\$ 137,495.94	\$ 201,130.08	\$ 643,899.86	\$ 1,725,467.25
201501	Noreste	DCI750080-CMI	\$ 164,914.79	\$ 319,000.68	\$ 162,912.28	\$ 238,570.70	\$ 766,343.43	\$ 2,000,230.84
201601	Noreste	DCI750081-CMI	\$ 102,821.90	\$ 194,971.26	\$ 104,002.71	\$ 150,420.16	\$ 470,481.13	\$ 1,242,910.40
201701	Noreste	DCI750082-CMI	\$ 131,095.36	\$ 243,047.48	\$ 124,277.17	\$ 180,387.35	\$ 559,218.88	\$ 1,482,910.40
201801	Noreste	DCI750083-CMI	\$ 66,451.04	\$ 124,544.22	\$ 62,947.94	\$ 91,125.59	\$ 283,800.54	\$ 735,675.82
201901	Noreste	DCI750084-CMI	\$ 139,244.01	\$ 260,987.83	\$ 130,803.23	\$ 190,153.02	\$ 597,969.57	\$ 1,568,388.92
202001	Noreste	DCI750085-CMI	\$ 190,227.24	\$ 360,147.07	\$ 170,583.10	\$ 250,981.54	\$ 784,926.48	\$ 2,038,781.92
202101	Noreste	DCI750086-CMI	\$ 130,214.71	\$ 251,973.46	\$ 131,613.37	\$ 191,596.79	\$ 603,943.82	\$ 1,568,388.92
202201	Noreste	DCI750087-CMI	\$ 69,402.82	\$ 148,861.78	\$ 70,000.10	\$ 102,142.02	\$ 320,426.48	\$ 834,910.40
202301	Noreste	DCI750088-CMI	\$ 85,751.10	\$ 160,894.14	\$ 86,939.41	\$ 124,972.52	\$ 393,248.48	\$ 1,014,421.09
202401	Noreste	DCI750089-CMI	\$ 2,943,489.15	\$ 5,677,494.29	\$ 2,770,768.84	\$ 4,089,755.72	\$ 12,426,702.10	\$ 32,387,861.20
202501	Noreste	DCI750090-CMI	\$ 4,591,730.57	\$ 8,789,262.05	\$ 4,032,702.78	\$ 5,836,095.31	\$ 17,798,155.12	\$ 45,947,492.08
202601	Noreste	DCI750091-CMI	\$ 1,949,253.48	\$ 3,705,040.18	\$ 1,769,447.23	\$ 2,555,238.11	\$ 8,012,600.46	\$ 20,979,916.17
202701	Noreste	DCI750092-CMI	\$ 729,059.39	\$ 1,416,268.77	\$ 707,408.06	\$ 1,022,648.47	\$ 3,229,671.94	\$ 8,390,233.59
202801	Noreste	DCI750093-CMI	\$ 1,232,453.52	\$ 2,305,735.58	\$ 1,194,266.13	\$ 1,742,467.19	\$ 5,595,042.99	\$ 14,482,910.40
202901	Noreste	DCI750094-CMI	\$ 694,467.58	\$ 1,329,459.80	\$ 674,467.58	\$ 1,000,135.79	\$ 3,191,168.94	\$ 8,390,233.59
203001	Noreste	DCI750095-CMI	\$ 283,977.25	\$ 541,887.40	\$ 255,579.57	\$ 372,441.11	\$ 1,168,916.49	\$ 3,038,781.92
203101	Noreste	DCI750096-CMI	\$ 131,899.81	\$ 251,837.44	\$ 131,837.44	\$ 191,596.79	\$ 603,943.82	\$ 1,568,388.92
203201	Noreste	DCI750097-CMI	\$ 230,916.41	\$ 440,186.95	\$ 237,293.03	\$ 348,428.40	\$ 1,080,135.79	\$ 2,837,861.20
203301	Noreste	DCI750098-CMI	\$ 173,262.33	\$ 327,312.07	\$ 166,355.22	\$ 240,187.11	\$ 766,343.43	\$ 2,000,230.84
203401	Noreste	DCI750099-CMI	\$ 357,367.15	\$ 670,328.93	\$ 340,959.40	\$ 493,859.40	\$ 1,503,999.40	\$ 3,937,861.20
203501	Noreste	DCI750100-CMI	\$ 1,070,012.17	\$ 2,078,265.54	\$ 1,177,772.70	\$ 1,717,772.70	\$ 5,445,671.35	\$ 14,047,492.08
203601	Noreste	DCI750101-CMI	\$ 3,339,364.82	\$ 6,078,178.43	\$ 2,706,704.91	\$ 3,937,861.20	\$ 11,963,145.31	\$ 30,687,861.20
203701	Noreste	DCI750102-CMI	\$ 2,915,737.07	\$ 5,684,316.11	\$ 2,538,027.09	\$ 3,693,942.58	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
203801	Noreste	DCI750103-CMI	\$ 5,216,127.23	\$ 9,902,082.08	\$ 4,602,734.45	\$ 6,733,942.58	\$ 20,000,000.00	\$ 51,947,492.08
203901	Noreste	DCI750104-CMI	\$ 3,119,410.98	\$ 5,995,074.14	\$ 2,881,765.12	\$ 4,242,797.58	\$ 12,721,665.73	\$ 32,837,861.20
204001	Noreste	DCI750105-CMI	\$ 3,086,021.23	\$ 5,714,689.20	\$ 2,712,797.58	\$ 3,937,861.20	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
204101	Noreste	DCI750106-CMI	\$ 585,382.70	\$ 1,073,608.61	\$ 491,712.70	\$ 716,638.61	\$ 2,242,910.40	\$ 5,837,861.20
204201	Noreste	DCI750107-CMI	\$ 492,260.83	\$ 917,027.25	\$ 477,027.25	\$ 687,861.20	\$ 1,914,421.09	\$ 4,947,492.08
204301	Noreste	DCI750108-CMI	\$ 142,801.01	\$ 274,889.44	\$ 132,889.44	\$ 191,596.79	\$ 603,943.82	\$ 1,568,388.92
204401	Noreste	DCI750109-CMI	\$ 357,367.15	\$ 670,328.93	\$ 340,959.40	\$ 493,859.40	\$ 1,503,999.40	\$ 3,937,861.20
204501	Noreste	DCI750110-CMI	\$ 1,070,012.17	\$ 2,078,265.54	\$ 1,177,772.70	\$ 1,717,772.70	\$ 5,445,671.35	\$ 14,047,492.08
204601	Noreste	DCI750111-CMI	\$ 3,339,364.82	\$ 6,078,178.43	\$ 2,706,704.91	\$ 3,937,861.20	\$ 11,963,145.31	\$ 30,687,861.20
204701	Noreste	DCI750112-CMI	\$ 2,915,737.07	\$ 5,684,316.11	\$ 2,538,027.09	\$ 3,693,942.58	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
204801	Noreste	DCI750113-CMI	\$ 5,216,127.23	\$ 9,902,082.08	\$ 4,602,734.45	\$ 6,733,942.58	\$ 20,000,000.00	\$ 51,947,492.08
204901	Noreste	DCI750114-CMI	\$ 3,119,410.98	\$ 5,995,074.14	\$ 2,881,765.12	\$ 4,242,797.58	\$ 12,721,665.73	\$ 32,837,861.20
205001	Noreste	DCI750115-CMI	\$ 3,086,021.23	\$ 5,714,689.20	\$ 2,712,797.58	\$ 3,937,861.20	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
205101	Noreste	DCI750116-CMI	\$ 585,382.70	\$ 1,073,608.61	\$ 491,712.70	\$ 716,638.61	\$ 2,242,910.40	\$ 5,837,861.20
205201	Noreste	DCI750117-CMI	\$ 492,260.83	\$ 917,027.25	\$ 477,027.25	\$ 687,861.20	\$ 1,914,421.09	\$ 4,947,492.08
205301	Noreste	DCI750118-CMI	\$ 142,801.01	\$ 274,889.44	\$ 132,889.44	\$ 191,596.79	\$ 603,943.82	\$ 1,568,388.92
205401	Noreste	DCI750119-CMI	\$ 357,367.15	\$ 670,328.93	\$ 340,959.40	\$ 493,859.40	\$ 1,503,999.40	\$ 3,937,861.20
205501	Noreste	DCI750120-CMI	\$ 1,070,012.17	\$ 2,078,265.54	\$ 1,177,772.70	\$ 1,717,772.70	\$ 5,445,671.35	\$ 14,047,492.08
205601	Noreste	DCI750121-CMI	\$ 3,339,364.82	\$ 6,078,178.43	\$ 2,706,704.91	\$ 3,937,861.20	\$ 11,963,145.31	\$ 30,687,861.20
205701	Noreste	DCI750122-CMI	\$ 2,915,737.07	\$ 5,684,316.11	\$ 2,538,027.09	\$ 3,693,942.58	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
205801	Noreste	DCI750123-CMI	\$ 5,216,127.23	\$ 9,902,082.08	\$ 4,602,734.45	\$ 6,733,942.58	\$ 20,000,000.00	\$ 51,947,492.08
205901	Noreste	DCI750124-CMI	\$ 3,119,410.98	\$ 5,995,074.14	\$ 2,881,765.12	\$ 4,242,797.58	\$ 12,721,665.73	\$ 32,837,861.20
206001	Noreste	DCI750125-CMI	\$ 3,086,021.23	\$ 5,714,689.20	\$ 2,712,797.58	\$ 3,937,861.20	\$ 10,471,200.66	\$ 27,358,412.69
206101	Noreste	DCI750126-CMI	\$ 585,382.70	\$ 1,073,608.61				

ST  
11  
10

12	Centro 1	Guerrero	DC1750020-CM2	\$ 2,700,997.90	\$ 5,151,789.13	\$ 2,409,024.87	\$ 6,752,494.86	\$ 12,879,472.82	\$ 13,450,825.10	\$ 6,001,062.16	\$ 15,539,545.18	\$ 39,796,867.96	
13	Centro 1	Hidalgo	DC1750021-CM2	\$ 3,692,987.71	\$ 7,123,011.28	\$ 7,242,896.63	\$ 9,214,844.28	\$ 17,812,528.20	\$ 18,572,241.57	\$ 8,395,064.99	\$ 21,531,870.62	\$ 55,779,679.04	
18	Centro 1	Morales	DC1750022-CM2	\$ 2,543,273.60	\$ 4,786,952.07	\$ 4,845,405.24	\$ 6,358,183.99	\$ 11,997,380.18	\$ 12,113,513.11	\$ 5,598,182.19	\$ 14,390,903.79	\$ 35,977,259.47	
21	Centro 1	Oaxaca	DC1750023-CM2	\$ 2,225,474.19	\$ 4,189,038.08	\$ 4,240,317.42	\$ 5,593,094.95	\$ 10,477,737.37	\$ 10,601,043.55	\$ 4,847,737.37	\$ 12,594,025.44	\$ 31,485,063.58	
22	Centro 1	Puebla	DC1750024-CM2	\$ 4,420,626.70	\$ 9,449,669.06	\$ 4,340,254.72	\$ 11,051,566.74	\$ 22,318,519.44	\$ 23,621,672.65	\$ 10,850,956.81	\$ 27,156,958.26	\$ 67,842,395.64	
30	Centro 1	Tlaxcala	DC1750025-CM2	\$ 2,170,587.37	\$ 4,102,894.10	\$ 4,164,146.42	\$ 5,406,416.43	\$ 10,257,010.26	\$ 10,434,033.27	\$ 4,763,786.20	\$ 12,343,033.27	\$ 30,857,580.94	
186001	Centro 1	Centro Vacacional Oriztepec	DC1750026-CM2	\$ 804,420.15	\$ 1,534,395.72	\$ 701,479.68	\$ 2,011,050.38	\$ 3,765,989.29	\$ 3,832,935.56	\$ 1,753,699.20	\$ 4,593,469.77	\$ 11,981,674.43	
221401	Centro 1	Hospital de Instrumentología y Ortopedia CHM Puebla	DC1750027-CM2	\$ 637,640.38	\$ 645,547.04	\$ 645,547.04	\$ 846,738.05	\$ 1,594,100.94	\$ 1,633,867.80	\$ 799,959.62	\$ 1,917,250.49	\$ 4,793,136.21	
221901	Centro 1	Hospital de Especialidades CHM Puebla	DC1750028-CM2	\$ 447,008.78	\$ 841,358.59	\$ 851,270.51	\$ 989,605.66	\$ 2,108,838.97	\$ 2,123,921.84	\$ 974,514.16	\$ 2,890,210.52	\$ 6,235,801.30	
226001	Centro 1	Centro Vacacional Metepec	DC1750029-CM2	\$ 236,363.32	\$ 357,933.43	\$ 364,833.66	\$ 554,438.86	\$ 740,913.90	\$ 1,432,194.16	\$ 646,095.66	\$ 1,677,594.27	\$ 4,193,965.70	
306001	Centro 1	Centro Vacacional Trinidad	DC1750030-CM2	\$ 224,394.92	\$ 441,157.27	\$ 449,627.62	\$ 704,517.40	\$ 985,837.29	\$ 1,102,893.17	\$ 510,968.49	\$ 1,326,467.21	\$ 3,316,168.00	
306002	Centro 1	Centro Vacacional Malinalzi	DC1750031-CM2	\$ 169,351.61	\$ 316,820.19	\$ 324,773.52	\$ 473,879.03	\$ 797,050.47	\$ 806,993.80	\$ 369,159.78	\$ 954,235.23	\$ 2,396,568.08	
15	Centro Norte	Estado de México Oriente	DC1750011-CM2	\$ 16,704,221.81	\$ 35,340,411.86	\$ 36,165,610.40	\$ 46,960,554.52	\$ 88,531,079.64	\$ 90,464,025.99	\$ 41,314,549.52	\$ 106,836,063.86	\$ 267,690,159.67	
16	Centro Norte	Estado de México Poniente	DC1750012-CM2	\$ 9,214,273.09	\$ 15,523,098.27	\$ 15,751,701.83	\$ 20,535,682.71	\$ 36,807,745.68	\$ 38,000,615.45	\$ 46,660,319.37	\$ 116,723,298.41	\$ 279,280,147.00	
36	Centro Norte	D.F. Norte	DC1750013-CM2	\$ 11,962,351.39	\$ 23,498,098.08	\$ 24,447,270.48	\$ 29,905,178.33	\$ 58,787,019.21	\$ 60,808,176.19	\$ 27,694,562.26	\$ 70,687,852.79	\$ 176,719,651.99	
161401	Centro Norte	Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes	DC1750014-CM2	\$ 856,110.80	\$ 1,611,068.25	\$ 1,690,464.28	\$ 2,140,777.26	\$ 4,027,670.63	\$ 4,076,160.65	\$ 1,862,308.54	\$ 4,840,566.89	\$ 12,106,417.08	
351401	Centro Norte	Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Víctor de la Fuente	DC1750015-CM2	\$ 1,801,966.72	\$ 3,391,729.59	\$ 3,433,205.97	\$ 4,504,916.80	\$ 8,479,323.98	\$ 8,589,014.93	\$ 3,974,348.71	\$ 10,596,641.76	\$ 25,491,004.42	
361001	Centro Norte	Hospital General CHM la Raza	DC1750016-CM2	\$ 1,569,088.23	\$ 2,951,515.91	\$ 2,985,935.56	\$ 3,922,670.57	\$ 7,378,789.78	\$ 7,464,834.91	\$ 3,405,320.06	\$ 8,868,675.72	\$ 22,171,089.22	
361301	Centro Norte	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 CHM la Raza	DC1750017-CM2	\$ 723,306.75	\$ 1,431,998.87	\$ 1,484,619.52	\$ 1,808,264.36	\$ 3,579,997.17	\$ 3,711,948.80	\$ 1,708,244.92	\$ 4,321,222.11	\$ 10,809,065.25	
361901	Centro Norte	Hospital de Especialidades CHM la Raza	DC1750018-CM2	\$ 1,440,318.93	\$ 2,952,812.30	\$ 2,989,136.64	\$ 3,717,745.95	\$ 7,382,030.76	\$ 7,472,841.61	\$ 3,429,364.87	\$ 8,754,013.82	\$ 21,885,084.56	
369701	Centro Norte	Administración de Areas Comunes la Raza	DC1750019-CM2	\$ 1,138,778.99	\$ 2,148,292.48	\$ 2,187,364.13	\$ 2,846,942.48	\$ 5,355,832.12	\$ 5,418,410.32	\$ 2,472,422.00	\$ 6,037,602.77	\$ 16,099,406.92	
9	Centro Sur	Nivel Central	DC1750008-CM2	\$ 6,146,278.31	\$ 11,692,164.35	\$ 11,923,485.26	\$ 15,483,773.87	\$ 29,280,610.68	\$ 29,900,588.14	\$ 32,641,921.17	\$ 43,406,450.84	\$ 110,688,990.93	\$ 276,727,477.31
371101	Centro Sur	Hospital de Pediatría CHM Siglo XXI	DC1750004-CM2	\$ 18,780,553.08	\$ 36,619,499.66	\$ 37,896,357.59	\$ 49,774,929.57	\$ 91,548,749.15	\$ 94,715,894.75	\$ 1,126,209.79	\$ 3,936,859.91	\$ 9,842,074.76	
371201	Centro Sur	Hospital de Oncología CHM Siglo XXI	DC1750005-CM2	\$ 695,483.99	\$ 1,309,313.26	\$ 1,324,548.71	\$ 1,736,059.92	\$ 3,273,283.15	\$ 3,315,871.86	\$ 1,517,209.79	\$ 3,936,859.91	\$ 9,842,074.76	
371301	Centro Sur	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4	DC1750006-CM2	\$ 890,222.46	\$ 1,479,526.54	\$ 1,496,780.02	\$ 1,966,970.66	\$ 3,499,306.48	\$ 3,548,959.91	\$ 1,237,191.59	\$ 3,548,959.91	\$ 9,842,074.76	
371801	Centro Sur	Hospital de Cardiología CHM Siglo XXI	DC1750008-CM2	\$ 1,001,500.26	\$ 1,836,922.59	\$ 1,858,922.59	\$ 2,355,556.14	\$ 4,244,770.06	\$ 4,300,754.99	\$ 1,940,754.99	\$ 5,099,150.02	\$ 12,597,897.53	
371901	Centro Sur	Hospital de Especialidades CHM Siglo XXI	DC1750009-CM2	\$ 1,869,908.61	\$ 3,508,970.31	\$ 3,598,970.31	\$ 4,733,810.94	\$ 9,179,539.25	\$ 9,289,586.91	\$ 4,244,770.06	\$ 10,529,539.25	\$ 26,997,421.87	
379701	Centro Sur	Administración de Areas Comunes CHM Siglo XXI	DC1750010-CM2	\$ 2,366,469.51	\$ 4,456,974.53	\$ 4,532,716.53	\$ 5,921,716.53	\$ 11,483,748.43	\$ 11,780,597.29	\$ 5,109,290.86	\$ 13,504,295.94	\$ 33,210,749.16	
3	Noreste	Cuahuila	DC1750072-CM2	\$ 853,226.58	\$ 1,632,642.22	\$ 1,662,544.22	\$ 2,162,544.22	\$ 4,162,544.22	\$ 4,212,544.22	\$ 1,932,642.22	\$ 4,842,544.22	\$ 12,162,544.22	
10	Noreste	Durango	DC1750073-CM2	\$ 1,309,231.77	\$ 2,512,401.35	\$ 2,542,401.35	\$ 3,312,401.35	\$ 6,312,401.35	\$ 6,362,401.35	\$ 2,812,401.35	\$ 7,122,401.35	\$ 18,122,401.35	
20	Noreste	Nuevo León	DC1750075-CM2	\$ 794,539.09	\$ 1,512,746.10	\$ 1,542,746.10	\$ 1,992,746.10	\$ 3,892,746.10	\$ 3,942,746.10	\$ 1,742,746.10	\$ 4,642,746.10	\$ 11,642,746.10	
25	Noreste	San Luis Potosí	DC1750080-CM2	\$ 930,030.14	\$ 1,714,078.17	\$ 1,744,078.17	\$ 2,294,078.17	\$ 4,494,078.17	\$ 4,544,078.17	\$ 2,094,078.17	\$ 5,094,078.17	\$ 12,594,078.17	
28	Noreste	Tamaulipas	DC1750081-CM2	\$ 767,814.40	\$ 1,491,007.18	\$ 1,521,007.18	\$ 1,971,007.18	\$ 3,871,007.18	\$ 3,921,007.18	\$ 1,771,007.18	\$ 4,671,007.18	\$ 11,671,007.18	
51901	Noreste	Hospital de Especialidades No. 71	DC1750078-CM2	\$ 123,826.90	\$ 1,496,452.09	\$ 1,516,008.04	\$ 1,966,452.09	\$ 3,866,452.09	\$ 3,916,452.09	\$ 1,716,452.09	\$ 4,616,452.09	\$ 11,616,452.09	
101301	Noreste	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 Nuevo León	DC1750076-CM2	\$ 129,017.15	\$ 1,572,484.08	\$ 1,592,982.68	\$ 2,042,982.68	\$ 4,042,982.68	\$ 4,092,982.68	\$ 1,892,982.68	\$ 4,792,982.68	\$ 11,792,982.68	
101401	Noreste	Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 Nuevo León	DC1750077-CM2	\$ 164,914.79	\$ 1,851,874.27	\$ 1,871,874.27	\$ 2,421,874.27	\$ 4,821,874.27	\$ 4,871,874.27	\$ 2,271,874.27	\$ 5,171,874.27	\$ 12,671,874.27	
101501	Noreste	Hospital de Especialidades No. 25 Nuevo León	DC1750079-CM2	\$ 102,631.90	\$ 1,242,974.26	\$ 1,262,974.26	\$ 1,612,974.26	\$ 3,212,974.26	\$ 3,262,974.26	\$ 1,462,974.26	\$ 4,162,974.26	\$ 10,162,974.26	
2	Noroeste	Baja California	DC1750086-CM2	\$ 131,496.36	\$ 1,413,047.48	\$ 1,433,047.48	\$ 1,883,047.48	\$ 3,683,047.48	\$ 3,733,047.48	\$ 1,633,047.48	\$ 4,533,047.48	\$ 11,533,047.48	
3	Noroeste	Baja California Sur	DC1750087-CM2	\$ 66,451.04	\$ 1,242,544.22	\$ 1,262,544.22	\$ 1,612,544.22	\$ 3,212,544.22	\$ 3,262,544.22	\$ 1,462,544.22	\$ 4,162,544.22	\$ 10,162,544.22	
8	Noroeste	Chihuahua	DC1750088-CM2	\$ 139,254.01	\$ 1,507,917.83	\$ 1,527,917.83	\$ 1,977,917.83	\$ 3,877,917.83	\$ 3,927,917.83	\$ 1,727,917.83	\$ 4,627,917.83	\$ 11,627,917.83	
26	Noroeste	Shalva	DC1750090-CM2	\$ 108,227.84	\$ 1,047,927.02	\$ 1,067,927.02	\$ 1,417,927.02	\$ 2,817,927.02	\$ 2,867,927.02	\$ 1,267,927.02	\$ 3,767,927.02	\$ 9,267,927.02	
27	Noroeste	Sonora	DC1750091-CM2	\$ 130,214.71	\$ 1,515,973.46	\$ 1,535,973.46	\$ 1,985,973.46	\$ 3,885,973.46	\$ 3,935,973.46	\$ 1,735,973.46	\$ 4,635,973.46	\$ 11,635,973.46	
71901	Noroeste	Hospital de Especialidades No. 2 Sonora	DC1750089-CM2	\$ 15,649.61	\$ 1,465,726.58	\$ 1,485,726.58	\$ 1,935,726.58	\$ 3,835,726.58	\$ 3,885,726.58	\$ 1,685,726.58	\$ 4,585,726.58	\$ 11,585,726.58	
1	Occidente	Agua Calientes	DC1750058-CM2	\$ 684,302.82	\$ 1,486,861.76	\$ 1,506,861.76	\$ 1,956,861.76	\$ 3,856,861.76	\$ 3,906,861.76	\$ 1,706,861.76	\$ 4,606,861.76	\$ 11,606,861.76	
6	Occidente	Collima	DC1750059-CM2	\$ 853,751.10	\$ 1,407,694.13	\$ 1,427,694.13	\$ 1,877,694.13	\$ 3,777,694.13	\$ 3,827,694.13	\$ 1,627,694.13	\$ 4,527,694.13	\$ 11,527,694.13	
11	Occidente	Guamajuato	DC1750060-CM2	\$ 2,345,469.15	\$ 4,677,494.29	\$ 4,727,494.29	\$ 6,177,494.29	\$ 12,077,494.29	\$ 12,127,494.29	\$ 5,527,494.29	\$ 13,427,494.29	\$ 33,327,494.29	
14	Occidente	Jalisco	DC1750061-CM2	\$ 4,591,790.57	\$ 8,719,262.05	\$ 8,769,262.05	\$ 11,419,262.05	\$ 22,319,262.05	\$ 22,369,262.05	\$ 10,069,262.05	\$ 23,269,262.05	\$ 58,269,262.05	
17	Occidente	Michoacán	DC1750062-CM2	\$ 1,949,253.46	\$ 12,045,040.18	\$ 12,245,040.18	\$ 15,895,040.18	\$ 31,795,040.18	\$ 31,845,040.18	\$ 14,145,040.18	\$ 35,045,040.18	\$ 88,045,040.18	
19	Occidente	Nayarit	DC1750063-CM2	\$ 729,059.39	\$ 4,516,268.78	\$ 4,566,268.78	\$ 5,916,268.78	\$ 11,816,268.78	\$ 11,866,268.78	\$ 5,316,268.78	\$ 12,216,268.78	\$ 30,716,268.78	
34	Occidente	Zacatecas	DC1750065-CM2	\$ 268,977.25	\$ 1,658,487.40	\$ 1,678,487.40	\$ 2,128,487.40	\$ 4,228,487.40	\$ 4,278,487.40	\$ 1,978,487.40	\$ 4,878,487.40	\$ 12,278,487.40	
11301	Occidente	Hospital de Gineco-Pediatria No. 48 León Guanjuato	DC1750066-CM2	\$ 854,467.58	\$ 1,681,897.44	\$ 1,701,897.44	\$ 2,151,897.44	\$ 4,251,897.44	\$ 4,301,897.44	\$ 1,951,897.44	\$ 4,851,897.44	\$ 12,351,897.44	
11101	Occidente	Hospital de Especialidades CHM de Occidente Jalisco	DC1750068-CM2	\$ 230,916.43	\$ 1,418,186.29	\$ 1,438,186.29	\$ 1,888,186.29	\$ 3,788,186.29	\$ 3,838,186.29	\$ 1,638,186.29	\$ 4,538,186.29	\$ 11,538,186.29	
1301	Occidente	Hospital de Pediatría CHM de Occidente Jalisco	DC1750069-CM2	\$ 173,267.39	\$ 1,078,312.07	\$ 1,098,312.07	\$ 1,448,312.07	\$ 2,848,312.07	\$ 2,898,312.07	\$ 1,298,312.07	\$ 3,198,312.07	\$ 7,698,312.07	
1301	Occidente	Hospital de Gineco-Obstetricia CHM de Occidente Jalisco	DC1750070-CM2	\$ 357,362.15	\$ 2,201,509.87	\$ 2,221,509.87	\$ 2,871,509.87	\$ 5,671,509.87	\$ 5,721,509.87	\$ 2,571,509.87	\$ 6,471,509.87	\$ 16,471,509.87	
1901	Occidente	Hospital de Especialidades CHM de Occidente Jalisco	DC1750064-CM2	\$ 1,370,012.1									



WILLIAMS

32	Surreste	Veracruz Sur	DC1750050-CMZ	\$ 3,219,410.96	\$ 6,195,074.24	\$ 6,418,136.62	\$ 2,944,736.74	\$ 6,048,577.06	\$ 15,487,685.59	\$ 16,045,341.96	\$ 7,561,841.86	\$ 18,777,958.58	\$ 46,943,596.47
33	Surreste	Yucatán	DC1750051-CMZ	\$ 3,036,023.23	\$ 5,714,689.20	\$ 6,123,298.52	\$ 2,429,795.75	\$ 7,590,058.06	\$ 14,286,723.00	\$ 15,308,246.29	\$ 7,073,234.38	\$ 17,703,304.70	\$ 44,258,261.75
311901	Surreste	Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte	DC1750052-CM1	\$ 565,337.29	\$ 1,073,608.61	\$ 1,240,097.07	\$ 595,739.24	\$ 1,463,543.24	\$ 2,888,021.51	\$ 3,100,242.68	\$ 1,499,348.11	\$ 3,496,782.21	\$ 8,746,583.54
331901	Surreste	Hospital de Especialidades No. 1 Yucatán	DC1750053-CM2	\$ 430,248.81	\$ 847,637.83	\$ 858,168.78	\$ 392,641.58	\$ 1,135,652.02	\$ 2,119,144.57	\$ 2,146,421.96	\$ 981,603.85	\$ 2,548,729.00	\$ 6,371,822.50
				\$ 141,660,357.57	\$ 442,469,520.86	\$ 454,149,449.50	\$ 288,973,224.06	\$ 584,372,393.20	\$ 1,106,324,902.02	\$ 1,185,874,123.84	\$ 672,433,067.44	\$ 1,307,281,302.70	\$ 3,268,003,586.58

VERACRUZ  
YUCATAN





# SECRETARÍA DE SALUD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ING. HECTOR JAVIER CARRERA DE LA

Titular de la Unidad Ejecutiva Operativa de la UNIMSS

Unidad Médica de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social

Jalisco

Presente

Me refiero a la prestación de servicios de atención médica por la empresa MIDALIGO MEDICAL CONSULTORES, SA DE CV, de acuerdo a lo establecido en el contrato de prestación de servicios de atención médica por el periodo 2017 y 2018.

Al respecto, se conformidad con lo establecido en la Ley de Seguridad en materia de prestación de servicios que nos ocupa, solicito se haga un pago a favor de la prestación de estos servicios por el periodo, para el presente periodo 2017.

Asimismo, solicito se haga un pago a favor de la prestación y mantenimiento de los servicios de seguridad de la República, mediante el pago de los servicios de seguridad, debido al incremento del salario mínimo, cuando a que por el presente periodo de prestación de los servicios de seguridad con el fin de que se cumpla con lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, en materia de los servicios de seguridad que prestamos.

En virtud de lo anterior, se vuelve a solicitar que se haga un pago a favor de la prestación de los servicios de seguridad de la República, para el presente periodo 2017.

Quedo atento a las acciones que se realicen a favor de la prestación de los servicios de seguridad de la República, para el presente periodo 2017.

Atentamente,  
Hector Javier Carrera de la

SIN TEXTO

2