



Se manifiesta que el  
archivo publicado es  
la mejor versión  
disponible con la  
que cuenta el  
Instituto Mexicano  
del Seguro Social.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**Nº 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 (UNO) AL CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL NÚMERO **DC17S0079** PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA PARA DELEGACIONES Y UMAE'S DE LAS REGIONES NORESTE Y NOROESTE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **MARÍA DANAE CORRAL SÁNCHEZ**, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA **PROTECCIÓN RESGUARDO Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **EDGAR DANIEL ISLAS RODRÍGUEZ**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL (EL PARTICIPANTE "A"), EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON **GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA PRYSE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **SALVADOR TAPIA DAMIÁN** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL (EL PARTICIPANTE "B"), Y **SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR **ERICK OMAR SANTILLÁN NARVÁEZ** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL (EL PARTICIPANTE "C"), EN LO SUBSECUENTE "EL PROVEEDOR", A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### **ANTECEDENTES**

I.- Con fecha 28 de noviembre de 2017, "**LAS PARTES**" suscribieron el contrato primigenio, derivado del procedimiento de Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de Tratados Electrónica, que incluyen el capítulo de Compras del Sector Público número LA-019GYR019-E172-2017, con una vigencia a partir de su firma y hasta el 30 de noviembre de 2020.

II.- En el apartado denominado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la Cláusula Segunda "Importe del Contrato" del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" acordaron que a petición expresa de "**EL PROVEEDOR**", "**EL INSTITUTO**" podría revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y, en su caso, reconocer un ajuste al precio.

III.- En la Cláusula Vigésima Primera, "Modificaciones" del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" acordaron que el instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, de conformidad con los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

IV.- En los Anexos 2 (dos) y 3 (tres) del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" convinieron las características, técnicas y alcances de la prestación del servicio, así como los montos a ejercer durante la vigencia del citado instrumento jurídico.

### **DECLARACIONES**

I.- "**EL INSTITUTO**", declara a través de su apoderada legal, que:

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 1 de 7

\*Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**Nº 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

I.1.- María Danae Corral Sánchez en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderada Legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 A de la Ley de Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 71,746, de fecha 8 de febrero de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública número 13 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-20022018-121015, de fecha 20 de febrero de 2018, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

I.2.- De conformidad con el artículo 277 F, primer párrafo de la Ley del Seguro Social, el H. Consejo Técnico de "EL INSTITUTO", dictó el Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, en su Sesión Ordinaria de fecha 26 de septiembre de 2018, en que se acordó, entre otros, aprobar la modificación del monto total para la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto, documento que se agrega al presente convenio en el **Anexo 1 (uno)**.

I.3.- Cuenta con saldo disponible dentro del presupuesto autorizado para los compromisos derivados del presente convenio, en la cuenta número 42062414 de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Previos números 0000023508-2018 y 0000023513-2018, autorizados por el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación, los días 12 de septiembre y 3 de octubre, respectivamente, ambos de 2018.

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal correspondiente a 2019 y 2020, que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para "EL INSTITUTO".

I.4.- En atención al escrito de fecha 11 de enero de 2018, presentado por "EL PROVEEDOR" al Jefe de la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles de la Delegación de Nuevo León de "EL INSTITUTO" en el que solicitó revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y, en su caso, reconocer un ajuste al precio, de acuerdo con lo establecido en el apartado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la cláusula segunda del contrato, documento que se agrega al presente instrumento jurídico en el **Anexo 2 (dos)**.

I.5.- Mediante el documento denominado Nota informativa/72 de fecha 3 de octubre de 2018, el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de "EL INSTITUTO", solicitó a "EL PROVEEDOR" su anuencia para incrementar el importe contratado hasta en un 20% (veinte por ciento), documento que se agrega al **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, manifestando en lo conducente lo siguiente:

Página 2 de 7

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

\*Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**Nº 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

(...)

*"Por medio de la presente se le informa que se ha iniciado el proceso de la elaboración de los convenios modificatorios en atención a lo autorizado en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, emitido por el H. Consejo Técnico, por lo que..., es necesario presentar lo siguiente:*

*Escrito mediante el cual el proveedor otorga su anuencia o comunica su conformidad para realizar las modificaciones señaladas*

*Al respecto, se adjunta el cuadro con el detalle con los incrementos que se aplicaran en cada contrato..."*

(...)

**I.6.-** Por oficio número 09 54 38 1412/12922 de fecha 01 de octubre de 2018, recibido el día 02 del mismo mes y año, documento que se agrega al **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de "EL INSTITUTO", solicitó a la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, la elaboración del presente convenio modificatorio al contrato primigenio, bajo los términos descritos en la Declaración I.2., y por las siguientes razones:

(...)

*"Con fecha 26 de septiembre del año en curso, mediante acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, el H. Consejo Técnico aprobó la modificación del monto total para la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto, y en el punto Tercero del mismo, instruye a la Dirección de Administración para que por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, se lleven a cabo las gestiones necesarias para su cumplimiento..."*

(...)

*"Lo anterior para que por su amable conducto gire la instrucción a quien corresponda y se lleve a cabo la elaboración de los 67 convenios modificatorios del servicio de seguridad subrogada, con base a la información antes referida"*

(...)

Lo anterior, en apego a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**I.7.-** Con oficio número 09 53 84 61 1CFA/008707 de fecha 04 de octubre de 2018, documento que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, realizó diversas manifestaciones respecto a la



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**Nº 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

solicitud de elaboración de convenios modificatorios señalada en la declaración anterior y solicitó documentación al Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación.

I.8.- Mediante oficio número 09 54 38 1412/13046 de fecha 03 de octubre de 2018, recibido el día 04 del mismo mes y año, el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de "EL INSTITUTO", remitió a la Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos, la siguiente información, documentos que se agregan al **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico:

(...)

- 1.- Documento de justificación (presentación anexo 1);
- 2.- Opinión Técnica favorable emitida por la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera contenida en el oficio 099001 650 000/245/2018 (anexo 2), acompañada de la nota informativa de fecha 18 de septiembre de 2018 y oficio 09 53 61 1200/684.
- 3.- Oficio de opinión y respaldo presupuestario emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática contenida en el oficio 099001/6B3000/6B30/1964 (anexo 3) acompañada de correo electrónica de fecha 9 de agosto de 2018 y oficio número 09 53 61 1200/618.
- 4.- Oficio número 09-9009-030000/2370 que contiene el Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA. (anexo 4)

*Se precisa que con los documentos antes referidos... se sometió a consideración y autorización del H. Consejo Técnico la actualización de los montos, mismos que fueron previamente revisados por las áreas competentes y finalmente autorizados por ese órgano de gobierno."*

(...)

I.9.- En atención a la petición formulada por el Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación de "EL INSTITUTO", se elabora el presente instrumento jurídico a fin de incrementar los importes del contrato primigenio, de conformidad con lo señalado en el **Anexo 2 (dos)** de este convenio.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su representante legal, que:

II.1.- Mediante escrito de fecha 11 de enero de 2018, documento que se agrega al presente instrumento jurídico en el **Anexo 2 (dos)**, solicitó al Jefe de la Oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles de la Delegación de Nuevo León de "EL INSTITUTO" revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y en su caso reconocer un ajuste al precio, de acuerdo a lo establecido en el apartado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la cláusula segunda del contrato.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**Nº 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

**II.2.-** Con escrito de fecha 8 de octubre de 2018, manifestó su anuencia para la suscripción del presente convenio modificatorio, aceptando el incremento al monto del contrato primigenio, de conformidad con lo establecido en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico.

**II.3.-** Está en condiciones de continuar proporcionando a "EL INSTITUTO" los servicios en los términos pactados en el contrato primigenio, sin modificar las características técnicas de los servicios acordados y ratifica el contenido de todas y cada una de las Declaraciones establecidas en el contrato primigenio.

**III.- "LAS PARTES",** declaran por conducto de su apoderada legal y representante legal, respectivamente, que:

**III.1.-** Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

**III.2.-** Están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento, por lo que se otorgan las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

**PRIMERA.-** De acuerdo con lo establecido en el apartado FÓRMULA DE AJUSTE DE PRECIOS de la Cláusula Segunda del contrato primigenio, en atención a la solicitud expresa de "EL PROVEEDOR", "EL INSTITUTO" reconoce el ajuste al precio de la prestación del servicio.

**SEGUNDA.- "LAS PARTES"** convienen en incrementar las cantidades mínima y máxima establecidas en el contrato primigenio, de acuerdo con lo señalado en el **Anexo 2 (dos)** del presente instrumento jurídico, modificando para tal efecto los montos por ejercicio fiscal, obligándose "EL PROVEEDOR" a proporcionar los servicios de conformidad con las características, alcances y especificaciones originalmente contratadas.

**TERCERA.-** Para cumplir con la obligación citada en la cláusula que antecede, "LAS PARTES" convienen en incrementar los montos del contrato primigenio, para quedar de la siguiente manera:

**Dice:**

**"SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente contrato "EL INSTITUTO" cuenta con un monto mínimo de pago por la cantidad de \$46,781,374.59 (CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por un monto de \$116,953,436.48 (CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios establecidos en el **Anexo 3 (tres)**, del presente instrumento jurídico."

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 5 de 7

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 1 (UNO)  
AL CONTRATO  
DC17S0079

El monto y distribución por ejercicio fiscal con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, que estará sujeto para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", es el siguiente:

	2017	2018	2019	2020
Monto mínimo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal	\$1,309,231.77	\$15,588,994.63	\$15,588,994.63	\$14,294,153.56
Monto máximo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal	\$3,273,079.42	\$38,972,486.58	\$38,972,486.58	\$35,735,383.90

Para quedar como sigue:

**"SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-** Como contraprestación por la efectiva y satisfactoria prestación de los servicios objeto del presente contrato "EL INSTITUTO" cuenta con un monto mínimo de pago por la cantidad de \$48,485,046.17 (CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por un monto de \$121,212,615.44 (CIENTO VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de conformidad con los precios unitarios establecidos en el Anexo 3 (tres), del presente instrumento jurídico."

El monto y distribución por ejercicio fiscal con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido, que estará sujeto para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente "EL INSTITUTO", es el siguiente:

	2017	2018	2019	2020
Monto mínimo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal	\$1,309,231.77	\$16,121,401.95	\$16,197,577.89	\$14,856,834.57
Monto máximo con I.V.A. incluido, a pagar por ejercicio fiscal	\$3,273,079.42	\$40,303,504.88	\$40,493,944.71	\$37,142,086.42

**CUARTA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.-** "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, a más tardar dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, la modificación o el endoso a la garantía de cumplimiento del contrato que se modifica o en su caso, dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del mes de enero de 2019 y 2020, si la modificación la presenta de manera anual.

**QUINTA.- "LAS PARTES"** convienen expresamente que salvo lo previsto en el presente convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el contrato primigenio.

**SEXTA.- JURISDICCIÓN.-** Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio modificatorio, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de

Página 6 de 7

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

\*Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA**  
**COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y**  
**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO**  
**MODIFICATORIO**  
**N° 1 (UNO)**  
**AL CONTRATO**  
**DC17S0079**

México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Enteradas **"LAS PARTES"** del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento jurídico, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el día **17 de octubre de 2018**, por sextuplicado, quedando un ejemplar en poder de **"EL PROVEEDOR"** y los restantes en poder de **"EL INSTITUTO"**.

**"EL INSTITUTO"**  
**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

  
\_\_\_\_\_  
**MARIA DANAÉ CORRAL SÁNCHEZ**  
Apoderada Legal

**"EL PROVEEDOR"**

**PROTECCIÓN RESGUARDO Y SERVICIOS**  
**EMPRESARIALES, S.A DE C.V.**  
(Participante "A")

  
\_\_\_\_\_  
**EDGAR DANIEL ISLAS RODRÍGUEZ**  
Representante Legal

**GRUPO DE SEGURIDAD PRIVADA PRYSE DE**  
**MÉXICO, S.A. DE C.V.**  
(Participante "B")

  
\_\_\_\_\_  
**SALVADOR TAPIA DAMIÁN**  
Representante Legal

**SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES**  
**DE LA LAGUNA, S.A DE C.V.**  
(Participante "C")

  
\_\_\_\_\_  
**ERIK OMAR SANTILLÁN NARVÁEZ**  
Representante Legal

  
ARDAVER

DIVISIÓN DE CONTRATOS  
NIVEL CENTRAL

Página 7 de 7

"Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



**SIN TEXTO**

1

e



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 1 (UNO)  
AL CONTRATO  
DC17S0079**

**ANEXO 1**

**“ACUERDO NÚMERO ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA”**

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

**EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 2 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA**

**SIN TEXTO**

EXAMEN  
ESTADO DE CUERPO

|

2.



Ciudad de México, a 26 de septiembre de 2018.

Oficio No. 09-9001-030000/

LIC. NORMA GABRIELA LÓPEZ CASTAÑEDA  
Titular de la Dirección de Administración.

2370

El H. Consejo Técnico, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre del presente año, dictó el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, en los siguientes términos:

ANEXOS  
DIVISION DE CONTRATOS

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263, 264, fracciones III, XIV y XVII y 277 F, de la Ley del Seguro Social; 31, fracciones XVI y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme a la propuesta que presenta la persona Titular de la Dirección de Administración, mediante oficio 588 del 14 de septiembre de 2018, así como los dictámenes de los Comités de Administración y de Presupuesto del propio Órgano de Gobierno, emitidos en reuniones celebradas los días 17 y 25 del mes y año citados, respectivamente, **Acuerda:**

**Primero.-** Aprobar la modificación del monto total para la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto a que se refiere el punto Segundo del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, aprobado por este Órgano de Gobierno en sesión del 23 de marzo de 2018, para quedar como sigue: el monto total a ejercer asciende a la cantidad de \$3,397'673,167.54 (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: a) en el ejercicio fiscal 2017, por la cantidad de \$440'489,592.02 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); b) en el ejercicio fiscal 2018, hasta por la cantidad de \$1,131'689,540.00 (UN MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); c) en el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de \$1,146'323,469.43 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.); y d) en el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$679'170,566.09 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.). Lo anterior con base en lo establecido en el punto Cuarto del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, aprobado por este Consejo Técnico en sesión del 25 de enero de 2017. **Segundo.-** Instruir a la persona Titular de la Dirección de Finanzas, para que se realicen las adecuaciones presupuestarias a que haya lugar con motivo de la modificación descrita en el punto Primero del presente Acuerdo, quedando sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate. **Tercero.-** Instruir a la Dirección de Administración para que, por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, suscriba y lleve a cabo las gestiones necesarias que permitan el cumplimiento a las modificaciones descritas en este Acuerdo. **Cuarto.-** Salvo las modificaciones a que se



- 2 -

refiere el presente Acuerdo, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en los Acuerdos ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA y ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, aprobados por este Órgano de Gobierno en sesiones del 25 de enero de 2017 y 23 de marzo de 2018, respectivamente".

Lo que comunico a usted para su conocimiento y debido cumplimiento.

Atentamente

  
Lic. Juan Carlos Velasco Pérez  
Secretario General.

Con copia:

- Mtro. Tuffic Miguel Ortega. Director General. *La copia será enviada por el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia (SICGC).*
- Sr. Constantino Romero González. Miembro del H. Consejo Técnico y del Comité de Administración.
- ~~Francisco Alberto Cervantes Díaz. Miembro del H. Consejo Técnico y de los Comités de Administración y de Presupuesto.~~
- Sr. José Luis Carazo Preciado. Miembro del H. Consejo Técnico y del Comité de Presupuesto.
- Lic. María Elena Reyna Ríos. Titular de la Dirección de Finanzas.
- Mtro. Ulises Moreno Munguía. Titular de la Dirección Jurídica. *La copia será enviada por el SICGC.*
- Lic. Gerardo Miguel Ramírez Fraga. Titular de la Unidad de Administración. *La copia será enviada por el SICGC.*
- Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez. Coordinador de Conservación y Servicios Generales. *La copia será enviada por el SICGC.*
- Cnel. y Lic. Juan Martín Cano Aguado. Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.
- Mtra. Elizabeth Miranda González. Coordinadora de Órganos Superiores. *La copia será enviada por el SICGC.*

EMIG/BET/mcsm/tkhp



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES E INFRAESTRUCTURA  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS**

**CONVENIO  
MODIFICATORIO  
N° 1 (UNO)  
AL CONTRATO  
DC17S0079**

**ANEXO 2**  
**"REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO"**

**ANEXOS**  
**DIVISIÓN DE CONTRATOS**

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 26 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

**SIN TEXTO**


**CONSEJO NACIONAL**  
de Profesores de Matemática

e

17



M



Ciudad de México, a 04 de octubre de 2018.

No. 09 53 84 61 1CFA/ 008707

Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
Titular de la División de Sistemas y Normas de  
Seguridad y Documentación  
Presente.

Me refiero a su oficio número 09 54 38 1412/12922, recibido el 02 de octubre del presente, mediante el cual remitió la información correspondiente a los montos que deberán ser incrementados en los contratos plurianuales, por los conceptos de: ajuste del factor inflacionario de 2.64% e incremento en la cobertura del servicio.

Al respecto, le comento que derivado del análisis realizado a los elementos proporcionados, se desprenden las siguientes cuestiones:

Respecto al reconocimiento del ajuste al precio, la Cláusula Segunda prevé que dicho ajuste deberá ser solicitado por el proveedor mediante escrito dirigido al Administrador del Contrato de que se trate, dentro de los 10 primeros días hábiles del ejercicio que corresponda. Es importante mencionar que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula de referencia, el incremento corresponderá a la diferencia que resulte del índice de inflación correspondiente al mes de enero de 2018 publicado en el INEGI y el índice de inflación correspondiente a la encuesta del Banco de México.

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de elaborar convenios cuyo objeto sea el reconocimiento del ajuste a los precios de la prestación del servicio, se solicita remitir a esta Coordinación Técnica la siguiente documentación:

- Escrito mediante el cual los proveedores soliciten la revisión a la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior y, en su caso, el reconocimiento al ajuste del precio.
- Escrito en el cual el Administrador del Contrato considera procedente la aplicación del factor de ajuste del precio que da lugar a la elaboración de los convenios modificatorios, o bien, en su defecto, hacer referencia a las peticiones de los proveedores en las solicitudes de los convenios modificatorios.

Es importante señalar que el reconocimiento del ajuste al precio del servicio no conlleva un incremento al monto por ejercicio fiscal, ni al monto máximo de los contratos; toda vez que no se trata de un incremento con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público (LAASSP).

Por otro lado, respecto al incremento en la cobertura del servicio a que hace mención en el oficio de referencia, le comento que para estar en posibilidad de elaborar los instrumentos jurídicos solicitados es indispensable contar con la siguiente información:

- Se deberá expresar claramente en qué consistirá dicho incremento al servicio, es decir, se deberá expresar en qué porcentajes y montos, tanto mínimo como máximo, se están ampliando cada uno de los instrumentos jurídicos por ejercicio fiscal, observando lo establecido en el primer párrafo del artículo 52 de la LAASSP, toda vez que de la revisión de los casos permitidos, tal como se desprende de la tabla siguiente:

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

★ 04 OCT. 2018 ★  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN TÉCNICA  
DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS





ANEXO 3  
TOTAL DE LOS MONTOS MÁXIMOS DE LOS CONTRATOS  
SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA 2017-2020

Unidad de Servicio	Código de Servicio	DICE				DICE QUETZ				Total	Porcentaje	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020			
Quetzaltenango	DC1780004	\$ 3,081,133.78	\$ 18,460,200.05	\$ 18,456,616.83	\$ 8,484,354.01	\$ 3,081,133.78	\$ 23,764,346.45	\$ 29,785,665.82	\$ 13,825,497.78	\$ 48,492,304.68	\$ 70,456,588.29	45.47
Aguascalientes	DC1780056	\$ 1,585,755.80	\$ 9,507,133.66	\$ 9,504,346.71	\$ 4,340,646.13	\$ 1,585,755.80	\$ 13,722,154.89	\$ 13,757,520.26	\$ 6,363,070.51	\$ 24,937,882.30	\$ 35,428,500.95	42.07

- Es necesario que se señale tanto el incremento al monto máximo, como al monto mínimo de cada contrato y la distribución que tendrá por ejercicio fiscal.
- Deberá contar con el oficio mediante el cual se solicitó a los proveedores su anuencia para incrementar los servicios pactados en los contratos, detallando en qué consistirá dicho incremento.
- Escrito en el cual los proveedores manifiesten su conformidad a lo solicitado en el oficio descrito en el párrafo anterior, con fundamento en el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- No se agregó el documento en el que se demuestre que existe disponibilidad presupuestal para llevar a cabo el incremento solicitado; además de que es indispensable para la elaboración de los convenios requeridos por la División a su cargo.

Por lo anteriormente expuesto, y considerando la ruta crítica a la que hace referencia, se solicita su valioso apoyo, a efecto de que remita la documentación necesaria para la elaboración de los instrumentos jurídicos solicitados, toda vez que a esta fecha no se cuenta con los elementos indispensables para atender su solicitud.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

**Emmy Loou Vázquez Torres**  
Coordinadora Técnica

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE SALUD  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE  
PLANEACIÓN Y CONTRATOS

04 OCT 2018  
**RECIBIDO**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Con Copia:

Mtro. J. Roberto Flores Bañuelos.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.- Presente. (\*)  
Mtro. Aleksí Asatashvili.- Titular de la División de Contratos.- Presente. (\*)

(\*) Copias enviadas a través del SICGC.

AA/lbgp

SA

2018-10-04

★ 04 OCT 2018 ★  
10:15 / 15  
**RECIBIDO**  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

03/10/ Ciudad de México, 03 OCT 2018

13046. Oficio Núm. 09 54 38 1412/

13046

**Maestra**  
**Emmy Loou Vázquez Torres**  
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos  
Presente

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

En atención a la solicitud remitida vía correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, donde ~~señala que "para estar en posibilidad de analizar las causas que les dan origen a las modificaciones sean justificadas; que existen los recursos disponibles para su formalización, y que tales modificaciones son consistentes con lo previsto en la Ley y el Reglamento, será necesario remita:~~

- Autorización presupuestal.
- Solicitud de modificación justificada.
- Escrito mediante el cual el proveedor otorga su anuencia o comunica su conformidad para realizar las modificaciones señaladas."

Al respecto por instrucciones de mi Coordinador Técnico, me permito remitirle la información solicitada:

- 1.- Documento de justificación (presentación anexo 1);
- 2.- Opinión Técnica favorable emitida por la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera contenida en el oficio 099001 650 000/245/2018 (anexo 2), acompañada de la nota informativa de fecha 18 de septiembre de 2018 y oficio 09 53 61 1200/684.
- 3.- Oficio de opinión y respaldo presupuestario emitido por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática contenida en el oficio 099001/6B3000/6B30/1964 (anexo 3) acompañada de correo electrónica de fecha 9 de agosto de 2018 y oficio número 09 53 61 1200/618.
- 4.- Oficio número 09-9001-030000/2370 que contiene el Acuerdo número ACDO. AS3.HCT.260918/264.P.DA. (anexo 4)

Se precisa que con los documentos antes referidos y que corren anexos al presente se sometió a consideración y autorización del H Consejo Técnico la actualización de los montos, mismos que fueron previamente revisados por las áreas competentes y finalmente autorizados por ese órgano de gobierno.

Por cuanto hace a los escritos solicitados de los proveedores, se tiene conocimiento y se anexan copias de las constancias de entrega ante esa Coordinación Técnica a su digno cargo de las empresas Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., por la región



Noroeste; Protección Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V., por la región Noreste; y la empresa Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V., por las regiones Centro 1 y Occidente.


Por cuanto hace a la empresa Servicios Industriales e Institucionales, S.A. de C.V., prestadora del servicio en las regiones Centro Sur, Centro Norte y Sureste, se le solicitó la carta requerida por Usted, por vía correo electrónico y mediante llamadas telefónicas al C.P. Abelardo Perez Vazquez representante legal de la misma; sumado a ello se intentó notificar el oficio 09 54 38 1412/13038 en las oficinas de la empresa encontrándolas cerradas sin poder realizar la notificación, por lo que el mismo se envió al correo electrónico abelar19@hotmail.com; al momento de la entrega del presente no se tiene respuesta alguna.

~~Con base en lo antes expuesto y a efecto de que se cumpla con la Ruta Crítica ya establecida, le solicito que se realicen los convenios modificatorios de las empresas que ya cumplieron con el requisito solicitado por esa Coordinación a efecto de avanzar con los trabajos. Por cuanto hace a la empresa faltante se insistirá en que la presente, no obstante será la misma responsable del atraso que se llegue a presentar por su morosidad.~~

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

  
Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
El Titular de la División

- Mtra. Norma Gabriela López Castañeda.- Titular de la Dirección de Administración. Presente.
- Mtro. José Roberto Flores Bañuelos.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Presente.
- Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez.- Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. Presente.
- Cor. Lic. Juan Martín Cacho A. Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles. Presente.
- C.P. Abelardo Perez Vazquez- Representante legal de la empresa Servicios Industriales e Institucionales, S.A. de C.V. Presente.



Lic. González  
Modelo  
Entrega

Ciudad de México, 01 OCT 2018

Oficio Núm. 09 54 38 1412/ 12922

127

Maestra

Emmy Louu Vázquez Torres

Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos  
Presente

# ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Con fecha 26 de septiembre del año en curso, mediante acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, el H. Consejo Técnico aprobó la modificación del monto total para la contratación plurianual del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional y de la distribución anual del presupuesto, y en el punto Tercero del mismo, instruye a la Dirección de Administración para que por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, se lleven a cabo las gestiones necesarias para su cumplimiento.

Por instrucciones de mi Coordinador Técnico, me permito remitirle la información correspondiente a los montos que deberán ser incrementados en los contratos plurianuales, por los conceptos de ajuste del factor inflacionario del 2.64, e incremento en la cobertura del servicio, para ello se acompañan cuatro anexos con la información debidamente desglosada para su fácil manejo (misma que se remite vía electrónica para su apoyo).

Lo anterior, para que por su amable conducto gire la instrucción a quien corresponda y se lleve a cabo la elaboración de los 67 convenios modificatorios del servicio de seguridad subrogada, con base en la información antes referida.

No menos importante es mencionarle que para estar en posibilidad de cumplir con las instrucciones del HCT en el acuerdo ya mencionado, es necesario que los 67 convenios modificatorios estén concluidos a más tardar el próximo 12 de octubre del presente año, de acuerdo a la Ruta Crítica que se acompaña, ya que el plazo para su firma debe correr del 15 al 19 de octubre del 2018.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
El Titular de la División

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
10-20  
02 OCT 2018  
RECIBIDO  
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

- Mtra. Norma Gabriela López Castañeda.- Titular de la Dirección de Administración. Presente.
- Mtro. José Roberto Flores Bañuelos.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios. Presente.
- Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez.- Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales. Presente.
- Cor. Lic. Juan Martín Cano A. Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

2024

**SIN TEXTO**

p

A



**Instituto Mexicano del Seguro Social**  
Dirección de Administración  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicios Generales  
Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles

**Documento de justificación para someter a consideración y en su caso, autorización del H. Consejo Técnico la actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020**

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

*[Handwritten signature]*



## Índice

<b>Objetivo</b>	Pág. 1
<b>Antecedentes</b>	
Servicio de Seguridad Subrogada	Pág. 2
Distribución de los montos contratados	Pág. 2
Ejercicio fiscal 2018 (modificación al acuerdo inicial No. ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA)	Pág. 3
Remembranza del ajuste derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos	Pág. 4
Ajuste de acuerdo con el contrato	Pág. 5
Monto total	Pág. 7
Media de inflación esperada en los ejercicios 2019 -2020	Pág. 8
	Pág. 10
<b>Situación Actual</b>	Pág. 10
Incremento de turnos en unidades de nueva creación, unidades vulnerables y guarderías	Pág. 12
Índice de vulnerabilidad	Pág. 13
Criterios de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles para determinar el incremento de turnos	Pág. 14
Relación de solicitudes para el incremento o asignación de turnos recibidas en la CTSRI durante el ejercicio 2018	Pág. 16
<b>Propuesta</b>	Pág. 18
Fórmula para calcular el gasto por el incremento de turnos	Pág. 20
Monto total por el incremento de turnos y actualización de los montos contratados en 2019 y 2020, derivado del ajuste por el diferencial inflacionario autorizado en 2018	Pág. 21
Monto total de los ajustes que se propondrán al H. Consejo Técnico	Pág. 23
<b>Proyecto de Acuerdo que se someterá a consideración del H. Consejo Técnico</b>	



## Objetivo

Someter a consideración y, en su caso, autorización del H. Consejo Técnico la modificación de los montos autorizados y distribución anual de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, para el servicio de seguridad, mismos que fueron establecidos en el punto segundo del acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, el pasado 23 de marzo de 2018, a fin de garantizar la continuidad de la contratación plurianual, que incluye:

1. Ampliación del presupuesto ~~para~~ brindar el servicio de seguridad en 19 unidades de reciente apertura que iniciaron operaciones durante el presente ejercicio fiscal, reforzar la cobertura actual en 2 unidades siniestradas, 31 unidades vulnerables y 96 guarderías.
2. Ampliación del presupuesto por el ajuste en los montos contratados de los ejercicios 2019 y 2020, derivado del diferencial inflacionario que fue autorizado en 2018 por el H. Consejo Técnico.

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS

A  
J  
e





**Servicio de Seguridad Subrogada**

Mediante Acuerdo número **ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA** de fecha 26 de enero de 2017, el H. Consejo Técnico (HCT) autorizó llevar a cabo la contratación del servicio de seguridad subrogada a nivel nacional, de forma plurianual (36 meses) y por un monto total de hasta **\$3,271 mdp. (ANEXO 1)**.

Tabla 1

Distribución de los montos autorizados por el H. Consejo Técnico para la contratación del servicio de seguridad

Concepto	Fecha	2017	2018	2019	2020	TOTAL
ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA (Inicial)	26-01-17	\$881,950,735.30	\$1,084,799,404.42	\$1,117,343,386.56	\$187,132,307.01	\$3,271,225,833.29
ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA (Modificado)	23-03-18	\$440,489,592.02	\$1,100,133,233.84	\$1,071,652,790.44	\$636,261,148.05	\$3,248,536,764.35

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para la contratación plurianual se dividió el país en 7 regiones, y se llevaron a cabo procesos de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados. En 2017, se adjudicó el servicio de seguridad en las 7 regiones por **\$3,220 mdp**, comparado con el monto inicial autorizado por el HCT de **\$3,271 mdp**, se tiene una diferencia de **\$50,9 mdp**. Los montos y contratos adjudicados por región se describen en el **ANEXO 2** del presente documento.

Tabla 2

Montos adjudicados en los procesos de contratación

Región	Montos autorizados		Montos Adjudicados		Diferencia
	HCT	Licitación	Licitación		
Centro Sur	\$ 450,949,838.53	\$ 450,850,733.98	\$ 450,850,733.98	\$ 99,104.55	
Centro 1	\$ 285,784,871.10	\$ 275,776,975.01	\$ 275,776,975.01	\$ 10,007,896.09	
Centro Norte	\$ 639,809,710.41	\$ 639,668,529.65	\$ 639,668,529.65	\$ 141,180.76	
Noreste	\$ 481,518,048.83	\$ 481,419,573.56	\$ 481,419,573.56	\$ 98,475.27	
Noroeste	\$ 424,863,631.93	\$ 407,852,824.18	\$ 407,852,824.18	\$ 17,010,807.76	
Occidente	\$ 666,566,336.70	\$ 643,005,140.69	\$ 643,005,140.69	\$ 23,561,196.02	
Sureste	\$ 321,733,395.79	\$ 321,666,497.25	\$ 321,666,497.25	\$ 66,898.54	
<b>Total general</b>	<b>\$ 3,271,225,833.29</b>	<b>\$ 3,220,240,274.31</b>	<b>\$ 3,220,240,274.31</b>	<b>\$ 50,985,558.98</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*

**Distribución de los montos contratados**

Los diferentes procesos de contratación se adjudicaron por 36 meses, del ejercicio 2017 al 2020, la distribución de los montos contratados se muestra a continuación.

**Tabla 3**  
Distribución de los montos contratados

Región	2017	2018	2019	2020	Total
Centro Sur	\$ 81,884,773.76	\$ 150,166,148.72	\$ 150,144,172.05	\$ 68,655,639.45	\$ 450,850,733.98
Centro 1	\$ 50,092,653.65	\$ 91,858,131.74	\$ 91,839,886.82	\$ 41,986,302.80	\$ 275,776,975.01
Centro Norte	\$ 116,225,984.35	\$ 213,095,116.64	\$ 213,020,539.73	\$ 97,326,888.93	\$ 639,668,529.65
Noreste	\$ 13,548,597.68	\$ 160,372,795.92	\$ 160,372,900.36	\$ 147,125,279.60	\$ 481,419,573.56
Noroeste	\$ 1,478,232.40	\$ 135,843,787.89	\$ 135,830,045.72	\$ 134,700,758.16	\$ 407,852,824.18
Occidente	\$ 118,844,339.47	\$ 213,368,064.97	\$ 213,321,881.28	\$ 97,470,854.97	\$ 643,005,140.69
Sureste	\$ 58,415,010.71	\$ 107,132,697.92	\$ 107,123,364.48	\$ 48,995,424.14	\$ 321,666,497.25
<b>Total general</b>	<b>\$ 440,499,592.02</b>	<b>\$ 1,071,836,743.80</b>	<b>\$ 1,071,652,790.44</b>	<b>\$ 636,261,148.05</b>	<b>\$ 3,220,240,274.31</b>

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes, incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y corresponden a los montos máximos de los contratos enlistados en el anexo 2.

Existe una diferencia entre los montos contratados de 2018 y 2019, esta diferencia se debe al número de días calendario con el que fueron calculados las cifras. 2018 días hábiles: 252, inhábiles: 113, 2019 días hábiles: 251, inhábiles: 114.

La contratación plurianual se dividió en 7 regiones, sin embargo, los procesos fueron adjudicados en diferentes fechas. Los contratos iniciaron y terminarán con fecha posterior a la originalmente propuesta, por lo que los montos señalados en la Tabla 1 fueron modificados.

### Ejercicio fiscal 2018 (modificación al acuerdo inicial No. ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA)

El 23 de marzo del presente año, el H. Consejo Técnico dictó el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA (ANEXO 3) en los siguientes términos:

- Se incluyó el ajuste en los montos contratados para el ejercicio fiscal 2018, derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos, la variación corresponde al **2.64%**, pasando el monto máximo autorizado en 2018 de **\$1,071 mdp** a **\$1,100 mdp** lo que representó un incremento de **28.3 mdp**. Ver tabla 3 y tabla 4.



## Remembranza del ajuste derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos

Para el ejercicio 2018, las empresas prestadoras del servicio de seguridad subrogada solicitaron, de acuerdo con la Cláusula Segunda del Contrato Abierto Plurianual para la prestación del servicio de seguridad subrogada para Nivel Central, Delegaciones, UMAE y Centros Vacacionales, un ajuste por concepto de diferencial inflacionario establecido en los contratos que se enlistan en el anexo 2. Dicha cláusula establece lo siguiente:

### FORMULA DE AJUSTE DE PRECIOS:

Para los ejercicios 2018, 2019, 2020, a petición expresa de "EL PROVEDOR", "EL INSTITUTO" podrá revisar la variación del factor de inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) que publique el INEGI, en su caso, reconocerá un ajuste al precio con base en la siguiente fórmula:

Si:

$$F_{InfBM}\% < F_{InfINEGI}\%$$

Se aplicará:

$$PA = PV \times [1 + (F_{InfINEGI} - F_{InfBM})]$$

Dónde:

PA: Precio actualizado.

PV: Precio Vigente.

F<sub>InfINEGI</sub>: Factor de Inflación del ejercicio inmediato anterior (diciembre-diciembre) publicado por el INEGI dividido entre 100.

F<sub>InfBM</sub>: Media de la Inflación general (diciembre-diciembre) publicada por el Banco de México en la encuesta sobre la expectativas de los especialistas en economía del sector privado dividido entre 100."

Handwritten signature and initials.



**Ajuste de acuerdo con el contrato**

De acuerdo con la cláusula segunda de los contratos vigentes se desprendió lo siguiente:

- La inflación anual del periodo de diciembre de 2016 a diciembre de 2017 tomada desde la calculadora de inflación del INEGI fue de:

$$Finf_{INEGI} = 6.77\%$$

**Calculadora de inflación**

**Ayuda**  
La calculadora de inflación le permite conocer cual ha sido la inflación en el periodo que usted define. Lo único que debe hacer es indicar el periodo y oprimir el botón de calcular.

---

**Cálculo de inflación**

**Índice Nacional de Precios al Consumidor**  
**Índice General**

Período: Ene 1969 - Dic 2017      Índice base segunda quincena de diciembre 2010 = 100

Inflación en un período determinado

Seleccione el período de interés y oprima el botón de calcular.

DE      A

Dic ▼ / 2016 ▼      Dic ▼ / 2017 ▼

Inflación de Dic 2016 a Dic 2017: **6.77%**

Tasa Promedio Mensual de inflación de Dic 2016 a Dic 2017: **0.55%**

Fuente: Calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cual puede ser consultada en: <http://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/CalculadoraInflacion.aspx>



La Media de Inflación general del año 2017 publicada en la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de diciembre de 2016 sobre los principales indicadores de la economía fue del 4.13% (FinfBM).

	Media		Mediana	
	Encuesta noviembre	Encuesta diciembre	Encuesta noviembre	Encuesta diciembre
<b>Inflación General (dic.-dic.)</b>				
Expectativa para 2016	3.41	3.41	3.40	3.40
Expectativa para 2017	4.01	4.13	4.00	4.13
Expectativa para 2018	3.57	3.59	3.53	3.60
<b>Inflación Subyacente (dic.-dic.)</b>				
Expectativa para 2016	3.41	3.41	3.40	3.40
Expectativa para 2017	3.77	3.88	3.76	3.86
Expectativa para 2018	3.49	3.53	3.40	3.50
<b>Crecimiento del PIB (Δ% anual)</b>				
Expectativa para 2016	2.08	2.08	2.10	2.10
Expectativa para 2017	1.72	1.60	1.80	1.70
Expectativa para 2018	2.42	2.28	2.40	2.21
<b>Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)</b>				
Expectativa para 2016	20.78	20.74	20.63	20.70
Expectativa para 2017	20.89	21.21	20.77	20.92
Expectativa para 2018	20.78	21.05	20.50	20.55
<b>Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre)</b>				
Expectativa para 2016	5.60	5.61	5.63	5.75
Expectativa para 2017	6.38	6.46	6.50	6.50
Expectativa para 2018		6.81		6.75

Fuente: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado de diciembre de 2016, la cual puede ser consultada en: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialistas/%7B41581C8D-A6ED-E6DF-3FC3-03C1E008370F%7D.pdf>

*Handwritten signature and initials*

Una vez que se contó con los valores de  $FInfBM\%$  y  $FInfINEGI\%$  se observó que se cumplía la condición de ajuste de los montos establecidos en la cláusula segunda:

$$FInfBM\% < FInfINEGI\%$$

Cuyos valores respectivos fueron:

$$4.13\% < 6.77\%$$

## ANEXOS

### DIVISION DE CONTRATOS

- Asimismo la cláusula segunda establece el mecanismo de actualización anual de los montos mínimos y máximos ( $PA_{mín, máx}$ ) en cada una de las Delegaciones, UMAE o Centros Vacacionales involucrados. Se considera como Precio Vigente ( $PV_{mín, máx}$ ) los montos mínimos y máximos respectivos en cada contrato.

$$PA_{mín, máx} = PV_{mín, máx} \times [1 + (6.77\% - 4.13\%)]$$

- El monto mínimo y máximo generado por el interés inflacionario se determinó realizando una diferencia entre el Precio Actual y Precio Vigente.

Diferencia del *Monto Mínimo* =  $PA_{mín} - PV_{mín}$  y

Diferencia del *Monto Máximo* =  $PA_{máx} - PV_{máx}$

### Monto total

Derivado de la aplicación del ajuste por el diferencial inflacionario convenido en los contratos, el monto resultante por este concepto fue del 2.64%, incrementando los montos contratados para el ejercicio 2018 por \$28,296,490.04. ANEXO 4.





### Media de inflación esperada en los ejercicios 2019 -2020

Los valores de la media de inflación que se utilizaran en la aplicación de la fórmula de ajustes para los ejercicios 2018-2019 fueron establecidos en los contratos conforme a lo siguiente:

Tabla 4  
Media de inflación en los años 2017-2020 que refiere la cláusula segunda de los contratos formalizados

Año	Media de inflación general
2017	4.13
2018	3.59
2019	3.53

Los valores utilizados, corresponden a la "Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado diciembre de 2016", en la parte del cuadro de expectativas de inflación anual.

Fuente: La encuesta puede ser consultada en: <http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B41581C8D-A6ED-E6DF-3FC3-03C1E008370F%7D.pdf>

Existe la posibilidad de que se requieran nuevas modificaciones a los montos autorizados para el proyecto plurianual, si las expectativas de la media de inflación que se establecieron en los contratos para los ejercicios 2019 y 2020, se ven rebasadas por la media de inflación real.

**Tabla 5**

**Incremento de los montos contratados 2018 por ajuste del diferencial inflacionario establecido en los contratos**

Región	Montos del contrato 2018	Incremento 2.64% HCT	Total
Centro Sur	\$ 150,166,148.72	\$ 3,964,386.33	\$ 154,130,535.05
Centro 1	\$ 91,858,131.74	\$ 2,425,054.68	\$ 94,283,186.42
Centro Norte	\$ 213,095,116.64	\$ 5,625,711.08	\$ 218,720,827.72
Noreste	\$ 160,372,795.92	\$ 4,233,841.81	\$ 164,606,637.73
Noroeste	\$ 135,843,787.89	\$ 3,586,276.00	\$ 139,430,063.89
Occidente	\$ 213,368,064.97	\$ 5,632,916.92	\$ 219,000,981.89
Sureste	\$ 107,132,697.92	\$ 2,828,303.23	\$ 109,961,001.15
<b>Total General</b>	<b>\$ 1,071,836,743.80</b>	<b>\$ 28,296,490.04</b>	<b>\$ 1,100,133,233.84</b>

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ajustes realizados no rebasaron en su totalidad el 20% de los montos contratados, tal como lo señala el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Adicionalmente se aprobó la redistribución del presupuesto anual autorizado, en virtud de que el presupuesto original estaba programado para iniciar en marzo de 2017, sin embargo, empezaron cinco regiones hasta junio del 2017 y dos más hasta diciembre del mismo año. Ver tabla 1.

**Tabla 6**

**Distribución anual modificada y autorizada por el HCT**

Concepto	2017	2018	2019	2020	Total
Modificación del monto	\$ 440,489,592.02	\$ 1,100,133,233.84	\$ 1,071,652,790.44	\$ 636,261,148.05	\$ 3,248,536,764.35

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los ejercicios 2019 y 2020 se impactan directamente con el incremento autorizado por el ajuste del factor inflacionario autorizado en 2018, sin embargo las cifras no fueron actualizadas en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.23031877.P.DA.





**Incremento de turnos en unidades de nueva creación, unidades vulnerables y guarderías**

Derivado de la reciente apertura de 19 unidades en el IMSS, 2 unidades siniestradas y el reforzamiento de la seguridad en 31 unidades vulnerables y 96 guarderías, es necesario realizar un incremento de turnos que nos permita salvaguardar de forma eficiente el patrimonio institucional, trabajadores, derechohabientes y visitantes.

**Unidades de Nueva Creación.** - son unidades médicas y no médicas de reciente apertura que iniciaron operaciones durante el presente ejercicio fiscal, y actualmente su cobertura no fue considerada en el requerimiento inicial de la contratación plurianual. El listado de dichas unidades se presenta en el **ANEXO 5**.

La razón de asignar elementos de seguridad en esas unidades, tiene por objeto salvaguardar el patrimonio institucional, a los derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como, mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los inmuebles, como son equipo médico, equipo de cómputo medicamentos y otros.

**Unidades Siniestradas.** - derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de Septiembre de 2017, son 2 las unidades que requieren incrementar el número de elementos de seguridad, para atender las diversas necesidades que se presentaron a consecuencia de haber sufrido afectación por dicho fenómeno perturbador, dañando bardas perimetrales, accesos y zonas de atención médica.

Tabla 7  
Distribución anual modificada y autorizada por el HCT

No.	URG	Región	Delegación	Unidad
1	22	Centro 1	Puebla	Hospital General de Zona No. 20
2	22	Centro 1	Puebla	Hospital General de Zona No. 05

La necesidad de reforzar la cobertura con la que contaban, surge tras las afectaciones que sufrieron las áreas de servicio por la contingencia, lo cual ocasiono que:

- Los pacientes fueron evacuados y reubicados en esos mismos nosocomios, habilitando espacios de forma provisional para continuar con las operaciones.

*[Handwritten signature]*

- Algunos pacientes que se encontraban en otras unidades médicas que sufrieron daños severos como fue el caso del Hospital General Regional No. 36 "San Alejandro", fueron reubicados en esos hospitales, incrementando la población de derechohabientes y usuarios y por consecuencia, elevando la probabilidad de ocurrencia de un hecho en forma negativa.


La razón de asignar elementos de seguridad en esas unidades, tiene por objeto salvaguardar el patrimonio institucional, a los derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como, mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los inmuebles, como son equipo médico, equipo de cómputo medicamentados y otros.

**Unidades vulnerables y guarderías.** Con la finalidad de fortalecer los protocolos de seguridad y por ser el tipo de unidades con mayor nivel de vulnerabilidad. **ANEXO 6.**

Debido a la incidencia que se presentó recientemente, que consistió en la salida de una menor de las instalaciones de una guardería en la Ciudad de México, se revisaron las actividades que realiza actualmente el elemento de seguridad y sus consignas, tanto genéricas como específicas, obteniendo como resultado que el elemento de seguridad tiene que separarse de su puesto de servicio para recibir a proveedores, en el caso de estacionamiento para controlar el acceso vehicular y durante su tiempo de comida y cuando tiene que realizar sus necesidades fisiológicas, dejando por intervalos de tiempo el acceso principal vulnerable para la entrada y/o salida de personas, en éste caso de un menor que de manera inconsciente abandonó la instalación sin ser detectado en forma inmediata por personal adscrito a la guardería, lo que manifiesta el riesgo latente al que se encuentran expuestas dichas instalaciones.

Como resultado se determinó que las actividades actuales manifiestan la necesidad de incrementar un elemento de 12 horas, para que se integre a la funcionalidad de la guardería en días hábiles disminuyendo la vulnerabilidad de los accesos y los riesgos para los niños y niñas que a ella asisten.

El mismo caso aplica para las unidades consideradas como vulnerables, por haber sufrido modificación en su infraestructura, construcción o ampliación del número de accesos por remodelación, el objetivo es minimizar los riesgos y mitigar las vulnerabilidades detectadas.



*[Handwritten signature]*



## Índice de vulnerabilidad

El índice de vulnerabilidad consiste en estimar de manera cualitativa el nivel de riesgo al que está expuesta una unidad por la naturaleza de su función y la probabilidad de que una amenaza se materialice:

**Amenaza:** Todo acto o condición que por sí mismo o ligado a otro puede ocasionar un daño parcial o total, moral o material a los bienes y/o personas; cualquier peligro potencial.

Para efectos de determinar el índice de vulnerabilidad en unidades médicas y no médicas del IMSS, primeramente se identifican las amenazas a las que está expuesta la unidad:

- Intrusión
- Asalto
- Disturbio
- Sabotaje
- Amenaza de bomba
- Toma de unidad
- Robo de equipo médico
- Robo de equipo de cómputo
- Robo de medicamentos

• Se cuantifica el nivel de riesgo en cada una de las unidades.

• Finalmente se establecen los criterios para mitigar los riesgos identificados y disminuir la probabilidad de ocurrencia de que una amenaza se materialice, en este caso a través de la asignación del servicio de seguridad subrogada, que tiene por objeto salvaguardar el patrimonio institucional, a los derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como, mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los inmuebles, como son equipo médico, equipo de cómputo medicamentos y otros.

### **Criterios de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles para determinar el incremento de turnos**

De conformidad con el "Procedimiento para la detección de necesidades del servicio de seguridad subrogada en unidades médicas y no médicas del IMSS" (ANEXO 7), los responsables del servicio de seguridad en Delegaciones y UMAE, integran los anexos se describen a continuación y solicitan formalmente a la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles (CTSRI), la asignación o incremento de turnos. **Se adjuntan solicitudes de 52 unidades en el apartado "SOPORTE DE SOLICITUDES"**. En la página siguiente se relacionan los oficios anexos.

- Anexo 2 "Croquis de la unidad"
- Anexo 3 "Cobertura actual del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio"
- Anexo 4 "Evaluación de riesgos"
- Anexo 5 "Estudio de riesgos y vulnerabilidades"
- Anexo 6 "Criterios para determinar puestos de servicio de seguridad"
- Anexo 7 "Cobertura propuesta del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio"

La Coordinación Técnica determina si las solicitudes son procedentes, según lo señala el siguiente numeral:

4.4 Previo análisis que realicen la *División de Sistemas y Normas de Seguridad y Documentación* y la *División de Seguridad y Resguardo de Inmuebles* de la *documentación referida en el punto 4.3, la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles* será la que emita el dictamen técnico.

El análisis consiste en revisar cada uno de los anexos presentados por la unidad de servicio, particularmente la evaluación de riesgos, la cual nos permite identificar:

- El diagnóstico de seguridad que prevalece en las unidades del Instituto
- Las amenazas, el grado de riesgo y las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas para cometer acciones en contra del patrimonio Institucional

Una vez obtenida esa información, la CTSRI está en posibilidad de determinar la procedencia de las solicitudes, siempre observando un estricto apego a la disponibilidad presupuestal asignada.



**Relación de solicitudes para el incremento o asignación de turnos recibidas en la CTSRI durante el ejercicio 2018**

No.	Delegación o UM/AE	Unidad médica/no médica	Oficio de solicitud
1	Aguascalientes	Hospital General de Zona No. 3	Of. No. 019001140100/674/2017
2	Aguascalientes	Unidad de Medicina Familiar No. 12	Of. No. 019001140100/674/2017
3	D.F. Norte	Clinica de Mama	Of. No. 35.90.01.1400.100/6970
4	D.F. Sur	Unidad de Medicina Familiar No. 164	Of. No. 389001141903/OF.SEG.259/2016
5	D.F. Sur	Anexo 2 de la UMF No. 12	Of. No. 389001141903/OF.SEG.259/2016
6	D.F. Sur	Clinica de mama Tlahuac	Of. No. 389001141903/OF.SEG.259/2016
7	D.F. Sur	Guardería No. 3-A	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
8	D.F. Sur	Guardería No. 7	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
9	D.F. Sur	Guardería No. 8	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
10	D.F. Sur	Guardería No. 10	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
11	D.F. Sur	Guardería No. 16	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
12	D.F. Sur	Guardería No. 17	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
13	D.F. Sur	Guardería No. 19	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
14	D.F. Sur	Guardería No. 20	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
15	D.F. Sur	Guardería No. 22	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
16	D.F. Sur	Guardería No. 24	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
17	D.F. Sur	Guardería No. 25	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
18	D.F. Sur	Guardería No. 27	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
19	D.F. Sur	Guardería No. 28	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
20	D.F. Sur	Guardería No. 29	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
21	D.F. Sur	Guardería No. 30	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
22	D.F. Sur	Guardería No. 31	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
23	D.F. Sur	Guardería No. 33	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
24	D.F. Sur	Guardería No. 38	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
25	D.F. Sur	Guardería No. 40	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
26	D.F. Sur	Guardería No. 49	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018

*Handwritten signature and initials*



No.	Delegación o UMAE	Unidad médica/no médica	Oficio de solicitud
27	D.F. Sur	Guardería No. III	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
28	D.F. Sur	Guardería No. V	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
29	D.F. Sur	Guardería No. VI	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
30	D.F. Sur	Guardería No. VII	Of. 389001141903/OF.SEG.290/2018
31	Guanaajuato	Hospital General Regional No. 58 León	Oficio 119001140100/182/2017
32	Guanaajuato	Unidad de Medicina Familiar No. 59 Celaya	Oficio 119001140100/182/2017
33	Hidalgo	Unidad de Medicina Familiar No. 18	Oficio No. 1390001100100/168/2018
34	Hidalgo	Subdelegación CD. Sahagún	Oficio No. 1390001100100/168/2018
35	Jalisco	Centro de Canje	Of. No. 14A6607H1200/OSRI/142/2018
36	Jalisco	Unidad de Medicina Familiar No. 182	Of. No. 14A6607H1200/OSRI/473/2017
37	Jalisco	Unidad de Medicina Familiar No. 183	Of. No. 14A6607H1200/OSRI/473/2017
38	Jalisco	Subdelegación Tepatlalán	Of. No. 14A6607H1200/OSRI/171/18
39	Jalisco	Unidad de Medicina Familiar No. 72	Of. No. 14A6607H1200/OSRI/199/18
40	Puebla	Unidad de Medicina Familiar No. 10	Of. No. 229001140100/OSRI/058/2018
41	Puebla	Hospital General de Zona No. 20	correo electrónico 07/junio/2018
42	Puebla	Hospital General de Zona No. 05	correo electrónico 07/junio/2018
43	Querétaro	Unidad de Medicina Familiar No. 17	Of. No. 239001100100/23/2018
44	Querétaro	Hospital Regional el Marques	Of. 239001140100/OS/0
45	Sonora	Hospital General de Zona No. 144 Nogales	Of. No. 279001050100/4213
46	Tabasco	Unidad de Medicina Familiar No. 48	Of. No. 28900111200/0130/2018
47	Tabasco	Jefatura Salud en el Trabajo	Of. No. 28900111200/0130/2018
48	Tamaulipas	Hospital General de Zona No. 13	Of. No. 42.02/019/18
49	Veracruz Sur	Unidad de Medicina Familiar No. 68	Of. No. 329001140100/SYRI/105/2018
50	Zacatecas	Unidad de Medicina Familiar No. 1	349001140100/4.25/2018
51	Hospital de Especialidades CMN la Raza	Hospital Especialidades, Banco Sangre y Hospital Psiquiátrico	Of. U.M.A.E. H.E.C.M.N.R./181/SERV.GRALES/17
52	Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 CMN La Raza	Binomio	Of. No. 36.A1.02.2153/0617

*[Handwritten signature]*



## Propuesta

Derivado del ajuste del diferencial inflacionario convenido en los contratos, que fue aplicado en los montos contratados para el ejercicio fiscal 2018 y por el incremento o asignación de turnos en unidades vulnerables y de nueva apertura, se requiere someter a consideración y en su caso aprobación del H. Consejo Técnico, la actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020, en los siguientes términos:

6

- Autorización para brindar el servicio de seguridad en 19 unidades de reciente apertura que iniciaron operaciones durante el presente ejercicio fiscal, reforzar la cobertura actual en 2 unidades siniestradas, 31 unidades vulnerables y 96 guarderías, con ello, se logrará disminuir el índice de vulnerabilidad que actualmente presentan esas unidades médicas y no médicas. Se integran al presente documento como **sopORTE las evaluaciones de riesgos presentadas por 48 unidades de servicio (APARTADO EVALUACIÓN DE RIESGOS)**, en donde se pueden apreciar las diferentes amenazas reportadas y el nivel de riesgo (%) que actualmente se tiene en materia de seguridad.
- Ajuste en los montos contratados de los ejercicios 2019 y 2020, derivado del diferencial inflacionario que fue autorizado en 2018 por el H. Consejo Técnico. La memoria y cálculo del ajuste convenido en los contratos, se describe en la página 4 del presente documento.

La asignación de elementos de seguridad en esas unidades, tiene por objeto salvaguardar el patrimonio institucional, a los derechohabientes, trabajadores y usuarios, así como, mantener en condiciones de orden, seguridad y funcionamiento operacional las instalaciones y equipos de los inmuebles, como son equipo médico, equipo de computo medicamentoso y otros.

Existe la posibilidad de que se requieran nuevas modificaciones a los montos autorizados para el proyecto plurianual, tanto por el lado de si las expectativas de la media de inflación que se establecieron en los contratos para los ejercicios 2019 y 2020, se ven rebasadas por la media de inflación real, como por el lado de unidades que se abrieron durante los años siguientes.



MÉXICO  
COMISIONADO DE LA SALUD

**Tabla 8**  
Incremento de turnos reportados durante el ejercicio fiscal 2018 con impacto en los ejercicios 2019 y 2020

Tipo	Total unidades	Incremento de Turnos 2018			
		24 horas		12 horas	
		Lunes a Viernes	Sábados, Domingos y Días Festivos	Lunes a Viernes	Sábados, Domingos y Días Festivos
Nueva creación	19	86	86	73	54
Vulnerables y guarderías	127	9	9	123	2
Siniestradas	2	10	10	0	0
<b>Total General</b>	<b>148</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>196</b>	<b>56</b>

**Nota:** La distribución del número de turnos se determinó con base en el expediente remitido por cada una de las unidades de servicio, de conformidad con el "Procedimiento para la detección de necesidades del servicio de seguridad subrogada en unidades médicas y no médicas del IMSS", particularmente con los anexos 3 y 7 "Cobertura actual del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio" y "Cobertura propuesta del servicio de seguridad por unidad y puestos de servicio" respectivamente. Estos formatos se pueden apreciar en el Anexo 7 del presente documento.

*[Handwritten signature]*

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS





### Fórmula para calcular el gasto por el incremento de turnos

Para calcular el gasto por el incremento de turnos, se deben considerar el número de turnos que fueron autorizados de 12 y 24 horas, el costo por turno (actualizado) que incluye el IVA y el incremento derivado por el ajuste del diferencial inflacionario correspondiente al 2.64% (Ver ANEXO 4), así como, los días hábiles e inhábiles del calendario 2018, contados a partir de la fecha de autorización. ANEXO 8.

Ejemplo: se incrementaron 13 turnos de 24 horas de lunes a viernes, 9 turnos de 24 horas los fines de semana, 10 turnos de 12 horas de lunes a viernes y 8 turnos de 12 horas los fines de semana, en el HGZ No. 3 de Aguascalientes, a partir del 1 de enero de 2018.

1	Aguascalientes	Hospital General de Zona No. 3	\$	743.59	\$	408.65	13	9	10	8
URG	Delegación o UMVAE	Unidad	Costo 24 horas	Costo 12 horas	Turnos Autorizados 24 horas: Lunes a Viernes 12 horas: Sábados, Domingos y Días Festivos					
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		

2018	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
HABILES	22	19	19	21	21	21	22	23	20	23	21	20	252
INHABILES	9	9	12	9	10	9	9	8	10	8	9	14	113

Nota: Calendario 2018

(X) (Y)





MÉXICO  
COMPAÑIA DE LA ENTIDAD

Se debe calcular el gasto de los turnos de lunes a viernes de 12 y 24 horas y el gasto que corresponda a los fines de semana de los turnos de 12 y 24 horas.

Formula:

Calculo del gasto de lunes a viernes:

24 horas:  $(a * c * x) = (\$743.59 * 13 * 252) = \$2,436,000.84$

12 horas:  $(b * e * x) = (\$408.65 * 10 * 252) = \$1,029,798.00$

Calculo del gasto los fines de semana:

24 horas:  $(a * d * y) = (\$743.59 * 09 * 113) = \$756,231.03$

12 horas:  $(b * f * y) = (\$408.65 * 08 * 113) = \$369,419.60$

**Total del gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018**  
**\$4,591 miles de pesos**

*Handwritten signature*

**ANEXOS**  
DIVISION DE CONTRATOS



**Monto total por el incremento de turnos y actualización de los montos contratados en 2019 y 2020, derivado del ajuste por el diferencial inflacionario autorizado en 2018**

Derivado del incremento de turnos en 148 unidades, el gasto proyectado corresponde a **\$104,047,475.20** (ciento cuatro millones cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 20/100 MN). Estas cifras ya contemplan los costos actualizados, es decir, fueron calculadas considerando los costos adjudicados más el 2.64%, derivado del ajuste por el diferencial inflacionario aplicado en 2018. El cálculo de las cantidades establecidas en la tabla 9, se integra al presente documento en formato electrónico como **ANEXO 9**.

Tabla 9  
Gasto proyectado por el incremento de turnos en los ejercicios 2018-2020

Tipo	Total unidades	Incremento de Turnos			Gasto Total 2018	Gasto Total 2019	Gasto Total 2020
		24 horas Lunes a Viernes	12 horas Sábados, Domingos y Días Festivos	12 horas Lunes a Viernes			
Nueva creación	19	86	86	73	\$ 21,564,188.37	\$ 31,127,528.92	\$ 17,179,863.00
Vulnerables y guarderías	127	9	9	123	\$ 8,823,838.47	\$ 13,258,890.45	\$ 7,982,351.37
Sinlestradas	2	10	10	0	\$ 1,168,279.32	\$ 1,992,625.95	\$ 949,909.35
<b>Total General</b>	<b>148</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>196</b>	<b>\$ 31,556,306.16</b>	<b>\$ 46,379,045.32</b>	<b>\$ 26,112,123.72</b>

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las cantidades fueron calculadas considerando los costos adjudicados más el 2.64%, derivado del ajuste por el diferencial inflacionario en 2018.

La actualización de los montos para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020, no afectará la vigencia del proyecto autorizada (36 meses).

Por lo que respecta al ajuste observado en 2018, por el diferencial inflacionario convénido en los contratos, se efectuó un incremento a los montos contratados del 2.64%, en esa misma proporción se deben incrementar los montos contratados del ejercicio fiscal 2019 por **\$28,291,633.67** (veintiocho millones doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y tres pesos 67/100 MN) y 2020 por **\$16,797,294.31** (dieciséis millones setecientos noventa y siete mil doscientos noventa y cuatro pesos 31/100 MN). El resultado de dicha actualización se integra al presente como **ANEXO 10**.

*[Handwritten signatures and initials]*

## Monto total de los ajustes que se propondrán al H. Consejo Técnico

El monto resultante para llevar a cabo los ajustes propuestos en el proyecto plurianual corresponde a **\$149,136,403.19** (ciento cuarenta y nueve millones ciento treinta y seis mil cuatrocientos tres pesos 19/100 MN).

**Tabla 10**  
Ajuste solicitado al H. Consejo Técnico para los ejercicios 2018-2020

Concepto	2018	2019	2020	Total
Ajuste en los montos contratados de los ejercicios 2019 y 2020, derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos y observado en 2018.		\$28,291,633.67	\$16,797,294.31	\$45,088,927.98
Autorización para brindar el servicio de seguridad en unidades de reciente apertura que iniciaron operaciones durante el presente ejercicio fiscal y reforzar la cobertura en unidades siniestradas, vulnerables y guarderías.	\$31,556,306.16	\$46,379,045.32	\$26,112,123.73	\$104,047,475.21
<b>Monto total</b>	<b>\$31,556,306.16</b>	<b>\$74,670,678.99</b>	<b>\$42,909,418.04</b>	<b>\$149,136,403.19</b>

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Los ajustes realizados no rebasarán en su totalidad el 20% de los montos contratados, tal como lo señala el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- La distribución de los incrementos propuestos para cada ejercicio fiscal será para 2018 por un total de **\$31,556,306.16** (treinta y un millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos seis pesos 16/100 MN), para el ejercicio 2019 por **\$74,670,678.99** (setenta y cuatro millones seiscientos setenta mil seiscientos setenta y ocho pesos 99/100 MN), y para el año 2020 por **\$42,909,418.04** (cuarenta y dos millones novecientos nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 04/100 MN).
- Los montos correspondientes a los ajustes solicitados en el presente documento, más las cifras autorizadas por el H. Consejo Técnico en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, nos da un total de **\$3,397,673,167.54** (tres mil trescientos noventa y siete millones seiscientos setenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos 54/100 MN).



Tabla 11 Redistribución de los montos autorizados para cada uno de los ejercicios fiscales 2018-2020

Concepto / Años	2017	2018	2019	2020	Total
Distribución autorizada en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA de fecha 23 de marzo de 2018	\$440,489,592.02	\$1,100,133,233.84	\$1,071,652,790.44	\$636,261,148.05	\$3,248,536,764.35
Ajuste en los montos contratados de los ejercicios 2019 y 2020, derivado del diferencial inflacionario convenido en los contratos y observado en 2018.		Ya se incluye en el monto autorizado	\$28,291,633.67	\$16,797,294.31	\$45,088,927.98
Autorización para brindar el servicio de seguridad en unidades de reciente apertura que iniciaron operaciones durante el presente ejercicio fiscal y reforzar la cobertura en unidades sinlestradas, vulnerables y guarderías.	\$440,489,592.02	\$31,556,306.16	\$46,379,045.32	\$26,112,123.73	\$104,047,475.21
<b>Redistribución Propuesta</b>		\$1,131,689,540.00	\$1,146,323,469.43	\$679,170,566.09	\$3,397,673,167.54

**Nota:** Las cifras están representadas en pesos corrientes e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Las cifras se estiman tomando como base los montos máximos contratados por año.

Los recursos deberán ser asignados a la partida presupuestal 42062414 "servicios de vigilancia" y los compromisos que se deriven del proyecto plurianual, quedaran sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual del ejercicio fiscal de que se trate.

Por lo que respecta al oficio de respaldo presupuestario, me permito informarle que la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, tras haber realizado el análisis presupuestario correspondiente al año 2018, concluye que existe suficiencia presupuestal para el presente ejercicio fiscal y tomando en cuenta las proyecciones financieras del Instituto en el mediano plazo, determinó la razonabilidad presupuestaria para los ejercicios fiscales subsecuentes.

La opinión y respaldo presupuestario se integra al presente documento en el apartado DOCUMENTOS OFICIALES como ANEXO 1.

**Proyecto de Acuerdo que se someterá a consideración del H. Consejo Técnico:**

MÉXICO  
CONVENIO DE LA FERIA

"Este Consejo Técnico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 263, 264, fracciones III, XIV y XVII, y 277 F, de la Ley del Seguro Social; 31, fracciones XVI y XX, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; y conforme a la propuesta que presenta la Dirección de Administración, mediante oficio número \_\_\_ del 14 de septiembre de 2018, así como los dictámenes de los Comités de Administración y de Presupuesto del propio Órgano de Gobierno, en reuniones celebradas los días 17 y 25 del mes y año citados, Acuerda:

**Primero.- Aprobar la modificación del monto total y de la distribución anual a que se refiere el punto segundo del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, para quedar como sigue: el monto total a ejercer, asciende a la cantidad de \$3,397,673,167.54 (TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: a) en el ejercicio fiscal 2017, por la cantidad de \$440,489,592.02 (CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 02/100 M.N.); b) en el ejercicio fiscal 2018, hasta por la cantidad de \$1,131,689,540.00 (MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); c) en el ejercicio fiscal 2019, por la cantidad de \$1,146,323,469.43 (MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.); y d) en el ejercicio fiscal 2020, por la cantidad de \$679,170,566.09 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N.). Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el punto cuarto del Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA.**

*[Handwritten signature]*



**Segundo.-** Instruir a la Dirección de Finanzas para que se realicen las adecuaciones presupuestarias a que haya lugar con motivo de la modificación descrita en el punto primero del presente Acuerdo, quedando sujeto a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio de que se trate.

**Tercero.-** Instruir a la Dirección de Administración, para que por conducto de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, suscriba y lleve a cabo las gestiones necesarias que permitan el cumplimiento a las modificaciones descritas en este Acuerdo.

**Cuarto.-** Salvo las modificaciones a que se refiere el presente Acuerdo, continuarán vigentes las disposiciones contenidas en el Acuerdo ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA y ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA, aprobados por este Órgano de Gobierno en su sesión del 25 de enero de 2017 y 23 de marzo de 2018 respectivamente.”

21

*[Handwritten signature]*



# ANEXOS


DIVISIÓN DE CONTRATOS

Ciudad de México, a 18 de septiembre de 2018

## Nota Informativa

Para: Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez  
Titular de la Coordinación de Conservación y  
Servicios Generales

De: Cor. Lic. Juan Martín Cano A.  
Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad  
y resguardo de Inmuebles



**Asunto: Actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020**

De conformidad con el numeral 4 y 5 del oficio No. 09 9001 600 000/0374, de fecha 7 de noviembre de 2016, suscrito por la Titular de la Dirección de Finanzas, le envío la documentación siguiente:

- Documento de planeación que justifica y fundamenta la factibilidad técnica y económica del proyecto.
- Oficio número 1964, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por la Titular de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, al cual contiene la opinión y respaldo presupuestario.
- Oficio número 594, de fecha 18 de septiembre de 2018, suscrito por la Titular de la Dirección de Administración y dirigido a la Dirección de Finanzas, en el que le informa que autoriza el sometimiento del proyecto de mérito para autorización del NCT.
- Tarjeta Acuerdo firmada por el Director General, mediante la cual autoriza que el proyecto o programa plurianual sea sometido a la autorización del NCT.

Lo anterior, a efecto de que se gestione ante la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera la opinión técnica relativa al proyecto "Actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020", a fin de que se someta a consideración del H. Consejo Técnico en la próxima sesión.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Cor. Lic. Juan Martín Cano A.  
Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad  
y Resguardo de Inmuebles

C.P. Francisco Javier Mancilla Martínez  
Titular de la Subjefatura de División de Evaluación  
De Programas de Seguridad y Documentación  
Elaboró

Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
Titular de la División de Sistemas y Normas de Seguridad  
y Documentación  
Autorizó

Handwritten initials "je"



SECRET  
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE

**SIN TEXTO**

—

—

e

z



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
19 SEP 2018  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Ciudad de México, a 19 SEP 2018

Oficio No. 09.53.61.1200/  
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
IMSS DIRECCION DE FINANZAS  
19 SEP 2018  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
RECIBIDO

684

Maestra  
Martha Patricia Sánchez Ortega  
Titular de la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera  
Presente

Me refiero al oficio No. 09 9001-600 000 0374 de fecha 7 de noviembre de 2016, suscrito por la Titular de la Dirección de Finanzas, mediante el cual con fundamento en los artículos 5 y 70 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, comunica los lineamientos que habrán de observarse para someter a aprobación del H. Consejo Técnico del Instituto los Programas y Proyectos Plurianuales previstos en los artículos 275, fracción III, 277 F y 277 G de la Ley del Seguro Social, 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 147 y 148 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 20 y 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Al respecto y de conformidad con el numeral 4.º y 5.º del artículo 0374 citado en el párrafo que antecede, solicito a usted su invaluable apoyo e intervención a efecto de que esa Coordinación a su cargo, emita la opinión escrita relativa al proyecto de "Actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subordinada plurianual en el periodo 2018-2020", a fin de que dicho proyecto se someta a consideración del H. Consejo Técnico en la próxima sesión.

Bajo ese contexto, a manera de resumen expongo el objeto del asunto tratado:

Someter a consideración y en su caso autorización del H. Consejo Técnico, la modificación de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subordinada plurianual de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020, para el servicio de seguridad subordinada plurianual establecidos en el punto segundo del acuerdo No. AGO/03/18/HCI/2203/1677.P.DA. el pasado 23 de marzo de 2018, a fin de garantizar la continuidad de la contratación plurianual, que incluye:

1. Ampliación del presupuesto para brindar el servicio de seguridad en 19 unidades de reciente apertura que incluyen relaciones laborales al presente ejercicio fiscal, reforzar la cobertura actual en 2 unidades vulnerables, 31 unidades vulnerables y 96 guarderías.
2. Ampliación del presupuesto por el ajuste en los montos contratados de los ejercicios 2019 y 2020, derivado del diferencial inflacionario que fue autorizado en 2018 por el H. Consejo Técnico.

ANEXOS  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

A  
J



Ciudad de México, a 19 SEP 2018

Oficio No. 09 53 61 1200/ 684


Finalmente, para tal efecto, se adjunta al presente la documentación siguiente:

- Documento de planeación que justifica y fundamenta la factibilidad técnica y económica del proyecto.
- Oficio número 1964, de fecha 21 de agosto de 2018, suscrito por la Titular de la Titular de la Coordinación de Presupuestos e Información Programática, el cual contiene la opinión y respeto presupuestario.
- Oficio número 594, de fecha 18 de septiembre de 2018, suscrito por la Titular de la Dirección de Administración y dirigido a la Dirección de Finanzas, en el que le informa que autoriza el sometimiento del proyecto de mente para autorización del HCT.
- Tarjeta Acuerdo firmada por el Director General, mediante la cual autoriza que el proyecto o programa plurianual sea sometido a la autorización del HCT.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

  
Lic. Leonardo García Sánchez Yáñez  
Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales

  
C.P. Francisco Javier Mancilla Martínez  
Titular de la Subjefatura de División de Evaluación de Programas de Seguridad y Documentación.  
Elaboró

  
Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
Titular de la División de Sistemas de Almacenamiento de Seguridad y Documentación.  
Autorizó

  
Lic. Juan Martín Cano A.  
Titular de la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.  
Autorizó

Anexo: Carpeta y disco compacto (CD).

Con copia para:

- Lic. Gerardo Miguel Ramírez Fraga, Titular de la Unidad de Administración. (\*)

(\*) Se envía copia a través del SICGO.



# ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

Oficio No. 099001 650 000/245/2018



*2018008226*

Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2018

Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez  
Coordinador de Conservación y Servicios Generales  
Dirección de Administración  
Presente

Me refiero a su oficio número 09 53 61 1200/684 con fecha 19 de septiembre de 2018, en el que solicita a esta Coordinación la opinión técnica del proyecto de modificación relativo a la contratación plurianual de servicios subrogados de seguridad, el cual fue aprobado por el H. Consejo Técnico mediante el ACDO. AS3.HCT.230318/77.P.DA. Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 15 de los *Lineamientos emitidos por la Dirección de Finanzas para someter a la aprobación del H. Consejo Técnico (HCT) del Instituto los Programas y Proyectos Plurianuales del 7 noviembre de 2016* mediante el oficio número 09 9001 600 000/0374 (los *Lineamientos*), presenta la siguiente información:

- a. Solicitud por escrito de la Dirección de Administración, mediante el oficio número 09 52 17 1000/594, con fecha 18 de septiembre de 2018, en el que la Dirección de Administración hace del conocimiento de la Dirección de Finanzas el Proyecto de Modificación denominado "*Documento de justificación para someter a consideración y en su caso, autorización del H. Consejo Técnico la actualización de los montos autorizados para la contratación del servicio de seguridad subrogada plurianual en el periodo 2018-2020*", y manifiesta que verificará que los convenios modificatorios que se entablen se apegarán al presupuesto autorizado.
- b. El Documento de Justificación del proyecto, en el que se establece que:
  - i. El objetivo de dicho proyecto es solicitar al H. Consejo Técnico la modificación del presupuesto aprobado en el ACDO. AS3.HCT.230318/77.P.DA, debido tanto a la inclusión en el proyecto de 148 nuevas unidades que requieren servicios acrecentados o nuevos de seguridad, como a la actualización de los montos presupuestarios de 2019 y 2020 en función del factor de ajuste anual por diferencial de inflación correspondiente al año de 2018 que quedó consignado en la cláusula segunda de los 67 contratos fincados.
  - ii. El plazo del proyecto plurianual se mantiene del mes de enero de 2017 al mes de diciembre de 2020. La vigencia de los contratos en cinco regiones es de junio de 2017 a junio de 2020, y de las dos regiones restantes de diciembre de 2017 a diciembre de 2020.
  - iii. El monto total de gasto del proyecto de modificación durante la vigencia es como se indica en el Cuadro 1.



*Handwritten signatures and initials*

Oficio No. 099001-650 000/245/2018

**Cuadro 1. Monto del gasto anual y total del proyecto<sup>1</sup>**

Periodo	Gasto IMSS Distribución de la Cuenta	Gasto IMSS Distribución de la Cuenta de la modificación
Junio - diciembre 2017	440,489,592.02	440,489,592.02
enero - diciembre 2018	1,100,133,233.84	1,131,689,540.00
enero-diciembre 2019	1,071,652,790.44	1,146,323,469.43
enero-diciembre 2020	636,261,148.05	679,170,566.09
<b>Total</b>	<b>3,248,536,764.35</b>	<b>3,397,673,167.54</b>

1/ Cifras en pesos corrientes y con IVA incluido.

2/ Cifras aprobadas mediante el acuerdo ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA

Fuente: elaboración propia con datos del Documento de Justificación del proyecto, p. 22.

- iv. El proyecto se financiará con gasto corriente a través de la partida de gasto 42062414, "Servicios de Vigilancia".
- c. El Oficio de Opinión y Respaldo Presupuestario número 099001/6B3000/6B30/1964, emitido el 21 de agosto de 2018, firmado por el Coordinador Técnico de Gestión Presupuestaria de la Coordinación de Presupuesto e Información Programática.
- d. La Tarjeta Acuerdo firmada por el Director General, fechada el 4 de septiembre de 2018.

Por lo anterior, de conformidad con lo descrito en el numeral 7 de los *Lineamientos*, con base en la documentación técnica y económica presentada por la Dirección de Administración a través de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales a esta Coordinación, una vez realizados el análisis y la evaluación de dicha información la Opinión Técnica de esta Coordinación es que el proyecto cumple con los requisitos estipulados en la normatividad aplicable. Lo anterior, toda vez que presentó una justificación razonada y documentada de la necesidad de realizar la modificación con vistas a dotar de servicios de seguridad a 148 nuevas unidades y actualizar los montos presupuestarios de 2019 y 2020 en función del diferencial de inflación observado en 2018; que no afectará negativamente la competencia económica en el sector de que se trata; que se identifica el gasto corriente; y que se desglosa el gasto a precios del año para el periodo de vigencia.

Asimismo, para la ejecución del proyecto de referencia la Dirección de Administración deberá observar lo siguiente:

- En el instrumento jurídico deberá establecerse que de acuerdo con el artículo 25, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público los instrumentos contractuales "estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes".
- La contratación se realizará en los términos de las disposiciones legales aplicables.
- El proyecto cuenta con Opinión y Respaldo Presupuestario otorgado por la Coordinación de Presupuesto e Información Programática, mediante el oficio referido número



Oficio No. 099001 650 000/245/2018

099001/6B3000/6B30/1964, por lo que no implicará riesgos de incumplimiento de las obligaciones por parte de la Dirección de Finanzas, ni restringirá la flexibilidad requerida para el adecuado ejercicio del gasto del instituto.

- Los objetivos del programa o proyecto plurianual, invariablemente, se orientarán a la economía, eficiencia y productividad en la operación del Instituto Mexicano del Seguro Social.
- La ejecución de proyecto plurianual no implicará objetivos ajenos a los establecidos en la contratación y que comprometan al Instituto Mexicano del Seguro Social.
- Durante el ejercicio los recursos, se verificará el cumplimiento de las metas aprobadas y de su presupuesto autorizado.
- Se verificará el cumplimiento del objeto señalado en los instrumentos jurídicos.
- No se solicitarán ampliaciones presupuestarias para cubrir los servicios contemplados en el proyecto presentado. En caso de que requiera actualizar el presente proyecto, en sus montos o en su vigencia, se dará cumplimiento al numeral 15 de los *Lineamientos*.
- Se llevará el control, seguimiento y evaluación técnica y presupuestaria de las contrataciones plurianuales relacionadas con el presente proyecto, para lo cual se informará a la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera los resultados obtenidos, de conformidad con los plazos señalados en el Documento de planeación para dar seguimiento a los indicadores de seguimiento y evaluación definidos en el mismo.

A este respecto, le notifico que esta Coordinación ha asignado a este proyecto de modificación el número de expediente DA-2018-04-M2.

La opinión de la Coordinación de Estrategia y Planeación Financiera de la Dirección de Finanzas es de orden estrictamente técnico-financiero. No implica autorización presupuestaria, ni exime de cumplir con las Leyes y la normatividad general aplicable. Se expide en función de la información presentada, y en la inteligencia de que un cambio en las condiciones planteadas requeriría de una nueva revisión y opinión de parte de esta Coordinación.

Atentamente,

Martha Patricia Sánchez Ortega

Coordinadora

Con copia para:

Lic. María Elena Reyna.- Directora de Finanzas. Presente.

Lic. Gerardo Miguel Ramírez Fraga.- Titular de la Unidad de Administración. Presente.

Lic. Carmen Jared Hernández Pérez.- Coordinadora de Presupuesto e Información Programática. Presente.

Mtro. Tomás Javier Natividad Galeana.- Coordinador de Órganos Superiores de la Secretaría General. Presente.

DUMICHL

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

**SIN TEXTO**

**ANEXO**  
Division de Contratos

9

A

Servicio de policia auxiliar 2017-2020  
 Requerimiento

Region	ORG	Unidad de Servicio	Cantidad de Unidades o Puestos (Actualizado)	Cobertura Actualizada 2018								Cámaras	OVR's
				24 horas				12 horas					
				Lunes a Viernes	Sabados, Domingos y Días Festivos	Lunes a Viernes	Sabados, Domingos y Días Festivos	Lunes a Viernes	Sabados, Domingos y Días Festivos	Lunes a Viernes	Sabados, Domingos y Días Festivos		
Centro Sur	9	Nivel Central	45	109	109	10	0	0	0	126	22		
Centro Sur	37	D.F. Sur	106	313	313	113	0	21	0	462	108		
Centro Sur	379701	Administración de Áreas Comunes CMN Siglo XXI	1	41	41	0	0	10	0	64	8		
Centro Sur	371902	Hospital de Especialidades CMN Siglo XXI	3	33	33	1	0	1	0	128	16		
Centro Sur	371802	Hospital de Cardiología CMN Siglo XXI	1	17	17	2	0	2	0	40	5		
Centro Sur	371201	Hospital de Oncología CMN Siglo XXI	1	18	18	0	0	0	0	72	9		
Centro Sur	371301	UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No.4	1	16	16	0	0	0	0	47	6		
Centro Sur	371101	UMAE Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI	1	10	10	3	2	3	2	30	4		
<b>SUBTOTAL CENTRO SUR</b>			<b>151</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>599</b>	<b>137</b>		
Centro Norte	36	D.F. Norte	95	203	203	58	0	32	0	590	127		
Centro Norte	16	Estado de México Poniente	63	135	126	35	4	17	2	191	42		
Centro Norte	15	Estado de México Oriente	93	282	282	152	4	5	5	276	57		
Centro Norte	351401	Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez	3	25	25	16	0	12	0	100	13		
Centro Norte	361001	Hospital General CMN la Raza	2	23	23	15	0	0	0	248	32		
Centro Norte	361901	UMAE Hospital de Especialidades CMN la Raza	3	26	26	6	0	3	0	187	24		
Centro Norte	369701	Áreas Comunes del C.M.N. La Raza	3	17	17	10	0	0	0	119	15		
Centro Norte	161401	UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes	2	14	14	4	0	0	0	76	10		
Centro Norte	361301	UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 3 CMN la Raza	1	14	14	0	0	0	0	65	7		
<b>SUBTOTAL CENTRO NORTE</b>			<b>295</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>251</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>1,242</b>	<b>167</b>		
Centro 1	22	Puebla	87	106	106	27	1	6	0	475	88		
Centro 1	13	Hidalgo	39	73	73	47	1	6	1	298	47		
Centro 1	12	Guerrero	47	0	0	86	43	82	42	160	27		
Centro 1	18	Morelos	44	47	47	25	3	17	3	332	56		
Centro 1	21	Oaxaca	60	38	38	13	17	10	15	181	41		
Centro 1	30	Tlaxcala	29	48	48	8	0	5	0	133	30		
Centro 1	221901	UMAE Hospital de Especialidades Puebla	1	8	8	5	0	5	0	97	13		
Centro 1	221401	UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia Puebla	1	8	8	0	0	0	0	16	2		
Centro 1	166001	Centro Vacacional Oaxtepec	1	19	19	0	0	0	0	22	3		
Centro 1	228001	Centro Vacacional Metepec	1	7	7	0	0	0	0	70	9		
Centro 1	306001	Centro Vacacional Trinidad	1	4	4	3	0	3	0	28	4		
Centro 1	306002	Centro Vacacional Malintzi	1	4	4	0	0	0	0	16	2		
<b>SUBTOTAL CENTRO 1</b>			<b>355</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>211</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>1,622</b>	<b>227</b>		
Noreste	20	Nuevo León	80	103	91	31	8	50	1	932	158		
Noreste	29	Tamaulipas	60	89	89	23	10	11	0	228	63		
Noreste	10	Durango	50	81	81	38	16	33	16	203	34		
Noreste	5	Coahuila	65	67	67	50	12	25	3	632	79		
Noreste	25	San Luis Potosí	54	71	71	12	6	10	2	293	48		
Noreste	201901	UMAE Hospital de Especialidades No. 25 Nuevo León	2	14	14	7	0	7	0	116	16		
Noreste	201401	UMAE 21 Traumatología y Ortopedia, Monterrey, N.L.	1	9	9	9	2	4	2	73	10		
Noreste	201301	UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 Nuevo León	1	7	7	12	0	12	0	40	5		
Noreste	201902	UMAE Hospital de Cardiología No. 34 Nuevo León	1	7	7	8	0	7	0	60	8		
Noreste	51901	Hospital de Especialidades No. 71	1	6	5	6	0	3	0	10	2		
<b>SUBTOTAL NORESTE</b>			<b>391</b>	<b>529</b>	<b>444</b>	<b>206</b>	<b>34</b>	<b>102</b>	<b>21</b>	<b>1,622</b>	<b>227</b>		
Noroeste	27	Sonora	108	0	0	194	118	186	113	630	95		
Noroeste	2	Baja California	63	0	8	140	117	130	117	722	111		
Noroeste	8	Chihuahua	88	0	0	196	115	157	111	365	88		
Noroeste	26	Sinaloa	71	0	0	114	108	120	103	162	29		
Noroeste	3	Baja California Sur	36	0	0	72	64	71	65	216	39		
Noroeste	271901	UMAE Hospital de Especialidades No.2 Sonora	1	10	10	10	0	10	0	59	8		
<b>SUBTOTAL NOROESTE</b>			<b>367</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>516</b>	<b>315</b>	<b>374</b>	<b>309</b>	<b>1,350</b>	<b>194</b>		
Occidente	14	Jalisco	152	195	195	115	13	109	27	788	139		
Occidente	11	Guanajuato	79	130	130	69	0	0	0	387	69		
Occidente	17	Michoacán	80	74	74	39	34	36	30	82	15		
Occidente	23	Quintana Roo	37	97	97	26	0	17	0	89	16		
Occidente	6	Colima	30	45	45	7	0	6	0	136	27		
Occidente	34	Zacatecas	23	29	29	18	2	13	2	164	28		
Occidente	19	Nayarit	38	26	26	18	15	4	15	254	49		
Occidente	1	Aguascalientes	25	44	44	15	0	3	3	202	28		
Occidente	141901	UMAE Hospital de Especialidades CMN de Occidente Jalisco	1	18	18	6	0	0	0	101	13		
Occidente	141101	UMAE Hospital de Pediatría CMN de Occidente Jalisco	1	9	9	11	0	0	0	102	13		
Occidente	111301	UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 León Guanajuato	1	13	13	6	0	0	0	40	5		
Occidente	141301	UMAE Hospital de Gineco-Obstetricia CMN de Occidente Jalisco	1	6	5	13	0	0	0	40	5		
Occidente	111901	UMAE Hospital de Especialidades León Guanajuato	1	7	7	8	0	5	0	14	2		
<b>SUBTOTAL OCCIDENTE</b>			<b>469</b>	<b>529</b>	<b>529</b>	<b>311</b>	<b>32</b>	<b>162</b>	<b>42</b>	<b>1,622</b>	<b>227</b>		
Sureste	31	Veracruz Norte	90	78	78	39	39	36	39	253	47		
Sureste	7	Chiapas	51	50	50	18	26	17	26	551	69		
Sureste	24	Quintana Roo	30	62	62	24	2	18	4	369	68		
Sureste	32	Veracruz Sur	58	0	0	84	65	82	65	96	23		
Sureste	33	Yucatan	43	0	0	82	55	75	55	318	50		
Sureste	28	Tabasco	45	57	57	26	0	11	0	440	70		
Sureste	4	Campeche	22	24	24	11	4	4	4	332	45		
Sureste	311901	UMAE Hospital de Especialidades No.14 Veracruz Norte	1	11	11	4	0	4	0	68	9		
Sureste	331901	UMAE Hospital de Especialidades No. 1 Yucatan	1	7	7	6	0	6	0	48	6		
<b>SUBTOTAL SURESTE</b>			<b>341</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>294</b>	<b>101</b>	<b>259</b>	<b>195</b>	<b>2,375</b>	<b>376</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,230</b>	<b>3,111</b>	<b>3,089</b>	<b>2,265</b>	<b>905</b>	<b>1,524</b>	<b>873</b>	<b>14,224</b>	<b>2,384</b>		



**SIN TEXTO**

2



Monterrey NL a 11 de enero de 2018

Instituto Mexicano del Seguro Social  
Tnte. Moisés López Ramírez  
Jefe de la oficina de Seguridad y Resguardo de Inmuebles  
De la Delegación de Nuevo León  
**Presente**

## ANEXOS

DIVISIÓN DE CONTRATOS

El que suscribe Lic. Edgar Daniel Islas Rodríguez en mi carácter de representante común de las empresas Protección Resguardo y Servicios Empresariales; Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S.A. de C.V. y Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna S.A. de C.V.; comparezco ante usted para solicitar.

1.- En términos de lo dispuesto en el instrumento legal suscrito con esta Delegación del instituto, particularmente en la Cláusula Segunda del contrato DC17S0079 específicamente el apartado referente a la "fórmula de ajuste de precios" por este conducto solicito se autorice y lleve a cabo el incremento del factor de inflación a mi propuesta mismo que públicamente ha sido establecido a razón de 6.77% de acuerdo a lo publicado por los medios de comunicación y del INEGI.

Considero importante que la dependencia tome en consideración que al presentar nuestra propuesta se otorgó un descuento a favor de la misma, y que por consiguiente la calidad moral con la que se espera actúe la dependencia sea en igualdad de condiciones de apoyar a las empresas que hacemos un esfuerzo.


2.- Por iniciativa del Presidente del Congreso del Trabajo y Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México y de los Representantes de los Trabajadores ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) y con el respaldo del sector patronal y del Gobierno de la Republica, el consejo de Representantes de la CONASAMI resolvió revisar el monto actual del salario mínimo general, otorgando legal y obligatoriamente un incremento del 10.39%.

Razón por la cual le solicitamos se ajuste el incremento en igualdad de proporción al autorizado por el Gobierno Federal a los salarios mínimos ya que el factor que compone el servicio que se otorga a esta institución es con capital humano (Son Guardias de Seguridad), el cual de acuerdo a lo dicho por el Presidente de la República deberá de ser favorecido con el incremento, evitando violar la Ley Federal del Trabajo y el acuerdo por el cual se emitió el decreto de incremento.

Sin otro particular de momento y en espera de verme favorecido en mi petición, me es grato enviarle un cordial saludo.

**Afirmadamente**

  
Lic. Edgar Daniel Islas Rodríguez  
Representante Común



**TELÉFONOS**  
(777) 1-02-15-93 (777) 3-22-30-40  
(777) 3-22-35-95 (777) 3-22-36-22

**DIRECCIÓN**  
EJE NORTE SUR #10 INT. 12 COL. OTILIO MONTAÑO  
C.P. 62577, JUITEPEC, MORELOS

**E-MAIL**  
grupoprysedemexco@outlook.com  
prs050620jw6@hotmail.com

**SIN TEXTO**

—  
8

2



*Acuse*

**ANEXOS**  
DIVISIÓN DE CONTRATOS

Ciudad de México, a 3 de octubre de 2018

Nota Informativa/72

**Ciudadano**  
**Edgar Daniel Islas Rodriguez**  
Representante Legal de la Empresa  
Protección, Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V.  
Presente

Por medio de la presente se le informa que se ha iniciado el proceso de la elaboración de los convenios modificatorios en atención a lo autorizado en el acuerdo No. ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA. emitido por el H. Consejo Técnico, por lo que a solicitud de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos es necesario presentar lo siguiente:

*Escrito mediante el cual el proveedor otorga su enunciación o comunica su conformidad para realizar las modificaciones señaladas*

Al respecto, se adjunta el cuadro con el detalle con los incrementos que se aplicaran en cada contrato y le solicito entregue la misma ante esta Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles o directamente en la Coordinación Técnica antes referida.

Sin otro particular quedo atento a su pronunciamiento y le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Ricardo Cervantes Pacheco  
Supervisó

Dr. Reynaldo Silva Mendoza  
Titular de la División

Arq. Carlos E. Ferrer Araiza  
Revisó

C.P. Francisco Mancilla Martínez  
Autorizó

*Recibi Original  
3- octubre 2018  
Lic. Edgar Daniel Islas Rodriguez*

Con copia para:

- Lic. Leonardo Gabriel Sánchez Yáñez.- Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- Mtra. Emmy Loou Vázquez Torres.- Titular de la Coordinación Técnica de Planeación y Contratos.
- Cor. Lic. Juan Martín Cano A.- Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

*A*



**ANEXO**  
**Montos Autorizados**

Unidad de Servicio	Región	Número de Contrato	Total montos vigentes	Total montos máximos
Nuevo León	Noreste	DC17S0079	\$ 116,953,436.48	\$ 121,212,615.44
Tamaulipas	Noreste	DC17S0081	\$ 81,631,754.44	\$ 86,540,651.43
Durango	Noreste	DC17S0073	\$ 88,878,901.72	\$ 91,662,185.69
Coahuila	Noreste	DC17S0072	\$ 75,974,716.48	\$ 79,182,133.76
San Luis Potosí	Noreste	DC17S0080	\$ 64,997,415.52	\$ 68,916,471.16
Hospital de Especialidades No. 25 Nuevo León	Noreste	DC17S0075	\$ 14,576,339.68	\$ 14,950,270.84
Hospital de Traumatología y Ortopedia No. 21 Nuevo León	Noreste	DC17S0077	\$ 11,495,499.08	\$ 11,790,465.53
Hospital de Gineco-Obstetricia No. 23 Nuevo León	Noreste	DC17S0076	\$ 10,944,699.84	\$ 11,225,467.26
Hospital de Cardiología No. 34 Nuevo León	Noreste	DC17S0074	\$ 9,089,744.84	\$ 9,322,940.32
Hospital de Especialidades No. 71	Noreste	DC17S0078	\$ 6,877,065.48	\$ 7,053,552.72
<b>Total</b>			<b>\$ 481,749,573.56</b>	<b>\$ 499,856,754.15</b>



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Ciudad de México a 8 de octubre de 2018

Mtra. Emmy Loou Vázquez Torres
Coordinadora Técnica de Planeación y Contratos
Presente

En reuniones de trabajo que sostuvimos con la Coordinación Técnica de Seguridad y Resguardo de Inmuebles, se nos informó el contenido de los acuerdos No. ACDO.AS3.HCT.250117/5.P.DA, ACDO.AS3.HCT.230318/77.P.DA y ACDO.AS3.HCT.260918/264.P.DA, emitidos por el H. Consejo Técnico del IMSS.

Al respecto, con la finalidad de que se lleve a cabo la elaboración y firma de los convenios modificatorios, emito la presente para informarle que mi representada no tiene ningún inconveniente en emitir su autorización y anuencia para ello, siempre que se observen los montos acordados para la Región Noreste:

Table with 5 columns: Unidad de Servicio, Región, Número de Contrato, Total montos vigentes, Total montos máximos. Rows include Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, and various hospitals in Nuevo León.

Atentamente

Handwritten signature of Lic. Edgar Daniel Islas Rodríguez

Lic. Edgar Daniel Islas Rodríguez
Representante Común

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

C.c.p.

Cor. Lic. Juan Martin Cano A.- Coordinador Técnico de Seguridad y Resguardo de Inmuebles.

TELEFONOS
(777)322-3595 (777)322-3849
proteccionyresguardo1@hotmail.com

DIRECCIÓN
EJE NORTE SUR #10 INT 12 COL. OTILIO MONTAÑO
CP. 62577, JIUTEPEC MORELOS
CERTIFICADO EN LA NORMA ISO 9001:2008

EMAIL

Handwritten initials and signature on the right side of the page.

**SIN TEXTO**

**ANEXOS**  
UNION DE COOPERATIVAS

e

7





ANEXO 1  
TOTAL DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS CONTRATOS  
SERVICIO DE SEGURIDAD SUBROGADA 2017-2020

Institución de Salud	Región	Código	Nombre de la Entidad	Número de Meses/turnos	MONTOS MÁXIMOS ANUALIZADOS					Total Máximo Mensual	MONTOS MÍNIMOS ANUALIZADOS					Total Mínimo Mensual
					2017	2018	2019	2020	Total Máximo Mensual		2017	2018	2019	2020	Total Mínimo Mensual	
Sonora	Noreste	27	CHL DCL130031	3	130,234.71	13,251,973.46	13,724,192.14	13,615,377.59	40,724,791.96	342,294.72	33,422,263.44	34,110,405.26	34,038,443.82	101,804,394.60		
Chihuahua	Noreste	8	CHL DCL130038	3	139,254.01	13,610,338.23	13,610,338.23	13,500,645.91	40,736,155.97	348,135.02	33,769,794.57	34,025,945.56	33,751,614.76	101,805,395.92		
Baja California	Noreste	2	CHL DCL130036	3	131,456.36	12,413,847.48	12,423,772.77	12,221,287.55	37,288,604.16	328,140.89	31,032,618.69	31,059,431.94	30,865,718.88	93,226,010.40		
Sinaloa	Noreste	26	CHL DCL130030	3	108,227.24	10,247,227.03	10,172,010.54	10,090,127.97	30,514,292.77	270,564.10	25,369,817.54	25,430,026.34	25,225,319.94	76,295,731.92		
Hospital de Especialidades No. 2 Sonora	Noreste	3	CHL DCL130087	3	66,451.04	6,242,244.22	6,234,997.93	6,208,677.17	18,767,070.33	166,127.59	15,096,380.54	15,656,994.77	15,509,192.97	46,917,676.82		
			CHL DCL130089	3	15,649.61	1,465,726.58	1,465,726.49	1,453,679.39	4,407,927.06	39,124.02	3,664,310.46	3,664,310.46	3,634,198.47	11,001,955.16		
			CHL DCL130088	3	591,292.83	57,029,136.58	57,650,488.07	57,144,785.52	172,465,683.13	1,478,232.40	142,977,841.44	144,126,095.18	142,969,488.79	431,139,157.81		
			Subtotal													
Veracruz Norte	Sureste	31	DC130049	3	3,216,427.23	9,601,087.08	9,622,960.95	4,409,734.45	28,943,304.71	13,040,318.08	24,002,705.19	24,055,902.34	11,009,336.11	72,109,267.16		
Chiapas	Sureste	7	DC130046	3	3,219,364.82	6,076,177.43	6,089,148.80	2,786,704.44	18,173,390.39	8,048,412.04	15,722,712.92	15,759,202.96	7,210,567.27	47,036,924.83		
Quintana Roo	Sureste	24	DC130047	3	3,333,730.67	6,299,087.17	6,309,371.18	2,840,234.91	18,814,693.93	8,234,326.68	15,722,712.92	15,722,665.73	7,210,162.80	46,613,041.58		
Veracruz Sur	Sureste	32	DC130050	3	3,219,410.98	6,195,074.24	6,298,566.29	2,841,265.12	18,584,416.63	8,048,577.46	15,487,685.39	15,721,665.73	7,210,162.80	46,609,465.95		
Yucatán	Sureste	13	DC130051	3	3,036,023.23	5,714,689.20	5,713,876.37	2,812,797.58	17,071,366.38	7,590,058.08	14,286,723.00	14,286,690.92	6,531,993.95	42,450,277.12		
Tabasco	Sureste	28	DC130048	3	2,935,227.07	5,694,516.11	5,735,022.09	2,824,808.58	16,980,108.85	7,339,342.88	14,211,290.27	14,337,567.73	6,562,071.44	42,450,277.12		
Compuce	Sureste	4	DC130045	3	1,370,011.17	2,578,268.54	2,577,485.66	1,177,777.70	7,703,534.07	3,425,030.43	6,445,671.35	6,443,639.16	2,964,444.24	19,258,785.18		
Hospital de Especialidades No. 1 Yucatán	Sureste	4	DC130045	3	450,260.81	847,657.83	847,657.83	387,832.45	2,533,408.92	1,125,957.02	2,119,144.57	2,119,144.57	969,581.14	6,332,522.29		
			Subtotal													
			TOTAL		\$ 144,374,173.30	\$ 448,085,123.39	\$ 454,426,666.45	\$ 262,489,352.06	\$ 1,308,014,323.12	\$ 353,235,433.17	\$ 1,122,712,820.48	\$ 1,137,314,178.87	\$ 656,723,580.29	\$ 3,270,085,807.73		

Nota: Los montos ya incluyen el impuesto al valor agregado IVA.  
Por lo que respecta a las Delegaciones Veracruz Norte y Sonora, los ajustes obedecen únicamente al incremento de turnos.

Z  
P  
J