* CON LA NOTA DE BESOP No. 70 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 SE DIO CIERRE A BITÁCORA ELECTRÓNICA



AREA DE OBRA BÁSICA

RECIBIDO

GOBJERNO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

0 1 OCT. 2025 10:5"

ELABORÓ:

				C5M0113 - CONVENIO MODIFICATORIO No. 0001C5M0113	Numero de contrato
				TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, ADECUACIÓN DE OBRA CIVIL EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 475, COLONIA UJAREZ, DEMARCACIÓN TERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P., 06600, CDMX	Obra
				TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, ADECLACIÓN DE OBRA CIVIL EN OFICINAS AOMINISTRATIVAS DEL INMUEBLE UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 476, COLONIA UJÁREZ, DEMARÇACIÓN ITERRITORIAL UJÁREZ, DEMARÇACIÓN ITERRITORIAL CUAUHTÉMOC, C.P. 06600, CDMX	Nonthre de la Empresa
				\$ 13,652,082.70	Intpode contrato
				CIUDAD DE MEXICO	Importe contrato Giudid y Entidad finderativa en donde Frecha de inicio se detarrollo la obra (didinentia)
				17/06/2025	Fecha de inicio (didimensa)
				15/08/2025	Fachs de terminación (dd/mm/aa)
				100.00%	Avance fisico (%)
				\$13,625,671.90	Avance financiero acumulado
				DE LA 61 A LA *70	Numeración de las notas de bhacora Del 16 al 30 de septiembre de 2025