

| Numero de contrato | Obra  | Nombre de la Empresa | Importe (Sin IVA) | Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra | Fecha de inicio (dd/mm/aa) | Fecha de terminación (dd/mm/aa) | Avance físico (%) | Avance financiero acumulado | Numaración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de agosto 2021 |
|--------------------|---|----------------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------------|---|
| C-1M0178           | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA ATENDER LAS AFECTACIONES CAUSADAS POR MANIFESTANTES EL PASADO 21 DE FEBRERO DEL 2020 EN LA FACHADA DE ACCESO DEL INMUEBLE UBICADO EN REFORMA NO. 476, CIUDAD DE MEXICO. | AKOMEX S.A. DE C.V.  | \$ 219,607.72     | CIUDAD DE MEXICO   | 19/07/2021                 | 17/08/2021                      | 100%              | \$207,313.77                | DE LA 13 A LA 24*   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |
|                    |   |                      |                   |  |                            |                                 |                   |                             |   |

\* CON LA NOTA No. 24, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2021, SE DA CIERRE A BITÁCORA ELECTRÓNICA

ING. ARQ. VALENTÍN REYES JIMÉNEZ

