

2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

Siendo las 11:00 horas del día 12 de enero de 2017, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, en adelante "El Instituto", ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, la **C. Elizabeth Bautista García** designada como **Residente de Servicios** por parte de "El Instituto", de acuerdo a lo establecido en la cláusula I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-14090015-5-42721 y el **C. Víctor Fernando Anguiano Ortiz** en su calidad de Superintendente de los Servicios, de acuerdo a la cláusula II.9. del mismo Contrato, designado por parte de la empresa **Mora Asesores para la Construcción, S.A de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como "**El Contratista**", con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 168 y; 170 de su Reglamento; así como en lo pactado en la Cláusula Vigésima Tercera del contrato referido.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Con fecha 09 de diciembre de 2015, el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, emitió el Acuerdo número ACDO.AS3.HCT.091215 / 297.P.DF, mediante el cual autorizó el Oficio de Liberación de Inversión número 0990016B3000 / OP / 028 / 0106, de fecha 22 de enero de 2016, a efecto de cubrir las erogaciones que se desprenden de la contratación de los servicios que nos ocupan, en cumplimiento con el Programa de Inversión Física 2016.

La adjudicación del contrato materia de la presente acta, se realizó con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y; los artículos 4, fracción I; 18, cuarto párrafo; 27, fracción III; 43 y 45, fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el artículo 73 de su Reglamento, a través del procedimiento de Adjudicación Directa Nacional número AO-019GYR119-E96-2016.

El 17 de octubre de 2016, "El Instituto" celebró el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios número 2-15130001-5-42721 con empresa contratista **Mora Asesores para la Construcción, S.A. de C.V.**, cuyo objeto consiste en los trabajos relativos al "Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGP No. 2, en Los Mochis, Sinaloa", localizado en Avenida Marcial Ordoñez y Santos Degollado s/n, Col. Bienestar, Código Postal 81200, en Los Mochis, Sin., de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes, por un importe de \$ 579,349.00 (Quinientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado) y un plazo de ejecución de 60 días naturales, pactándose como fecha de inicio el mismo 17 de octubre de 2016 con terminación el 15 de diciembre de 2016.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS.- Se hace constar que el día 15 de diciembre de 2016, fecha de terminación contractual, La Residencia llevó a cabo el procedimiento de recepción física de la totalidad de los trabajos contratados, en apego a lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 164, 165 y 166 de su Reglamento y; la Cláusula Décima Novena del contrato referido, como consta en el Acta de Entrega Recepción correspondiente, procediendo a verificar la debida terminación de los mismos.



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA”, QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

Durante dicho acto, “El Contratista” presentó la fianza número 10068-01089-3, que garantiza la reparación de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo pactado en la Cláusula Décima Cuarta, numeral 2 del multicitado contrato.

SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS SERVICIOS.- Hasta la fecha de levantamiento de la presente acta, “El Contratista” ha presentado una estimación por un monto \$348,557.15 (Trescientos cuarenta y ocho mil quinientos cincuenta y siete pesos 15/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de octubre de 2016 y el 02 de diciembre de 2016 y, cuyo total corresponde a la suma de los importes derivados de los siguientes conceptos, toda vez que fueron ejecutados dentro del periodo referido:

Clave	Descripción del Concepto
Especialidad: [AR] ARQUITECTURA	
Partida: 001 REPORTE DE LA VISITA AL SITIO	
AR-001-000	Elaboración y entrega del Reporte de Visita al Sitio , en el formato entregado por el Instituto, según lo indicado en los TR y debiendo contener como mínimo, la información descrita como parte de este numeral. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, transporte, viáticos derivado(s) de la(s) visita(s) al sitio que resulte(n) necesaria(s), equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-001-001	Informe pormenorizado del estado actual de los elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones electromecánicas que conforman el inmueble existente, así como otros datos que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto ejecutivo de la ampliación y remodelación.
AR-001-002	Expediente fotográfico del estado actual del inmueble existente y sus instalaciones electromecánicas, del contexto urbano y/o de la localidad.
AR-001-003	Observaciones relevantes detectadas en el sitio que afecten o que deban de considerarse en el desarrollo del proyecto.
Partida: 002 LEVANTAMIENTO DE ESTADO ACTUAL.	
AR-002-000	Elaboración y entrega del Levantamiento del Estado Actual del (los) Servicio(s) a Remodelar. Incluye: levantamiento de los elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones electromecánicas existentes que resulten relevantes para el desarrollo del proyecto ejecutivo, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, transporte, viáticos derivado(s) de la(s) visita(s) al sitio que resulte(n) necesaria(s), equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones a escala legible de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-002-001	Planta de Localización del (los) Servicio(s).
AR-002-002	Planta(s) Arquitectónica(s) (Obra Civil).
AR-002-003	Cortes.
AR-002-004	Acabados.



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA”, QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

AR-002-005	Ingeniería Eléctrica.
AR-002-006	Ingeniería Hidráulica y Gases Medicinales.
AR-002-007	Ingeniería en Telecomunicaciones.
AR-002-008	Ingeniería en Aire Acondicionado.
Partida:	003 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES
AR-003-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Demoliciones y Desmantelamiento de Equipos e Instalaciones. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones a escala legible de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-003-001	Planta(s).
AR-003-002	Alzados y/o Cortes Generales.
Partida:	005 ANTEPROYECTO
AR-005-000	Elaboración y entrega del Anteproyecto. Incluye: diseño base en el programa médico indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones a escala legible de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-005-001	Planta de Localización del (los) Servicio(s).
AR-005-002	Planta(s) Arquitectónica(s) General(es) del(los) Servicio(s) objeto de los trabajos.
Partida:	006 PROYECTO ARQUITECTÓNICO
AR-006-000	Elaboración y entrega del Proyecto Arquitectónico. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-006-001	Planta de Localización del (los) Servicio(s).
AR-006-002	Planta(s) Arquitectónica(s) General(es) del(los) Servicio(s) a remodelar.
AR-006-003	Plantas de Localización de Elementos (Mobiliario de Diseño, Herrería, Cancelería, Carpintería, etc.).
AR-006-004	Cortes Generales.
AR-006-005	Alzados Interiores.
AR-006-006	Detalles de Baños.
AR-006-010	Acabados.
AR-006-011	Albañilerías.
AR-006-012	Carpinterías.
AR-006-013	Cancelerías.
AR-006-014	Puertas y Cerrajería.
AR-006-015	Mobiliario de Diseño.
Especialidad:	[EGM] EQUIPAMIENTO Y GUÍAS MECÁNICAS.
Partida:	001 EQUIPAMIENTO
EGM-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Equipamiento. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO SIN, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

	TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
EGM-001-001	Planos de Señalamiento, Accesibilidad, Ambientación e Imagen Institucional.
EGM-001-002	Planos de Mobiliario y Equipo.
Partida:	003 GUÍAS MECÁNICAS
EGM-003-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Guías Mecánicas. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
EGM-003-001	Guía Mecánica del Servicio de UCIN con guía de dotación de mobiliario y equipo.
Partida:	004 PROTECCIÓN CIVIL
EGM-004-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Protección Civil. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
EGM-004-001	Rutas de Evacuación y Zonas de riesgo.
EGM-004-002	Señalamiento (Oficial de Protección Civil)
Especialidad:	[IC] INGENIERÍA CIVIL
Partida:	002 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IC-001-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IC-001-001	Constancia de Seguridad Estructural.
Especialidad:	[IE] INGENIERÍA ELÉCTRICA
Partida:	001 PLANOS
IE-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Eléctrica. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IE-001-001	Alumbrado.
IE-001-002	Contactos Normal y Emergencia.
IE-001-003	Contactos Tensión Regulada.
Especialidad:	[IHS] INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
Partida:	001 PLANOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
IHS-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Hidráulica. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA”, QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

	indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-001-001	Sistema de Distribución de Agua Fría.
IHS-001-002	Sistema de Distribución de Agua Caliente y Retorno para Servicios.
IHS-001-003	Sistema de Protección Contra Incendio.
IHS-001-006	Detalles Generales.
Partida:	002 PLANOS DE INGENIERÍA SANITARIA
IHS-002-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Sanitaria. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-002-001	Sistema de eliminación de aguas residuales.
IHS-002-003	Detalles Generales.
Partida:	003 PLANOS DE INGENIERÍA EN GASES MEDICINALES
IHS-003-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería en Gases Medicinales. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-003-001	Sistema de distribución de Oxígeno.
IHS-003-002	Sistema de distribución de Aire Grado Médico.
IHS-003-003	Sistema de Generación y Distribución de Vacío Médico Quirúrgico.
IHS-003-004	Isométricos.
IHS-003-005	Detalles Generales.
Especialidad:	[IT] INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
Partida:	001 PLANOS
IT-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería en Telecomunicaciones. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IT-001-001	Sistema de Cableado Estructurado.
IT-001-002	Sistema de Telefonía e Informática.
IT-001-003	Sistema de Voceo y Sonorización.
IT-001-004	Sistema de Detección de Incendio.
IT-001-005	Sistema de Signos Vitales.
Especialidad:	[IAA] INGENIERÍA EN AIRE ACONDICIONADO
Partida:	001 PLANOS



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDÓÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

IAA-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería en Aire Acondicionado. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan; equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IAA-001-001	Localización de Equipos.
IAA-001-002	Planos de Redes de Ductos.
IAA-001-003	Cuadro de Equipos.
IAA-001-004	Detalles de Instalación.
IAA-001-005	Diagramas de Control de Equipos.

El 13 de diciembre de 2016, la División de Proyectos autorizó el trámite de pago de la estimación uno, mediante oficio número 09 53 84 61 1CHB / 0677.

Así mismo, se establece que a la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Instituto" adeuda la cantidad de \$ 230,791.85 (Doscientos treinta mil siete cientos noventa y un pesos 85/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), que será pagada en el ejercicio 2017 y que corresponde a los conceptos que a continuación se describen:

Clave	Descripción del Concepto
Especialidad: [AR] ARQUITECTURA	
Partida: 004 OBRAS DE APOYO	
AR-004-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Obras de Apoyo. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-004-001	Planta(s).
AR-004-002	Alzados y/o Cortes Generales.
Partida: 006 PROYECTO ARQUITECTÓNICO	
AR-006-000	Elaboración y entrega del Proyecto Arquitectónico. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-006-007	Detalles Generales.
AR-006-008	Plafones, Diseño de Iluminación.
AR-006-009	Despiece de Pisos.
Partida: 007 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	
AR-007-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s),



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

	impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-007-001	Memoria Descriptiva
AR-007-002	Cédula de Superficies e Índices del Proyecto
Partida:	008 LAMINAS DE PRESENTACIÓN
AR-008-000	Elaboración y entrega de Láminas de Presentación. Incluye: Diseño, elaboración de renders, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-008-001	Lámina descriptiva de la obra
AR-008-002	Lámina de recursos físicos del Servicio.
AR-008-003	Lámina(s) con planta(s) arquitectónica(s).
AR-008-004	Lámina con perspectiva (1 interior)
Partida:	009 PALETA DE MUESTRAS DE ACABADOS
AR-009-000	Elaboración y entrega de Paleta de Muestras de Acabados. Incluye: Muestras de los acabados, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
AR-009-001	Paleta de Muestras de Acabados
Especialidad:	[EGM] EQUIPAMIENTO Y GUÍAS MECÁNICAS.
Partida:	002 PAQUETE DE DISEÑO
EGM-002-000	Elaboración y entrega del Paquete de Diseño. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
EGM-002-001	Relación de Locales a Equipar.
EGM-002-002	Guías de Dotación de Acomodo de Mobiliario y Equipo.
EGM-002-003	Concentrado de Artículos (Mobiliario y Equipo).
EGM-002-004	Concentrado de Mobiliario de Diseño (Acero Inoxidable)
EGM-002-005	Concentrado de Mobiliario Hecho en Obra
EGM-002-006	Concentrado de Mobiliario de Servicios Generales Delegacionales.
EGM-002-007	Concentrado de Mobiliario para la Contratación de Servicios Integrales a través de la Delegación.
EGM-002-008	Concentrado de Artículos de D.I. y D.T.
EGM-002-009	Especificaciones para el Suministro de Cortinas (Antibacterianas y PVC).
EGM-002-010	Especificaciones para el Suministro de Señalización Institucional.
EGM-002-011	Especificaciones para el Suministro de Señalización de Protección Civil.
EGM-002-012	Especificaciones de Imagen Institucional.
EGM-002-013	Especificaciones para el suministro de señalización para Ambientación.
EGM-002-014	Especificaciones para el suministro de señalización para Accesibilidad.
Partida:	004 PROTECCIÓN CIVIL
EGM-004-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Protección Civil. Incluye: diseño, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

	indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
EGM-004-003	Equipamiento (Sistemas de Alarma y Detección de Incendio, Extintores de Bióxido de Carbono (tipo: BC.)
Especialidad:	[IE] INGENIERÍA ELÉCTRICA
Partida:	001 PLANOS
IE-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Eléctrica. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IE-001-004	Aire Acondicionado.
IE-001-005	Sistema Aislado.
IE-001-006	Cuadros de Carga.
IE-001-007	Diagrama Unifilar.
IE-001-008	Sistema de Puesta a Tierras.
Partida:	002 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IE-002-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IE-002-001	Memoria de Cálculo Técnica Descriptiva y Especificación técnica de equipos.
Especialidad:	[IHS] INGENIERÍA HIDRÁULICA Y SANITARIA
Partida:	001 PLANOS DE INGENIERÍA HIDRÁULICA
IHS-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Hidráulica. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-001-004	Sistema de Vapor y Retorno de Condensados.
IHS-001-005	Isométricos.
Partida:	002 PLANOS DE INGENIERÍA SANITARIA
IHS-002-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería Sanitaria. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-002-002	Isométricos.
Partida:	004 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IHS-004-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s),



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

	impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IHS-004-001	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva.
IHS-004-002	Especificaciones de Equipos.
Especialidad:	[IT] INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
Partida:	001 PLANOS
IT-001-000	Elaboración y entrega del Proyecto de Ingeniería en Telecomunicaciones. Incluye: diseño, cálculo, especificaciones y coordinación de las distintas especialidades que integran el proyecto, según lo indicado en los TR, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s) requerido(s), así como las impresiones de los planos indicados al calce y dispositivo(s) de almacenamiento de archivos electrónicos, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IT-001-006	Sistema de Circuito Cerrado de Televisión, Vigilancia IP.
IT-001-007	Diagrama de Conectividad.
IT-001-008	Planos de Ingeniería de Detalles.
Partida:	002 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IT-002-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IT-002-001	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva
IT-002-002	Especificaciones de Equipos.
Especialidad:	[IAA] INGENIERÍA EN AIRE ACONDICIONADO
Partida:	002 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
IAA-002-000	Elaboración y entrega de Documentación Complementaria. Incluye: cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
IAA-002-001	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva.
IAA-002-002	Especificaciones de Equipos.
Especialidad:	[CC] CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA
Partida:	001 CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CC-001-000	Elaboración y entrega del Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra. Incluye: descripción de los conceptos, cuantificaciones y generadores de los elementos que integran el Proyecto Ejecutivo, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
CC-001-001	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra.
Partida:	002 PRESUPUESTO BASE
CC-002-000	Elaboración y entrega del Presupuesto Base. Incluye la integración de precios unitarios de los elementos que integran el Proyecto Ejecutivo, cargo directo por el costo derivado de los materiales y mano de obra especializada que intervengan, equipo(s), software(s), impresiones y encuadernado, según los requerimientos de revisión y entrega final que determine el Instituto.
CC-002-001	Presupuesto Base.

3



2-15130001-5-42721 Número de compromiso 5-42721

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42721, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42721, RELATIVO AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN EL HGP No. 2, EN LOS MOCHIS, SINALOA", QUE SE LOCALIZA EN AVENIDA MARCIAL ORDOÑEZ Y SANTOS DEGOLLADO S/N, COL. BIENESTAR, CÓDIGO POSTAL 81200, EN LOS MOCHIS, SIN.

Avance Físico Real: 100.00%

Avance Físico Programado: 100.00%

Avance Financiero Real: \$348,557.15 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado

Avance Financiero Programado: \$579,349 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado.

En términos de lo dispuesto por los artículos 66 y 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y; los artículos 168 y 170 de su Reglamento, "El Contratista" declara que garantiza la reparación de los defectos, los vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en términos del contrato que nos ocupa, extendiendo el más amplio finiquito que en derecho proceda y renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato objeto del presente finiquito.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 12:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia.

Por "El Instituto"

Por "El Contratista"

C. Elizabeth Bautista García
Residente de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social

C. Víctor Fernando Anguiano Ortiz
Superintendente de Servicios
Mora Asesores para la Construcción, S.A. de C.V.