



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL “DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.”, QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

Siendo las 11:00 horas del día 26 de mayo de 2017, estando reunidos en las oficinas que ocupa la Residencia de Servicios del **Instituto Mexicano del Seguro Social**, en adelante “**El Instituto**”, ubicadas en calle Durango número 291, 6to piso, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06700, en la Ciudad de México, la **C. Elizabeth Bautista García** designada como **Residente de Servicios** por parte de “**El Instituto**”, de acuerdo a lo establecido en la declaración I.7. del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública número 2-14090015-5-42717 y el **C. Francisco Manuel Padilla González** en su calidad de **Superintendente de los Servicios**, de acuerdo a la declaración II.7. del mismo Contrato, designado por parte de la empresa **Grupo Dark 12, S.A de C.V.**, a quien en lo sucesivo se le denominará como “**El Contratista**”, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, segundo párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 168 y; 170 de su Reglamento; así como en lo pactado en la Cláusula Décima Novena del contrato referido. -----

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN -----

El 12 de octubre de 2016, “**El Instituto**” celebró el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, número **2-14090015-5-42717** con la empresa contratista **Grupo Dark 12, S.A de C.V.**, cuyo objeto consiste en los trabajos relativos al “Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGZ No. 24, en Poza Rica, Ver.”, localizado en calle Naranjos s/n, Colonia Laredo, Código Postal 93260, Poza Rica, Ver., por un importe de \$ 219,555.28 (Doscientos diecinueve mil quinientos cincuenta y cinco pesos 28/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado) y un plazo de ejecución de 60 días naturales, pactándose como fecha de inicio el mismo 12 de octubre de 2016 con terminación el 10 de diciembre de 2016. -----

Los trabajos encomendados a “**El Contratista**” comprenden el desarrollo del conjunto de planos y documentos que conforman el Proyecto Ejecutivo, que incluye el Anteproyecto y los proyectos: Arquitectónico; de Equipamiento; Guías Mecánicas; Protección Civil y Señalamiento, así como los de Ingeniería Civil; Eléctrica; Aire Acondicionado; Telecomunicaciones; Hidráulica; Sanitaria y Gases Medicinales, el Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra, los Medios Visuales de Representación, las memorias técnico descriptivas y de cálculo, las especificaciones, procedimientos constructivos e información requerida para la ejecución de los servicios, de conformidad con las condiciones, alcances y especificaciones establecidas en los términos de referencia correspondientes. -----

A continuación, se detallan los planos y documentos técnicos que entrega “**El Contratista**” en el presente acto, en formato impreso y digital (dos CDs): -----

número			clave	nombre del plano o documento
doc.	global	partida		
especialidad: ARQUITECTURA				
-	1	1	EA-AQC-01	Planta de Conjunto
-	2	2	EA-AQ-01	Planta Arquitectónica 2do Nivel
-	3	3	EA-AQ-02	Planta Arquitectónica 2do Nivel



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.", QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

-	4	4	EA-CG-01	Cortes Generales.
-	5	5	EA-AS-01	Acabados
-	6	6	EA-IE-01	Instalación Eléctrica
-	7	7	EA-IHS-01	Instalaciones Hidro-Sanitarias
-	8	8	EA-ITTI-01	Gases Medicínales y Telecom
-	9	9	EA-IAA-01	Aire Acondicionado
-	10	10	DM-01	Demoliciones Planta Arquitectónica 2do Nivel
-	11	11	DM-02	Demoliciones Cortes Generales
-	12	12	OA-01	Obras de Apoyo Etapa 1ra Etapa
-	13	13	OA-02	Obras de Apoyo Etapa 2da Etapa
-	14	14	AP-01	Planta de Conjunto
-	15	15	AP-02	Planta Arquitectónica General 2do Nivel
-	16	16	AP-03	Planta Arquitectónica
-	17	17	A-QC-01	Planta de Conjunto
-	18	18	A-AQG-01	Planta Arquitectónica
-	19	19	A-AQ-01	Planta Arquitectónica
-	20	20	A-CAA-01	Acabados Cuarto de Aire Acondicionado
-	21	21	A-AZ-01	Planta de Azotea
-	22	22	A-AZ-02	Planta de Azotea
-	23	23	A-LE-01	Localizaciones
-	24	24	A-CG-01	Cortes Generales.
-	25	25	A-AI-01	Alzados Interiores.
-	26	26	ADTB-01	Detalles de Baños.
-	27	27	A-CXF-01	Cortes por Fachada
-	28	28	ADT-01	Detalles Generales.
-	29	29	A-PL-01	Plafones, Diseño de Iluminación.
-	30	30	A-DP-01	Despiece de Pisos.
-	31	31	A-AS-01	Acabados
-	32	32	A-AL-01	Albañilería

3

Q2



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.", QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

-	33	33	A-CA-01	Carpinterías
-	34	34	AKA-01	Cancelerías y Herrerías
-	35	35	A-PT-01	Puertas y Cerrajería.
-	36	36	A-MSD-01	Carpinterías Muebles Sobre Diseño
-	37	37	A-MSD-02	Carpinterías Muebles Sobre Diseño
1	-	-	S/C	Reporte de Visita al Sitio de la Obra
2	-	-	S/C	Memoria Descriptiva, Cedula de Superficies e Índices de Proyecto
3	-	-	S/C	Láminas de Presentación
4	-	-	S/C	Paleta de Muestra de Acabados
especialidad: EQUIPAMIENTO Y GUIAS MECANICAS				
-	38	1	A-SE-01	Señalamiento e Imagen Institucional
-	39	2	A-MO-01	Mobiliario
-	40	3	A-GM-01	Guía Mecánica
-	41	4	A-PC-RE-01	Rutas de Evacuación
-	42	5	A-PC-SE-01	Señalamiento Protección Civil
-	43	6	A-PC-EQ-01	Protección Civil Equipamiento
5	-	-	S/C	Paquete de Diseño
especialidad: INGENIERIA CIVIL				
-	44	1	E-01	Cuarto de Aire Acondicionado
-	45	2	E-02	Cuarto de Aire Acondicionado
6	-	-	S/C	Constancia de Seguridad Estructural
especialidad: INGENIERIA ELECTRICA				
-	46	1	IEA-2-01	Instalación Eléctrica de Alumbrado
-	47	2	IEC-01	Instalación Eléctrica de Contactos
-	48	3	IECR-2-01	Instalación Eléctrica de Contactos Regulados
-	49	4	IEFAA2-01	Instalación Eléctrica Fuerza de Aire Acondicionado
-	50	5	IEFAA-AZ-01	Instalación Eléctrica Fuerza de Aire Acondicionado Azotea
-	51	6	IECC-01	Instalación Eléctrica de Cuadros de Carga



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.", QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

-	52	7	IEDU-01	Instalación Eléctrica de Diagrama Unifilar
-	53	8	IEST-2-01	Instalación Eléctrica de Sistema de Tierras
-	54	9	IEAG-2-01	Instalación Eléctrica de Alimentadores Generales
-	55	10	IEGM-01	Instalación Eléctrica de Guía Mecánica
7	-	-	S/C	Memoria de Calculo Técnica Descriptiva y Especificación de Equipos
especialidad: INGENIERIA HIDRÁULICA, SANITARIA Y GASES MEDICINALES				
-	56	1	IH-02-01	Planta General 2do Nivel
	57	2	IH-GM-01	Guía Mecánica
	58	3	IH-IS-01	Isométrico
-	59	4	IH-DET-01	Detalles
-	60	5	IH-DET-02	Detalles
-	61	6	IS-02-01	Planta General 2do nivel
-	62	7	IS-GM-01	Guía Mecánica
-	63	8	IS IS 01	Isométricos
-	64	9	IM 02 01	Planta General 2do Nivel
	65	10	IM-GM-01	Guía Mecánica
-	66	11	IM IS 01	Isométrico
-	67	12	IM-DET-01	Plano de Detalles
8	-	-	S/C	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva, Especificaciones de Equipos
especialidad: INGENIERIA TELECOMUNICACIONES				
-	68	1	ITTI-G-01	Sistema de Telefonía e Informática
-	69	2	ITS-G-01	Sistema de Voceo y Sonorización
-	70	3	ITDI-G-01	Sistema de Detección de Incendio
-	71	4	ITSV-G-01	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales
-	72	5	ITCCTV-G-01	Sistema de C.C.T.V. Vigilancia
-	73	6	ITTI,DC01	Diagramas de Conectividad General
-	74	7	ITDI-DET-01	Sistema de Detección de Incendio plano de detalles
-	75	8	ITS-DET-01	Sistema de Voceo y Sonorización plano de Detalles

3

12



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.", QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

-	76	9	ITCCTV-DET-01	Sistema de C.C.T.V. Vigilancia plano de detalles
-	77	10	ITTI-DET-01	Sistema de Telefonía e Informática plano de detalles No. 1
-	78	11	ITTI-DET-02	Sistema de Telefonía e Informática plano de detalles No. 2
9	-	-	S/C	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva, Especificaciones de Equipos
especialidad: INGENIERIA AIRE ACONDICIONADO				
-	79	1	IA-AZ-01	Planta Azotea
-	80	2	IA-D2-01	Planta Red de Ductos
-	81	3	IA-EE-01	Especificaciones de Equipos
10	-	-	S/C	Memoria de Cálculo Técnica y Descriptiva, Especificaciones de Equipos
especialidad: CATÁLOGO DE CONCEPTOS				
11	-	-	S/C	Catálogo de Conceptos y Cantidades de Obra
11	81	Total de documentos y planos, respectivamente.		

Así mismo se hace constar que el concepto **CC-002-001** (correspondiente a la **Entrega y Elaboración del Presupuesto Base**) no fue ejecutado por el "El Contratista", motivo por el cual "El Instituto" no reconocerá pago alguno derivado de dicho concepto, cuyo un importe ofertado desde las bases del concurso fue de \$7,753.40 (Siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 40/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado). -----

ESTIMACIONES APROBADAS A LA FECHA.- A la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Contratista" ha presentado dos estimaciones, mismas que fueron autorizadas por la División de Proyectos mediante oficios número 09 53 84 61 1CHB / 0624 y; 1CHB/ 0679 respectivamente, según se describe a continuación: -----

No.	Monto	Periodo de Ejecución
Estimación 1	\$ 42,754.02	12 de octubre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016
Estimación 2	\$ 149,823.33	01 de diciembre al 10 de diciembre de 2016
Total Estimado a la fecha.	\$ 192,577.35	

Avance Físico Real: 96.47% -----

Avance Físico Programado: 100.00% -----

Avance Financiero Real: \$192,577.35 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado -----

Avance Financiero Programado: \$219,555.28 M.N., más el Impuesto al Valor Agregado -----

3



2-14090015-5-42717 Número de compromiso 5-42717

ACTA MEDIANTE LA CUAL SE HACE CONSTAR LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL "DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATLES EN EL HGZ No. 24, EN POZA RICA, VER.", QUE SE LOCALIZA EN CALLE NARANJOS S/N, COLONIA LAREDO, CÓDIGO POSTAL 93260, POZA RICA, VERACRUZ, AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, BAJO LA CONDICIÓN DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, NÚMERO 2-14090015-5-42717, NÚMERO DE COMPROMISO 5-42717. -----

En el presente acto, se establece que a la fecha de levantamiento de la presente acta, "El Instituto" adeuda la cantidad de \$ 26,977.93 (Veintiséis mil novecientos setenta y siete pesos 93/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), correspondiente a los conceptos que fueron desarrollados en el periodo comprendido del 11 de diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2017, 156 días posteriores a la fecha de terminación pactada contractualmente, motivando con ello la aplicación de sanciones definitivas por atraso en la ejecución de los servicios, por causas imputables a "El Contratista". -----

Además, se reitera que "El Instituto" no reconocerá el pago derivado del concepto **CC-002-001** (correspondientes a la **Entrega y Elaboración del Presupuesto Base**), cuyo importe ofertado desde las bases de concurso fue de \$7,753.40 (Siete mil setecientos cincuenta y tres pesos 40/100 M.N. más el Impuesto al Valor Agregado), toda vez que no fue ejecutado por "El Contratista". -----

Una vez determinada la cantidad por concepto de penas convencionales y, habiendo cancelado el importe correspondiente al concepto no ejecutado, "El Instituto" procederá a cubrir los saldos pendientes. -----


DECLARACIÓN DE LAS PARTES.- Se hace constar que con esta fecha, La Residencia lleva a cabo la recepción física de la totalidad de los trabajos contratados al amparo del Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública, bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios, número 2-14090015-5-42717 celebrado entre "El Instituto" y la empresa contratista **Grupo Dark 12, S.A. de C.V.** -----

Este procedimiento se desarrolla con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y; 166 de su Reglamento; así como lo pactado mediante la Cláusula Décima Novena del contrato referido. -----


El Superintendente de Servicios por parte de "El Contratista", se obliga a presentar en un plazo que no deberá exceder de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la firma de la presente acta, la fianza de vicios ocultos que garantiza la reparación de los defectos, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, con motivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y, lo pactado en la Cláusula Décima Cuarta, numeral 2, del multicitado contrato. -----

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas del día en que dio inicio, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia. -----

Por "El Instituto"


C. Elizabeth Bautista García
Residente de Servicios
Instituto Mexicano del Seguro Social

Por "El Contratista"


C. Francisco Padilla González
Superintendente de Servicios
Grupo Dark12, S.A. de C.V.