



Ciudad de México, a 12 de julio del 2018.

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato: 2-14090015-5-42709
objeto: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación de Urgencias del HGS/MF No. 7, en San Francisco del Rincón, Gto.
modalidad: Precios Unitarios
contratista: Productos Marlot, S.A. de C.V.
importe del Contrato: \$ 871,803.75 más IVA
inicio de los trabajos: 27 de septiembre de 2016.
terminación de los trabajos: 15 de diciembre de 2016.
plazo de ejecución: 80 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico: 0.00 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 1'011,292.35 (100 %, incluyendo IVA)
monto estimado a la fecha: \$ 0.00 (0.00 %)
saldo por estimar: \$ 0.00 (0.00 %)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- No se ha ejercido el recurso para este contrato.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.