



NOTA INFORMATIVA

Datos Generales del Contrato

Número de Contrato: 2-15020001-5-42795
Contratista Adjudicado: GARCÍA FORMNETI Y ASOCIADOS ARQUITECTOS, S. C.
Objeto del Contrato: "Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) Nueva, de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila".
Fecha de Inicio: 03 de Noviembre de 2017
Fecha de Término: 02 de Marzo de 2018
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
Monto del Contrato: \$ 2,013.913.93 más I.V.A.

I. Avance Físico al día

100%

II. Avance Financiero al día

Monto del Contrato: \$ 2,013,913.93.más I.V.A.
Monto estimado a la fecha: \$ 1,443,816.00. más I.V.A.
Saldo por estimar: \$ 570,097.93 más I.V.A

III. Razones por las que no se ha finiquitado

Actualmente se encuentra en proceso de cierre administrativo

Atentamente

Arq. Fabián Jesus Marmolejo Medina