



Ciudad de México, a 02 de abril de 2019.

**NOTA INFORMATIVA**

**I. Datos del Contrato:**

No. De contrato:	2-14090015-5-42709
Objeto:	Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación y Remodelación de Urgencias del HGS/MF No. , en San Francisco del Rincón, Gto.
Modalidad:	Precios Unitarios
Contratista:	Productos Marlot, S.A. de C.V.
Importe del Contrato	\$871,803.75 más IVA
Inicio de los trabajos:	27 de septiembre del 2016
Terminación de los trabajos	15 de diciembre del 2016
Plazo de Ejecución:	80 días naturales

**II. Avance Físico al día:**

Avance Físico: 0.00%

**III. Avance Financiero al día:**

Monto contratado con IVA	\$1´011,292.35 (100% incluyendo IVA)
Monto estimado a la fecha	\$0.00 (0.00%)
Saldo por estimar	\$0.00 (0.00%)

**IV. Causas por las que no se ha finiquitado**

- Contrato Nulo

PA

Atentamente  
Elizabeth Bautista García.

