



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y EVALUACION DE DELEGACIONES
COORDINACION DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AREA DE VIATICOS
INFORME DE LA COMISION

NUMERO DE PLIEGO

637

México, D. F. a,

14 de enero

de 2019

Ing. Jorge Arturo Rubio Guzmán
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

LUGAR DE LA COMISIÓN: El Marqués, Querétaro DEL 12-ene-19 AL 12-ene-19

OBJETO DE LA COMISIÓN : Apoyo Delegacional.

1. PROPOSITO DE LA COMISIÓN:

Coordinar conjuntamente con la Delegación Querétaro y Nivel Central, las acciones faltantes de obra en el Hospital de General Regional No. 2 El Marqués, Qro., para la puesta en operación de los diferentes servicios que conforman el hospital.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó recorrido del hospital con el C. Delegado de Querétaro, Director del mismo, personal médico y técnico de la Delegación, Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria y Coordinación de Técnica de Infraestructura Médica, constatando los trabajos no realizados a la fecha por la empresa constructora SACYR, así como las observaciones enunciadas por la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). Posteriormente se llevo a cabo reunión de trabajo para determinar los compromisos a seguir.

3. CONCLUSIONES:

Una vez concluido el recorrido, el representante de la CII mencionó que el día de lunes 14 de enero del año en curso, se presentará al hospital, la empresa constructora para dar seguimiento a los trabajos no ejecutados, los cuales estaban considerados en el proyecto ejecutivo. En lo referente a los trabajos no considerados en proyecto, estos se van a dimensionar y cuantificar para determinar el recurso económico que se requiere, mismos que podrían ser realizados por la Delegación Querétaro. Con relación a visitar la Unidad de Medicina Familiar (10+5 con AMC) en Pedro Escobedo, Querétaro; para determinar conjuntamente la factibilidad de inaugurar la unidad, por la agenda del representante de la CII, ya no fue posible realizar la citada diligencia.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se reforzó la coordinación entre autoridades de la Delegación Querétaro y Áreas Normativas en los aspectos de Infraestructura Médica.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Lograr que las actividades Institucionales se realicen de acuerdo a las directrices determinadas por la Dirección General y la Dirección de Prestaciones Médicas.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicaran en caso contrario."


Arq. Alfredo Chávez López

Nombre y Firma del servidor público comisionado