



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

2867

Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. GISELA J. LARA SALDAÑA**
 Nombre de la Coordinación Normativa: **TITULAR DE LA UNIDAD IMSS-BIENESTAR**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA SALUD

LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEJUTLA DE LOS REYES, HGO. DEL: 08/05/2019 AL: 09/05/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

REUNIÓN CON EQUIPOS DE CONDUCCIÓN DELEGACIONAL, CUERPO DE GOBIERNO DEL HR HUEJUTLA DE LOS REYES (EL CUAL SE ENCUENTRA A 12 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL), CONTRATISTAS Y JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA DELEGACIÓN HIDALGO.

- VERIFICAR AVANCE DE LAS OBRAS REFERENTES A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE URGENCIAS Y ALBERGUE COMUNITARIO DEL HOSPITAL.
- RECORRER EL HOSPITAL PARA VERIFICAR IMAGEN INSTITUCIONAL, ORDEN, ACOMODO Y LIMPIEZA DEL MISMO EN GENERAL, INCLUYENDO EXTERIORES E INTERIORES DE LAS OBRAS.
- EVALUAR CONVOCATORIA PARA POSIBLE EVENTO DE INAUGURACIÓN.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- EN COORDINACIÓN CON PERSONAL DE NIVEL CENTRAL DE ACCIÓN COMUNITARIA, CONSTRUCCIONES, PLANEACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL DE RÉGIMEN ORDINARIO, SE REALIZÓ RECORRIDO POR LAS OBRAS Y POR EL HOSPITAL.
- POSTERIOR A DICHO RECORRIDO, SE ESTABLECEN COMPROMISOS Y FECHAS DE CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS POR CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS, LEVANTÁNDOSE LA MINUTA CORRESPONDIENTE.
- SE SOLICITA AL PROVEEDOR APEGARSE A LOS TIEMPOS DE CUMPLIMIENTO PARA TERMINO DE LA OBRA.
- SE ANALIZA LA EXISTENCIA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INCLUYENDO EL QUE SE HA DECLARADO

3. CONCLUSIONES

- LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ALBERGUE SE ENCUENTRA CON AVANCE DEL 75 %, EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGARLA PARA EL DÍA 20 DE MAYO 2019.
- EL CUERPO DE GOBIERNO DEBE DAR SEGUIMIENTO A LA MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL INCLUYENDO PINTURA, LIMPIEZA, ORDEN Y ACOMODO.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

- LA OBRA DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SE ENCUENTRA A UN 90 % DE AVANCE, AUN NO ESTÁ INSTALADO EL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, POR LO QUE DEBE DARSE CELERIDAD AL TERMINO DE LA MISMA. EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A ENTREGARLA PARA EL DÍA VIERNES 17 DE MAYO.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

CON ESTAS OBRAS, EL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR, FORTALECERÁ LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN MEDICA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS Y LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EN EL ALBERGUE COMUNITARIO A LA POBLACIÓN QUE ASÍ LO REQUIERA, EN UN HOSPITAL DE ALTA DEMANDA UBICADO EN LA ZONA HUASTECA HIDALGUENSE, MEJORANDO CON ELLO EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN INDIGENA NAHUATL.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



GABRIEL PADRON SEGURA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032