



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

FOLIO: 1920

NÚMERO DE PLIEGO

3250

Ciudad de México, a 14 de mayo de 2019


Nombre del Coordinador Normativo: DR. OSCAR ALDANA CRUZ

Nombre de la Coordinación Normativa: ACCIONES COMUNITARIAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

<b>ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS BIENESTAR</b>
<b>LUGAR DE LA COMISIÓN: HUEJUTLA DE LOS REYES, HGO. DEL: 08/05/2019 AL: 09/05/2019</b>
<b>OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION EN UNIDADES MED.</b>
<b>1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN</b> visita de supervisión y seguimiento a las obras de ampliación del albergue comunitario del HR, Huejutla, Hgo. Seguimiento a las actividades logísticas para la realización del evento: gestión de insumos, mobiliario, equipo y alimentos con autoridades locales. Asegurar la participación de la población para evento protocolario.
<b>2. ACTIVIDADES REALIZADAS</b> Supervisión-Asesoría de las obras de ampliación del albergue. Reunión de trabajo con integrantes del EGAS, multidisciplinarios de la región III y cuerpo de gobierno del HR. en el cual se establecen compromisos para la conclusión de la obra proyectada y para la realización del evento protocolario. El Hospital Rural Huejutla de los Reyes, Hgo., se encuentra a 15 km. de la cabecera municipal.
<b>3. CONCLUSIONES</b> El avance de la obra tiene un 75%, están ejecutándose los trabajos de colocación de plafones en techos de la nueva infraestructura, algunos faltantes de pisos, mobiliario fijo or obra, puertas, ventanas y canceleria de aluminio. La mayoría del mobiliario para su equipamiento fue entregado y se encuentra resguardado en los dormitorios de la planta alta del albergue en uso y en una bodega ubicada en el curato de la localidad. es importante destacar que del requerimiento original no se pudieron adquirir 15 artículos por declararse desiertos y con base en lo anterior, solo se requiere asegurar la compra de una estufa de gas, necesaria para el inicio de operaciones. En el HR. se identifica un avance del 70% en los elementos que componen la contraloría social: buzón, carteles de servicios y rótulos.
<b>4. RESULTADOS OBTENIDOS</b> Fortalecimiento de la coordinación en el HR (EGAS, Multidisciplinario de la región III y cuerpo de gobierno del HR) para mejorar los servicios que se otorgan a través del HR. y albergue comunitario de Huejutla, Hidalgo.
<b>5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA</b> Mejorar la infraestructura y operación de los hospitales rurales y albergues comunitarios del programa IMSS-BIENESTAR.

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**ANDRÉS SANCHEZ SLAZAR**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

