



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

6623

Ciudad de México, a 7 de octubre de 2020

Nombre del Coordinador Normativo: LIC. LUIS FRENANDO TLAGLIABUE RODRIGUEZ

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

LUGAR DE LA COMISIÓN: SAL TILLO, COAH.

DEL: 28/09/2020

AL: 04/10/2020

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Definir las plantillas de los hospitales de Acuña HGZ 92 y HGSZ 13. Realizar plan de trabajo para equipamiento del hospital HGZ 92, y dar seguimiento a la revisión del Hospital del ISSSTE en Piedras Negras. Realizar recorrido y ver estatus de obra en HG292.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Definición de plantillas 29 y 30 de sep. El HGZ 92 es un hospital bitemático, el cual substituye parcialmente al HGSZ N° 13, los servicios de medicina interna y cirugía se prestarán en el nuevo hospital y los de ginecología, obstetricia y pediatría se otorgarán en el HGSZ N° 13. Es por ello que para determinar la plantilla del nuevo hospital se deben analizar ambas plantillas.

Se realiza reunión de trabajo con personal del COAD de Coahuila responsable de áreas médica, enfermería y recursos humanos, personal del HGZ 92 y personal de CTIM, se revisa el plano del hospital y se determinan los recursos físicos del mismo. Con esta información se analiza la plantilla existente y la necesaria para definir la plantilla final. Se adjunta al presente a minuta de la reunión con la lista de asistentes y firmas.

ACUÑA: RECORRIDO A OBRA DEL HGZ 92, ESTATUS DE OBRA Y PLAN DE TRABAJO PARA CIERRE

1° octubre 2020. Se realiza el recorrido por la obra, la cual se encuentra con un avance del 98 %. Se modifica la fecha de la inauguración para el sábado 24 de octubre se mantiene el Plan de Trabajo al 23 de octubre.

REUNION DE TRABAJO PARA ESTABLECER ESTATUS DE EQUIPAMIENTO DE HGZ 92 Y PLAN DE EJECUCIÓN 2 y 3 de octubre

Se realiza reunión con el Titular del COAD de Coahuila y su equipo de trabajo, incluyendo al Ing. Biomédico delegacional para establecer la logística de la adquisición del equipamiento y su coordinación con nivel central para definir como se hacen las adquisiciones. También se establece la estrategia para la adquisición de equipos con prioridades 1,2 y 3 de acuerdo a la urgencia de contar con ellos para la inauguración. VISITA A CLINICA HOSPITAL DEL ISSSTE EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA

Por instrucciones del director general y acompañando a la Lic. Luisa Obrador-Garrido se realiza la visita de seguimiento a la clínica del ISSSTE en Piedras Negras. Nos recibe el director del Hospital Dr. Oscar Hernandez y el administrador del mismo.

3. CONCLUSIONES

Se realizara reunión con el Comité Consultivo del SNTSS para revisión de la plantilla de ambos hospitales. Cita el viernes 2 de octubre, la cual fue pospuesta para el día jueves a las 18:00 hrs por motivo de agenda del Sindicato. Ese día se revisará la plantilla del HGZ 92 y en fecha por definir esta misma semana se revisara la plantilla del HGSZ 13 con el sindicato.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

El día sábado 10 de octubre el Director General realizara una visita de supervisión a la obra de Acuña, por lo que se deberá tener el plan de trabajo y los avances del mismo, para garantizar que el equipamiento del hospital se encuentre listo para la fecha de su inauguración. Se deberá informar en ese día de la visita al Director General Mtro. Zoé Pohlado sobre los avances. Se programa visita del 9 al 15 de octubre para dar seguimiento a los compromisos en el sitio.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se enviará nota informativa a la Lic. Luisa Obrador sobre las propuestas de utilización de la clínica del ISSSTE en Piedras Negras ya que el Director General tendrá reunión con el Director general del ISSSTE. Luis Antonio Ramírez Pineda

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



LUCILA OLVERA SANTANA

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032