



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

12580

Ciudad de México, a 12 de septiembre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **BETHSABÉ SÁNCHEZ CASTILLEJOS**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN**

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROYECTOS

LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.

DEL: 07/09/2023

AL: 08/09/2023

OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE UNIDADES

1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Seguimiento y revisión del avance en los trabajos de reparación de las salas quirúrgicas 1, 2, 3, 7 y 8 del HGZ No. 33 acorde al plan de trabajo propuesto por el Desarrollador.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

"Día 1.- Recorrido por las salas quirúrgicas 1, 2, 3, 7 y 8 en seguimiento a los trabajos de reparación realizados debido a la presentación de condensación y humedad; dicho recorrido fue realizado en compañía de la Supervisión APP. Reunión de seguimiento del Comité de Control de Infecciones (CODECIAAS) relativo a los resultados de la toma de muestras de cultivos realizados por el área de Epidemiología y por personal del Desarrollador.

Día 2.- Revisión con personal del Desarrollador (Líder Hard) avances en los trabajos de reparación de las salas quirúrgicas, en particular, a la instalación del sistema de enfriamiento (chiller) para la regulación de la temperatura.

3. CONCLUSIONES

Se observó avance en los trabajos de reparación a las salas de los quirófanos, particularmente en los ductos de aire de las salas 1, 2, 3, 7 y 8, ya que se cuenta como fecha compromiso de entrega de los mismos el 15 de septiembre.


4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se observó avance en los trabajos de reparación a las salas de los quirófanos, particularmente en los ductos de aire de las salas, los cuales se observó los inicios de cambio de forros y recubrimientos. Se continúa pendiente la revisión de avance para la terminación de dichos trabajos y entrega de las salas quirúrgicas.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se atendieron en tiempo y forma los objetivos de la comisión para el seguimiento a los trabajos de reparación de las salas quirúrgicas del HGZ No. 33 con base al plan de trabajo propuesto por el Desarrollador.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



ILIANA HERRERA CANTU

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032