



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO

14477

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **RAMON AGUIRRE DIAZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN****ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN****LUGAR DE LA COMISIÓN: PUERTO VALLARTA, JAL.****DEL: 20/10/2023****AL: 20/10/2023****OBJETO DE LA COMISIÓN: SUPERVISION DE OBRA****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Seguimiento y revisión del estatus a los trabajos de reparación y mejora del Aire Acondicionado de la ETAPA 2 para las salas quirúrgicas 4, 5 y 6 del HGZ No. 33 acorde al plan de trabajo propuesto por el Desarrollador.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

"* Reunión con en Cuerpo de Gobierno y Dirección del Hospital, personal Normativo y Técnico de la CPECI, personal del OOAD Nayarit, personal de la Supervisión APP y personal del Desarrollador relativo a los avances realizados a los compromisos establecidos en los diversos comités anteriormente celebrados.

* Presentación del Plan de Trabajo de la ETAPA 3 y ETAPA 4 para el inicio de los trabajos de reparación y mejora del Aire Acondicionado en las Unidades Funcionales de Tococirugía y CEyE.

* Recorrido por el área de Tococirugía para la planeación y adecuación del área ante los trabajos a iniciar de la ETAPA 3 derivados de la presentación de condensación y humedad."

3. CONCLUSIONES

Se realizaron acuerdos en la reunión relativo a la logística para el inicio de la ETAPA 3 y ETAPA 4 de reparación y mejora del sistema de Aire Acondicionado en las Unidades Funcionales de Tococirugía y CEyE; asimismo, se comentó en reunión que se encuentran operativas las salas quirúrgicas centrales y ambulatorias de la 1 a la 8, como conclusión de los trabajos a la ETAPA 1 y ETAPA 2 de la reparación derivado a la presencia de condensación. El Desarrollador reafirmó su compromiso de mantener todas las Unidades Funcionales operativas y en óptimas condiciones.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se generaron compromisos para la ejecución de las ETAPAS 3 y 4 relativas a la reparación y mejora del sistema de Aire Acondicionado en las Unidades Funcionales de Tococirugía y CEyE, sin detener la operatividad del Hospital.

5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Se atendieron en forma los objetivos de la comisión para el seguimiento a los trabajos de reparación y mejora del sistema de Aire Acondicionado del HGZ No. 33 de acuerdo a los Planes de Trabajo propuestos por el Desarrollador.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



BETHSABE SANCHEZ CASTILLEJOS
Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032