

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

A Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

A1	Actualización de Planos					
GH-1-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°41 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50 (* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)		\$152,331.50

ANEXO

CONTRATO: SAM0108

5 III

Fecha: 30/07/2024

Duración: 87 días naturales

Inicio Obra: 31/07/2024

Fin Obra: 25/10/2024

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior:
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$152,331.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$152,331.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-1-2	"GUARDERIA INFANTIL N°46 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$152,331.50
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$304,663.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$304,663.00 Monto esta hoja: \$304,663.00 Acumulado: \$304,663.00
--	--

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-1-3	"GUARDERIA INFANTIL N°21 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$304,663.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$456,994.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$456,994.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$456,994.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-2	"GUARDERIA INFANTIL N°9 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior: \$456,994.50
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$609,326.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$609,326.00
 Monto esta hoja: \$609,326.00
 Acumulado: \$609,326.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPIUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-1	"GUARDERIA INFANTIL N°52 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$609,326.00
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$761,657.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$761,657.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$761,657.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-2	"GUARDERIA INFANTIL M-0002 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

Acumulado anterior: \$761,657.50
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$913,989.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

	Acumulado anterior:	\$913,989.00
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$913,989.00
	Acumulado:	\$913,989.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-3	"GUARDERÍA INFANTIL M-0008 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$913,989.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$1,066,320.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$1,066,320.50
 Monto esta hoja: \$1,066,320.50
 Acumulado: \$1,066,320.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-4	"GUARDERÍA INFANTIL N°35 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior: \$1,066,320.50
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$1,218,652.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$1,218,652.00
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$1,218,652.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-5	"GUARDERÍA INFANTIL N°18 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$1,218,652.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$1,370,983.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$1,370,983.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$1,370,983.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-9-6	"GUARDERIA INFANTIL N°4 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$1,370,983.50
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$1,523,315.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$1,523,315.00
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$1,523,315.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-18	"GUARDERIA INFANTIL N°11 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$1,523,315.00
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$1,675,646.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO. MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$1,675,646.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$1,675,646.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-21-1	"GUARDERIA INFANTIL N°12 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior: \$1,675,646.50
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$1,827,978.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales
Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$1,827,978.00
	Monto esta hoja:
	Acumulado: \$1,827,978.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-21-2	"GUARDERIA INFANTIL N°34 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$1,827,978.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$1,980,309.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales
Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES. DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$1,980,309.50
Monto esta hoja:
Acumulado: \$1,980,309.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-4-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°1 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$1,980,309.50
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$2,132,641.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales

Inicio Obra: 31/07/2024

Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$2,132,641.00
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$2,132,641.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-4-2	"GUARDERIA INFANTIL N°2 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$2,132,641.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$2,284,972.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

Acumulado anterior:	\$2,284,972.50
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$2,284,972.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-6-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°13 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$2,284,972.50
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$2,437,304.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

	Acumulado anterior:	\$2,437,304.00
	Monto esta hoja:	
	Acumulado:	\$2,437,304.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-6-2	"GUARDERIA INFANTIL N°14 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$2,437,304.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$2,589,635.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$2,589,635.50
 Monto esta hoja: \$2,589,635.50
 Acumulado:

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-6-3	"GUARDERIA INFANTIL N°26 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$2,589,635.50
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$2,741,967.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO: INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior:
	\$2,741,967.00
	Monto esta hoja:
	\$2,741,967.00
	Acumulado:

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-7	"GUARDERIA INFANTIL N°23 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

Acumulado anterior: \$2,741,967.00
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$2,894,298.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$2,894,298.50
 Monto esta hoja: \$2,894,298.50
 Acumulado: \$2,894,298.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
G1-8	"GUARDERIA INFANTIL N°39 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior: \$2,894,298.50
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$3,046,630.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

CONTRATO: SAM0108

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior: \$3,046,630.00
 Monto esta hoja: \$3,046,630.00
 Acumulado: \$3,046,630.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18 CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-12-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°15 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

Acumulado anterior: \$3,046,630.00
 Monto esta hoja: \$152,331.50
 Acumulado: \$3,198,961.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

	Acumulado anterior: \$3,198,961.50
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$3,198,961.50
	Acumulado: \$3,198,961.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-12-2	"GUARDERÍA INFANTIL N°43 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$3,198,961.50
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$3,351,293.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales

Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$3,351,293.00
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$3,351,293.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-15	"GUARDERIA INFANTIL N°32 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

Acumulado anterior:	\$3,351,293.00
Monto esta hoja:	\$152,331.50
Acumulado:	\$3,503,624.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,503,624.50
	Monto esta hoja: \$3,503,624.50
	Acumulado: \$3,503,624.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales
Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-16-1	"GUARDERIA INFANTIL N°5 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,503,624.50
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$3,655,956.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales

Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,					

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Acumulado anterior:	\$3,655,956.00
Monto esta hoja:	
Acumulado:	\$3,655,956.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-16-2	"GUARDERÍA INFANTIL N°6 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,655,956.00
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$3,808,287.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,808,287.50
	Monto esta hoja: \$3,808,287.50
	Acumulado: \$3,808,287.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
GI-25	"GUARDERÍA INFANTIL M-0004 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	1.0000	\$152,331.50	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. *)	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,808,287.50
	Monto esta hoja: \$152,331.50
	Acumulado: \$3,960,619.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
Duración: 87 días naturales

Inicio Obra: 31/07/2024
Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

A1	TOTAL Actualización de Planos					\$3,960,619.00
A	TOTAL Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Organismo de Operación Administrativa Descentralada Norte del Distrito Federal.					\$3,960,619.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Acumulado anterior: \$3,960,619.00
	Monto esta hoja: \$3,960,619.00
	Acumulado: \$3,960,619.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cifiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO: SAM0108

Concurso No. IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Fecha: 30/07/2024
 Duración: 87 días naturales
 Inicio Obra: 31/07/2024
 Fin Obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS, Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 18

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:

IVA 16.00%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

(* CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 04/100 M.N. *)


\$3,960,619.00

\$633,699.04

\$4,594,318.04


 Ing. Adrian Agustin Martinez Reyes
 Jefe de Conservación Zona I


 Arq. Joel Ulises Miranda Barillas
 Jefe de Conservación Zona II


 Ing. Jose Gervacio Araujo
 Jefe de Conservación Zona III


 Ing. Rogue Mirna Gómez
 Representante Legal
 Constructora Geofisica RMG


 Arq. Mario Jesus Milpas Chavez
 Superintendente
 Constructora Geofisica RMG


 Arq. Nubia Gutierrez Sánchez
 Residente de Obra

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: 10-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

Actualización de Planos

GI-1-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°41 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICK	31/07/2024	08/09/2024	0.10%	2.98%	0.77%		3.85%
					0.025000	0.775000	0.200000		1.000000
					\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30		\$152,331.50

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50
\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

ANEXO
6 III

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SENALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Monto esta hoja:					\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50
Acumulado:								

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-1-2	*GUARDERIA INFANTIL N°46 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL; SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIK	08/08/2024	16/09/2024					
					2.31%	1.54%	3.85%		
					0.600000	0.400000	1.000000		
					\$91,398.90	\$60,932.60	\$152,331.50		

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,808.29	\$91,398.90 \$209,455.81	\$60,932.60 \$91,398.90	\$152,331.50 \$304,663.00
--	--------------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 60X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-1-3	"GUARDERÍA INFANTIL N°21 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA, ARQUITECTONICOS; PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO); IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICK	15/08/2024	23/09/2024					
					1.63%	2.21%	3.85%		
					0.425000	0.575000	1.000000		
					\$64,740.89	\$87,590.61	\$152,331.50		

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,808.29	\$64,740.89 \$274,196.70	\$87,590.61 \$178,989.51	\$152,331.50 \$456,994.50
--	--------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,808.29	\$274,196.70	\$178,989.51	\$456,994.50
--	--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-2	"GUARDERÍA INFANTIL N°9 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL, SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	20/08/2024	28/09/2024					
					1.15%	1.15%	2.69%	3.85%	
					0.300000	0.300000	0.700000	1.000000	
					\$45,699.45	\$45,699.45	\$106,632.05	\$152,331.50	

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$3,808.29	\$45,699.45	\$106,632.05	\$152,331.50
	Acumulado:	\$3,808.29	\$319,896.15	\$285,621.56	\$609,326.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-9-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°52 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO). IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	24/08/2024	02/10/2024					
					0.77%	2.88%	0.19%		
					0.200000	0.750000	0.050000		
					\$30,466.30	\$114,248.63	\$7,616.57		\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,808.29	\$30,466.30 \$350,362.45	\$114,248.63 \$399,870.19	\$7,616.57 \$7,616.57	\$152,331.50 \$761,657.50
--	--------------------------------	------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cilente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA, UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

<p>REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ</p>	<p>Monto esta hoja: Acumulado: \$3,808.29</p>	<p>\$350,362.45</p>	<p>\$399,870.19</p>	<p>\$7,616.57</p>	<p>\$761,657.50</p>
---	---	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: 10-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-9-2	"GUARDERÍA INFANTIL M-0002 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO) IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	28/08/2024	06/10/2024		0.38%	2.88%	0.58%	3.85%
					0.100000	0.750000	0.150000	0.150000	1.000000
					\$15,233.15	\$114,248.63	\$22,849.72		\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	Acumulado:		
	\$3,808.29	\$365,595.60	\$114,248.63	\$152,331.50
		\$30,466.29	\$514,118.82	\$913,989.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OCAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-9-3	"GUARDERÍA INFANTIL M-0008 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO); IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	03/09/2024	12/10/2024					
					2.69%	1.15%	3.85%		
					0.700000	0.300000	1.000000		
					\$106,632.05	\$45,699.45	\$152,331.50		

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$3,808.29	\$365,595.60	\$106,632.05	\$45,699.45	\$152,331.50
	Acumulado:			\$620,750.87	\$76,165.74	\$1,066,320.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OCAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SENALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Monto esta hoja: Acumulado:		\$3,808.29	\$365,595.60	\$620,750.87	\$76,165.74	\$1,066,320.50
--------------------------------	--	------------	--------------	--------------	-------------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-9-4	"GUARDERIA INFANTIL N°35 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO) IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIC	09/09/2024	18/10/2024			2.12%	1.73%	3.85%
						0.5500000	0.4500000	0.4500000	1.0000000
						\$83,782.33	\$68,549.17		\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$3,808.29	\$365,595.60	\$83,782.33	\$68,549.17	\$152,331.50
	Acumulado:	\$704,533.20	\$144,714.91		\$1,218,652.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 57 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

ANEXO 19

Fin obra: 25/10/2024

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-9-5

"GUARDERÍA INFANTIL N°18
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE

1.44%	2.40%	3.85%
0.375000	0.625000	1.000000
\$57,124.31	\$95,207.19	\$152,331.50

Monto esta hoja:
Acurmulado:

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	\$3,808.29	\$365,595.60	\$57,124.31	\$95,207.19	\$152,331.50
			\$761,657.51	\$239,922.10	\$1,370,983.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$3,808.29	\$365,595.60	\$761,657.51	\$239,922.10	\$1,370,983.50
--	--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - 00AD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 67 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-9-6	SERVICIO	31/07/2024	08/09/2024	0.10%	2.98%	0.77%		3.85%
"GUARDERÍA INFANTIL N°4 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE				0.025000	0.775000	0.200000		1.000000
				\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30		\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50
	Acumulado:	\$7,616.58	\$483,652.51	\$792,123.81	\$1,523,315.00
				\$239,922.10	

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR085-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO. MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 80X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-18	"GUARDERÍA INFANTIL N°11 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	07/08/2024	15/09/2024					
					2.40%	1.44%			3.85%
					0.625000	0.375000			1.000000
					\$95,207.19	\$57,124.31			\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	Acumulado:			
	\$7,616.58	\$95,207.19	\$57,124.31	\$239,922.10	\$152,331.50
		\$578,859.70	\$849,248.12		\$1,675,646.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA, UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACIÓN; DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,616.58	\$578,859.70	\$849,248.12	\$239,922.10	\$1,675,646.50
--	--------------------------------	------------	--------------	--------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-21-1	"GUARDERIA INFANTIL N°12 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL; SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	13/08/2024	21/09/2024		1.83%	2.02%		3.85%
					0.475000	0.525000			1.000000
					\$72,357.46	\$79,974.04			\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,616.58	\$72,357.46 \$651,217.16	\$79,974.04 \$929,222.16	\$239,922.10	\$152,331.50 \$1,827,978.00
--	--------------------------------	------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-21-2

"GUARDERÍA INFANTIL N°34

SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO). IDENTIFICACION DE LOCALES. CUADRO DE ÁREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE

SERVICIO 19/08/2024 27/09/2024

1.25%	2.60%
0.325000	0.675000
\$49,507.74	\$102,823.76

3.85%
1.000000
\$152,331.50

Monto esta hoja:
Acumulado:

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

\$49,507.74	\$102,823.76	\$152,331.50
\$700,724.90	\$1,032,045.92	\$1,980,309.50
\$7,616.58	\$239,922.10	

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA; RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,616.58	\$700,724.90	\$1,032,045.92	\$239,922.10	\$1,980,309.50
--	--------------------------------	------------	--------------	----------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

ANEXO 19

Fin obra: 25/10/2024

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-4-1	GUARDERÍA INFANTIL N°1 SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	25/08/2024	03/10/2024		0.67%	2.88%	0.29%	3.85%
						0.175000	0.750000	0.075000	1.000000
						\$26,658.01	\$114,248.63	\$11,424.86	\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	Acumulado:
	\$7,616.58	\$114,248.63
	\$26,658.01	\$1,146,294.55
	\$727,382.91	\$11,424.86
		\$251,346.96
		\$152,331.50
		\$2,132,641.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR085-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO. MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 50x60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-4-2	"GUARDERÍA INFANTIL N°2 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO); IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICK	31/08/2024	09/10/2024					
					0.10%	0.025000	2.88%	0.87%	3.85%
					\$3,808.29	0.750000	\$114,248.63	0.225000	1.000000
								\$34,274.58	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$7,616.58	\$3,808.29	\$114,248.63	\$34,274.58	\$152,331.50
Acumulado:	\$731,191.20	\$1,260,543.18	\$285,621.54	\$2,284,972.50	

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 91X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acreditado:	\$7,616.58	\$731,191.20	\$1,260,543.18	\$285,621.54	\$2,284,972.50
--	---------------------------------	------------	--------------	----------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-6-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°13 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	09/09/2024	18/10/2024			2.12%	1.73%	3.85%
							0.550000	0.450000	1.000000
							\$83,782.33	\$68,549.17	\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,616.58	\$731,191.20	\$83,782.33 \$1,344,325.51	\$68,549.17 \$354,170.71	\$152,331.50 \$2,437,304.00
--	--------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-6-2	"GUARDERIA INFANTIL N°14 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	16/09/2024	25/10/2024					
					1.44%	2.40%	3.85%		
					\$57,124.31	0.625000	1.000000		\$152,331.50
					\$95,207.19	\$95,207.19			\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$7,616.58	\$731,191.20	\$57,124.31 \$1,401,449.82	\$95,207.19 \$449,377.90	\$152,331.50 \$2,589,635.50
--	--------------------------------	------------	--------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$7,616.58	\$731,191.20	\$1,401,449.82	\$449,377.90	\$2,589,635.50
	Acumulado:				

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-6-3	"GUARDERIA INFANTIL N°26 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL; SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIC	31/07/2024	08/09/2024	0.10%	2.98%	0.77%		3.85%
					0.025000	0.775000	0.200000		1.009000
					\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30		\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

Monto esta hoja:	\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50
Acumulado:	\$11,424.87	\$849,248.11	\$1,431,916.12	\$2,741,967.90
REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ		\$449,377.90		

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90x60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-7

"GUARDERÍA INFANTIL N°23
SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES. CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE

2.50%	1.35%	3.85%
0.650000	0.350000	1.000000
\$99,015.48	\$53,316.02	\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,424.87	\$99,015.48 \$948,263.59	\$53,316.02 \$1,485,232.14	\$449,377.90	\$152,331.50 \$2,894,298.50
--	--------------------------------	-------------	-----------------------------	-------------------------------	--------------	--------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciiente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,424.87	\$948,263.59	\$1,485,232.14	\$449,377.90	\$2,894,298.50
--------------------------------	-------------	--------------	----------------	--------------	----------------

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
Gi-8	"GUARDERIA INFANTIL N°39 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICK	12/08/2024	20/09/2024		1.92%	1.92%		3.85%
					0.500000	0.500000	0.500000		1.000000
					\$76,165.75	\$76,165.75	\$76,165.75		\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$76,165.75	\$449,377.90	\$152,331.50
	Acumulado:	\$1,024,429.34	\$1,561,397.89	\$3,046,830.00

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 30x60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-12-1

SERVICIC 18/09/2024 26/09/2024

"GUARDERÍA INFANTIL N°15
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE

1.35% 2.50% 3.85%
0.350000 0.650000
\$53,316.03 \$99,015.47
\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$11,424.87	\$63,316.03	\$99,015.47	\$449,377.90	\$152,331.50
	Acumulado: \$1,077,745.37	\$1,660,413.36			\$3,198,961.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - COAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

ANEXO 19

Fin obra: 25/10/2024

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES, DISTRIBUCIÓN POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 90x60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	\$11,424.87	\$1,077,745.37	\$1,660,413.36	\$449,377.90	\$3,198,961.50
	Acumulado:					

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR085-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-12-2	GUARDERÍA INFANTIL N°43 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA, ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	23/09/2024	01/10/2024					
					0.87%	0.225000	2.88%	0.10%	3.85%
					\$34,274.59	0.750000	\$114,248.63	0.025000	1.000000
								\$3,808.28	\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SERIALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

Monto esta hoja:
Acumulado:

\$11,424.87	\$34,274.59	\$114,248.63	\$3,808.28	\$152,331.50
\$1,112,019.96	\$1,774,661.99	\$453,186.18		\$3,351,293.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 30X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

GI-15	"GUARDERÍA INFANTIL N°32 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL. FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES. CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL. SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICK	30/08/2024	08/10/2024					
					0.19%	2.88%	0.77%		3.85%
					0.050000	0.750000	0.200000		1.000000
					\$7,616.58	\$114,248.63	\$30,466.29		\$152,331.50

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja:	Acumulado:	Total
	\$11,424.87	\$7,616.58	\$114,248.63
		\$1,119,636.54	\$1,888,910.62
		\$30,466.29	\$3,593,624.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR085-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

ANEXO 19

Fin obra: 25/10/2024

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBIACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS,

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,424.87	\$1,119,636.54	\$1,888,910.62	\$483,652.47	\$3,503,624.50
--	--------------------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-CYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-16-1	"GUARDERÍA INFANTIL N°5 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA. ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	06/09/2024	15/10/2024					
					2.40%	0.625000	0.375000	1.44%	3.85%
					\$95,207.19	\$57,124.31			\$152,331.50

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACIÓN, PUNTOS DE REUNIÓN, SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA: UBICACIÓN Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,424.87	\$1,119,636.54	\$95,207.19 \$1,984,117.81	\$57,124.31 \$540,776.78	\$152,331.50 \$3,655,956.00
--	--------------------------------	-------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024
 Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERÍAS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCENTRALADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México
 Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

GI-16-2

"GUARDERÍA INFANTIL N°6
 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA.

ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE

SERVICIO 16/09/2024 25/10/2024
 1.44% 2.40% 3.85%
 0.375000 0.625000 1.000000
 \$57,124.31 \$95,207.19 \$152,331.50

Monto esta hoja:
 Acumulado:

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

\$11,424.87

\$1,119,636.54

\$57,124.31
 \$2,041,242.12

\$95,207.19
 \$635,983.97

\$152,331.50
 \$3,808,287.50

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - 00AD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: 10-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

Fin obra: 25/10/2024

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION ELECTRICA: UBIACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA: PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBIACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESION DE PLANOS 90X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMAÑO CARTA."

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: Acumulado:	\$11,424.87	\$1,119,636.54	\$2,041,242.12	\$635,983.97	\$3,808,287.50
--	--------------------------------	-------------	----------------	----------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR085-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANISMO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
GI-25	"GUARDERIA INFANTIL M-0004 SERVICIO DE ACTUALIZACION DE PLANOS DIBUJADOS EN AUTOCAD VERSION 2010, A ESCALA AUTORIZADA, ARQUITECTONICOS: PLANTAS, CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, FACHADAS, CON SIMBOLOGIA Y NOMENCLATURA, DATOS DE CADA UNIDAD, RELACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO (APENDICE 20 DEL ANEXO TECNICO), IDENTIFICACION DE LOCALES, CUADRO DE AREAS, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, SISTEMA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL: SISTEMA DE ALARMA, DETECTORES DE HUMO, EXTINTORES, SALIDAS DE	SERVICIO	31/07/2024	08/09/2024	0.10%	2.98%	0.77%		3.85%
					\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30		\$152,331.50
									1.000000

EMERGENCIA, RUTAS DE EVACUACION, PUNTOS DE REUNION, SEÑALIZACION DE SEGURIDAD, DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION ELECTRICA; UBICACION Y ESPECIFICACION DE CONTACTOS, APAGADORES, LUMINARIAS, EQUIPOS, ESPECIFICACION DE MATERIALES, DISTRIBUCION POR CIRCUITO, DIAGRAMA UNIFILAR, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA; PLANTAS DE ALIMENTACION, DISTRIBUCION DE AGUA Y DRENAJE, UBICACION Y ESPECIFICACION DE EQUIPOS.

Monto esta hoja:	\$3,808.29	\$118,056.91	\$30,466.30	\$152,331.50
Acumulado:	\$15,233.16	\$1,237,693.45	\$2,071,708.42	\$3,960,619.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: 10-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Lugar: VARIAS

Duración: 87 días naturales

Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

Inicio obra: 31/07/2024

ANEXO 19

Fin obra: 25/10/2024

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

ISOMETRICOS CON DIAMETROS Y DIRECCIONES DE FLUJO, MEMORIA DE CALCULO Y DATOS DEL TECNICO QUE ELABORO EL PROYECTO. INCLUYE: IMPRESIÓN DE PLANOS 80X60 CM EN PAPEL BOND DOBLADOS TAMANO CARTA."

TOTAL Actualización de Planos

ACUMULADO Actualización de Planos

PORCENTAJE PERIODO Actualización de Planos

PORCENTAJE ACUMULADO Actualización de Planos

TOTAL Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

ACUMULADO Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

\$15,233.16	\$1,237,693.45	\$2,071,708.42	\$635,983.97
\$15,233.16	\$1,252,926.61	\$3,324,635.03	\$3,960,619.00
0.38%	31.25%	52.31%	16.06%
0.38%	31.63%	83.94%	100.00%
\$15,233.16	\$1,237,693.45	\$2,071,708.42	\$635,983.97

\$15,233.16	\$1,252,926.61	\$3,324,635.03	\$3,960,619.00
-------------	----------------	----------------	----------------

Monto esta hoja:

Acumulado:

\$15,233.16

\$1,237,693.45

\$2,071,708.42

\$635,983.97

\$3,960,619.00

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Cliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANNO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
	PORCENTAJE PERIODO Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.				0.38%	31.25%	52.31%		16.06%

PORCENTAJE ACUMULADO Actualización de Planos de las 26 Guarderías del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal.

0.38% 31.63% 83.94% 100.00%

REPRESENTANTE LEGAL: ING. ROQUE MINA GOMEZ	Monto esta hoja: \$15,233.16	\$1,237,693.45	\$2,071,708.42	\$635,983.97	\$3,960,619.00
--	------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------

CONSTRUCTORA GEOFISICA RMG, S.A. DE C.V.

Ciliente: IMSS - OOAD NORTE DEL D.F.

CONTRATO : SAM0108

Concurso No: IO-50-GYR-050GYR095-N-10-2024

Fecha: 30/07/2024

Obra: ACTUALIZACION DE PLANOS DE LAS 26 GUARDERIAS DEL ORGANOS DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

Duración: 87 días naturales
 Inicio obra: 31/07/2024
 Fin obra: 25/10/2024

Lugar: VARIAS
 Ciudad: Ciudad de México, Ciudad de México

ANEXO 19

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS)

Código	Descripción	Unidad	Inicio	Fin	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Total
--------	-------------	--------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO:

ACUMULADO:


PORCENTAJE PERIODO:

PORCENTAJE ACUMULADO:

\$15,233.16	\$1,237,693.45	\$2,071,708.42	\$635,983.97
\$15,233.16	\$1,252,926.61	\$3,324,635.03	\$3,960,619.00
0.38%	31.25%	52.31%	16.06%
0.38%	31.63%	83.94%	100.00%


 Arq. Agustín Martínez Reyes
 Jefe de Conservación Zona I


 Arq. Joel Ulises Miranda Barillas
 Jefe de Conservación Zona II


 Ing. Jose Gervacio Araujo
 Jefe de Conservación Zona III


 Ing. Roque Mirá Gómez
 Representante Legal
 Constructora Geofísica RMG


 Arq. Mario Jesús Milpas Chavez
 Superintendente


 Arq. Nubia Gutiérrez Sánchez
 Residente de Obra