





CREAR ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.

Cliente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA

Obra: REPARACIÓN DE ACABADOS EN DIVERSAS UNIDADES DE ESTE ÓRGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA  
DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL DELEGACION 35 Y 36

Contrato: CAM0125  
Fecha: 20/09/2024  
Duración: 27 días naturales  
Inicio obra: 23/09/2024  
Fin obra: 19/10/2024

\*PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PRESUPUESTO  
TOTAL CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y  
CALENDARIZADOS DE EROGACIONES\*

CJU	Descripción	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP. SOPORTADO ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	1 HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	2 HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (CUBIERTA DE MARMOL) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE MUEBLE HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	3 REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	SALIDA DE DRENAJE SANITARIO PARA (PILETA DE ASEO) A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" DE DIAM. DESDE PILETA HASTA RAMAL PRINCIPAL, INCLUYE: CODOS, COPLES, REDUCCIONES, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	4 CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	5 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA (PISOS, VIDRIOS, MUEBLES DE BAÑO, ETC.) PARA ENTREGA DE LA MISMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO.		
	GUARDERIA 01		
	ALBANILERIA		
	BACHO CON ACABADO CEMENTO PULIDO INTEGRADO EN FRAME DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=100KG/CM2, EN AREA DE TOMA DE AGUA Y BANQUETA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	1 MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	AFINIE O EMPASTADO CON YESO Y REDIMIX EN COCINETA EN MUROS A PLOMO CON REGLA EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	2 CON ESPESOR PROMEDIO DE 1.5CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	REPARACION DE FALDON A BASE DE PANEL DE YESO 1/2" DE ESP.UG EN MARQUESINA O FALDON EXTERIOR, SOPORTADO SOBRE ESTRUCTURA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS, NIVELACION, CORTES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		
	3 RETIRO DE MATERIALES DE DESMONTAJES NO RECUPERABLE FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: ENCOSTALADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS A ESTACION DE 50 MTS., CARGA, DESCARGA, FLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	4 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO Y DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIALES, MISCELANEOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	5 APLANADO DE MURO EN COCINETA, INCLUYE: MORTERO ARENA CEMENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	6 SELLADO Y FLUACION DE LAVABO TIPO OVALIN EN VESTIDORES MUJERES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	7 ALIMENTACION HIDRAULICA DESDE RED GENERAL HASTA CISTERNA, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 25 MM DE DIAMETRO DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	8 CANCELACION DE SALIDA HIDRAULICA PARA TARA DE ACERO INOXIDABLE, CON TUBERIA Y CONEXIONES DE 13 MM DE DIAM. DE COBRE PARA INSTALACION HIDRAULICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	9 DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE WC EN AREA DE VESTIDORES Y DIRECCION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	10 INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE: SISTEMAS DE FLUACION, SELLADO, EMPALQUES, COLOCACION DE LLAVE DE CUELLO ALTO, MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		
	11 DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE WC EN AREA DE VESTIDORES Y DIRECCION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACION EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		



















