



CEDULA DE INFORMACION DE AVANCE FISICO-FINANCIERO DE OBRA

DELEGACION ESTATAL EN NUEVO LEON
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y PLANEACION INMOBILIARIA

IMSS

No. de Obra: 2-22200019
UNIDAD AMPLIACION 3 CONSULTORIOS DEL HGSZMF No. 12 LINARES NUEVO LEON
TIPO DE OBRA OBRA NUEVA
LOCALIDAD LINARES
EMPRESA: JUAN CARLOS AGUILAR GAMEZ

ACTUALIZADO AL:
CONTRATO N° :
AVANCE REAL:
FECHA DE INICIO:

miércoles, 31 de enero de 2024
N° COMPROMISO: 4
GLOBAL: 0.00%
18/09/2023 TERMINO: 12/12/2023

REPORTE FOTOGRAFICO




FOTO No. 1:
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA.- VENTANA FIJO CON PELICULA DE PRIVACIDAD .



FOTO No. 2:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- GARGOLAS EN FACHADA PARA DESAGUE DE LOSA.
FOTOGRAFIA




FOTO No. 3
DESCRIPCIÓN DE FOTOGRAFÍA.- INSTALACION DE LAMPARA EN PLAFON .
FOTOGRAFIA




FOTO No. 4:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- PINTURA EN CUADRO DE VALVULAS .
ESTA FOTOGRAFIA




FOTO No. 5:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- EQUIPO MINISPLIT FRIO /CALOR EN CONSULTORIO.
ESTA FOTOGRAFIA




FOTO No. 6:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- PINTURA EN MUROS SOBRE YESO.
ESTA FOTOGRAFIA




FOTO No. 7:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- TABLERO ELECTRICO.
ESTA FOTOGRAFIA .




FOTO No. 8:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.- PUERTAS DE CONSULTORIOS .
ESTA FOTOGRAFIA




FOTO No. 9:
DESCRIPCIÓN FOTOGRAFICA.-CUADRO DE VALVULAS EN CONSULTORIO.
FOTOGRAFIA

Handwritten blue signatures and initials on the right side of the page.