

Número de Nota: 9

Fecha y Hora: 11/04/24, 08:47 AM

Tipo de nota: RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

Contenido

SE RATIFICA POR LAS PARTES EL DOCUMENTO SE LE RATIFICA A LA CONTRATISTA, QUE EL EQUIPO A CONSIDERAR PARA SU INSTALACION, ES EL PHILLIPS AZURION 7C20, ENTREGADO EN EL ANEXO 12.1.4, DENOMINADO ESTUDIOS PRELIMINARES Y QUE CONSIDERA EL EQUIPO MENCIONADO, PARA QUE SE CONSIDERE LAS ESPECIFICACIONES Y GUIAS MECANICAS DEL EQUIPO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO. PRESENTADO CON N°. 12.1.4.2, DE FECHA 20/03/2024 RELATIVO A SE RATIFICA EL EQUIPO A CONSIDERAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EJECUTIVO.

Archivos adjuntos

12.1.4.2. AZURION 7.PDF
12.1.4.2. AZURION 7 C20 R2.1_0.1_TXT_TYPICAL.PDF
12.1.4.2. AZURION 7.PDF
12.1.4.2. AZURION 7 C20 R2.1 0.1 TXT_TYPICAL.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

CARLOS ALBERTO QUINTANA LARA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 10

Fecha y Hora: 12/04/24, 03:40 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/04/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE LE SOLICITA A LA EMPRESA AUMENTAR LA FUERZA DE TRABAJO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EN VIRTUD DE QUE EL DÍA 18 DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE TERMINA EL PERIODO DE EJECUCION DEL PROYECTO EJECUTIVO, SE LE ORDENA A LA CONTRATISTA PRESENTE MAYOR AVANCE EN LA DIVISION DE ANALISIS Y REVICION DE PROYECTOS DE LA CD. DE MEXICO, A FIN DE QUE SE PUEDA TERMINAR EN TIEMPO EL PROYECTO EJECUTIVO.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

CARLOS ALBERTO QUINTANA LARA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 11

Fecha y Hora: 18/04/24, 08:25 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/04/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE SOLICITA A LA EMPRESA LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO EJECUTIVO POR TERMINO DEL PERIODO DE EJECUCION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE SOLICITA A LA EMPRESA PRESENTAR EL DIA DE MAÑANA 19 DE ABRIL DE 2024, EL TOTAL DE LA DOCUMENTACION SOLICITADA MEDIANTE LOS TERMINOS DE REFERENCIA, ANEXO DEL CONTRATO..

Archivos adjuntos

OF, 219001130100 DPC 2024 075.PDF

Nota creada por: OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO (RESIDENTE)

CARLOS ALBERTO QUINTANA LARA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 12

Fecha y Hora: 26/04/24, 01:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/04/2024 OSEAS ALBERTO CERVANTES AVELINO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE CERTIFICA EL AVANCE DEL PROYECTO AL 18 DE ABRIL DE 2024, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CERTIFICA UN AVANCE DEL 65 % EN EL PROYECTO EJECUTIVO, ESTO DE ACUERDO CON LA INFORMACION OBTENIDA DE LA