



ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AV. 16 DE SEPTIEMBRE No. 36, COL. SANTA MARIA IXCOTEL, C.P. 71244, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAX.

ESTADO CONTABLE

EL BARRIO LA SOLEDAD, OAX, 30 DE JULIO DE 2024

CONTRATISTA: ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
OBRA: OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, CANCELERÍA Y PISOS FIRMES DE LA UMF N0. 29 DEL BARRIO LA SOLEDAD, OAX.
No. DE CONTRATO: 212402212-AD
DE FECHA: 01-jun-24 **DE FECHA:** 30-jul-24
MONTO CONTRATADO: \$ 1,205,345.30 **MAS I.V.A.:** \$ 192,855.25
MONTO TOTAL DE LA OBRA: \$ 1,205,345.30 **MAS I.V.A.:** \$ 192,855.25

No EST	No FACT	FECHA	PERIODO	IMPORTE P U INICIALES	ACUMULADO IMPORTE A P U	SALDO IMPORTE P U	TRASLADO I.V.A.	SUMA TOTAL C //I.V.A.	ACUMULADO TOTAL C //I.V.A.	AMORTIZACION ANTICIPO	ACUMULADO AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO DE AMORTIZACION	AMORTIZACION I.V.A. S/ ANTICIPO	RETENCION 6%	INSPECCION Y VIGILANCIA 0.005%	TOTAL DEDUCCIONES	ACUMULADO TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION DEFINITIVA	ACUMULADO LIQUIDACION DEFINITIVA
										30%									
1 (UNO)	183	30 DE JUNIO DE 2024	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$ 340,874.94	\$ 340,874.94	\$ 340,874.94	\$ 54,539.99	\$ 395,414.93	\$ 395,414.93						\$ 1,704.37	\$ 1,704.37	\$ 1,704.37	\$ 393,710.56	\$ 393,710.56
2 (DOS FINIQUITO)	194	30 DE JULIO DE 2024	01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2024	\$ 864,470.36	\$ 864,470.36	\$ 864,470.36	\$ 138,315.26	\$ 1,002,785.62	\$ 1,002,785.62						\$ 4,322.35	\$ 4,322.35	\$ 4,322.35	\$ 998,463.27	\$ 998,463.27
TOTAL				\$ 1,205,345.30	\$ 1,205,345.30	\$ 1,205,345.30	\$ 192,855.25	\$ 1,398,200.55	\$ 1,398,200.55					\$ -	\$ 8,026.72	\$ 8,026.72	\$ 8,026.72	\$ 1,392,173.83	\$ 1,392,173.83

MONTO EJECUTADO:	\$ 1,205,345.30
MONTO ESTIMADO:	\$ 1,205,345.30
MONTO A CANCELAR:	—

AUTORIZA
RESIDENTE DE OBRA

ING. VICTOR HUGO DIAZ GARCIA
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZA
POR LA CONTRATISTA

ING. NEREYDA EVANGELINA ORTIZ VASQUEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ANDECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

R.F.C. AC01805031D5
 andeco.construcciones@gmail.com
 Av. 16 de Septiembre No. 36
 Col. Santa Lucia del Camino