

DDC de Antequera, SA de CV



De Diez Construcciones

ESTADO CONTABLE

CONSTRATISTA:

DDC DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.

OAXACA DE JUÁREZ, OAX. A 12 DE JULIO DEL 2024

OBRA:

"OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE MEDICINA FÍSICA DEL HGZ No. 1 DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX."

No. DE CONTRATO:

212400502-AD

DE FECHA:

25-abr-24 DE FECHA 12-jul-24

MONTO CONTRATADO:

\$ 3,196,148.22 MAS I.V.A \$ 511,383.72


MONTO TOTAL DE LA OBRA:

\$ 3,196,148.22 MAS I.V.A. \$ 511,383.72

No.	No.	FECHA	PERIODO	IMPORTE P.U INICIALES	ACUMULADO IMPORTE A P.U	SALDO IMPORTE P.U.	TRABAJADO I.V.A.	SUMA TOTAL C/I.V.A.	ACUMULADO TOTAL C/I.V.A.	AMORTIZACION ANTIPO O 30%	ACUMULADO AMORTIZACION ANTIPO	SALDO DE AMORTIZACION	AMORTIZACION I.V.A. SI ANTIPO	RETENCION I.V.A.	INSPECCION Y VIGILANCIA	TOTAL DEDUCCIONES	ACUMULADO TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDACION DEFINITIVA	ACUMULADO LIQUIDACION DEFINITIVA
1 (UNO)	3	29-may-24	29/04/24 - 29/05/24	\$ 1,011,602.22	\$ 1,011,602.22	\$ 1,011,602.22	\$ 161,856.36	\$ 1,173,458.58	\$ 1,173,458.58						\$ 5,058.01	\$ 5,058.01	\$ 5,058.01	\$ 1,168,400.56	\$ 1,168,400.56
2 (DOS)	4	26-jun-24	30/05/24 - 27/06/24	\$ 1,733,350.31	\$ 1,733,350.31	\$ 1,733,350.31	\$ 277,336.05	\$ 2,010,686.36	\$ 2,010,686.36						\$ 8,666.75	\$ 8,666.75	\$ 8,666.75	\$ 2,002,019.61	\$ 2,002,019.61
3 (TRES) FINQUITO	5	12-jul-24	28/06/24 - 12/07/24	\$ 451,195.69	\$ 451,195.69	\$ 451,195.69	\$ 72,191.31	\$ 523,387.00	\$ 523,387.00						\$ 2,255.98	\$ 2,255.98	\$ 2,255.98	\$ 521,131.02	\$ 521,131.02
<b>T O T A L</b>				\$ 3,196,148.22	\$ 3,196,148.22	\$ 3,196,148.22	\$ 511,383.72	\$ 3,707,531.94	\$ 3,707,531.94						\$ 15,980.74	\$ 15,980.74	\$ 15,980.74	\$ 3,691,551.19	\$ 3,691,551.19

MONTO EJECUTADO	\$ 3,196,148.22
MONTO ESTIMADO	\$ 3,196,148.22
MONTO A CANCELAR	\$ -

AUTORIZO  
  
**ING. TEODORO ROBERTO LUIS SORIANO**  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO  
  
**ARQ. JOAQUIN PORTADOR HERNÁNDEZ**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

Huerto los olivos No 107, Fracc. Trinidad de las Huertas, Oaxaca, Oax.,  
 C.P. 66120  
 antequera.ddc@gmail.com  
 (951) 514 36 58, (951) 229 17 95