



AE-3

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE EROGACIONES DIVIDIDO EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SERVICIO, EN PERÍODOS MENSUALES DEL EQUIPO CIENTÍFICO, DE CÓMPUTO Y DE MEDICIÓN

Adjudicación Directa AO-050GYR119-E4-2019

Descripción de los servicios: "SERVICIO DE DRO Y CSE PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ESPECIAL EN SU MODALIDAD DE DEMOLICIÓN Y SEGUIMIENTO PARA LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 21, TRONCOSO"

Ubicación: Avenida Francisco del Paso y Troncoso número 281, Colonia Jardín Balbuena, C.P. 15900, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México

Plazo de ejecución en 165 días naturales

EQUIPO CIENTIFICO, DE COMPUTO	No. DE UNIDADES	PARTIDAS EN LAS QUE INTERVENDRÁ	FECHA PROGRAMADA		EROGACION TOTAL POR EQUIPO	CLAVE	PROGRAMACIÓN					
			INICIO	TERMINO			julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
Lapto HP Spectre X360	1	DRO-001 a DRO-008	19 de julio de 2019	30 de diciembre de 2019	55.56%	%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%	9.26%
					\$ 3,000.00	M	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
					44.44%	%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%	7.41%
Multifuncional Epson EcoTank I6171 de tanque de tinta color	1	DRO-001 a DRO-008	19 de julio de 2019	30 de diciembre de 2019	\$ 2,400.00	M	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00
						%						
						A						
						M						
						%						
						A						
						M						
						%						
						A						
						M						
SUBTOTAL DE LAS EROGACIONES							\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00
ACUMULADO DE LAS EROGACIONES							\$ 900.00	\$ 1,800.00	\$ 2,700.00	\$ 3,600.00	\$ 4,500.00	\$ 5,400.00

Ing. Antonio Rodríguez Vázquez
Director Responsable de Obra DRO-0259

CLAVES: % PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL
A AVANCE PROGRAMADO (EN BARRA)
M MONTO DE EROGACIONES POR PERIODOS

Conforme a lo establecido en el artículo 254, inciso A, fracción V, subinciso a), e Inciso B, fracción VI, subinciso a), del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.