



GRUPO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.

18 DE JULIO DE 2019

# ***ANEXO ECONOMICO 3***

## **INCISO c)**

# **PROGRAMA DE MATERIALES Y EQUIPOS**

**PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE EROGACIONES, DESCRIBIENDO LAS ACTIVIDADES Y EN SU CASO SUBACTIVIDADES DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES EN SU TOTALIDAD.**

Adjudicación Directa de Carácter Nacional No. AO-050GYR119-E6-2019

Descripción de los trabajos: "Trabajos de media tensión desde la acometida de servicio por parte de la compañía suministradora (CFE) hasta la llegada al transformador de 500 KVA tipo seco, para el correcto funcionamiento y puesta en operación del servicio eléctrico de la UMF 10 consultorios con atención médica continua en San José Chiapa, Puebla"

Ubicación: Boulevard AUDI Sur, esquina calle 7 Poniente, Ciudad Modelo, San José Chiapa, Puebla,

Plazo de ejecución 60 días naturales

Ciudad de México a 18 de Julio del 2019

CLAVE	MATERIAL QUE INTERVENDRÁ EN CADA ACTIVIDAD Y EN SU CASO SUBACTIVIDAD	ACTIVIDADES Y EN SU CASO SUBACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPARÁN	UNIDAD	VOLUMEN REQUERIDO	EROGACIÓN TOTAL POR MATERIAL.	CLAVE	PROGRAMACIÓN MENSUAL			
							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	
ELEC-01	CABLE DESNUDO 2/0 AWG	2.1	ML	60	\$ 9,720.00	%		100.00%		100.00%
						G				
						V		\$ 9,720.00		\$ 9,720.00
ELEC-02	CONECTOR	2.1	PZA	18	\$ 3,240.00	%		100.00%		100.00%
						G				
						V		\$ 3,240.00		\$ 3,240.00
ELEC-03	ABRAZADERA DE CONEXIÓN	2.1	PZA	8	\$ 425.00	%		100.00%		100.00%
						G				
						V		\$ 425.00		\$ 425.00
ELEC-04	KIT DE QUIMICOS	2.1	PZA	3	\$ 10,500.00	%		100.00%		100.00%
						G				
						V		\$ 10,500.00		\$ 10,500.00
EQUI-01	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NEMA 3R	6	PZA	1	\$ 290,000.00	%	6.00%	60.00%	34.00%	100.00%
						G				
						V	\$ 17,400.00	\$ 174,000.00	\$ 98,600.00	\$ 290,000.00
ELAT-01	INSERTO O.C.C. CLASE 35.5 KV	7a	PZA	6	\$ 49,680.00	%			100.00%	100.00%
						G				
						V			\$ 49,680.00	\$ 49,680.00
ELAT-02	INSERTO TERMINAL TIPO CODO O.C.C. CLASE 35.5 KV	7b	PZA	1	\$ 8,350.00	%			100.00%	100.00%
						G				
						V			\$ 8,350.00	\$ 8,350.00
ELAT-03	BOQUILLA DE TENSION 34.5	7c	PZA	1	\$ 4,680.00	%			100.00%	100.00%
						G				
						V			\$ 4,680.00	\$ 4,680.00
ELAT-04	MANGAS TERMO CONTRACTIL PARA 34.5 KV	7d	PZA	6	\$ 4,460.00	%			100.00%	100.00%
						G				
						V			\$ 4,460.00	\$ 4,460.00
SUBTOTAL DE EROGACIONES							\$ 17,400.00	\$ 197,885.00	\$ 165,770.00	
TOTAL ACUMULADO DE EROGACIONES							\$ 17,400.00	\$ 215,285.00	\$ 381,055.00	

Atentamente

Lic. José Fernando Luna Mata  
Administrador Único