

CEDULA DE INFORMACIÓN DE AVANCE DE OBRA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN
 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA
 RESIDENCIA DE OBRA



DATOS GENERALES			
UNIDAD: HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1			
No. De Procedimiento:	AO-50-GYR-050GYR061-N-6-2023	Fecha de Adjudicación:	11-may-23
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR:			
EMPRESA:	GUSTAVO ZAZUETA NORIEGA		
No. DE CONTRATO:	2-21260001-S-26070	No COMPROMISO:	S-26070
Monto de Contrato:	\$27,000.00	Monto de Anticipo:	
Periodo de Ejecucion	17 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023	Plazo de Ejecución:	45 días naturales
CONVENIO			
Monto	<input type="checkbox"/>	Fecha:	
Periodo:		Número:	-
PROCESO DE OBRA (CON IVA)			
Avances	Programado	Real	Desviación
Fisico, (En porcentaje %)	100.00%	80.00%	20.00%
Financiero (Importers C/IVA)	\$ 31,320.00	\$ -	
Fuerza de trabajo (Prom. mensual)			
Materiales			
SITUACION FINANCIERA (CON IVA)			
ESTIMACIONES			
MONTO CONTRATO:		MONTO CONVENIDO:	
MONTO PAGADO:		HASTA EST. No.:	
PENDIENTE DE PAGO:		HASTA EST. No.:	
EN REVISION:		HASTA EST. No.:	
PENALIZACIONES (SIN IVA)			
RETENCIÓN APLICABLE AL PERIODO			
RETENCIONES ACUMULADAS A LA FECHA			

Reporte Fotográfico
PROBLEMÁTICA Y OBSERVACIONES