

The image features a large, faint watermark of the IMSS logo in the background. The logo consists of a stylized eagle with its wings spread, perched on a cactus, all enclosed within a rounded square border. Below the eagle, the letters 'IMSS' are written in a bold, sans-serif font.

Se manifiesta que el
archivo publicado es
la mejor versión
disponible con la
que cuenta el
Instituto Mexicano
del Seguro Social.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
DC21S170

CONVENIO MODIFICATORIO **NÚMERO 1 (UNO)** AL CONTRATO ABIERTO **NÚMERO DC21S170** PARA LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO INTEGRAL COVID-19 EN LAS UNIDADES TEMPORALES EN CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL **INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "**EL INSTITUTO**", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. FERNANDO LORENZANA ROJAS**, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA **CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A. DE C.V.**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**EL PROVEEDOR**", REPRESENTADA POR EL **C. EDUARDO MONDRAGON MORA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "**LAS PARTES**", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

- I.- Con fecha 05 de mayo de 2021, "**LAS PARTES**" suscribieron el contrato primigenio, derivado de la Adjudicación Directa Nacional de fecha 28 de abril de 2021, con una vigencia a partir del día siguiente de la adjudicación y hasta por 91 (noventa y un) días naturales, por la cantidad mínima de **\$36,707,636.40 (TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y por la cantidad máxima de **\$91,769,091.00 (NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
- II.- En la Cláusula **VIGÉSIMA.- MODIFICACIONES** del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" acordaron que el instrumento jurídico podría ser modificado durante la vigencia del mismo, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
- III.- En los **Anexos 1 (uno) y 2 (dos)** del contrato primigenio, "**LAS PARTES**" convinieron las características técnicas y alcances de la prestación del servicio, así como el monto a ejercer durante la vigencia del citado instrumento jurídico.

DECLARACIONES

I.- "**EL INSTITUTO**" declara, a través de su Apoderado Legal, que:

I.1.- El C. Fernando Lorenzana Rojas, en su carácter de Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento jurídico en su calidad de Apoderado Legal, de conformidad con lo establecido en los artículos 268 A de la Ley de Seguro Social y 66 último párrafo del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y acredita su personalidad mediante el testimonio de la Escritura Pública número 77,897 de fecha 16 de junio de 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Titular de la Notaría Pública Número 13 de la Ciudad de México, e inscrita en el Registro Público de Organismos Descentralizados bajo el folio número 97-7-24062021-194125, de fecha 24 de junio de 2021, y manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
DC21S170

I.2.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente convenio, cuenta con los recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la cuenta número 42060420 de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con número de solicitud 0000204584-2021, autorizado por el Titular de la División de Análisis y Evaluación del Gasto, de fecha 22 de julio de 2021, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.3.- Por oficio número 09 53 84 61 2900/CTIM/001420 de fecha 02 de julio de 2021, el Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica de "EL INSTITUTO", solicitó a "EL PROVEEDOR" su anuencia para incrementar en un 20% (veinte por ciento) los montos del contrato primigenio, así como la ampliación del plazo de la prestación del servicio y vigencia del contrato, documento que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.4.- Mediante oficios números 09 53 84 61 2900/1474 y 1475 ambos de fecha 23 de julio de 2021, recibidos el 26 del mismo mes y año, el Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (sic) de "EL INSTITUTO", solicitó al Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, la elaboración del presente convenio, para incrementar en un 20% (veinte por ciento) los montos del contrato primigenio y modificar el plazo de la prestación del servicio y la vigencia del contrato, adjuntando la justificación y soporte documental correspondiente, mismos que se agregan al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.5.- Mediante oficio número 09 53 84 611 CFE/2021 007095 de fecha 27 de julio de 2021, recibido en la misma fecha, el Titular de la División de Servicios Integrales, solicitó al Titular de la División de Contratos la elaboración del presente convenio, remitiendo para tal efecto el soporte documental correspondiente, mismo que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

I.6.- En atención a la petición formulada por el Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica (sic) de "EL INSTITUTO", en su calidad de administrador del contrato y por el Titular de la División de Servicios Integrales, en su calidad de área contratante, se elabora el presente convenio modificatorio en apego a lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

II.- "EL PROVEEDOR" declara, a través de su Representante Legal, que:

II.1.- Con escrito de fecha 02 de julio de 2021, manifestó su anuencia para la suscripción del presente convenio modificatorio, aceptando el incremento del 20% (veinte por ciento) de los montos del contrato, así como la ampliación al plazo de la prestación del servicio y vigencia del contrato, documento que se agrega al **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

II.2.- Está en condiciones de continuar suministrando a "EL INSTITUTO" los servicios en los términos pactados en el contrato primigenio, sin modificar las características técnicas de los servicios acordados.

III.- "LAS PARTES" declaran, por conducto de su Apoderado Legal y Representante Legal, respectivamente, que:



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
DC21S170

III.1.- Las facultades que les fueron otorgadas no les han sido modificadas, restringidas, ni revocadas de forma alguna, para los efectos que se deriven del presente instrumento legal.

III.2.- Están de acuerdo en celebrar el presente convenio modificatorio con fundamento en lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 91 de su Reglamento, por lo que se otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- "LAS PARTES", convienen en incrementar en un 20% (veinte por ciento) los montos mínimo y máximo del contrato primigenio, así como ampliar el plazo de la prestación del servicio y la vigencia del mismo, conforme a lo señalado en el **Anexo 1 (uno)** del presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- Para cumplir con la obligación contractual citada en la cláusula que antecede, **"LAS PARTES"** convienen en modificar para tal efecto las cláusulas segunda, cuarta y quinta del contrato primigenio, quedando de la siguiente manera:

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad mínima de **\$44,049,163.68 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y por la cantidad máxima de **\$110,122,909.20 (CIENTO DIEZ MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS 20/100 M.N.)**, más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), de conformidad con los precios unitarios que se indican en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato.

...

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- ...

PLAZO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El plazo de la prestación del servicio será conforme a lo señalado en el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones, que se agregan en el **Anexo 1 (uno)** del presente contrato y a la propuesta económica que se agrega en el **Anexo 2 (dos)** del presente contrato; por un plazo de 109 (ciento nueve) días, a partir del día siguiente de la adjudicación.

...

QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la adjudicación y hasta por 109 (ciento nueve) días naturales.

TERCERA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO.- "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar, a más tardar dentro del plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la firma de este instrumento jurídico, la modificación o el endoso a la garantía de cumplimiento del contrato que se modifica o en su caso, una garantía adicional por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre la cantidad que se incrementa.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
DC21S170

CUARTA.- “LAS PARTES” convienen expresamente que salvo lo previsto en el presente convenio, no se modifica, altera o nova en forma alguna lo estipulado en el contrato primigenio.

QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y el cumplimiento de este convenio modificatorio, así como todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **“LAS PARTES”** se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes de la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder.

Enteradas **“LAS PARTES”** del contenido y alcance de todas y cada una de las cláusulas de este instrumento jurídico, lo ratifican y firman en la Ciudad de México, el **27 de julio de 2021**, por triplicado, quedando un ejemplar en poder de **“EL PROVEEDOR”** y los restantes en poder de **“EL INSTITUTO”**.

“EL INSTITUTO”
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

“EL PROVEEDOR”
CREATIVIDAD Y ESPECTÁCULOS, S.A.
DE C.V.


C. FERNANDO LORENZANA ROJAS
Apoderado Legal


C. EDUARDO MONDRAGÓN MORA
Representante Legal

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO


C. LUIS FERNANDO TAGLIABUE RODRÍGUEZ
Titular de Coordinación de Planeación de Servicios
Médicos de Apoyo

De conformidad con el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, publicado y registrado por la Dirección de Administración el 21 de julio de 2021

RRSR/HR/JMHN/JOP

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

Página 4

“Este Instrumento Jurídico fue elaborado de conformidad con los documentos correspondientes que se señalan.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

CONVENIO
MODIFICATORIO
N° 1 (UNO)
AL CONTRATO
DC21S170

ANEXO 1

“REQUERIMIENTO Y SUSTENTO DEL CONVENIO”

OTXET
21A JEXLO

EL PRESENTE ANEXO CONSTA DE 09 HOJAS INCLUYENDO ESTA CARÁTULA

DIVISIÓN DE CONTRATOS
NIVEL CENTRAL

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO



GOBIERNO DE MEXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Servicios Integrales



Oficio No. 09 53 84 611 CFE/2021 007095

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Ciudad de México a 27 de julio de 2021
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y CONTRATOS

Lic. Humberto Rincón Juárez
Titular de la División de Contratos
Presente

27 JUL 2021
RECIBIDO
DIVISION DE CONTRATOS

Hago de su conocimiento que el 26 de julio de 2021 el Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, recibió mediante diversos oficios de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, la solicitud para realizar la ampliación y vigencia de los contratos de Servicios Integrales que se describen a continuación:

Table with 4 columns: No. Contrato, Servicio, Empresa, Incremento 20%. It lists six contracts (DC21S166 to DC21S172) with their respective service descriptions, companies (Intercable, Creatividad y Espectáculos, Tecrom), and minimum/maximum values.

Importes sin el Impuesto al Valor Agregado

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

Handwritten signature and date: 02-08-21



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Adquisiciones
Coordinación de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios
Coordinación Técnica de Bienes y Servicios
División de Servicios Integrales



En este sentido, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 91 de su Reglamento y el numeral 5.4.10 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS, le solicito de la manera más atenta en mi carácter de área contratante del servicio en comento, elabore y formalice los **convenios modificatorios**.

Con la finalidad de que el área a su cargo cuente con todos los elementos necesarios para realizar los convenios en cita, me permito anexar lo siguiente:

- Copia del oficios números 09 53 84 61 2900/1469; 09 53 84 61 2900/1471; 09 53 84 61 2900/1473; 09 53 84 61 2900/1475; 09 53 84 61 2900/1477 y 09 53 84 61 2900/1519 de fechas 23 y 27 de julio 2021, mediante el cual el Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, realiza las solicitudes de los convenios modificatorios, así como, copias de; justificación, certificado de disponibilidad presupuestal, solicitud y aceptación de los proveedores que prestan de los servicios.

Por lo anterior y con fundamento en el numeral 5.4.10 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS; le solicito de la manera más atenta se elabore los Convenios Modificatorios y realice todas las gestiones correspondientes para su formalización

Finalmente, una vez formalizado el convenio correspondiente, le pido de la manera más atenta remita copia de dicho instrumento jurídico, a fin de reportar los datos relevantes del mismo en el Sistema CompraNet.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

El Titular de la División

Lic. José Gerardo Portugal Castillo

C.c.p. **Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez**.- Titular de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.- Para su conocimiento (*)

Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite.- Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.- Para su conocimiento (*)

Mtro. Fernando Lorenzana Rojas.- Titular de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.- Para su conocimiento. (*)

(*) Copia enviada mediante el Sistema Institucional de Control de Gestión de Correspondencia.



GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica



COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS
RECEBIDO
DT N° 09 53 84 61 2900/1474
27 JUL 2021
DIVISIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES

original

RECEBIDO
26 JUL 2021
COORDINACIÓN TÉCNICA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
Ciudad de México, a 23 de julio del 2021

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS
Asunto: Justificación de la ampliación de contrato
Número DC21S170
DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN DE ACTIVOS Y LOGÍSTICA
JUL 2021

RECEBIDO
JUL 2021
Requiere
18:56

Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente

En atención al requerimiento recibido por el que suscribe de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel, relativa a la necesidad de ampliar la vigencia y plazo del contrato Número DC21S170, suscrito con la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., para la prestación del "Servicio Integral COVID-19 en las Unidades Temporales en Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua", se expone la siguiente:

Justificación:

La petición se fundamenta en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º Fracción IX, 26 Fracción III, 40, 41 Fracción II y III de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 71 de su Reglamento.

Para ampliar el contrato ya referido por un monto equivalente al 20 por ciento al originalmente pactado, en la Unidad Médica ubicada en el Centro de Seguridad Social Chihuahua, Chihuahua y el Centro de Seguridad Social Cd. Juárez, Chihuahua, correspondiendo ampliar su vigencia por el plazo correspondiente al mismo 20 por ciento.

Derivado de que el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 2020, acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria.

Por lo que para atender el creciente número de ciudadanos diagnosticados con el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y evitar que se alteren los servicios de salubridad derivados de la propagación de este virus, el IMSS atenderá a la población en Unidades Temporales Médicas mismas que se habilitaran temporalmente en espacios extraordinarios y estos deben de contar con las instalaciones, áreas y equipos necesarios para la debida atención médica de los pacientes que serán atendidos en dichas unidades; por lo que es de suma importancia dar continuidad a la atención de la población ende que en este mes se ha visto un incremento de personas hospitalizadas por el padecimiento en mención, dentro de la Ciudad de México.

LOS/APC/ICM

DIVISION DE CONTRATOS

RECEBIDO
28 JUL 2021
Página 1 de 4
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Of N° 09 53 84 61 2900/1474

Ciudad de México, a 23 de julio del 2021

Por cuanto hace a las modificaciones del instrumento legal con número DC21S170, que por obvias razones antes mencionadas, es indispensable mencionar que al incrementar el número de días de contratación del servicio, automáticamente se incrementa el importe contratado, para esto a continuación se cita en el siguiente cuadro como el "Dice" y "Debe decir":

Table with 2 columns: Dice and Debe decir. The table compares the original contract terms with the corrected terms, specifically regarding the contract amount and unit prices.



Of N° 09 53 84 61 2900/1474

Ciudad de México, a 23 de julio del 2021

Respecto a la cláusula cuarta en el rubro de plazo de la prestación del servicio:

Table with 2 columns: Dice and Debe decir. Row 1: CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- ...

Respecto a la Vigencia:

Table with 2 columns: Dice and Debe decir. Row 1: QUINTA.- VIGENCIA.- "LAS PARTES" convienen que la vigencia del presente contrato será a partir del día siguiente de la adjudicación y hasta por 91 días naturales.

Handwritten signature and stamp

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS



Of N° 09 53 84 61 2900/1474

Ciudad de México, a 23 de julio del 2021

Cabe mencionar que el monto de dicho incremento es igual al 20% del monto total del contrato DC21S170 que nos ocupa, modificando la "vigencia" y el "plazo" originalmente pactado; **no** modifica en forma alguna las condiciones originalmente pactadas de precio y calidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sin más sobre el particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez
Titular de la Coordinación.

C.C.P

- Dra. Célida Duque Molina.- Directora de Prestaciones Médicas.
- Lic. Borsalino González Andrade, Encargado de la Dirección de Administración
- Dr. Efraín Arizmendi Uribe.- Titular de la Unidad de Atención Médica
- Dr. Ricardo Avilés Hernández.- Titular de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud.
- Dra. Lucila Olvera Santana.- Titular de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica.



Of N° 09 53 84 61 2900/1475

Asunto: Solicitud de Ampliación de Contrato

Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite
Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente



En atención al requerimiento recibido por el que suscribe, de la Coordinación Integral en Segundo Nivel, relativa a la necesidad de ampliar la vigencia del contrato Número DC21S170, suscrito con la empresa Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., para la prestación del "Servicio Integral COVID-19 en las Unidades Temporales en Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua", se expone la siguiente:

En términos de los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° Fracción IX, 26 Fracción III, 40, 41 Fracción II y III de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y Artículo 71 de su Reglamento y previa solicitud de incremento al monto del contrato remitida al proveedor en referencia, mediante oficio 09 84 61 53 2900/1420 (se anexa) y manifestación de la empresa señalando que se encuentra en posibilidad y acepta ampliar la vigencia y plazo del contrato por un 20 por ciento (se anexa); solicito atentamente su intervención, para formalizar las modificaciones establecidas en los artículos 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 91 de su Reglamento.

Adjunto al presente "Justificación" relativa a la ampliación en comento, así como "Certificado de disponibilidad presupuestal" respectivo.

Con base en lo antes expuesto, se solicita atentamente gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que se elabore a la brevedad la modificación al instrumento jurídico DC21S170, para estar en posibilidades de hacer frente a la atención de los pacientes con COVID-19.


Sin más sobre el particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,

Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez
Titular de la Coordinación.

C.C.P.

- Dra. Cécida Duque Molina.- Directora de Prestaciones Médicas.
- Lic. Borsalino González Andrade, Encargado de la Dirección de Administración
- Dr. Efraín Arizmendi Uribe.- Titular de la Unidad de Atención Médica
- Dr. Ricardo Avilés Hernández.- Titular de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud.
- Dra. Lucila Olvera Santana.- Titular de la Coordinación Técnica de Infraestructura Médica.



ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO

Ciudad de México a 2 de julio de 2021

Lic. Luis Fernando Tagliabue
Coordinador de Planeación de
Infraestructura Médica
Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente.

Estimado Lic. Tagliabue:

Eduardo Mondragón Mora, en nombre y representación de Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V., hago referencia a su atento oficio número 09 53 84 61 2900/CTIM/001420, de fecha 2 de julio de 2021, mediante el cual solicita que se continúen prestando los servicios del contrato número DC21S170, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y mi representada, respecto del Servicio Integral COVID-19, en las Unidades Temporales en Chihuahua y Ciudad Juárez, Chihuahua, de fecha 05 de mayo de 2021, para extender el plazo de atención a la población, solicitando que mi representada manifieste si acepta otorgar el incremento al 20 por ciento del monto total del contratado por la prestación del servicio, para la ampliación de la vigencia y plazo del instrumento jurídico de mérito.

En virtud de lo anterior, mi representada manifiesta que está en posibilidad y acepta ampliar la vigencia y plazo del contrato número DC21S170, y el incremento al 20 por ciento del monto total del contrato por la prestación del servicio, respetando los mismos términos y condiciones pactadas en dicho instrumento jurídico.

Calculamos que el monto máximo es de \$18,353,818.20 (dieciocho millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos dieciocho pesos 20/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado y un monto mínimo de \$7,341,527.28 (siete millones trescientos cuarenta y un mil quinientos veintisiete pesos 28/100 M.N.) antes del Impuesto al Valor Agregado, así mismo calculamos que la vigencia se ampliaría 18 (dieciocho) días adicionales a los originalmente establecidos.

Sin otro particular quedo de usted.

Atentamente



Eduardo Mondragón Mora
Apoderado
Creatividad y Espectáculos, S.A. de C.V.



SIN TEXTO



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Planeación e Innovación en Salud
Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica



Of N° 09 53 84 61 2900/CTIM/ 001420

Ciudad de México, a 02 de julio de 2021.

Asunto: ampliación de contrato.

C. Eduardo Mondragón Mora
Apoderado Legal de Creatividad y
Espectáculos, S.A. de C.V.
Presente.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, primer párrafo y 91 de su reglamento, el que suscribe, en calidad de administrador de Contrato Número DC21SI70, suscrito con su representada, para la presentación del Servicio Integral de Unidad de Expansión COVID-19, en las instalaciones de Chihuahua (Cd. Juárez y Chihuahua), le expongo lo siguiente:

Atendiendo a los requerimientos expuestos por la Coordinación de Atención en el Segundo Nivel, es necesario para este Instituto, continuar con los servicios contenidos en el contrato referido, para extender el plazo de atención a la población. En ese contexto, solicito respetuosamente manifieste si su representada acepta otorgar el incremento al 20 por ciento del monto total contratado por la prestación del servicio, para la ampliación de la vigencia y plazo del instrumento jurídico de mérito, en términos del artículo 52, primer párrafo de la referida Ley.

Por lo anterior, atentamente le solicito manifieste si esa empresa a su digna representación está en posibilidad y acepta ampliar la vigencia y plazo del Contrato Número DC21SI70, respetando los mismos términos y condiciones pactadas en dicho instrumento jurídico.

Sin otro particular, reciba un cordial y afectuoso saludo.

Atentamente,

Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez
Titular de la Coordinación


**ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS**

Con copia:

- Dra. Celida Duque Molina.- Directora de Prestaciones Médicas.
- Lic. Borsalino González Andrade.- Encargado de la Dirección de Administración.
- Dr. Efraín Arizmendi Uribe. Titular de la Unidad de Atención Médica.
- Dr. Ricardo Avilés Hernández. Titular de la Unidad de Planeación e Innovación en Salud

LOS/OC

SE CANCELAN DATOS PERSONALES DE PERSONA(S) FÍSICA(S) IDENTIFICABLE(S) TALES COMO: NOMBRE Y FIRMA, POR CONSIDERARSE INFORMACIÓN CUYA DIFUSIÓN PUEDE AFECTAR A LA ESFERA PRIVADA DE LA MISMA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 113 FRACCIÓN I Y 118 DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. D.O.F. 09-mayo-2016



SIN TEXTO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO
CON VALIDACIÓN PRESUPUESTAL EN EL MÓDULO DE CONTROL DE COMPROMISOS

SOLICITUD: 0000204584 - 2021

Dependencia Solicitante: D0009 Administración Central
SEI Servicios Integrales
09530007 M_OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Descripción:

Servicio: Pasivo - Otros Servicios Integ

Fecha Impresión: 22/07/2021 Fecha Validación: 22/07/2021

Importe Cuenta Partida presupuestaria
Total Comprometido (en pesos): \$ 21,290,429.11 42060420 33903 Servicios integrales

COMPROMETIDO MENSUAL (en miles de pesos)											
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21,290.4	0.0	0.0	0.0

Este documento de respaldo presupuestario se emite con base en la revisión efectuada en el Módulo de Control de Compromisos del Sistema Financiero PREI-Millennium, por lo que el monto señalado se encuentra comprometido para dar inicio a las gestiones de adquisición de bienes y servicios previo cumplimiento del marco normativo vigente, siendo responsabilidad del área solicitante el destino y aplicación de los recursos, lo anterior con fundamento en los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 25 y 45 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 24 y 46 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 8°, 144 y 148 del Reglamento Interior del IMSS y el numeral 7.2.10 de la Norma Presupuestaria del IMSS.

CERTIFICADO PREVIO

CONTRATO PREI _____
CONTRATO IMSS _____

IMPORTE : \$ 21,290,429.11
VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTAMIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 11/100 MN

C.P. BERENICE BARRERA VALENCIA JAIMES
Autorizó
Titular de la División de Análisis y Evaluación del Gasto

ANEXOS
DIVISION DE CONTRATOS

4

SIN TEXTO



ATENTA NOTA

Ciudad de México, a 23 de julio del 2021

Asunto: Modificaciones del Manual de Organización de la
Dirección de Prestaciones Médicas.

Lic. Humberto Rincon Juárez
Titular de la División de Contratos
Presente

Le comunico que, en sesión celebrada el 28 de abril de 2021, el H. Consejo Técnico del IMSS autorizó la reestructura orgánica de la Dirección de Prestaciones Médicas (DPM) mediante acuerdo ACDO.AS2.HCT.280421/99. P. DA; derivado de lo anterior, con fecha 21 de julio fue validado y registrado por la Dirección de Administración, el Manual de Organización de la Dirección de Prestaciones Médicas, acorde a la reestructura referida en el presente párrafo, siendo modificada la denominación de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, por la de Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.

En ese contexto, solicito atentamente que, la correspondencia oficial emitida con la denominación de Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica se considere válida en cuanto a su contenido y alcance a efecto de que la misma no sea modificada y continúe su trámite ante esa División de Contratos, en tanto se formaliza la difusión del Manual en referencia..

No obstante lo anterior, es necesario que los instrumentos jurídicos que vayan a ser suscritos con fecha posterior al 21 de julio del 2021, sean considerados para firma del Titular de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, en el entendido que, la hoy Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, conserva las funciones y atribuciones de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

En espera de contar con su apoyo, solicito se continúe con los diversos asuntos en trámite gestionados ante el área a su cargo, considerando lo antes mencionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez
Coordinador

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COORDINACIÓN TÉCNICA DE
PLANEACIÓN Y CONTRATOS

23 JUL 2021

RECIBIDO
DIVISIÓN DE CONTRATOS

ANEXOS

Página 1 de 1

ICM

DIVISION DE CONTRATOS

SIN TEXTO