



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES  
DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN 5 UNIDADES MÉDICAS EN LAS DELEGACIONES DE NUEVO LEÓN, COAHUILA Y CHIHUAHUA.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día 5 de octubre del 2015, en las instalaciones de la División de Proyectos, dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en la Calle Durango 291, quinto piso, en la Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se lleva a cabo la Firma del Finiquito del denominado, "Servicios relacionados con la Obra Pública para determinar la factibilidad económica de acciones de obra y equipamiento en 5 Unidades Médicas en las Delegaciones de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua", de conformidad con lo estipulado en el **Contrato Número 2-14090015-5-42622, de fecha 7 de Julio del 2015**, suscrito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa "**Work Place Services S.C.**" señalado en los Términos de Referencia que forman parte del mismo contrato y que de manera general se mencionan a continuación:

No.	Delegación	Localidad	Tipo de Unidad	Tipo de Obra	Dirección	Análisis de Factibilidad Económica
<b>AMPLIACIÓN/REMODELACIÓN</b>						
1	Nuevo León	Ciénega de Flores	UMF No. 44	Ampliación y Remodelación del Área de consulta	Domicilio Conocido Col. C.P. 65550, Ciénega de Flores, Nuevo León	Análisis Costo Beneficio Simplificado
<b>SUSTITUCIÓN</b>						
2	Coahuila	Torreón	UMF No. 80 10 consultorios	Sustitución de la Unidad	Neurólogos s/n, entre las Calles de los Catedráticos y de los economistas, Colonia Rincón de la Merced, Torreón, Coahuila.	Análisis Costo Beneficio Simplificado
<b>OBRA NUEVA</b>						
3	Coahuila	Torreón	UMF 10 consultorios AMC	Nueva	Boulevard Presidente Carranza y Circuito Torreón 2000 No. 7707, Colonia La Joya, Torreón, Coahuila	Análisis Costo Beneficio Simplificado
4	Chihuahua	Cd. Cuauhtémoc	UMF 6 consultorios	Nueva	Parque Alameda s/n, esquina Mártires de Cananea, Colonia Emiliano Zapata, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.	Análisis Costo Beneficio Simplificado
5	Nuevo León	Apodaca	UMF 10 consultorios AMC	Nueva	Av. Río Nilo s/n, Colonia Pueblo Nuevo, Apodaca, Nuevo León.	Análisis Costo Beneficio Simplificado

IMSS  
Seguridad y Solidaridad Social



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**  
**COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES**  
**DIVISIÓN DE PROYECTOS**

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN 5 UNIDADES MÉDICAS EN LAS DELEGACIONES DE NUEVO LEÓN, COAHUILA Y CHIHUAHUA.

El plazo estipulado es a partir de la fecha de adjudicación y hasta 90 días naturales posteriores, por un monto de **\$ 599,500.00** (Quinientos Noventa y Nueve Mil Quinientos Pesos 00/100 M.N) mas I.V.A. tramitando el pago de los servicios de la siguiente manera:

No. de estimación	Trabajos Ejecutados	Monto S/N IVA	Periodo de ejecución	Esperado
1	80%	\$479,600.00	7 de julio al 7 de agosto.	Se entrega documentación para revisión.
2	20%	\$119,900.00	8 de agosto al 4 de octubre.	10 impresos y 10 CD'S
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>\$599,500.00</b>	<b>7 de julio al 4 de octubre</b>	<b>10 impresos y 10 CD'S</b>

Completando la entrega recepción total con el 20 % faltante con fecha del día de hoy 5 de Octubre de 2015, dado que no existieron convenios modificatorios y por consiguiente no se alteró el importe señalado.

La empresa "**Work Place Services S.C.**" entrega la fianza N°. 3177-02813-2, expedida por **Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V.**, por un monto de \$59,950.00 (Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) por defectos y vicios ocultos, a la vez que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el citado contrato.

POR EL IMSS

RECIBE Y AUTORIZA

ARQ. ERIC SALVADOR COMPEÁN ZÚÑIGA  
Residente

POR LA EMPRESA "WORK PLACE SERVICES, S.C."

ENTREGA

ING. OMAR BERNARDO TAMAYO ROMO  
Superintendente

C. HÉCTOR GUILLERMO PADILLA GUTIÉRREZ  
Representante Legal

IMSS  
Seguridad y Solidaridad Social