



# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN 6 UNIDADES MÉDICAS EN LAS DELEGACIONES DE DISTRITO FEDERAL Y GUERRERO.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas del día 5 de octubre del 2015, en las instalaciones de la División de Proyectos, dependiente de la Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicadas en la Calle Durango 291, quinto piso, en la Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, se lleva a cabo la Firma del Finiquito del denominado, "Servicios relacionados con la Obra Pública para determinar la factibilidad económica de acciones de obra y equipamiento en 6 Unidades Médicas en las Delegaciones de Distrito Federal y Guerrero", de conformidad con lo estipulado en el **Contrato Número 2-14090015-5-42624, de fecha 7 de Julio del 2015**, suscrito entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la empresa "Sistemas de Innovación y Eficiencia S.C." señalado en los Términos de Referencia que forman parte del mismo contrato y que de manera general se mencionan a continuación:

No	Delegación	Localidad	Tipo de Unidad	Tipo de Obra	Dirección	Análisis de Factibilidad Económica
<b>AMPLIACIÓN/REMODELACIÓN</b>						
1	D.F. Norte	Aragón	HGZ No. 29	Ampliación y Remodelación de UCIA	Av. 510 No. 100 Esquina Zapata, S. Juan De Aragón 1a. Sección Col. Unidad San Juan de Aragón C.P. 07920, Gustavo A. Madero, D.F.	Ficha Técnica
2	D.F. Sur	Vicente Guerrero	HGZ No.47	Ampliación y Remodelación de UCIA	Campaña Del Ébano Y Combate De Celaya Col. Vicente Guerrero C.P. 09200, Iztapalapa, D.F.	Ficha Técnica
3	Guerrero	Guerrero	HGR No.1	Ampliación y Remodelación de UCIN	Av. Ruiz Cortines S/N, Infonavit Alta Progreso Col. Francisco Villa C.P. 39610, Acapulco, Guerrero	Ficha Técnica
<b>SUSTITUCIÓN</b>						
4	Guerrero	Zihuatanejo	UMF No.8 10 consultorios	Sustitución de la Unidad	Olinálá y Retorno No. 1, Colonia Hujal, C.P. 40880, Zihuatanejo, Teniente José Azueta, Guerrero	Análisis Costo Beneficio Simplificado
<b>RECONVERSIÓN</b>						
5	D.F. Norte	Zaragoza	HGR No. 25	Reconversión de camas quirófanos	Av. Ignacio Zaragoza No. 1840 Col. Juan Escutia C.P. 09100, Iztapalapa, D.F.	Análisis Costo Beneficio Simplificado
<b>OBRA NUEVA</b>						
6	D.F. Sur	Tláhuac	UMF 10 consultorios	Nueva	Av. Tláhuac No. 5662, Colonia Los Olivos, C.P. 13360, Delegación Iztapalapa.	Ficha Técnica

IMSS  
Seguridad y Solidaridad Social



## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES  
DIVISIÓN DE PROYECTOS

FINIQUITO DEL LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA PARA DETERMINAR LA FACTIBILIDAD ECONÓMICA DE ACCIONES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO EN 6 UNIDADES MÉDICAS EN LAS DELEGACIONES DE DISTRITO FEDERAL Y GUERRERO.

El plazo estipulado es a partir de la fecha de adjudicación y hasta 90 días naturales posteriores, por un monto de \$ 661,250.00 (Seis Cientos Sesenta y Un Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N) mas I.V.A., tramitando el pago de los servicios de la siguiente manera:


No. de estimación	Trabajos Ejecutados	Monto S/N IVA	Periodo de ejecución	Esperado
1	80%	\$529,000.00	7 de julio al 7 de agosto.	Se entrega documentación para revisión.
2	20%	\$132,250.00	8 de agosto al 4 de octubre.	10 impresos y 10 CD'S
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>\$661,250.00</b>	<b>7 de julio al 4 de octubre</b>	<b>10 impresos y 10 CD'S</b>

Completando la entrega recepción total con el 20 % faltante con fecha del día de hoy 5 de Octubre de 2015, dado que no existieron convenios modificatorios y por consiguiente no se alteró el importe señalado.

La empresa "Sistemas de Innovación y Eficiencia S.C." entrega la fianza N°. 3654-01531-2, expedida por Afianzadora ASERTA, S.A. de C.V., por un monto de \$66,125.00 (Sesenta y Seis Mil Ciento Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) por defectos y vicios ocultos, a la vez que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el citado contrato.

POR EL IMSS

RECIBE Y AUTORIZA

  
ARQ. ERIC SALVADOR COMPEÁN ZÚÑIGA  
Residente

POR LA EMPRESA "SISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EFICIENCIA S.C."

ENTREGA

  
ING. VICTOR MANUEL YAN VALENZUELA  
Superintendente

  
C. MARÍA GUADALUPE YAN RUBIO  
Administrador Único

IMSS  
Seguridad y Solidaridad Social