



Ciudad de México al 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1er TRIMESTRE 2022.

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-19070003-5-42922
Número de compromiso:	5-42922
Número de obra:	19070003
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Construcción de Guardería de 200 niños en Tapachula, Estado de Chiapas.
Contratista:	ESPACIO SEPIA, S.A. DE C.V.
Fecha de inicio:	17 de noviembre de 2021
Fecha de término:	31 de diciembre de 2021
Plazo de ejecución:	45 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$538,000.25 (Quinientos treinta y ocho mil pesos 25/100 M.N.).
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100 %
Avance financiero:	100 %

