



Ciudad de México al 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1er TRIMESTRE 2022.

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-17150004-5-42929
Número de compromiso:	5-42929
Número de obra:	17150004
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo, del predio donde se ha Programado de acuerdo al Programa de emergencia para la atención de daños provocados por el sismo de septiembre 2017, en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México.
Contratista:	CONSTRUCTORA OSMAAN, S.A DE C.V.
Fecha de inicio:	06 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de término:	03 DE FEBRERO DE 2022
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$546,316.51 (Quinientos cuarenta y seis mil, trescientos dieciséis pesos 51/100 M.N.).
Asignación Inicial:	\$212,889.65 (Doscientos doce mil, ochocientos ochenta y nueve pesos 65/100 M.N.).
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100%
Avance financiero:	100%

