



Ciudad de México al 31 de marzo de 2022.

NOTA INFORMATIVA DE AVANCES 1er TRIMESTRE 2022.

Datos generales del contrato:

Número de contrato:	2-17380003-5-42931
Número de compromiso:	5-42931
Número de obra:	1738003
Concepto del Contrato:	Estudios de Preinversión para determinar la Factibilidad Técnica, Económica, Ecológica y Social, Estudio de Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Vial y Resumen Ejecutivo”, del predio donde se ha Programado la Demolición y Sustitución del Inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México.
Contratista:	C. Antonio Rodríguez Vázquez
Fecha de inicio:	06 DE DICIEMBRE DE 2021
Fecha de término:	03 DE FEBRERO DE 2022
Plazo de ejecución:	60 días naturales
Monto del Contrato sin IVA:	\$489,489.14 (Cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 14/100 M.N.).
Asignación Inicial:	\$229,080.00 (Doscientos veintinueve mil, ochenta pesos 00/100 M.N.).
Convenio:	N/A
Fecha del Convenio:	N/A
Tipo de ampliación:	N/A
Plazo de ampliación:	N/A
Monto del convenio:	N/A
Avance físico:	100 %
Avance financiero:	100 %

