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CONTRATO NUMERO C4M0062

CONTRATO DE OBRA PUBLICA BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS
UNITARIOS, PARA EL SERVICIO DE ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA, QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO
SE DENOMINARA “EL INSTITUTO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR GUILLERMO
SATURNO CHIU, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
CIUDAD DE MEXICO, Y POR LA OTRA INAVIC, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL CONTRATISTA", A TRAVES DE LA CIUDADANO GILDARDO SALVADOR ACHA EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES"”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

A) CON EL MEMORANDUM CON NUMERO DE REFERENCIA No CON’SYGRAL/3'IG/2024, DE FECHA 28 DE AGOSTO
DEL 2024, EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITA EL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PARA EL EJERCICIO 2024, DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LA

RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA.

B) CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE RECIBEN PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEL
SERVICIO DE ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA.

C) CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE DA A CONOCER EL ACTA DE FALLO DEL SERVICIO DE
ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA.

DECLARACIONES.

I. “EL INSTITUTO"” DECLARA QUE:

1.1. ES UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL
CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA
ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PUBLICO DE
CARACTER NACIONAL, EN TERMINOS DE LOS ARTICULOS 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO

SOCIAL.

l. 2. ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURIDICOS NECESARIOS PARA LA
CONSECUCION DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 251, FRACCIONES IV, VY 268 A DE LA LEY DE SEGURO SOCIAL, Y EL ARTICULO 148,
FRACCIONES | Y XVI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL.

I.3. EL DOCTOR GUILLERMO SATURNO CHIU, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y
DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE_-CARDIOLOGIA DEL
CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, SE ENCUENTRA FACULTADO
PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO EN REPRESENTACION DE
“EL INSTITUTO", DE ACUERDO CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 71,748 DE FECHA 08 DE
FEBRERO DE 2018, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA,
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.EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y EL BUEN DESEMPENO DE LAS ACTIVIDADES

NOTARIO PUBLICO NUMERO 13 DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADA EN RIO AMAZONAS NUMERO
47, COLONIA RENACIMIENTO, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 068500.

. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 2 FRACCION Il Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE

OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA, LA MTRA. SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO, DESIGNA COMO
RESIDENTE DE OBRA AL INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
CIUDAD DE MEXICO. DESIGNACION QUE CONSTA POR ESCRITO EN EL MEMORANDUM DE
DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA, NUMERO S/N, DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DEL
2024, SIGNADO POR LA MTRA. SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO, DIRECTORA
ADMINISTRATIVA, QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 1 (UNO).

. LA SERVIDORA PUBLICA, LA MTRA. SARITA FABIOLA MONTIEL PACHECO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE

ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL
SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO DE “EL INSTITUTO" INTERVIENE COMO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 8 PARRAFO PRIMERO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

. EL SERVIDOR PUBLICO INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE “EL INSTITUTO"”, INTERVIENE COMO AREA
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AREA, REQUIRENTE, RESIDENTE DE
OBRA Y ADMINISTRADOR DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO, SERA RESPONSABLE DE DAR
SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 2 FRACCION Il Y |V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS,
NUMERALES 2.3, 2.4 Y 5.36 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL

SEGURO SOCIAL.

. EL SERVIDOR PUBLICO INGENIERO RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO

DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE “EL INSTITUTO", INTERVIENE COMO
RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y EL AREA TECNICA EL INGENIERO
RODRIGO EDUARDO LOPEZ BARRERA, JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION, SERA
RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LA
RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA, DE LA UMAE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 2 FRACCION Il Y V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y EL NUMERAL 2.4 DE LAS POLITICAS, BASES Y
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

. LOS TRABAJOS DE REPARACION SE LLEVARAN A CABO EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA

ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
CIUDAD DE MEXICO, SITA EN AVENIDA CUAUHTEMOC NUMERO 330, COLONIA DOCTORES,
DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CcODIGO POSTAL 06720, CIUDAD DE MEXICO,
CUYA PROPIEDAD ES DEL “EL INSTITUTO".

ECOMENDADAS A ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA
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DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XX| CIUDAD DE MEXICO, SE HACE NECESARIA LA
EJECUCION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA.

PARA CUBRIR LAS EROGACICNES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA UNIDAD
MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO
NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES,
SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NUMERO 42062506, DE
CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO NUMERO DE
FOLIO 0000373401-2024, DE FECHA 06 DE AGOSTO DEL 2024, EL CUAL SE AGREGA COMO
ANEXO 2 (DOS) AL PRESENTE CONTRATO.

EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL CONTRATISTA" MEDIANTE EL
PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL NUMERO AO-50-GYR-
050GYRO57-N-160-2024, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 134 PRIMER
PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDQS MEXICANQS Y ARTICULOS 3, PARRAFO
PRIMERO LOS ARTICULOS 27 FRACCION I, 28, 29, 30 FRACCION |, 37 , 38 41, 43, Y 51 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO EL ARTICULO 63, 67 Y 68 DE SU
REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, COMO RESULTADO DE LA EVALUACION
TOTAL DE LA DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA, LEGAL, TECNICA-ECONOMICA DE COSTOS Y LA TECNICA -
ECONOMICA DE LA PLANEACION Y PROGRAMATICA A CARGO DEL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES EL ING. RAUL JIMENEZ RODRIGUEZ, EVALUACION QUEDO
REALIZADA POR EL (LOS) MISMO(S) SERVIDOR(ES) PUBLICO(S) Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL ACTA QUE
SE AGREGA COMO ANEXO 3 (TRES), DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 38, 39,
FRACCION V DE LA LEY, 63 FRACCION |l DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS AS| COMO EL RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICA QUE SE ELABORA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 2 FRACCION V REGLAMENTO DE LA LEY DE LA MATERIA, POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES, AS[ EL NUMERAL, 521 INCISO B SUB INCISO B2
PARRFO 4 DE LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y DEMAS DISPOSICIONES

APLICABLES.

. CON FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, LA UNIDA MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL

DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI CIUDAD DE MEXICO, POR
MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, EMITIO EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA
CELEBRACION DEL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MENCIONADO
EN LA DECLARACION QUE ANTECEDE, DOCUMENTO QUE SE INCORPORA COMO ANEXO 3

(TRES) AL PRESENTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 79 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADQOS CON LAS MISMAS, EN CASO DE DISCREPANCIA
ENTRE EL CONTEN IDO DE LA ADJUDICACION Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERA
LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACION O SOLICITUD RESPECTIVA,

SENALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS CONCERNIENTES A ESTE ACTO
JURIDICO, EL UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
CIUDAD DE MEXICO, SITA EN AVENIDA CUAUHTEMOC, NUMERO 330, COLONIA DOCTORES,
DEMARCACION TERRITORIAL CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06720, CIUDAD DE MEXICO.

“EL CONTRATISTA"” DECLARA QUE:
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“INAVIC, S.A. DE C.V."”

ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA EL ACTA CONSTITUTIVA
NUMERO 57,924, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1989, ANTE LA FE DEL LICENCIADO OTHON PEREZ FERNANDEZ
DEL CASTILLO, NOTARIO PUBLICO No. 63, DE LA CIUDAD DE MEXICO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO
NUMERO 120356, FOLIO NUMERO 120356, DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 1990, INTEGRADA A ESTE
DOCUMENTO COMO ANEXO 4 (CUATRO), SIENDO SU NUEVO OBJETO SOCIAL “...,ESTUDIOS Y PROYECTOS DE
INGENIERIA EN GENERAL, CONSTRUCCION DE CASAS, EDIFICIOS, ESCUELAS Y TODO TIPO DE
INSTALACIONES, ELECTRICAS, HIDRAAULICAS Y AIRE ACONDICIONADO ASi COMO MANTENIMIENTO Y

REPARACION, ETC...." (SIC) ANEXO 4 (CUATRO).

EL ING. GILDARDO SALVADOR ACHA, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA
CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU
REPRESENTADA, LO CUAL ACREDITA MEDIANTE LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTA
EL ACTA CONSTITUTIVA NUMERO 57,924, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1989, ANTE LA FE DEL
LICENCIADO OTHON PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, NOTARIO PUBLICO No. 63, DE LA
CIUDAD DE MEXICO, REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO NUMERO 120356, FOLIO NUMERO
120356, DE FECHA 08 DE FEBRERO DE 1990, SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR
CON CLAVE DE ELECTOR SSNENSSNEER MO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR
VERDAD MANIFIESTA QUE NO LE HAN SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA

ANEXO 4 (CUATRO).

11. 3. DESIGNA AL INGENIERO GILDARDO SALVADOR ACHA, SUPERINTENDENTE DE OBRA, EN
APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CUAL SE IDENTIFICA CON
CEDULA PROFESIONAL NUMERO QUIEN TENDRA LAS FACULTADES PARA QIR Y
RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, ASI
COMO TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
INTEGRADAS AL PRESENTE INSTRUMENTO COMO ANEXO 5 (CINCO) Y ANEXO 6 (SEIS)

RESPECTIVAMENTE.

. 2.

Il. 4. SU DOMICILIO FISCAL PARA TODOS LOS EFECTOS CONCERNIENTES A ESTE ACTO JURIDICO ES
EL UBICADO EN LA CALLE 5 NUMERO 43, COLONIA ESPARTACO, ALCALDIA COYOACAN,
CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL 04870, TELEFONO: 55 35 48 74 96, FAX: 55 35 48 74 97
CORREQO ELECTRONICO: inavic2004@hotmail.com; ANEXO 7 (SIETE).

LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE OTORGO EL REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES INAB20731LM2, CON FECHA DE INICIO DE OPERACIONES DEL 31 DE JULIO DE
1989, LO CUAL SE ACREDITA CON LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EMITIDA EL 03 DE
SEPTIEMBRE DEL 2024, MISMA QUE SE INTEGRA COMO ANEXO 8 (OCHO) AL PRESENTE

CONTRATO.

ACREDITA ENCONTRARSE AL CORRIENTE CON SUS OBLIGACIONES FISCALES COMO CONSTA
EN LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES POSITIVA, EMITIDA POR
EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, EN LOS TERMINOS DE LA RESOLUCION ,J
MISCELANEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2024, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 32 D,
DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, MISMA QUE SE ADJUNTA\PARA EFECTOS DE LA

-

SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 9 (NUEVE).
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I1.7. CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” COMO CONSTA SE DESPRENDE DE
LA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL OFICIO: CGRF/GSRYCF/GCPCyG/0001918222/2024, QUE
SE AGREGA COMO ANEXO 9 (NUEVE) A ESTE CONTRATO.

I. 8. CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE VIGENTE, EXPEDIDO POR “EL INSTITUTO"
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, CONFORME AL ACUERDO ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR DICTADO POR EL H.
CONSEJO TECNICO DE “EL INSTITUTO"” EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ABRIL
DEL 2022, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 22 DE SEPTIEMBRE DE
2022, DEL CUAL (DE LOS CUALES) PRESENTA COPIA A “EL INSTITUTO” PARA EFECTOS DE LA
SUSCRIPCION DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL,
SOLICITA SE APLIQUEN LOS RECURSOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, CONTRA LOS
ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA A FAVOR DE “EL INSTITUTO".

I.9. SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS Y AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS
CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR EN EL REGIMEN OBLIGATORIO DEL
SEGURO SOCIAL CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, COMO LO
ACREDITA CON LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA EN SENTIDO POSITIVO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL CONSTANCIA QUE SE AGREGA AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 9
(NUEVE).

11.10. SU NUMERO DE PROVEEDOR ANTE “EL INSTITUTO” ES 0000110495,

1. 11. ASIMISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO ENCONTRARSE EN LOS
SUPUESTOS DEL ARTICULO 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

11. 12. MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DISPONE DE LA ORGANIZACION,
EXPERIENCIA, ELEMENTOS TECNICOS, HUMANOS Y ECONOMICOS NECESARIOS, ASI COMO
CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE PARA CUMPLIR ANTE “EL INSTITUTO” DE MANERA
EFICIENTE Y ADECUADA CON LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERE POR MEDIO DE ESTE
ACUERDO DE VOLUNTADES.

1. 13. DECLARA QUE, CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTICULOS 75 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 265 DE SU REGLAMENTO, EN
CASO DE AUDITORIAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARIA DE LA
FUNCION PUBLICA Y/O EL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE “EL INSTITUTO", “EL
CONTRATISTA” PROPORCIONARA LA INFORMACION QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA
RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LAS PARTES” CONVIENEN EN CELEBRAR EL PRESENTE
CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” ENCOMIENDA A fEL CONTRATISTA" LA
REALIZACION DEL SERVICIO DE ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA, CUYAS J)
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CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES SE DESCRIBEN EN LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A. CATALOGOS DE CONCEPTOS, INTEGRADO AL PRESENTE CONTRATO COMO
ANEXO 10 (DIEZ).

B. PROGRAMA DE EJECUCION, CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE
CONCEPTOS, QUE SE AGREGA COMO ANEXO 11 (ONCE).

C. RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE UTILIZARA EN
LA EJECUCION DE LA OBRA, QUE SE AGREGA COMO ANEXO 12 (DOCE).

D. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA |INTEGRACION DE LA
PROPOSICION, QUE SE AGREGA COMO ANEXO 13 (TRECE).

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS CON ESTRICTA SUJECION
A LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO COMO
COMPROMISO DE PAGO POR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO CON UN IMPORTE MINIMO POR LA CANTIDAD DE $ 107,404.80 (CIENTO SIETE
MIL, CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 80/100 EN MONEDA NACIONAL), MAS EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO (l.V.A) Y UN PRESUPUESTO MAXIMO SUSCEPTIBLE DE SER
EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $ 268,512.01 (DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL, QUINIENTOS
DOCE PESOS 01/100 EN MONEDA NACIONAL), MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
(I.LV.A.) DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL
CATALOGO DE, AGREGADO AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO 3 (TRES).

“LAS PARTES"” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA
MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO
CAMBIARA DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- CONDICIONES DE PAGO.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DE
ESTE CONTRATO SERAN PAGADOS MEDIANTE LA FORMULACION DE LAS(S)
ESTIMACIONES(ES) MENSUALES POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDQO, MISMAS QUE SERAN
PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL RESIDENTE DE OBRA DE “EL INSTITUTO"
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO
ESTE, EL ULTIMO DiA HABIL DE CADA MES.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LA(S) ESTIMACION (ES)
DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES A QUE SE ALUDE EN EL PARRAFO ANTERIOR,
LA(S) ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES(S) SE  ENTENDERAN(N) QUE SE
REPRESENTA(N) EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DE LUGAR A
RECLAMACION DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DE “EL CONTRATISTA".

“EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DEL RESIDENTE DE OBRA REVISARA Y AUTORIZARA
LAS ESTIMACIONES ELABORADAS POR “EL CONTRATISTA", CONTANDO PARA ELLO
CON UN PLAZO NO MAYOR A QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ’
SU PRESENTACION.
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EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO
PUEDAN SER AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, ESTAS SE RESOLVERAN E
INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

EN TODOS LOS CASOS, EL RESIDENTE DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN UNA
“BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA” LA FECHA EN QUE “EL CONTRATISTA"
PRESENTE LA O LAS ESTIMACIONES, AS[ COMO LA FECHA EN LA QUE FUE O FUERON
AUTORIZADAS.

PARA SU PROCEDENCIA, TODAS LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS
DEBERAN INCLUIR: LA CLAVE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDICION, CANTIDAD E
IMPORTES DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE OBRA, ACOMPANADA,
ENTRE OTROS, DE NUMEROS GENERADORES, NOTAS DE BITACORA EN DONDE SE
HUBIERE REGISTRADO EL TRABAJO OBIJETO DE LA ESTIMACION, CROQUIS,
CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, FOTOGRAFIAS, ANALISIS,
CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES POR ESTIMACION, AVANCES DE OBRA Y
DEMAS DOCUMENTOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS.

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SE EFECTUARA EN
UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA
EN QUE HAYA SIDO AUTORIZADO POR EL RESIDENTE DE OBRA VY EL “EL
CONTRATISTA"” HAYA PRESENTADO ANTE EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO
MEDICO NACIONAL SIGLO XXI “CIUDAD DE MEXICO", UBICADA EN AVENIDA
CUAUHTEMOC, NUMERO 330, COLONIA DOCTORES, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CIUDAD
DE MEXICO, CODIGO POSTAL 06720, EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

ORIGINAL Y COPIA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
ESTIMACION(ES) MENSUAL(ES) POR UNIDAD DE CONCEPTO TERMINADO.

NUMERO DE PROVEEDOR.

NUMERO DE CONTRATO.

NUMERO DE FIANZA Y DENOMINACION SOCIAL DE LA AFIANZADORA.,

OPINION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD
SOCIAL, INFONAVIT, SAT, VIGENTE Y POSITIVA.

9o m >

E. RELACION DE SUSCEPTIBLE DE PAGO.

“EL CONTRATISTA” DEBERA EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET EN EL ESQUEMA DE FACTURACION ELECTRONICA DE ACUERDO CON LAS
ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, A
NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES IMS421231-145 Y DOMICILIO EN AVENIDA PASEO DE LA
REFORMA NUMERO 476, COLONIA JUAREZ, CODIGO POSTAL 06600, ALCALDIA
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO. }
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PREVIO A LA ENTREGA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XX| “CIUDAD DE
MEXICO", “EL CONTRATISTA” DEBERA CUMPLIR CON EL REGISTRO DEL
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET EN EL PORTAL DE SERVICIOS A
PROVEEDORES DE LA PAGINA: https://pispdigital.imss.gob.mx/piref/pages/login.xhtml
DE “EL INSTITUTO” PARA LA VALIDACION DE DICHOS COMPROBANTES.

DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS TRABAJOS
ESTIMADOS, “EL INSTITUTO” REVISARA LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES
POR INTERNET Y EN CASO DE QUE LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET ENTREGADOS POR “EL CONTRATISTA” PRESENTEN ERRORES O
DEFICIENCIAS, EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DENTRO DE LOS TRES DIAS HABILES
SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA" LAS
DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA ENTRE LA
ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y LA PRESENTACION DE LAS CORRECCIONES POR
PARTE DE “EL CONTRATISTA” NO SE COMPUTARA COMO PARTE DE LOS VEINTE DIAS
NATURALES CON LOS QUE CUENTA “EL INSTITUTO" PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES.

SERA RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” QUE TODA LA DOCUMENTACION
QUE SOPORTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE
INTEGRADA Y FOLIADA.

“EL CONTRATISTA" ES EL UNICO RESPONSABLE DE QUE LOS COMPROBANTES
FISCALES DIGITALES POR INTERNET PRESENTADOS PARA SU PAGO CUMPLAN CON
LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ASI COMO DE QUE LOS DOCUMENTOS
SOLICITADOS ESTEN COMPLETOS Y CORRECTOS, POR LO QUE LA FALTA DE PAGO POR
LA OMISION DE ALGUNO DE ESTOS O DE SU INCORRECTA PRESENTACION NO SERA
MOTIVO PARA SOLICITAR GASTOS FINANCIEROS.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SISTEMA DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR
INTERNET A FAVOR DE “EL INSTITUTO"” PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE
SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACION ¥ COMUNICACION POR PARTE
DEL MISMO AL RESIDENTE DE OBRA PARA SU AUTORIZACION EXPRESA, DEBIENDO
ESTE INFORMAR AL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE DICHA JUSTIFICACION Y
REPOSICION DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EN SU CASO.

EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS, A
TRAVES DEL ESQUEMA ELECTRONICO INTERBANCARIO QUE “EL INSTITUTO” TIENE EN
OPERACION CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANORTE, S.A., BBVA,
BANCOMER, S.A,, GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V. Y SCOTIABANK INVERLAT,
S.A.

PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERA PRESENTAR EN EL DEPARTAMENTO
DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XX| CIUDAD DE MEXICO, CON
DOMICILIO REFERIDO CON ANTERIORIDAD, UN ESCRITO INDICANDO SU RAZON
SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NUMERO TELEFONICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL
REPRESENTANTE LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU [FIRMA, NUMERO DE
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PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO", NUMERO DE CUENTA, CLAVE BANCARIA
ESTANDARIZADA, BANCO, SUCURSAL Y PLAZA.

EN CASO DE QUE LA CUENTA DE “EL CONTRATISTA"” PERTENEZCA A UN BANCO
DISTINTO A LOS MENCIONADOS, EL PAGO SE REALIZARA A TRAVES DEL ESQUEMA
INTERBANCARIO VIA SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS BANCARIOS, BAJO EL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE.

ANEXO AL ESCRITO DE CUENTA, “EL CONTRATISTA"” DEBERA PRESENTAR ORIGINAL Y
COPIA DE LA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER
NOTARIAL E IDENTIFICACION OFICIAL. LOS ORIGINALES SE SOLICITAN UNICAMENTE
PARA COTEJAR LOS DATOS ¥ LE SERAN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SE GENERAN CUENTAS POR
LIQUIDAR POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES A CARGO DE “EL
CONTRATISTA”, QUE SEAN LIQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE “EL INSTITUTO",
CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 40 B DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SE
APLICARA EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE EN LOS RECURSOS QUE LE
CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO
CONTRA LOS ADEUDOS EXISTENTES.

CUBIERTOS LOS REQUISITOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN, EL
DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD,
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XX| CIUDAD DE
MEXICO, DEBERA REVISAR LA DOCUMENTACION PRESENTADA PARA COBRO,
VERIFICANDO QUE SE INCLUYA LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA Y EFECTUARA EL PAGO EN

LA FECHA PROGRAMADA.

EL PAGO DE LA O LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION
PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL INSTITUTO"” SE RESERVA EL DERECHO DE
RECLAMAR A “EL CONTRATISTA" POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y,
EN SU CASO, DE LOS PAGOS EN EXCESO QUE SE HAYAN EFECTUADO.

EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE ESTIMACIONES, “EL INSTITUTO"
A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA", DEBERA PAGAR GASTOS FINANCIEROS
CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARAN A GENERARSE CUANDO “LAS
PARTES” TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARAN SOBRE LAS
CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIENDOSE COMPUTAR POR DIAS NATURALES QUE
SEAN DETERMINADOS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA".

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” POR
CUALQUIER CAUSA E INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO EN QUE “EL INSTITUTO” SE
PERCATE DE ESE HECHO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. '
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LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN
CADA CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO
HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL INSTITUTO".

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A
CARGO DE “EL CONTRATISTA"” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE, O
EN EL FINIQUITO, SsI DICHO PAGO NO SE HUBIERA [IDENTIFICADO CON
ANTERICRIDAD.

“EL CONTRATISTA" QUE CELEBRE CONTRATO DE CESION DE DERECHOS DE COBRO,
DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO” CON UN MINIMO DE CINCO
DIAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO
INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA RECIBOS CUYO MONTO SE CEDE,
ADEMAS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESION.

CUARTA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE
CONTRATO TENDRA UNA FECHA DE INICIO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2024.

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” SE EXTINGUEN CON LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA
CORRESPONDIENTE, O BIEN, CUANDO CON MOTIVO DEL FINIQUITO LA LIQUIDACION
DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A
LA FIRMA DEL DOCUMENTO EN QUE CONSTE EL FINIQUITO, DE LOS TRABAJOS SEGUN
LO INDICADO POR LOS, ARTICULO 79 Y 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EN ESE CASO, DICHO DOCUMENTO PODRA UTILIZARSE COMO EL ACTA
ADMINISTRATIVA QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”
EN EL CONTRATO, DEBIENDO UNICAMENTE AGREGAR QUE NO EXISTEN OTROS
ADEUDOS, POR LO QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
QUE GENERA EL CONTRATO RESPECTIVO, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

DURANTE ESE PERIODO, “EL CONTRATISTA” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL
INSTITUTO"”, JUNTO CON EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
RESPECTIVO, LA OPINION DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE
SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE Y POSITIVA.

QUINTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- “EL |INSTITUTO” SE OBLIGA A PONER
OPORTUNAMENTE A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” EL INMUEBLE EN QUE
DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, HACIENDOLO
CONSTAR POR ESCRITO. EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL INSTITUTO"
PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS..

LOS RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS, DESDE EL
MOMENTO EN QUE EL INMUEBLE SE PONGA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA”"
SERAN RESPONSABILIDAD DE ESTE.
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SEXTA.-

SEPTIMA.-

“EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A NO SUBCONTRATAR LOS TRABAJOS OBIJETO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO.

PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA" CUENTA CON UN PLAZO TOTAL DE 60
DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO, CON FECHA PARA SU INICIO EL 04 DE
SEPTIEMBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

BITACORA.- “LAS PARTES" ACEPTAN EL USO OBLIGATORIO DE LA BITACORA
ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, SU ELABORACION CONTROL Y SEGUIMIENTO SERA
POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACION ELECTRONICA Y CONSTITUYE EL MEDIO
DE COMUNICACION ENTRE “LAS PARTES". EN ESTA SE REGISTRARAN LOS ASUNTOS O
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS, QUEDANDO EL RESGUARDO DE LA INFORMACION A CARGO DE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA.

PARA ACCESAR A LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, EL RESIDENTE DE
OBRA Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA" A QUE
REFIERE LA CLAUSULA NOVENA DE ESTE CONTRATO, DEBERAN CONTAR CON LA
FIRMA ELECTRONICA AVANZADA, ADEMAS DE LAS CLAVES DE USUARIOS Y
CONTRASENAS RESPECTIVAS QUE LES OTORGUE “EL INSTITUTO".

LA APERTURA DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA SE HARA DE
MANERA PREVIA AL INICIO DE LA OBRA QUE AMPARA EL PRESENTE, POR *EL
INSTITUTO” A TRAVES DEL RESIDENTE DE OBRA Y CON LA PARTICIPACION DEL
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA".

AL REALIZARLA, “EL INSTITUTO" DEBERA ASENTAR UNA NOTA DE APERTURA E
INMEDIATAMENTE DESPUES UNA VALIDACION RELACIONANDO COMO MINIMO: LA
FECHA DE APERTURA, DATOS GENERALES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, NOMBRE Y
FIRMA DEL PERSONAL AUTORIZADO, DOMICILIOS Y TELEFONOS, DATOS
PARTICULARES DEL CONTRATO Y ALCANCES DESCRIPTIVOS DE LOS TRABAJOS Y DE
LAS CARACTERISTICAS DEL SITIO DONDE SE DESARROLLARAN, LA INSCRIPCION DE
LOS DOCUMENTOS QUE IDENTIFIQUEN OFICIALMENTE AL RESIDENTE DE OBRA, ASI
COMO AL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA", QUIENES
SERAN LOS RESPONSABLES DE REALIZAR REGISTROS EN LA BITACORA INDICANDO,
EN SU CASO, A QUIEN O A QUIENES SE AUTORIZA PARA LLEVAR A CABO DICHOS

REGISTROS.

PARA EL USO DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, “LAS PARTES"
ESTAN DE ACUERDO EN CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 123 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

EL RESIDENTE DE OBRA: DE ACUERDO ARTICULO 125, INCISO |) DEL REGLAMENTO DE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEBERA
REGISTRAR EN LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, COMO MINIMO, LOS
SIGUIENTES EVENTOS,

1. LA AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO, AL
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO, A LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y A LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS;
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3, LA AUTORIZACION DE ESTIMACIONES;
3. LA APROBACION DE AJUSTE DE COSTOS;
4. LA APROBACION DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL Y
CANTIDADES ADICIONALES;
5. LA AUTORIZACION DE CONVENIOS MODIFICATORIOS;
6. LA TERMINACION ANTICIPADA O LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO;
7. LA SUSTITUCION DEL SUPERINTENDENTE, DEL ANTERIOR RESIDENTE Y DE LA
SUPERVISION;
8. LAS SUSPENSIONES DE TRABAJOS;
9. LAS CONCILIACIONES Y, EN SU CASO, LOS CONVENIOS RESPECTIVOS;
10. LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR QUE AFECTEN EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO, Y
1. LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS;

AL SUPERINTENDENTE: DE ACUERDO AL ARTICULO 125, INCISO Il DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE
CONSTRUCCION DE “EL CONTRATISTA” CORRESPONDERA REGISTRAR:

12. LA SOLICITUD DE CIRCUNSTANCIAS QUE SE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.

13. LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACIONES.

14. LA FALTA O RETRASO EN EL PAGO DE ESTIMACIONES.

15. LAS SOLICITUDES A QUE SE REFIEREN LOS SUPUESTOS DE LAS PARRAFOS

SEPTIMO ¥ OCTAVO DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

16. LA SOLICITUD DE CONVENIOS MODIFICATORIOS.

17. EL AVISO DE TERMINACION DE LOS TRABAJQOS,

EL REGISTRO DE LOS ASPECTOS SENALADOS EN LOS NUMERALES ANTERIORES SE
REALIZARA SIN PERJUICIO DE QUE LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJOS PUEDAN
ANOTAR EN LA BITACORA CUALESQUIERA OTROS QUE SE PRESENTEN Y QUE SEAN DE
RELEVANCIA PARA LOS TRABAJOS.

OCTAVA.- DESIGNACION DE SUPERINTENDENTE. DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 111 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS
MISMAS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A DESIGNAR PREVIAMENTE AL INICIO DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, AL “SUPERINTENDENTE"”, QUIEN DEBERA
PERMANECER EN EL SITIO DE REALIZACION DE LOS MISMOS, ESTARA FACULTADO
PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS
TRABAJOS, AUN LAS DE CARACTER PERSONAL, TOMARA LAS DECISIONES QUE SE
REQUIERAN EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO
CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 117 DE
RLOPSRM Y LAS FUNCIONES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 125, FRACCION Il DEL
MISMO REGLAMENTO.

“EL INSTITUTO"” SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR O DE SOLICITAR EN
CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCION DEL
SUPERINTENDENTE DE LOS TRABAJOS, ¥ “EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION
DE NOMBRAR A OTRO QUE REUNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA
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NOVENA.- DESCRIPCION, ALCANCE Y ESPECIFICACIONES.- LA OBRA PUBLICA MATERIA DE ESTE
CONTRATO SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA:

e SERVICIO DE ADECUACION DE LA RESIDENCIA DE ELECTROFISIOLOGIA.

LOS TRABAJOS SERAN EJECUTADOS BAJO LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS ANEXO 10 (DIEZ) DE ESTE CONTRATO) Y EL PROGRAMA DE
EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS AGREGADO A
ESTE CONTRATO COMO ANEXO 10 (DIEZ).

ASIMISMO, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A UTILIZAR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE
CONSTRUCCION QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 12 (DOCE) DE ESTE
INSTRUMENTO JURIDICO Y A COLOCAR Y/O INSTALAR EN EL AREA DE EJECUCION DE
LOS TRABAJOS DE “EL INSTITUTO"” LOS BIENES DETALLADOS EN EL LISTADO DE
INSUMOS QUE OBRA COMO ANEXO 13 (TRECE) DEL PRESENTE CONTRATO, QUE SE
APEGAN A LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS
POR “EL INSTITUTO".

DECIMA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTES DE COSTOS.- “LAS PARTES” ACUERDAN QUE EL
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS QUE REGIRA DURANTE LA
VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO ES EL RELATIVO A LA "REVISION DE CADA UNO
DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE",
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 57 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SE REGIRA DE CONFORMIDAD CON
LOS ARTICULOS 56 Y 58 MISMA LEY Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,
ASI COMO CON LOS ARTICULOS 173 AL 180 DE SU REGLAMENTO.

DECIMA

PRIMERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA” NOTIFICARA A “EL
INSTITUTO” A TRAVES DE LA BITACORA ELECTRONICA DE OBRA PUBLICA, LA
TERMINACION TOTAL DE LOS TRABAJOS, PREVIO A LA FECHA DE TERMINACION DEL
PLAZO CONVENIDO, ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LA SOPCRTEN E INCLUIRA
UNA RELACION DE LA ESTIMACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, MONTO

EJERCIDO Y CREDITOS A FAVOR O EN CONTRA.

EN LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, LAS PARTES SE
SUJETAN A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS ¥ LOS ARTICULDS 164 AL 166 DE SU

REGLAMENTO.

DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DIAS NATURALES A PARTIR DEL DIiA
SIGUIENTE EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION “EL INSTITUTO", ESTE, A TRAVES DEL
RESIDENTE DE OBRA, VERIFICARA LA DEBIDA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

AL FINALIZAR LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL INSTITUTO” CONTARA CON
UN PLAZO DE QUINCE DIiAS NATURALES PARA REALIZAR LA RECEPCION FISICA,
MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE ENTREGA DE RECEPCION FISICA DE LOS
TRABAJOS, LA QUE CONTENDRA COMO MINIMO LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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SI DURANTE LA VERIFICACION DE LOS TRABAJOS ENTREGADOS “EL INSTITUTO"
ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACION DE LOS MISMOS, DEBERA SOLICITAR
A “EL CONTRATISTA"” SU REPARACION CONFORME A LAS CONDICIONES PACTADAS EN
EL PRESENTE CONTRATO.

TRANSCURRIDO EL PLAZO SIN QUE “EL CONTRATISTA" HAYA REPARADO LOS
TRABAJOS, “EL INSTITUTO"” PROCEDERA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS A QUE
HAYA LUGAR, SIN PERJUICIO DE OPTAR POR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DE ESTE
CONTRATO.

LAS REPARACIONES DE LAS DEFICIENCIAS A QUE ALUDE EL PARRAFO PRECEDENTE
NO PODRAN CONSISTIR EN LA EJECUCION TOTAL DEL CONCEPTO O CONCEPTOS DE
TRABAJO PENDIENTES DE REALIZAR; SINO QUE SE PROCEDERA A LA RECEPCION Y SE
CONSIDERARA QUE LA OBRA NO FUE CONCLUIDA EN EL PLAZO CONVENIDO.

DECIMA

SEGUNDA.- FINIQUITO.- “EL INSTITUTO” SE OBLIGA A NOTIFICAR A “EL CONTRATISTA"” A TRAVES
DE SU REPRESENTANTE LEGAL O SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, LA FECHA,
LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARA A CABO EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LA
CUAL DEBERA QUEDAR COMPRENDIDA DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE
SESENTA DIAS NATURALES SIGUIENTES AL ACTO FORMAL DE ENTREGA Y RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS MISMO EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS QUE
RESULTEN A FAVOR Y EN CONTRA DE *“LAS PARTES” DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. “EL INSTITUTO” HARA
CONSTAR POR ESCRITO EL FINIQUITO, EN TERMINOS DE LO SENALADO EN EL
ARTICULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ANEXANDO EL ACTA ENTREGA DE RECEPCION
FiISICA DE LOS TRABAJOS.

EN CASO DE QUE EXISTA DESACUERDO EN EL RESULTADO DEL FINIQUITO, O BIEN,
“EL CONTRATISTA” NO ACUDA PARA SU ELABORACION DENTRO DEL PLAZO
SENALADO, “EL INSTITUTO” PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION.

“EL CONTRATISTA” TENDRA UN PLAZO DE QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA
ALGUNA MANIFESTACION DARA POR ACEPTADO EL FINIQUITO.

UNA VEZ ELABORADO Y ACEPTADO POR “LAS PARTES” EL FINIQUITO, “EL INSTITUTO"”
PROCEDERA A CUBRIR LOS SALDOS QUE, EN SU CASO, RESULTEN A FAVOR DE “EL
CONTRATISTA", DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU
AUTORIZACION POR EL RESIDENTE DE OBRA. “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SI
COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EXISTE SALDO A FAVOR DE “EL INSTITUTO", EL
IMPORTE DEL MISMO SERA DEDUCIDO DE LAS CANTIDADES PENDIENTES POR CUBRIR
POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI ESTOS NO FUERAN SUFICIENTES, SE
SOLICITARA SU REINTEGRO CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 55 DE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; EN EL
SUPUESTO DE NO OBTENERSE REINTEGRO, “EL INSTITUTO” PODRA HACER EFECTIVAS

LAS GARANTIAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. :
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DECIMA
TERCERA.-

DECIMA
CUARTA.-

DECIMA
QUINTA.-

DECIMA
SEXTA.-

DECIMA
SEPTIMA.-

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO ¥ HECHOS EFECTIVOS LOS SALDOS PENDIENTES
ENTRE LAS PARTES ™“EL INSTITUTO” PROCEDERA A LEVANTAR DE FORMA
SIMULTANEA EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ENTRE “LAS PARTES”, LA CUAL DEBERA CONTENER LOS REQUISITOS
MINIMOS A QUE ALUDE EL ARTICULO 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

PERMISOS.- PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA" SE
OBLIGA A TRAMITAR A SU CARGO Y CUENTA ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES
LOS PERMISOS QUE SEAN PROCEDENTES VY QUE EXIMAN DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD A “EL INSTITUTO".

PROPIEDAD INTELECTUAL, PATENTES Y/O MARCAS.- “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA
PARA CON “EL INSTITUTO"”, A RESPONDER POR LOS DANOS Y/O PERJUICIOS QUE LE
PUDIERA CAUSAR A ESTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA
OBRA VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO
RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA" MANIFIESTA EN ESTE ACTO, BAJO PROTESTA
DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE
INFRACCION A LA LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR NI A LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACION EN CONTRA DE
“EL INSTITUTO"” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA UNICA
OBLIGACION DE ESTE SERA LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ESTE
INSTRUMENTO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES
NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACION DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER
CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARACTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O
ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA” SE
ENCUENTRA IMPEDIDO A CEDER, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA, LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE CONTRATO.

“EL CONTRATISTA” SOLO PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN
DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ULTIMO
PARRAFO DE LA CLAUSULA TERCERA DEL MISMO.

RESPONSABILIDAD.- “EL CONTRATISTA"” SE OBLICA A RESPONDER POR SU CUENTA Y
RIESGO DE LOS DANOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA
DE SU PARTE LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO" Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE
LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CONTRIBUCIONES.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SERAN CUBIERTOS POR “EL CONTRATISTA"
CONFORME A LA LEGISLACION APLICABLE EN LA MATERIA.
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DECIMA
OCTAVA.-

DECIMA
NOVENA.-

“EL INSTITUTO" SOLO CUBRIRA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (l.V.A) DE ACUERDO A LO
ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

“EL CONTRATISTA" EN SU CASO, CUMPLIRA CON LA INSCRIPCION DE SUS TRABAJADORES EN EL
REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, ASI COMO CON EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO-
PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, “EL
INSTITUTO” A TRAVES DEL AREA FISCALIZADORA COMPETENTE, PODRA VERIFICAR EN CUALQUIER
MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACION.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y 91 DE SU REGLAMENTO, SE ESTIPULAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA"” LAS

SIGUIENTES:

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR
CARANTIA DE CUMPLIMIENTO A TRAVES DE POLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR UNA
INSTITUCION AFIANZADORA AUTORIZADA, EN TERMINOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA TAL EFECTO, A FAVOR DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN PESOS MEXICANOS, CONFORME A LO

SIGUIENTE:

ENTREGARA UNA FIANZA POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL
CONTRATADO SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE
PRESENTARA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
NOTIFICACION DEL FALLO E INVARIABLEMENTE ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO,
COMO SE DESPRENDE DEL MODELO DE FIANZA QUE SE AGREGA AL PRESENTE COMO
ANEXO 15 (QUINCE).

GARANTIA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.- AL CONCLUIR LOS TRABAJOS,
“EL CONTRATISTA"” PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS MISMOS, DEBERA
CONSTITUIR GARANTIA DURANTE UN PLAZO DE DOCE MESES, PARA RESPONDER POR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS DEFECTOS QUE
RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCION
DEBERA CONSTITUIR: POLIZA DE FIANZA, POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO, PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE POR EL
EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS
TRABAJOS, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, O BIEN, APORTAR
RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO)
DEL MISMO MONTO, EN FIDEICOMISO ESPECIALMENTE CONSTITUIDO PARA ELLO. EN
LOS TERMINOS Y CONDICIONES PREVISTOS EN EL ARTICULO 66 DE LA LEY.

CUANDO LA FORMA DE GARANTIA SEA MEDIANTE FIANZA, DEBERA OBSERVARSE LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 98 FRACCION | DEL REGLAMENTO.

EJECUCION DE LA POLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DEL CONTRATO.-
“EL INSTITUTO"” LLEVARA A CABO LA EJECUCION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

A) SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATOQO.,
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B) SI DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO SE DETECTAN
DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS EN COMPARACION CON LO OFERTADO.

C) EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO,
CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE EN EL PLAZO PACTADO EL ENDOSO
O LA NUEVA GARANTIA QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUMENTO JURIDICO EN LOS TERMINOS
ESTABLECIDOS EN LA CLAUSULA QUE ANTECEDE.

D) POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS
EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES.

VIGESIMA.-PENAS CONVENCIONALES. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO
46 FRACCION X, 46 BIS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS Y 86 DE SU REGLAMENTO, ASI COMO LOS NUMERALES 5.39 Y 5.40
POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SQCIAL

LAS PENAS CONVENCIONALES SE DETERMINARAN EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS
ESTIMACIONES, COMPARANDO EL AVANCE PROGRAMADO CONTRA EL REAL EJECUTADO DE CADA
CONCEPTO DE OBRA O PARTIDA O SUBPARTIDA O DE LA ACTIVIDAD O SUBACTIVIDAD, SEGUN SE
TRATE DE CONTRATO BAJO LA CONDICION DE PAGO SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS O A
PRECIO ALZADO RESPECTO DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE HAYAN EJECUTADO O
REALIZADO CON ATRASO CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO Y PARA SU CALCULO SE DEBERAN
CONSIDERAR LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

A. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DETERMINADAS EN FUNCION DEL
IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION
CONVENIDO, CONSIDERANDO LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES
PACTADA EN EL CONTRATO Y EN LA FECHA PARA LA CONCLUSION TOTAL DE LAS OBRAS.

B. LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR EL RESIDENTE. EN CASOS EXCEPCIONALES Y
SOLO POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, CUANDO LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA
ADMINISTRACION DEL CONTRATO ASI LO REQUIERAN, LAS PODRA APLICAR EL TITULAR DEL
ARET.

C. EN LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO SE

DETERMINARA EL ATRASO DE LOS TRABAJOS, COMPARANDO EL EJECUTADO CONTRA EL
PROGRAMA CONVENIDO, DE DONDE SE DESPRENDEN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

1. EL AVANCE FiSICO REAL DE LOS TRABAJOS.
2. EL AVANCE FiSICO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO.
3. LA FECHA DE CORTE PACTADA CONTRACTUALMENTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES.

4. LA INCIDENCIA DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SIN INCLUIR EL IVA, QUE EN SU CASO SE HUBIEREN
AUTORIZADO.
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5. LAS PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARAN SIN INCLUIR EL IVA.

6. TENDRAN EL CARACTER DE RETENCIONES ECONOMICAS, CUANDO SE EJECUTEN TRABAJOS
CON ATRASO IMPUTABLES AL CONTRATISTA DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.
EN EL CASO DE EXISTIR MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA CONVENIDO, LAS
RETENCIONES NO SE APLICARAN EN LAS ACTIVIDADES REPROGRAMADAS.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS SE CALCULARAN CONSIDERANDO EL AVANCE FISICO ALCANZADO
EN LA FECHA DE CORTE, COMPARANDOLO CONTRA EL PROGRAMA CONVENIDO, CONSIDERANDO
CONCEPTOS DE TRABAJO EN LOS CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS
Y DE LAS SUBACTIVIDADES EN LOS CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS QUE SE DETERMINEN EN LAS FECHAS DE CORTE CONFORME AL
PROGRAMA CONVENIDO NO SERAN ACUMULABLES A LAS QUE SE DETERMINEN EN FECHAS DE
CORTE POSTERIORES.

TENDRAN EL CARACTER DE DEFINITIVAS CUANDO SE EJECUTEN Y CONCLUYAN LOS TRABAJOS
DESPUES DE LA FECHA DE TERMINO DEL PLAZO CONVENIDO.

LAS PENALIZACIONES DEFINITIVAS SE DETERMINARAN EN LA CONCLUSION DEL PLAZO
CONTRACTUAL COMPARANDO EL AVANCE FISICO ALCANZADO EN LA FECHA DE TERMINO CONTRA EL
CIEN POR CIENTO DEL PROGRAMA CONVENIDO, CONSIDERANDO CONCEPTOS DE TRABAJO EN LOS
CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIOS UNITARIOS Y DE LAS SUBACTIVIDADES EN LOS
CONTRATOS BAJO LA CONDICION DE PAGO A PRECIO ALZADO.

PARA EL CASO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO FUERON REPROGRAMADAS EN LA SUSCRIPCION DE UN
CONVENIO DE MODIFICACION AL PLAZO, SI ESTAS NO SE CONCLUYEN AL TERMINO DEL PROGRAMA
DE OBRA CONVENIDO, LAS RETENCIONES SE APLICARAN COMO SANCION DEFINITIVA, DEBIENDO
ESTABLECERSE ESTA CONDICION EN LA CONVOCATORIA Y EN EL CONTRATO, PREVIA REVISION POR
PARTE DE LA DCC QUE NO EXISTA CONTRADICCION CON LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 46 BIS
DE LA LEY Y 88 DE SU REGLAMENTOQ.

LAS PENALIZACIONES ECONOMICAS DEFINITIVAS SE APLICARAN DURANTE EL TIEMPO DE ESPERA
PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS SOLICITADO POR EL CONTRATISTA, SIN EXCEPCION

ALGUNA.

LAS RETENCIONES ECONOMICAS Y LAS PENALIZACIONES ECONOMICAS DEFINITIVAS, DEBERAN
ESTABLECERSE ATENDIENDO A LAS CARACTERISTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD DE LOS
TRABAJOS A CONTRATAR, CONDICION DE PAGO DEL CONTRATO, GRADOS DE AVANCE Y POSIBILIDAD
DE ESTABLECER FECHAS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS TRABAJOS COMO SE DETALLA EN LA
TABLA 1. RETENCIONES ECONOMICAS Y PENALIZACIONES ECONOMICAS DEFINITIVAS.

RETENCION POR PERIODO DE PAGO
UNICO, SEMANAL, QUINCENAL O PENALIZACIONES ECONOMICAS
IMPORTE CONTRATADO MENSUAL, SEGUN SEA DETERMINADO DEFINITIVAS POR CADA DIA DE
DE ACUERDO CON EL NUMERAL 5.36 ATRASO (TM).
DE LAS POBALINES.
MAS DE 200 MILLONES DE
o 3.0% 1AL MILLAR
MAS DE 100 MILLONES Y :
HASTA 200 MILLONES DE =0% | 2ALMILLAR ,
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PESOS.
MAS DE 50 MILLONES Y
HASTA 100 MILLONES DE 7.0% 3 AL MILLAR
PESOS.
MAS DE 30 MILLONES Y
HASTA 50 MILLONES DE 9.0% 4 AL MILLAR
PESOS.
5.40 AL MILLAR
DE 30 MILLONES DE PESOS O — (“PENALIZACION
MENOS. : ECONOMICA

DEFINITIVA")

VIGESIMA
PRIMERA.-

VIGESIMA
SEGUNDA.-

“EL CONTRATISTA"” AUTORIZA A “EL INSTITUTO” A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE
RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERA
CUBRIR AL PROPIO “CONTRATISTA” SEGUN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE A LA

FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 86 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS, NO SE ACEPTARA LA ESTIPULACION DE PENAS CONVENCIONALES A CARGO
DE “EL INSTITUTO”.

TERMINACION ANTICIPADA.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, “EL INSTITUTO" PODRA DAR POR TERMINADO
ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE
INTERES GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA ALGUN DANO O
PERJUICIO GRAVE A “EL INSTITUTO"”, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL
DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO CON
MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCION DE OFICIO
EMITIDA POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, O POR RESOLUCION DE
AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA
TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

EN ESTOS SUPUESTOS, “EL INSTITUTO” REEMBOLSARA A “EL CONTRATISTA" LOS
GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

“EL INSTITUTO" COMUNICARA A “EL CONTRATISTA” LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO Y, POSTERIORMENTE, LO HARA DEL CONOCIMIENTO DEL ORGANO
INTERNO DE CONTROL DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE
CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI “CIUDAD DE MEXICO", A
MAS TARDAR EL ULTIMO DIA HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE
REFERIRA LOS SUPUESTOS OCURRIDOS PARA ELLO EN EL MES CALENDARIO

INMEDIATO ANTERIOR.

CONCILIACION.- CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 95 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS ISMAS Y 284 DE SU
REGLAMENTO “EL INSTITUTO” O “EL CONTRATISTA"” EN UALQUIER MOMENTO
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DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRAN PRESENTAR ANTE LA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA SOLICITUD DE CONCILIACION, POR
DESAVENENCIAS DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS.

UNA VEZ RECIBIDA LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA SECRETARIA DE LA FUNCION
PUBLICA SENALARA DIA Y HORA PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA DE
CONCILIACION Y CITARA A “LAS PARTES".

DICHA AUDIENCIA SE DEBERA INICIAR DENTRO DE LOS QUINCE DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE RECEPCION DE LA SOLICITUD, LA ASISTENCIA A LA
AUDIENCIA DE CONCILIACION SERA OBLIGATORIA PARA “LAS PARTES”, POR LO QUE
LA INASISTENCIA POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” TRAERA COMO CONSECUENCIA
TENER POR NO PRESENTADA SU SOLICITUD.

VIGESIMA

TERCERA.- RESCISION.- “EL INSTITUTO"” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL
CONTRATISTA” CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 61 A 63 DE LA LEY
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 154 A 166 DE SU
REGLAMENTO.

“EL INSTITUTO” PODRA SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SI SE HA
INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION.

EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL
CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACION RESPECTIVA, “EL INSTITUTO",
PRECAUTORIAMENTE Y DESDE EL INICIO DE LA MISMA, SE ABSTENDRA DE CUBRIR
LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS
HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERA EFECTUARSE
DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA
COMUNICACION DE DICHA DETERMINACION, A FIN DE PROCEDER A HACER
EFECTIVAS LAS GARANTIAS.

EN EL FINIQUITO DEBERA PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO
EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA DE
EJECUCION, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS MATERIALES Y
EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS.

“EL INSTITUTO"” PODRA OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL
SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISION, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR
LAS CAUSAS DE LA APLICACION DE UNO O DE OTRO.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL
CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL INSTITUTO"”, ESTE PAGARA LOS
TRABAJOS EJECUTADOS, ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE
ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN
DIRECTAMENTE CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION
DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” PODRA OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN
ESTE SUPUESTO, S| OPTA POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERA |
SOLICITARLA A “EL INSTITUTO”, QUIEN DETERMINARA LO CONDUCENTE DENTRO DE/||,
LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACION D% ESCRITO (
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RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERA NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA”
OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA DE
TERMINACION ANTICIPADA, PERO S| “EL INSTITUTO” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO,
SE TENDRA POR ACEPTADA LA PETICION DE “EL CONTRATISTA".

“EL CONTRATISTA"” ESTARA OBLIGADO A DEVOLVER A “EL INSTITUTO", EN UN PLAZO
DE DIEZ DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO
RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACION QUE ESTE LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA

CUARTA.- CAUSAS DE RESCISION.- CONFORME AL ARTICULQ 157 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SON CAUSAS DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LAS SIGUIENTES:

1. CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA
DEL MISMO, Y/O LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN LOS TERMINOS
PACTADOS EN LA CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA INCISO A DEL PRESENTE
CONTRATO.

2. CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA
INFORMACION PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACION DEL CONTRATO.

3. CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTE INSTRUMENTO JURIDICO Y sUS
ANEXOS.

4. CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL CONTRATISTA™ EJECUTO LOS TRABAJOS
BAJO CONDICIONES DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

5. CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TITULO,
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE, CON EXCEPCION
DE LOS DERECHOS DE COBRO, SIN PREVIA AUTORIZACION DE “EL INSTITUTO".

6. SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O
CUALQUIER SITUACION ANALOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO
DE “EL CONTRATISTA".

7. EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISION FEDERAL DE COMPETENCIA, DE
ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A *“EL INSTITUTO” LA SANCION
IMPUESTA A “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA COLUSION DE PRECIOS EN
QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO, EN
CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 9 DE LA LEY FEDERAL DE
COMPETENCIA ECONOMICA Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

8. CUANDO INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA
DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR "EL INSTITUTO". \

Unidad Médica de Alta Especialidad: Hospits! de Cardiologlp f

GOBIERNO DE \,j Centro Médico Nacional Siglo XXI, Ciudad de Mix{d
P % Direccitn Gfnddd
MEXICO  u& Divisién de Asuntos JulGiAsd




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONTRATS NUMERD UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

[y ’W C4M0062 :
GOB‘IERNO Lt Eﬂ ol ADJLDICACION DIRE T NACIOHAL CENTRHOOI\SJIFSE’?CE‘-ODIE:ggiIA?LLC;IC(BSVEOE;EXLI
MEXICO : A [ oD DL CIUDAD DE MEXICO
IMS§ =0 SERVICIO DE ADECUACION DE LA BIPECCORACINE TR

RESIDENCIA DE

ELECTROFISIOLOGIA. DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

OFICINA DE ADQUISICIONES

9. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL
CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ORDENES DADAS POR EL
RESIDENTE DE OBRA.

10. INCUMPLA LOS PROGRAMAS DE EJECUCION CONVENIDOS POR FALTA DE
MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION ¥, A JUICIO DE “EL
INSTITUTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA
DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

1. NO IMPLICARA RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO Y, POR
TANTO, NO SE CONSIDERARA COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA
DE SU RESCISION, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO
DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACION REFERENTE A PLANOS,
ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FISICA DE LAS AREAS
DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS
DE INSTALACION PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA
PROPORCIONAR O SUMINISTRAR “EL INSTITUTO" ASi COMO CUANDO LA
DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS.

12. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANALOGA.
13. SUBCONTRATE PARTE DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

14. NO OTORGUE A “EL INSTITUTO", LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA
LA INSPECCION, VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES ¥ TRABAJOS.
VIGESIMA
QUINTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA,
“LAS PARTES” CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A.EL RESIDENTE DE OBRA ESTARA FACULTADO PARA DETERMINAR SI “EL
CONTRATISTA" HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISION.

B. EL RESIDENTE DE OBRA |INFORMARA AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO EL INCUMPLIMIENTO EN EL QUE INCURRIO “EL CONTRATISTA".

C. “EL INSTITUTO” A TRAVES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO,
NOTIFICARA A “EL CONTRATISTA” EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ESTE EXPONGA LO QUE
A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES, EN UN TERMINO DE QUINCE DIAS HABILES A PARTIR DE LA
NOTIFICACION DE LA COMUNICACION DE REFERENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTICULO 61 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

D. TRANSCURRIDO EL TERMINO A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL
CONTRATISTA"”, “EL INSTITUTO” POR CONDUCTO DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ABASTECIMIENTO DE ESTA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL
DE CARDIOLOGIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL S{GLO XX| “CIUDAD DE )
MEXICO”, CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS PARA DETERMINAR,DAR O NO
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POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 61 PARRAFO Il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS LA CUAL DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “"EL CONTRATISTA".

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, “EL INSTITUTO"” NO
APLICARA LAS PENAS CONVENCIONALES, NI SU CONTABILIZACION PARA HACER
EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURIDICO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE
CONTRATO, SE DEBERA FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR
LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO"” POR CONCEPTO
DE LOS TRABAJOS REALIZADQOS POR “EL CONTRATISTA” HASTA EL MOMENTO EN
QUE SE DETERMINE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
“EL CONTRATISTA"” REALIZA LOS TRABAJOS A ENTERA SATISFACCION DE “EL
INSTITUTO”, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA SIN EFECTOS, PREVIA
ACEPTACION Y VERIFICACION DE *“EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE
CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS TRABAJOS Y APLICANDO,
EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO,
CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISION PUDIERA
OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE
ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARA UN DICTAMEN
EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONOMICOS O DE OPERACION QUE
SE OCASIONARIAN CON LA RESCISION DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS

INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERA, DE
CONFORMIDAD CON *“EL CONTRATISTA” UN NUEVO PLAZO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE
CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL CONTRATISTA” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO
QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION. LO
ANTERIOR, SE LLEVARA A CABO A TRAVES DE UN CONVENIO CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 97 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS.

VIGESIMA
SEXTA.- MODIFICACIONES.- DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y
EL ARTICULO 99 DE SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” PODRA CELEBRAR POR
ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA
VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA"” SE OBLIGA A
PRESENTAR LA MODIFICACION DE LA GARANTIA, EN TERMINOS DEL ARTICULO 98
FRACCION |l DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

VIGESIMA

SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES. "LAS PARTES" |
ACUERDAN QUE LA INFORMACION QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON
LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARAN DE MANERA;((

Unidad Midica de Alta Especialidad. Hospital de Cardiologlf del
GOBIERNO DE >~ Centro Médico Nacional Siglo XX, Ciudad de MEY¥ico
Direccign Gfinfiral
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONTE’:EJOEEZMEPO UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
GOBIERNO DE ADIUDICACION DIRECTA NACIONAL ROSHTALDELARDIOLOGIA DEL
s CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
: AO-50-GYR-050GYRO57-N-160-2024 .
SERVICIO DE ADECUACION DE LA CIUDAD DE MEXICO
= DIRECCION ADMINISTRATIVA
St DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
: OFICINA DE ADQUISICIONES

VIGESIMA
OCTAVA

VIGESIMA
NOVENA.-

ANEXO 1 (UNO)

ANEXO 2 (DOS)

CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCION DEL OBIJETO
DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRA DIFUNDIRSE A TERCEROS DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES GENERAL Y FEDERAL,
RESPECTIVAMENTE, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
LEY GENERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS
OBLIGADOS, Y DEMAS LEGISLACION APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE “LAS PARTES” RECABEN
CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERA DE
REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD

RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, “EL CONTRATISTA” ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE
SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS A LAS
OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

RELACION Y EXCLUSION LABORAL. “EL CONTRATISTA” RECONOCE Y ACEPTA SER
EL UNICO PATRON DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE
INTERVIENEN EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DESLINDANDO DE TODA
RESPONSABILIDAD A “EL INSTITUTO” RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN
SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE INDOLE LABORAL,
FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGUN CASO SE LE PODRA CONSIDERAR
PATRON SUSTITUTO, PATRON SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

“EL CONTRATISTA" ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES

PROPIAS DE PATRON RESPECTO DE CUALQUIER RELACION LABORAL, QUE EL
MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ORDENES O
INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCION DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS
POR “EL INSTITUTO"”,K AS[ COMO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, “EL CONTRATISTA" EXIME EXPRESAMENTE A
“EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL, PENAL O DE
CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE,
RELACIONADA CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSION DEL PRESENTE
CONTRATO, “EL INSTITUTO", RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE
TRABAJADORES DE “EL CONTRATISTA", EN LA QUE SE RECLAME LA SOLIDARIDAD
Y/O SUSTITUCION PATRONAL A “EL INSTITUTO"”, “EL CONTRATISTA” QUEDA
OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLAUSULA.

ANEXOS.- FORMAN PARTE |INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO, LOS
SIGUIENTES:

MEMORANDUM DE DESIGNACION DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE FECHA 27 DE
AGOSTO DEL 2024, Y COMO AREA TECNICA EL MEMORANDUM NUMERO DE REFERENCIA
CONSYGRAL/316/2024, DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2024.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PREVIO 00003?3401-2024.

GOBIERNODE =
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Se testa Folio identificador del ciudadano (CEDULA PROFESIONAL); en virtud de que se trata de informacion de datos de
Persona Fisica identificada como Confidencial en términos de la fraccidn | del art. 113 de la LFTAIP.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

R CONT'E’:LOOEEZMERO UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
GOBIERNODE |t 5?’@ ADIUDICACION DIRECTA NACIONAL HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL
P . D : CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
MEXICO AO-50-GYR-050GYROS7-N-160-2024 e W
IMS SE”V'C'OREESESE?AASEN BE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA

i DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

- OFICINA DE ADQUISICIONES

ANEXO 3 (TRES)

PROPUESTA ECONOMICA Y ACTA CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DEL ACTO DE
FALLO DEL 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.

ANEXO 4 (CUATRO)  ESCRITURA PUBLICA NUMERO 57,924, DE FECHA 24 DE JULIO DE 1989, QUE CONTIENE EL

ANEXO 5 (CINCO)

ANEXO 6 (SEIS)

ANEXO 7 (SIETE)

ANEXO 8 (OCHO)

ANEXO 9 (NUEVE)

ANEXO 10 (DIEZ)
ANEXO 11 (ONCE)

ANEXO 12 (DOCE)

ANEXO 13 (TRECE)

ACTA CONSTITUTIVA, EL PODER NOTARIAL DEL APODERADO LEGAL Y LA IDENTIFICACION
OFICIAL, DE “EL CONTRATISTA".

DOCUMENTO DE DESIGNACION DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA GENERADO POR “EL
CONTRATISTA".

CEDULA PROFESIONAL NUMERO 4l DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA DE “EL
CONTRATISTA”.

COMPROBANTE DE DOMICILIO A NOMBRE “EL CONTRATISTA”.

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL EMITIDA EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A NOMBRE DE
“EL CONTRATISTA".

OPINIONES VIGENTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT,
INFONAVIT E IMSS EN SENTIDO POSITIVO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA".

CATALOGO DE CONCEPTOS.

PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS.

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE UTILIZARA EN LA EJECUCION
DE LA OBRA.

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPOSICION.

ANEXO 14 (CATORCE) REQUERIMIENTO, ANEXO TECNICO, TERMINOS Y CONDICIONES.

ANEXO 15 (QUINCE) MODELO DE FIANZA.

TRIGESIMA.- LEGISLACION APLICABLE.- PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, “LAS

TRIGESIMA
PRIMERA.-

PARTES"” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS
CLAUSULAS DEL MISMO, AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DEL QUE DERIVA,
A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO, EL CODIGO CIVIL FEDERAL, EL cODIGO
FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA

MATERIA.

JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO,
ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO ENCEL
MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MEXICO, RENUNCIANDO A
CUALQUIER OTROQC FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO

U OTRA CAUSA PUDIERA CORRESPONDERLES. \
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CONTRATO NUMERO
C4M0062
ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL
AO-50-GYR-050GYRO057-N-160-2024
SERVICIO DE ADECUACION DE LA
RESIDENCIA DE
ELECTROFISIOLOGIA.

GOBIERNO DE

MEXICO

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUROQ SOCIAL
UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DEL

CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
CIUDAD DE MEXICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADQUISICIONES

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS

“LAS PARTES”

DEL CONTENIDO, ALCANCE Y

FUERZA LECAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESION DE SU
LIBRE VOLUNTAD Y DE QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO,

ERROR, MALA FE NI

OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS

PARTES, AL MARGEN Y AL CALCE, POR QUINTUPLICADO EN LA CIUDAD DE MEXICO, EL DIA 19 DE

SEPTIEMBRE DEL 2024.
POR:

“EL INSTITUTO"

NGQMBRE CARGO

R.F.C.

DIRECTOR DE LA UNIDAD MEDICA DE ALTA
ESPECIALIDAD HOSPITAL DE CARDIOLOGIA

SACGE70216AYS

PODERADO LEGAL
STITUTO”

CIUDAD DE MEXICO

QST C?j DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI

ING. RAUL JIMENEZ ROD
AREA REQUJRENTE
Y ADMINISTRADOR/DEL CONTRATO

i JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

JIRR700507L40

\

JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACION

LOBR820731LE7

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

MOPS810507CP2

SAS GARCIA
NTRATANTE

C. SERGI
ARE

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTO

ROGS680411839

-

C.EDUARDO RAND FUENTES
AREA CONTRATANTE

~ JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES

DUFEB50128H81

POR:
“EL CONTRATISTA”

NOMBRE /j} R.F.C.
INAVIC, S.A. DE C.V. / , INAB90731LM2
VAN
ING. GILDAR ADOR ACHA.
REPRESENTANTE LEGAL

o

GOBIERNO DE x

MEXICO i
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